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Agenda 

Erreicht die TEN-E Verordnung das Ziel der 
beschleunigten Genehmigungsverfahren? 

Wie können Verbesserungen erreicht werden? 



DD. MMMMMMM 2018 (Name Veranstaltung / Vortragstitel)
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Strom und Gas 
PCI Projekte 
der 4. Liste 

Blau: Strom 
106 Projekte 

Rot: Gas 
32 Projekte 
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Wie soll die Umsetzung von PCIs unterstützt werden? 
Drei wesentliche Maßnahmen 

Unterstützung der
	
Umsetzung der PCIs in
	

TEN-E VO
	

beschleunigte regulatorische Maßnahmen finanzielle Unterstützung Genehmigungsverfahren 
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Umsetzungsstand PCIs 
Ergebnisse aus dem jährlichen ACER PCI Monitoring Report, Stand 2019 

24.09.2020 BNetzA Wiss 
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Umsetzung in der Praxis 
Ergebnisse aus dem jährlichen ACER PCI Monitoring Report, Stand 2019 

Stand der PCI Stromprojekte 2019
	

Stand der PCI Gasprojekte 2019 

Für 33% der Stromprojekte und 
25% der Gasprojekte beträgt die 

Genehmigungsdauer länger als die in der 
TEN-E Verordnung vorgesehenen 3,5 Jahre 
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Agenda 

Erreicht die TEN-E Verordnung das Ziel der 
beschleunigten Genehmigungsverfahren? 

Wie können Verbesserungen erreicht werden? 



 .

DD. MMMMMMM 2018 (Name Veranstaltung / Vortragstitel)

      

Genehmigungsverfahren beschleunigen… 

Ein Drittel der Stromprojekte hat verzögerte 
Genehmigungsverfahren 
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Negatives Image von PCIs: 
Kritik an Gasprojekten auf der 4. PCI Liste 

24.09.2020 BNetzA Wissenschaftsdialog 



    

       
        

 
 

       
    

  
  

       
     

    

   

     
        

      
  

  
  

Thesen für die Diskussion: Verbesserungsvorschläge 

• Wesentlich für die Akzeptanz ist eine transparente, 
fundierte und nachvollziehbare Auswahl der Projekte im 
Gemeinsamen Interesse 

Auswahlprozess verbessern 

• Das Branding „PCI“ muss für Nachhaltigkeit und 
Dekarbonisierung stehen, damit Genehmigungsverfahren 
schneller umgesetzt werden 

PCI Label stärken 

• Eine Anpassung der gesetzlich vorgesehenen Dauer der 
Genehmigungsverfahren entsprechend der Größe und 
Komplexität des Projekts ist zielführend. 

Zeitrahmen für Verfahren 
anpassen 
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• Monitoring der Genehmigungsverfahren und der 
Maßnahmen lt Artikel 10 im Fall von Verzögerungen erhöht 
den Druck auf die zuständige Behörde, 
Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. 

Kontrolle der Umsetzung 
in MS verstärken 
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