

	<p align="center">SuedOstLink – BBPIG Vorhaben Nr. 5 und Nr. 5a –</p>	
	<p align="center">Abschnitt C2 Marktrechwitz bis Pfreimd</p> <p align="center">Unterlagen gemäß § 21 NABEG</p>	<p>Das Vorhaben Nr. 5 im SuedOstLink ist von der Europäischen Union gefördert; sie haftet nicht für die Inhalte.</p>  <p>Kofinanziert von der Fazilität „Connecting Europe“ der Europäischen Union</p>

Planfeststellung

Planfeststellungsabschnitt C2 – Marktrechwitz bis Pfreimd

**Unterlagen gemäß § 21 NABEG
DECKBLATT I
Teil A1 Anlage 01 Erläuterungsbericht zum Deckblatt I**

00	17.05.2024	Unterlage gemäß § 21 NABEG	J. Sörgel	F. Habler	TenneT T. Arnold
Rev.	Datum	Ausgabe	Erstellt	Geprüft	Freigegeben

Festgestellt nach § 24 NABEG
Bonn, den

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS	2	
ANLAGEN	3	
1	EINLEITUNG	5
1.1	SuedOstLink	5
1.2	Einordnung der Unterlage	5
1.3	Inhalt und Zweck des Dokuments	5
2	GENEHMIGUNGSRECHTLICHE EINORDNUNG	6
2.1	Vorausgegangene Planungsschritte	6
2.1.1	Einreichung des Plans und der Unterlagen gemäß § 21 Absatz 1 NABEG	6
2.1.2	Überprüfung der Vollständigkeit gemäß § 21 Absatz 5 NABEG	6
2.1.3	Ablauf und Ergebnis des Verfahrens gemäß § 22 Absätze 2 bis 4 NABEG (Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und Öffentlichkeit)	6
2.1.4	Ablauf und Ergebnis der Erörterungstermine gemäß § 22 Absatz 6 NABEG	6
2.2	Rechtliche Grundlagen	6
3	BESCHREIBUNG DER GEÄNDERTEN PLANUNGEN	8
3.1	Veranlassung	8
3.2	Kennzeichnung	8
3.3	Planungsänderungen	8
3.3.1	Änderungen KAS	8
3.3.2	Änderungen LWL-ZS	12
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	17	
AUFLISTUNG DER ÄNDERUNGEN INNERHALB DES AUSGELEGTEN PLANS	18	

A N L A G E N

Anlage 1
Anlage 2

Teil K1. KAS Voraussetzung für baurechtliche Genehmigung KAS
Teil K1 LWL-ZS Voraussetzung für baurechtliche Genehmigung LWL-ZS

In diesem Dokument wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist.

1 Einleitung

1.1 SuedOstLink

Der SuedOstLink (SOL) ist ein Netzausbauprojekt des Stromübertragungsnetzes. Es besteht aus den Vorhaben Nr. 5 sowie dem Vorhaben Nr. 5a gemäß Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG). Beide Vorhaben sind Leitungen zur Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragung und werden mit einem Erdkabelvorrang geplant.

Das Vorhaben Nr. 5 verläuft von Wolmirstedt bei Magdeburg in Sachsen-Anhalt bis Isar in Bayern. Das Vorhaben Nr. 5a ist eine Verbindung von Klein Rogahn, Stralendorf, Warsaw, Holthusen und Schossin in Mecklenburg-Vorpommern über den Landkreis Börde bis Isar in Bayern. Vom Landkreis Börde bis Isar erfolgt in räumlicher Nähe eine gemeinsame Verlegung beider Vorhaben.

Rechtlich handelt es sich um zwei eigenständige Vorhaben, für die jeweils eigene Anträge auf Planfeststellungsbeschluss gemäß § 19 Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) gestellt wurden. Die Vorhabenträger haben gemäß § 26 Satz 2 NABEG eine einheitliche Entscheidung in den Planfeststellungsverfahren gemäß § 24 NABEG für die Abschnitte der beiden genannten Vorhaben zwischen dem Landkreis Börde und Isar beantragt. Die vorliegenden Unterlagen umfassen daher die Vorhaben Nr. 5 sowie Nr. 5a. Für den nördlichen Bereich des Vorhabens Nr. 5a erfolgt ein eigenes Bundesfachplanungs- und Planfeststellungsverfahren. Der südliche Bereich des SOL Landkreis Börde bis Isar umfasst neun Planfeststellungsabschnitte.

Das Vorhaben Nr. 5 beinhaltet die Herstellung einer Kabelanlage mit einem Kabelsystem, bestehend aus zwei Erdkabeln mit einer Leistung von 2 Gigawatt (GW) und Nebenbauwerken (Oberflurschränke/ Linkboxen). Die Verlegung der Gleichspannungskabel erfolgt in Kabelschutzrohren (KSR). Für den hier beantragten Abschnitt C2 ist eine Kabelabschnittsstation (KAS) sowie eine Lichtwellenleiter-Zwischenstation (LWL-ZS) geplant. Im Rahmen des Vorhabens Nr. 5a erfolgt zur Erweiterung der Übertragungsleistung um weitere 2 GW (insgesamt 4 GW) die Verlegung einer zusätzlichen Kabelanlage mit einem Kabelsystem. Sie besteht ebenfalls aus zwei Erdkabeln, verlegt in Kabelschutzrohren, sowie der erforderlichen Konverterstation und den bereits beschriebenen Nebenbauwerken. Im Bereich vom Landkreis Börde bis Isar, in dem in räumlicher Nähe verlegt wird, erfolgt ein gemeinsamer Tiefbau und zeitnahe Kabelzug.

1.2 Einordnung der Unterlage

Das vorliegende Dokument Teil A1 - Anlage 01 „Erläuterungsbericht zum Deckblatt I“ ist Bestandteil der geänderten Unterlagen gemäß § 22 Abs. 7 NABEG bzw. § 73 Abs. 8 VwVfG und § 22 UVPg für SuedOstLink im Planfeststellungsabschnitt C2.

1.3 Inhalt und Zweck des Dokuments

Gegenstand des vorliegenden Dokumentes ist eine Beschreibung der zwischenzeitlich vorgenommenen Planänderungen, die unter dem Deckblatt I zusammengefasst werden.

2 Genehmigungsrechtliche Einordnung

2.1 Vorausgegangene Planungsschritte

2.1.1 Einreichung des Plans und der Unterlagen gemäß § 21 Absatz 1 NABEG

Die Vorhabenträgerin hat am 29. September 2023 den bearbeiteten Plan und die angeforderten Unterlagen bei der Bundesnetzagentur eingereicht.

2.1.2 Überprüfung der Vollständigkeit gemäß § 21 Absatz 5 NABEG

Die Bundesnetzagentur hat deren Vollständigkeit am 30. Oktober 2023 bestätigt.

2.1.3 Ablauf und Ergebnis des Verfahrens gemäß § 22 Absätze 2 bis 4 NABEG (Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und Öffentlichkeit)

Der Auslegungsbeginn war am 20. November 2023. Die Äußerungsfrist endete am 19. Januar 2024.

Insgesamt wurden 179 Stellungnahmen abgegeben.

2.1.4 Ablauf und Ergebnis der Erörterungstermine gemäß § 22 Absatz 6 NABEG

Der Erörterungstermin gemäß § 22 Absatz 5 NABEG fand am 14. und 15.05.2024 in Vohenstrauß statt. Die mündlichen Erörterungen in diesem Termin wurden von der durchführenden Bundesnetzagentur schriftlich protokolliert. Die aus Einwendungen, Erwidierungen und Erörterungstermin hervorgegangenen Stellungnahmen wurden entweder schriftlich oder im Erörterungstermin mündlich durch die Vorhabenträgerin erwidert. In einzelnen Fällen konnte die wechselseitige Erörterung der Einwendung noch nicht während des Erörterungstermins zu einer zwischen Einwender und Vorhabenträgerin einvernehmlich abgestimmten Formulierung gebracht werden. In der Folge konnten jedoch die einzelnen Einwendungen fallweise entweder fachlich entkräftet werden, oder sie waren als formal unzulässig anzusehen, oder Ihnen kann durch geeignete Maßnahmen abgeholfen werden. In den vorgenannten Fällen der Abhilfe hat die Vorhabenträgerin die betroffenen Teile von Plan und Unterlagen nach § 21 auf ein für den Einwender zustimmungsfähiges Ergebnis weiterentwickelt. Es handelt sich dabei durchweg um Änderungen im laufenden Planfeststellungsverfahren (Änderungen im hier gegenständlichen Deckblattverfahren; § 22 Abs. 7 NABEG).

2.2 Rechtliche Grundlagen

Bereits ausgelegte Pläne und Unterlagen können im Planfeststellungsverfahren auch nach ihrer Auslage noch geändert werden. Die verfahrensrechtlichen Folgen einer Änderung nach Auslage sind in § 18 Abs. 5 NABEG i.V.m. §§ 43 Abs. 4, 43a Nr. 4 EnWG; 73 Abs. 8 VwVfG und § 22 Abs. 7 NABEG i.V.m. § 22 UVPG geregelt. Danach kann eine Änderung von Plänen und Unterlagen insbesondere eine erneute (ggf. beschränkte) Öffentlichkeitsbeteiligung erfordern.

Allerdings sind nicht an jede Änderung jedweder Planunterlage auch zwangsläufig verfahrensrechtliche Folgen geknüpft. Es sind vielmehr mit Blick auf die sogenannte Anstoßfunktion der Öffentlichkeitsbeteiligung nur Änderungen derjenigen Unterlagen von Bedeutung, aus denen sich die abwägungserheblichen Belange mit einer Deutlichkeit ergeben, die es erlaubt, ihre Bedeutung für die Planung und die Betroffenheit Dritter zu erkennen. Es ist insofern auf die auslegungsbedürftigen Unterlagen abzustellen, die zwar Teil der entscheidungserheblichen Unterlagen für die Planfeststellung sind, die aber nicht mit diesen identisch sind (BVerwGE 75, 214 (224); VGH München, NVwZ 1996, 284, 287). Eine Änderung dieser Unterlagen liegt dann vor, wenn der Vorhabenträger von den auslegungsbedürftigen Unterlagen inhaltlich (und nicht rein formell) abweicht.

Nachträgliche Ermittlungen und dabei eingeholte weitere Gutachten geben nur Anlass zu einer erneuten Auslegung, wenn die Behörde erkennt oder erkennen muss, dass anderenfalls eine mögliche Betroffenheit nicht oder nicht vollständig geltend gemacht werden kann. Werden erst nach Abschluss des Anhörungsverfahrens neue Planungsalternativen bekannt, ist ein weiteres Anhörungsverfahren mit erneuter Auslegung nur geboten,

wenn die Planalternativen den Umfang oder die Art der Betroffenheit von Beteiligten und die Möglichkeiten der Abhilfe in einem grundlegend anderen Licht erscheinen lassen.

3 Beschreibung der geänderten Planungen

3.1 Veranlassung

Aufgrund von Stellungnahmen und präziser technischer Planung und der Ausführungsplanung für die Bauausschreibung kommt es zu Optimierungen und Anpassungen der Unterlagen nach §21 NABEG.

3.2 Kennzeichnung

Die Deckblattänderung bezieht sich auf Plan und Unterlagen nach §21 NABEG, die am 29.09.2023 bei der Bundesnetzagentur eingereicht wurden.

Im Rahmen der Deckblattänderung werden einige Dokumente textlich angepasst. Die Verortung der Anpassungen kann Kap. 3.3 und Kap. 5 entnommen werden. In den Unterlagen sind die Änderungen blau (RGB 0/63/255) markiert.

3.3 Planungsänderungen

In den Erläuterungen der nachfolgenden Unterkapitel werden alle von dem Deckblatt erfassten Teile des Plans und der Unterlagen referenziert bzw. genannt. Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Änderungen zur KAS in Unterkapitel 3.3.1 und zur LWL-ZS in Unterkapitel 3.3.2 untergliedert.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird in Planausschnitten / Plänen ausschließlich die gegenständliche Änderung blau hervorgehoben. **Änderungen KAS**

3.3.1.1 Änderung 1: Anpassung Löschwasserbehältervolumen

3.3.1.1.1 Ursache

Aufgrund der Stellungnahme der Stadt Pfreimd im Einwendungsverfahren muss das Volumen der Löschwasserzisterne erhöht werden, da die Trinkwasserversorgung nicht für Löschmaßnahmen zur Verfügung steht.

3.3.1.1.2 Auswirkung

Durch die Vergrößerung des Löschwasserbehälters entstehen keine neuen Betroffenenheiten.

3.3.1.1.3 Maßnahme

Das Volumen der Löschwasserzisterne wird von 100 m³ auf 150 m³ erhöht.

3.3.1.1.4 Betroffene Unterlagen

- K1.1 Bauantragsformulare
- K1.2 Übersichtskarte 1-25000
- K1.3 Übersichtsplan
- K1.4 Lageplan Anlage KAS
- K1.5 Übersichtsplan BE-Fläche
- K1.6 Lageplan Spalten
- K1.7 Bautechnische Beschreibung
- K1.8 Bauvorlageplan Gebäude und Einfriedung
- K1.9 Bauvorlageplan Geländeregulierung

- K1.10 Bauvorlageplan Abstandsflächen
- K1.11 Zuwegungsplanung Lageplan
- K1.12 Zuwegungsplanung Längsschnitt
- K1.13 Zuwegungsplanung RQ
- K1.14 Brandschutz

3.3.1.2 Änderung 2: Anpassung der Lokation der Trafostation sowie Ergänzung von Pflasterflächen

3.3.1.2.1 Ursache

Im Zuge der Ausführungsplanung musste die Position der Trafostation verschoben werden, da aus Objektschutzgründen mindestens 3 m um den Anlagenzaun frei von Begrünung und Bauwerken bleiben muss. Aus Gründen der Arbeitssicherheit ist zudem ein gefahrloser Zugang zu dieser Station sicher zu stellen.

3.3.1.2.2 Auswirkung

In den Planunterlagen (§21 NABEG) wurde ein Platzhalter für die Trafostation neben dem Zaun berücksichtigt. Dieser wurde verschoben und um angrenzende Pflasterflächen ergänzt. Durch die Verschiebung wurden keine neuen Betroffenheiten ausgelöst. Durch die zusätzliche Pflasterfläche um die Trafostation entstehen neue versiegelte Flächen, welche direkt angrenzend in die Grünfläche entwässert werden.

3.3.1.2.3 Maßnahme

Positionierung der Trafostation nebst angrenzenden Pflasterflächen neben der Anlagenzufahrt.

3.3.1.2.4 Betroffene Unterlagen

- K1.3 Übersichtsplan
- K1.4 Lageplan Anlage KAS
- K1.5 Übersichtsplan BE-Fläche
- K1.6 Lageplan Spalten
- K1.8 Bauvorlageplan Gebäude und Einfriedung
- K1.9 Bauvorlageplan Geländeregulierung
- K1.10 Bauvorlageplan Abstandsflächen
- K1.11 Zuwegungsplanung Lageplan
- K1.15 Baulärmgutachten

3.3.1.3 Änderung 3: Ergänzung Kabelkanäle

3.3.1.3.1 Ursache

Aufgrund fortschreitender Ausführungsplanung mussten Kabelkanäle in den DC-Freianlagenbereichen sowie an den Betriebsgebäuden ergänzt werden.

3.3.1.3.2 Auswirkung

Durch die Ergänzung von Kabelkanälen wurden keine neuen Betroffenheiten ausgelöst.

3.3.1.3.3 Maßnahme

Kabelkanäle wurden hierzu in den beiden DC-Freianlagenbereichen und an den Betriebsgebäuden ergänzt.

3.3.1.3.4 Betroffene Unterlage

- K1 Voraussetzungen für baurechtliche Genehmigungen KAS
- K1.3 Übersichtsplan
- K1.4 Lageplan Anlage KAS
- K1.5 Übersichtsplan BE-Fläche
- K1.6 Lageplan Spalten
- K1.8 Bauvorlageplan Gebäude und Einfriedung
- K1.9 Bauvorlageplan Geländeregulierung
- K1.10 Bauvorlageplan Abstandsflächen
- K1.11 Zuwegungsplanung Lageplan
- K1.15 Lageplan Brandschutz

3.3.1.4 Änderung 4: Anpassung Anlagenzaun

3.3.1.4.1 Ursache

Aufgrund erhöhter Objektschutzanforderungen musste die Zaunanlage angepasst und mit Untergrabschutz versehen werden.

3.3.1.4.2 Auswirkung

Durch die Änderung wurden keine neuen Betroffenheiten ausgelöst.

3.3.1.4.3 Maßnahme

Die Zaunanlage wurde durch einen Alarmzaun mit einer Höhe von etwa 3,3 m ersetzt und um einen Untergrabschutz ergänzt. Zur Einbrucherkennung mussten zudem Auswerteeinheiten in den Innenecken der Anlage sowie kleinere Kabelziehschächte entlang des Zaunes platziert werden.

3.3.1.4.4 Betroffene Unterlage

- K1 Voraussetzungen für baurechtliche Genehmigungen KAS
- K1.1 Bauantragsformulare
- K1.3 Übersichtsplan
- K1.4 Lageplan Anlage KAS
- K1.5 Übersichtsplan BE-Fläche
- K1.6 Lageplan Spalten

- K1.7 Bautechnische Beschreibung
- K1.8 Bauvorlageplan Gebäude und Einfriedung
- K1.9 Bauvorlageplan Geländeregulierung
- K1.10 Bauvorlageplan Abstandsflächen
- K1.11 Zuwegungsplanung Lageplan
- K1.15 Lageplan Brandschutz

3.3.1.5 Änderung 5: Ergänzung der Zutrittssäule mit Multifunktionsschrank

3.3.1.5.1 Ursache

Aufgrund fortschreitender Ausführungsplanung musste eine Zutrittskontrolle ergänzt werden.

3.3.1.5.2 Auswirkung

Es wurden dadurch keine neuen Betroffenheiten ausgelöst.

3.3.1.5.3 Maßnahme

Es musste eine Zutrittssäule vor dem Hauptanlagentor mit zugehörigem Multifunktionsschrank innerhalb der Anlage (neben Anlagenstraße) ergänzt werden.

3.3.1.5.4 Betroffene Unterlage

- K1 Voraussetzungen für baurechtliche Genehmigungen KAS
- K1.3 Übersichtsplan
- K1.4 Lageplan Anlage KAS
- K1.5 Übersichtsplan BE-Fläche
- K1.6 Lageplan Spalten
- K1.8 Bauvorlageplan Gebäude und Einfriedung
- K1.9 Bauvorlageplan Geländeregulierung
- K1.10 Bauvorlageplan Abstandsflächen
- K1.11 Zuwegungsplanung Lageplan
- K1.15 Lageplan Brandschutz

3.3.1.6 Änderung 6: Grundstückseigentümer

3.3.1.6.1 Ursache

Aufgrund fortgeschrittener Flächensicherung änderten sich die Eigentumsverhältnisse.

3.3.1.6.2 Auswirkung

Durch die Änderung sind weniger Betroffenheiten vorhanden.

3.3.1.6.3 Maßnahme

Anpassung der Pläne um die neuen Grundstückseigentümer.

3.3.1.6.4 Betroffene Unterlage

- K1.1 Bauantragsformulare
- K1.2 Übersichtskarte 1-25000
- K1.3 Übersichtsplan
- K1.4 Lageplan Anlage KAS
- K1.5 Übersichtsplan BE-Fläche
- K1.6 Lageplan Spalten
- K1.8 Bauvorlageplan Gebäude und Einfriedung
- K1.9 Bauvorlageplan Geländeregulierung
- K1.10 Bauvorlageplan Abstandsflächen
- K1.11 Zuwegungsplanung Lageplan
- K1.12 Zuwegungsplanung Längsschnitt
- K1.13 Zuwegungsplanung RQ

3.3.1.7 Änderung 7: Baulärmgutachten

3.3.1.7.1 Ursache

Seitens des regionalen Netzbetreibers kann nicht von einer rechtzeitigen Versorgung mit Baustrom zum Baustart gerechnet werden.

3.3.1.7.2 Auswirkung

Durch die Überarbeitung der Studie wurden keine neuen Betroffenheiten ausgelöst.

3.3.1.7.3 Maßnahme

Überarbeitung des Baulärmgutachtens mit mobilen Stromerzeugern während der Bauphase.

3.3.1.7.4 Betroffene Unterlage

- K1.19 Baulärmgutachten

3.3.2 Änderungen LWL-ZS

3.3.2.1 Änderung 8: Grundstückseigentümer

3.3.2.1.1 Ursache

Aufgrund fortgeschrittener Flächensicherung änderten sich die Eigentumsverhältnisse.

3.3.2.1.2 Auswirkung

Durch die Änderung sind weniger Betroffenen vorhanden.

3.3.2.1.3 Maßnahme

Anpassung der Pläne um die neuen Grundstückseigentümer.

3.3.2.1.4 Betroffene Unterlage

- K1.1 Bauantragsformulare
- K1.2 Übersichtskarte 1-25000
- K1.3 Übersichtsplan
- K1.4 Lageplan Anlage LWL-ZS C2
- K1.5 Übersichtsplan BE-Fläche
- K1.6 Lageplan Spalten
- K1.8 Bauvorlageplan Gebäude und Einfriedung
- K1.9 Bauvorlageplan Geländeregulierung
- K1.10 Bauvorlageplan Abstandsflächen
- K1.11 Zuwegungsplanung Lageplan
- K1.12 Zuwegungsplanung Längsschnitt
- K1.13 Zuwegungsplanung RQ

3.3.2.2 Änderung 9: Anpassung Anlagenzaun

3.3.2.2.1 Ursache

Aufgrund erhöhter Objektschutzanforderungen musste die Zaunanlage angepasst und mit Untergrabschutz versehen werden.

3.3.2.2.2 Auswirkung

Durch die Änderung wurden keine neuen Betroffenen ausgelöst.

3.3.2.2.3 Maßnahme

Die Zaunanlage wurde durch einen Alarmzaun mit einer Höhe von etwa 3,3 m ersetzt und um einen Untergrabschutz ergänzt. Zur Einbrucherkennung mussten zudem Auswerteeinheiten neben dem Betriebsgebäude sowie kleinere Kabelziehschächte entlang des Zaunes platziert werden.

3.3.2.2.4 Betroffene Unterlage

- K1 Voraussetzungen für baurechtliche Genehmigungen LWL-ZS
- K1.1 Bauantragsformulare
- K1.3 Übersichtsplan
- K1.4 Lageplan Anlage LWL-ZS C2

- K1.5 Übersichtsplan BE-Fläche
- K1.6 Lageplan Spalten
- K1.7 Bautechnische Beschreibung
- K1.8 Bauvorlageplan Gebäude und Einfriedung
- K1.9 Bauvorlageplan Geländeregulierung
- K1.10 Bauvorlageplan Abstandsflächen
- K1.11 Zuwegungsplanung Lageplan

3.3.2.3 Änderung 10: Ergänzung Blitzschutzanlage sowie Verschiebung Rigole

3.3.2.3.1 Ursache

Aufgrund neuer Erkenntnisse zum Blitzschutz mussten die Positionen der Blitzschutzmasten korrigiert und dadurch die Rigole verschoben werden.

3.3.2.3.2 Auswirkung

Durch diese Änderung entstehen keine neuen Betroffenheiten, da Blitzschutzmasten nach BayBo Art. 57 Abs. 1 5. a) aa) bis zu einer Höhe von 20 Metern im Außenbereich verkehrsfrei sind. Die Rigole wurde in Form und Größe beibehalten und um den Platz des Blitzschutzmastens verschoben.

3.3.2.3.3 Maßnahme

Durch die Anforderung an den Blitzschutz mussten Blitzschutzmasten ergänzt werden. Um diesen unterbringen zu können, musste die Rigole um diese Fläche verschoben werden.

3.3.2.3.4 Betroffene Unterlage

- K1.3 Übersichtsplan
- K1.4 Lageplan Anlage LWL-ZS C2
- K1.5 Übersichtsplan BE-Fläche
- K1.6 Lageplan Spalten
- K1.8 Bauvorlageplan Gebäude und Einfriedung
- K1.9 Bauvorlageplan Geländeregulierung
- K1.10 Bauvorlageplan Abstandsflächen
- K1.11 Zuwegungsplanung Lageplan

3.3.2.4 Änderung 11: Ergänzung der Lokation der Trafostation sowie Pflasterflächen

3.3.2.4.1 Ursache

Um die Energieversorgung der Anlage durch den regionalen Versorger sicher zu stellen, musste im Zuge der Ausführungsplanung die Position der Trafostation ergänzt werden. Aus Gründen der Arbeitssicherheit ist zudem ein gefahrloser Zugang zu dieser Station sicher zu stellen.

3.3.2.4.2 Auswirkung

In den Planunterlagen (§21 NABEG) wurde kein Platz für die Trafostation berücksichtigt. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht bekannt, dass selbige notwendig ist. Durch die Platzierung wurden keine neuen Betroffenheiten ausgelöst. Durch die zusätzliche Pflasterfläche um die Trafostation entstehen neue versiegelte Flächen, welche direkt angrenzend in die Grünfläche entwässert werden.

3.3.2.4.3 Maßnahme

Positionierung der Trafostation nebst angrenzenden Pflasterflächen neben der Anlagenzufahrt.

3.3.2.4.4 Betroffene Unterlage

- K1 Voraussetzungen für baurechtliche Genehmigungen LWL-ZS
- K1.3 Übersichtsplan
- K1.4 Lageplan Anlage LWL-ZS C2
- K1.5 Übersichtsplan BE-Fläche
- K1.6 Lageplan Spalten
- K1.8 Bauvorlageplan Gebäude und Einfriedung
- K1.9 Bauvorlageplan Geländeregulierung
- K1.10 Bauvorlageplan Abstandsflächen
- K1.11 Zuwegungsplanung Lageplan

3.3.2.5 Änderung 12: Ergänzung der Zutrittssäule mit Multifunktionsschrank

3.3.2.5.1 Ursache

Aufgrund fortschreitender Ausführungsplanung musste eine Zutrittskontrolle ergänzt werden.

3.3.2.5.2 Auswirkung

Es wurden dadurch keine neuen Betroffenheiten ausgelöst.

3.3.2.5.3 Maßnahme

Es musste eine Zutrittssäule vor dem Hauptanlagentor mit zugehörigem Multifunktionsschrank innerhalb der Anlage (neben Anlagenstraße) ergänzt werden.

3.3.2.5.4 Betroffene Unterlage

- K1 Voraussetzungen für baurechtliche Genehmigungen LWL-ZS
- K1.3 Übersichtsplan
- K1.4 Lageplan Anlage LWL-ZS C2
- K1.5 Übersichtsplan BE-Fläche
- K1.6 Lageplan Spalten
- K1.8 Bauvorlageplan Gebäude und Einfriedung

- K1.9 Bauvorlageplan Geländeregulierung
- K1.10 Bauvorlageplan Abstandsflächen
- K1.11 Zuwegungsplanung Lageplan

3.3.2.6 Änderung 13: Anpassung Kabelkanäle

3.3.2.6.1 Ursache

Aufgrund fortschreitender Ausführungsplanung und dem Untergrabschutz mussten Kabelkanäle an den Betriebsgebäuden angepasst werden, um die Biegeradien der Kabel/Leerrohre einhalten zu können.

3.3.2.6.2 Auswirkung

Durch die Anpassung der Kabelkanäle wurden keine neuen Betroffenheiten ausgelöst.

3.3.2.6.3 Maßnahme

Die Kabelkanäle wurden verkürzt.

3.3.2.6.4 Betroffene Unterlage

- K1.3 Übersichtsplan
- K1.4 Lageplan Anlage LWL-ZS C2
- K1.5 Übersichtsplan BE-Fläche
- K1.6 Lageplan Spalten
- K1.8 Bauvorlageplan Gebäude und Einfriedung
- K1.9 Bauvorlageplan Geländeregulierung
- K1.10 Bauvorlageplan Abstandsflächen
- K1.11 Zuwegungsplanung Lageplan

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AC	Wechselstrom
AFB	Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Art.	Artikel
AVZ	Allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung gemäß § 16 UVPG
DC	Gleichstrom
GW	Gigawatt (1.000.000.000 W), Einheit der elektrischen Leistung
KAS	Kabelabschnittstation
KSR	Kabelschutzrohr
LBP	Landschaftspflegerischer Begleitplan
RGB	Rot, Grün und Blau (Angaben im additiven RGB-Farbmodell)
SA ISAR	Schaltanlage ISAR
SOL	SuedOstLink
TenneT	TenneT TSO GmbH
UVP-Bericht	Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung
LWL-ZS	Lichtwellenleiter-Zwischenstationen

Gesetze und Verordnungen

BBPIG	Bundesbedarfsplangesetz
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz
NABEG	Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz
UVPG	Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz

Auflistung der Änderungen innerhalb des ausgelegten Plans

Ifd. Nr.	Teil	Anh. / Anl. / Unterl.	Bezeichnung	Kapitel / Blatt	Änderungsgrund	Art der Änderung
1	K	K1	Voraussetzungen für baurechtliche Genehmigungen KAS	Kap 6.2, S. 15	Änderung 3: Ergänzung Kabelkanäle	Textliche Ergänzungen
2	K	K1	Voraussetzungen für baurechtliche Genehmigungen KAS	Kap 6.2, S. 15	Änderung 5: Ergänzung der Zutrittssäule mit Multifunktionsschrank	Textliche Ergänzungen
3	K	K1	Voraussetzungen für baurechtliche Genehmigungen KAS	Kap 6.8, S. 16	Änderung 4: Anpassung Anlagenzaun	Textliche Ergänzungen
4	K	K1.1	Bauantragsformulare	5. Vorhaben, S. 4	Änderung 1: Anpassung Löschwasserbehältervolumen	Textliche Ergänzungen
5	K	K1.1	Bauantragsformulare	4. Vorhaben, S. 21	Änderung 1: Anpassung Löschwasserbehältervolumen	Textliche Ergänzungen
6	K	K1.1	Bauantragsformulare	7. Anlagen, S. 5	Änderung 4: Anpassung Anlagenzaun	Textliche Ergänzungen
7	K	K1.2	Übersichtskarte 1-25000	S. 2	Änderung 6: Grundstückseigentümer	Textliche Ergänzungen
8	K	K1.2	Übersichtskarte 1-25000	S. 2	Änderung 1: Anpassung Löschwasserbehältervolumen	Textliche Ergänzungen
9	K	K1.3	Übersichtsplan	S. 2	Änderung 1: Anpassung Löschwasserbehältervolumen	Textliche Ergänzungen
10	K	K1.3	Übersichtsplan	S. 2	Änderung 2: Anpassung der Lokation der Trafostation sowie Ergänzung von Pflasterflächen	Anpassung Plan
11	K	K1.3	Übersichtsplan	S. 2	Änderung 3: Ergänzung Kabelkanäle	Anpassung Plan

Ifd. Nr.	Teil	Anh. / Anl. / Unterl.	Bezeichnung	Kapitel / Blatt	Änderungsgrund	Art der Änderung
12	K	K1.3	Übersichtsplan	S. 2	Änderung 4: Anpassung Anlagenzaun	Anpassung Plan
13	K	K1.3	Übersichtsplan	S. 2	Änderung 5: Ergänzung der Zutrittssäule mit Multifunktionsschrank	Anpassung Plan
14	K	K1.3	Übersichtsplan	S. 2	Änderung 6: Grundstückseigentümer	Textliche Ergänzungen
15	K	K1.3	Übersichtsplan	S. 2	Änderung 1: Anpassung Löschwasserbehältervolumen	Anpassung Plan
165	K	K1.4	Lageplan Anlage KAS	S. 2	Änderung 1: Anpassung Löschwasserbehältervolumen	Anpassung Plan
17	K	K1.4	Lageplan Anlage KAS	S. 2	Änderung 2: Anpassung der Lokation der Trafostation sowie Ergänzung von Pflasterflächen	Anpassung Plan
18	K	K1.4	Lageplan Anlage KAS	S. 2	Änderung 3: Ergänzung Kabelkanäle	Anpassung Plan
19	K	K1.4	Lageplan Anlage KAS	S. 2	Änderung 4: Anpassung Anlagenzaun	Anpassung Plan
20	K	K1.4	Lageplan Anlage KAS	S. 2	Änderung 5: Ergänzung der Zutrittssäule mit Multifunktionsschrank	Anpassung Plan
21	K	K1.4	Lageplan Anlage KAS	S. 2	Änderung 6: Grundstückseigentümer	Textliche Ergänzungen
22	K	K1.5	Lageplan BE-Fläche	S. 3	Änderung 1: Anpassung Löschwasserbehältervolumen	Anpassung Plan
23	K	K1.5	Lageplan BE-Fläche	S. 3	Änderung 2: Anpassung der Lokation der Trafostation sowie Ergänzung von Pflasterflächen	Anpassung Plan
24	K	K1.5	Lageplan BE-Fläche	S. 2	Änderung 3: Ergänzung Kabelkanäle	Anpassung Plan
25	K	K1.5	Lageplan BE-Fläche	S. 2	Änderung 4: Anpassung Anlagenzaun	Anpassung Plan

Ifd. Nr.	Teil	Anh. / Anl. / Unterl.	Bezeichnung	Kapitel / Blatt	Änderungsgrund	Art der Änderung
26	K	K1.5	Lageplan BE-Fläche	S. 2	Änderung 5: Ergänzung der Zutrittssäule mit Multifunktionsschrank	Anpassung Plan
27	K	K1.5	Lageplan BE-Fläche	S. 2	Änderung 6: Grundstückseigentümer	Anpassung Plan
28	K	K1.6	Lageplan Sparten	S. 2	Änderung 1: Anpassung Löschwasserbehältervolumen	Anpassung Plan
29	K	K1.6	Lageplan Sparten	S. 2	Änderung 2: Anpassung der Lokation der Trafostation sowie Ergänzung von Pflasterflächen	Anpassung Plan
30	K	K1.6	Lageplan Sparten	S. 2	Änderung 3: Ergänzung Kabelkanäle	Anpassung Plan
31	K	K1.6	Lageplan Sparten	S. 2	Änderung 4: Anpassung Anlagenzaun	Anpassung Plan
32	K	K1.6	Lageplan Sparten	S. 2	Änderung 5: Ergänzung der Zutrittssäule mit Multifunktionsschrank	Anpassung Plan
33	K	K1.6	Lageplan Sparten	S. 2	Änderung 6: Grundstückseigentümer	Textliche Ergänzungen
34	K	K1.7	Bautechnische Beschreibung	3. Vorhaben, S. 2	Änderung 1: Anpassung Löschwasserbehältervolumen	Textliche Ergänzungen
35	K	K1.7	Bautechnische Beschreibung	3. Vorhaben, S. 3	Änderung 4: Anpassung Anlagenzaun	Textliche Streichung
36	K	K1.7	Bautechnische Beschreibung	11. Baukosten, S. 5	Änderung 4: Anpassung Anlagenzaun	Textliche Streichung
37	K	K1.7	Bautechnische Beschreibung	Anlage 2, S. 6-13	Änderung 4: Anpassung Anlagenzaun	Textliche Ergänzungen
38	K	K1.8	Bauvorlageplan Gebäude und Einfriedung	S. 2	Änderung 1: Anpassung Löschwasserbehältervolumen	Anpassung Plan

Ifd. Nr.	Teil	Anh. / Anl. / Unterl.	Bezeichnung	Kapitel / Blatt	Änderungsgrund	Art der Änderung
39	K	K1.8	Bauvorlageplan Gebäude und Einfriedung	S. 2	Änderung 2: Anpassung der Lokation der Trafostation sowie Ergänzung von Pflasterflächen	Anpassung Plan
40	K	K1.8	Bauvorlageplan Gebäude und Einfriedung	S. 2	Änderung 3: Ergänzung Kabelkanäle	Anpassung Plan
41	K	K1.8	Bauvorlageplan Gebäude und Einfriedung	S. 2	Änderung 4: Anpassung Anlagenzaun	Anpassung Plan
42	K	K1.8	Bauvorlageplan Gebäude und Einfriedung	S. 2	Änderung 5: Ergänzung der Zutrittssäule mit Multifunktionsschrank	Anpassung Plan
43	K	K1.8	Bauvorlageplan Gebäude und Einfriedung	S. 2	Änderung 6: Grundstückseigentümer	Textliche Ergänzungen
44	K	K1.9	Bauvorlageplan Geländeregulierung	S. 3	Änderung 1: Anpassung Löschwasserbehältervolumen	Anpassung Plan
45	K	K1.9	Bauvorlageplan Geländeregulierung	S. 2	Änderung 2: Anpassung der Lokation der Trafostation sowie Ergänzung von Pflasterflächen	Anpassung Plan
46	K	K1.9	Bauvorlageplan Geländeregulierung	S. 2	Änderung 3: Ergänzung Kabelkanäle	Anpassung Plan
47	K	K1.9	Bauvorlageplan Geländeregulierung	S. 2	Änderung 4: Anpassung Anlagenzaun	Anpassung Plan
48	K	K1.9	Bauvorlageplan Geländeregulierung	S. 2	Änderung 5: Ergänzung der Zutrittssäule mit Multifunktionsschrank	Anpassung Plan
49	K	K1.9	Bauvorlageplan Geländeregulierung	S. 2	Änderung 6: Grundstückseigentümer	Textliche Ergänzungen
50	K	K1.10	Bauvorlageplan Abstandsflächen	S. 2	Änderung 1: Anpassung Löschwasserbehältervolumen	Anpassung Plan

Ifd. Nr.	Teil	Anh. / Anl. / Unterl.	Bezeichnung	Kapitel / Blatt	Änderungsgrund	Art der Änderung
51	K	K1.10	Bauvorlageplan Abstandsflächen	S. 2	Änderung 2: Anpassung der Lokation der Trafostation sowie Ergänzung von Pflasterflächen	Anpassung Plan
52	K	K1.10	Bauvorlageplan Abstandsflächen	S. 2	Änderung 3: Ergänzung Kabelkanäle	Anpassung Plan
53	K	K1.10	Bauvorlageplan Abstandsflächen	S. 2	Änderung 4: Anpassung Anlagenzaun	Anpassung Plan
54	K	K1.10	Bauvorlageplan Abstandsflächen	S. 2	Änderung 5: Ergänzung der Zutrittssäule mit Multifunktionsschrank	Anpassung Plan
55	K	K1.10	Bauvorlageplan Abstandsflächen	S. 2	Änderung 6: Grundstückseigentümer	Textliche Ergänzungen
56	K	K1.11	Zuwegungsplanung Lageplan	S. 2	Änderung 1: Anpassung Löschwasserbehältervolumen	Anpassung Plan
57	K	K1.11	Zuwegungsplanung Lageplan	S. 2	Änderung 2: Anpassung der Lokation der Trafostation sowie Ergänzung von Pflasterflächen	Anpassung Plan
58	K	K1.11	Zuwegungsplanung Lageplan	S. 2	Änderung 3: Ergänzung Kabelkanäle	Anpassung Plan
59	K	K1.11	Zuwegungsplanung Lageplan	S. 2	Änderung 4: Anpassung Anlagenzaun	Anpassung Plan
60	K	K1.11	Zuwegungsplanung Lageplan	S. 2	Änderung 5: Ergänzung der Zutrittssäule mit Multifunktionsschrank	Anpassung Plan
61	K	K1.11	Zuwegungsplanung Lageplan	S. 2	Änderung 6: Grundstückseigentümer	Textliche Ergänzungen
62	K	K1.12	Zuwegungsplanung Längsschnitt	S. 2	Änderung 1: Anpassung Löschwasserbehältervolumen	Textliche Ergänzung

Ifd. Nr.	Teil	Anh. / Anl. / Unterl.	Bezeichnung	Kapitel / Blatt	Änderungsgrund	Art der Änderung
63	K	K1.12	Zuwegungsplanung Längs-schnitt	S. 2	Änderung 6: Grundstückseigentümer	Textliche Ergänzungen
64	K	K1.13	Zuwegungsplanung RQ	S. 2	Änderung 1: Anpassung Löschwasser-behältervolumen	Textliche Ergänzungen
65	K	K1.13	Zuwegungsplanung RQ	S. 2	Änderung 6: Grundstückseigentümer	Textliche Ergänzungen
66	K	K1.14	Brandschutz	Kap. 4.5, S. 29	Änderung 1: Anpassung Löschwasser-behältervolumen	Textliche Ergänzungen
67	K	K1.15	Lageplan Brandschutz	S. 2	Änderung 1: Anpassung Löschwasser-behältervolumen	Anpassung Plan
68	K	K1.15	Lageplan Brandschutz	S. 2	Änderung 2: Anpassung der Lokation der Trafostation sowie Ergänzung von Pflasterflächen	Anpassung Plan
69	K	K1.15	Lageplan Brandschutz	S. 2	Änderung 3: Ergänzung Kabelkanäle	Anpassung Plan
70	K	K1.15	Lageplan Brandschutz	S. 2	Änderung 4: Anpassung Anlagenzaun	Anpassung Plan
71	K	K1.15	Lageplan Brandschutz	S. 2	Änderung 5: Ergänzung der Zutrittssäule mit Multifunktionsschrank	Anpassung Plan
72	K	K1.19	Baulärmgutachten	Kap. 4.1, S. 13	Änderung 7: Baulärmgutachten	Textliche Ergänzungen
73	K	K1.19	Baulärmgutachten	Kap. 4.2, S. 14	Änderung 7: Baulärmgutachten	Textliche Ergänzungen
74	K	K1.19	Baulärmgutachten	Kap. 4.3, S. 15	Änderung 7: Baulärmgutachten	Textliche Ergänzungen
75	K	K1.19	Baulärmgutachten	Kap. 4.4, S. 16	Änderung 7: Baulärmgutachten	Textliche Ergänzungen
76	K	K1.19	Baulärmgutachten	Kap. 4.5, S. 17	Änderung 7: Baulärmgutachten	Textliche Ergänzungen
77	K	K1.19	Baulärmgutachten	Kap. 5.1, S. 20	Änderung 7: Baulärmgutachten	Textliche Ergänzungen
78	K	K1.19	Baulärmgutachten	Kap. 5.2.1, S. 21	Änderung 7: Baulärmgutachten	Textliche Ergänzungen

lfd. Nr.	Teil	Anh. / Anl. / Unterl.	Bezeichnung	Kapitel / Blatt	Änderungsgrund	Art der Änderung
79	K	K1.19	Baulärmgutachten	Kap. 5.2.2, S. 22	Änderung 7: Baulärmgutachten	Textliche Ergänzungen
80	K	K1.19	Baulärmgutachten	Kap. 5.2.3, S. 23	Änderung 7: Baulärmgutachten	Textliche Ergänzungen
81	K	K1.19	Baulärmgutachten	Kap. 5.24, S. 24	Änderung 7: Baulärmgutachten	Textliche Ergänzungen
82	K	K1.19	Baulärmgutachten	Kap. 6, S. 27	Änderung 7: Baulärmgutachten	Textliche Ergänzungen
83	K	K1.19	Baulärmgutachten	Kap. 9, S. 28	Änderung 7: Baulärmgutachten	Textliche Ergänzungen
84	K	K1.19	Baulärmgutachten	Kap. 9, S. 29	Änderung 7: Baulärmgutachten	Textliche Ergänzungen
85	K	K1.19	Baulärmgutachten	S. 40	Änderung 7: Baulärmgutachten	Textliche Ergänzungen
86	K	K1.19	Baulärmgutachten	S. 41	Änderung 7: Baulärmgutachten	Löschung
87	K	K1.19	Baulärmgutachten	<i>Bauvorbereitende Tätigkeiten, S. 42</i>	Änderung 7: Baulärmgutachten	Textliche Ergänzungen
88	K	K1.19	Baulärmgutachten	<i>Anlagenbau Teil 1, S. 43</i>	Änderung 7: Baulärmgutachten	Textliche Ergänzungen
89	K	K1.19	Baulärmgutachten	<i>Anlagenbau Teil 2, S. 44</i>	Änderung 7: Baulärmgutachten	Textliche Ergänzungen
90	K	K1.19	Baulärmgutachten	<i>Montagearbeiten, S. 45</i>	Änderung 7: Baulärmgutachten	Textliche Ergänzungen
91	K	K1.19	Baulärmgutachten	<i>Emissionen Industrie, S. 48</i>	Änderung 7: Baulärmgutachten	Textliche Ergänzungen
92	K	K1	Voraussetzung für baurechtliche Genehmigung LWL-ZS	Kap. 6.8, S. 15	Änderung 9: Anpassung Anlagenzaun	Textliche Ergänzungen
93	K	K1	Voraussetzung für baurechtliche Genehmigung LWL-ZS	Kap. 6.2, S. 14	Änderung 11: Ergänzung der Lokation der Trafostation sowie Pflasterflächen	Textliche Ergänzungen

Ifd. Nr.	Teil	Anh. / Anl. / Unterl.	Bezeichnung	Kapitel / Blatt	Änderungsgrund	Art der Änderung
94	K	K1	Voraussetzung für baurechtliche Genehmigung LWL-ZS	Kap. 6.2, S. 14	Änderung 12: Ergänzung der Zutrittssäule mit Multifunktionsschrank	Textliche Ergänzungen
95	K	K1.1	Bauantragsformulare LWL-ZS	3. Baugrundstück, S. 3	Änderung 8: Grundstückseigentümer	Textliche Ergänzung
96	K	K1.1	Bauantragsformulare LWL-ZS	4.Nachbarbeteiligung, S. 3	Änderung 8: Grundstückseigentümer	Textliche Ergänzung
97	K	K1.1	Bauantragsformulare LWL-ZS	S. 10	Änderung 8: Grundstückseigentümer	Anpassung Plan
98	K	K1.1	Bauantragsformulare LWL-ZS	3. Baugrundstück, S. 17	Änderung 8: Grundstückseigentümer	Textliche Ergänzung
99	K	K1.1	Bauantragsformulare LWL-ZS	7. Anlagen, S. 5	Änderung 9: Anpassung Anlagenzaun	Textliche Ergänzung
100	K	K1.2	Übersichtskarte 1-25000 LWL-ZS	S. 2	Änderung 8: Grundstückseigentümer	Textliche Ergänzung
101	K	K1.3	Übersichtsplan LWL-ZS	S. 2	Änderung 8: Grundstückseigentümer	Textliche Ergänzung
102	K	K1.3	Übersichtsplan LWL-ZS	S. 2	Änderung 9: Anpassung Anlagenzaun	Anpassung Plan
103	K	K1.3	Übersichtsplan LWL-ZS	S. 2	Änderung 10: Ergänzung Blitzschutzanlage sowie Verschiebung Rigole	Anpassung Plan
104	K	K1.3	Übersichtsplan LWL-ZS	S. 2	Änderung 11: Ergänzung der Lokation der Trafostation sowie Pflasterflächen	Anpassung Plan
105	K	K1.3	Übersichtsplan LWL-ZS	S. 2	Änderung 12: Ergänzung der Zutrittssäule mit Multifunktionsschrank	Anpassung Plan

Ifd. Nr.	Teil	Anh. / Anl. / Unterl.	Bezeichnung	Kapitel / Blatt	Änderungsgrund	Art der Änderung
106	K	K1.3	Übersichtsplan LWL-ZS	S. 2	Änderung 13: Anpassung Kabelkanäle	Anpassung Plan
107	K	K1.4	Lageplan Anlage LWL-ZS	S. 2	Änderung 8: Grundstückseigentümer	Textliche Ergänzung
108	K	K1.4	Lageplan Anlage LWL-ZS	S. 2	Änderung 9: Anpassung Anlagenzaun	Anpassung Plan
109	K	K1.4	Lageplan Anlage LWL-ZS	S. 2	Änderung 10: Ergänzung Blitzschutzanlage sowie Verschiebung Rigole	Anpassung Plan
110	K	K1.4	Lageplan Anlage LWL-ZS	S. 2	Änderung 11: Ergänzung der Lokation der Trafostation sowie Pflasterflächen	Anpassung Plan
111	K	K1.4	Lageplan Anlage LWL-ZS	S. 2	Änderung 12: Ergänzung der Zutrittssäule mit Multifunktionsschrank	Anpassung Plan
112	K	K1.4	Lageplan Anlage LWL-ZS	S. 2	Änderung 13: Anpassung Kabelkanäle	Anpassung Plan
113	K	K1.5	Übersichtsplan BE-Fläche LWL-ZS	S. 2	Änderung 8: Grundstückseigentümer	Textliche Ergänzung
114	K	K1.5	Übersichtsplan BE-Fläche LWL-ZS	S. 2	Änderung 9: Anpassung Anlagenzaun	Anpassung Plan
115	K	K1.5	Übersichtsplan BE-Fläche LWL-ZS	S. 2	Änderung 10: Ergänzung Blitzschutzanlage sowie Verschiebung Rigole	Anpassung Plan
116	K	K1.5	Übersichtsplan BE-Fläche LWL-ZS	S. 2	Änderung 11: Ergänzung der Lokation der Trafostation sowie Pflasterflächen	Anpassung Plan
117	K	K1.5	Übersichtsplan BE-Fläche LWL-ZS	S. 2	Änderung 12: Ergänzung der Zutrittssäule mit Multifunktionsschrank	Anpassung Plan
118	K	K1.5	Übersichtsplan BE-Fläche LWL-ZS	S. 2	Änderung 13: Anpassung Kabelkanäle	Anpassung Plan
119	K	K1.6	Lageplan Sparten LWL-ZS	S. 2	Änderung 8: Grundstückseigentümer	Textliche Ergänzung
120	K	K1.6	Lageplan Sparten LWL-ZS	S. 2	Änderung 9: Anpassung Anlagenzaun	Anpassung Plan

Ifd. Nr.	Teil	Anh. / Anl. / Unterl.	Bezeichnung	Kapitel / Blatt	Änderungsgrund	Art der Änderung
121	K	K1.6	Lageplan Sparten LWL-ZS	S. 2	Änderung 10: Ergänzung Blitzschutzanlage sowie Verschiebung Rigole	Anpassung Plan
122	K	K1.6	Lageplan Sparten LWL-ZS	S. 2	Änderung 11: Ergänzung der Lokation der Trafostation sowie Pflasterflächen	Anpassung Plan
123	K	K1.6	Lageplan Sparten LWL-ZS	S. 2	Änderung 12: Ergänzung der Zutrittssäule mit Multifunktionsschrank	Anpassung Plan
124	K	K1.6	Lageplan Sparten LWL-ZS	S. 2	Änderung 13: Anpassung Kabelkanäle	Anpassung Plan
125	K	K1.7	Bautechnische Beschreibung LWL-ZS	2. Baugrundstück, S. 2	Änderung 8: Grundstückseigentümer	Textliche Ergänzung
126	K	K1.7	Bautechnische Beschreibung LWL-ZS	3. Vorhaben, S. 2	Änderung 9: Anpassung Anlagenzaun	Textliche Ergänzung
127	K	K1.7	Bautechnische Beschreibung LWL-ZS	3. Vorhaben, S. 3	Änderung 9: Anpassung Anlagenzaun	Löschung
128	K	K1.7	Bautechnische Beschreibung LWL-ZS	8. Grundflächenanzahl, S. 4	Änderung 9: Anpassung Anlagenzaun	Textliche Ergänzung
129	K	K1.7	Bautechnische Beschreibung LWL-ZS	11. Baukosten, S. 5	Änderung 9: Anpassung Anlagenzaun	Löschung
130	K	K1.7	Bautechnische Beschreibung LWL-ZS	S. 6-9	Änderung 9: Anpassung Anlagenzaun	Textliche Ergänzung
131	K	K1.8	Bauvorlageplan Gebäude und Einfriedung LWL-ZS	S. 2	Änderung 8: Grundstückseigentümer	Textliche Ergänzung
132	K	K1.8	Bauvorlageplan Gebäude und Einfriedung LWL-ZS	S. 2	Änderung 9: Anpassung Anlagenzaun	Anpassung Plan
133	K	K1.8	Bauvorlageplan Gebäude und Einfriedung LWL-ZS	S. 2	Änderung 10: Ergänzung Blitzschutzanlage sowie Verschiebung Rigole	Anpassung Plan

Ifd. Nr.	Teil	Anh. / Anl. / Unterl.	Bezeichnung	Kapitel / Blatt	Änderungsgrund	Art der Änderung
134	K	K1.8	Bauvorlageplan Gebäude und Einfriedung LWL-ZS	S. 2	Änderung 11: Ergänzung der Lokation der Trafostation sowie Pflasterflächen	Anpassung Plan
135	K	K1.8	Bauvorlageplan Gebäude und Einfriedung LWL-ZS	S. 2	Änderung 12: Ergänzung der Zutrittssäule mit Multifunktionsschrank	Anpassung Plan
136	K	K1.8	Bauvorlageplan Gebäude und Einfriedung LWL-ZS	S. 2	Änderung 13: Anpassung Kabelkanäle	Anpassung Plan
137	K	K1.9	Bauvorlageplan Geländeregulierung LWL-ZS	S. 2	Änderung 8: Grundstückseigentümer	Textliche Ergänzung
138	K	K1.9	Bauvorlageplan Geländeregulierung LWL-ZS	S. 2	Änderung 9: Anpassung Anlagenzaun	Anpassung Plan
139	K	K1.9	Bauvorlageplan Geländeregulierung LWL-ZS	S. 2	Änderung 10: Ergänzung Blitzschutzanlage sowie Verschiebung Rigole	Anpassung Plan
140	K	K1.9	Bauvorlageplan Geländeregulierung LWL-ZS	S. 2	Änderung 11: Ergänzung der Lokation der Trafostation sowie Pflasterflächen	Anpassung Plan
141	K	K1.9	Bauvorlageplan Geländeregulierung LWL-ZS	S. 2	Änderung 12: Ergänzung der Zutrittssäule mit Multifunktionsschrank	Anpassung Plan
142	K	K1.9	Bauvorlageplan Geländeregulierung LWL-ZS	S. 2	Änderung 13: Anpassung Kabelkanäle	Anpassung Plan
143	K	K1.10	Bauvorlageplan Abstandsflächen LWL-ZS	S. 2	Änderung 8: Grundstückseigentümer	Textliche Ergänzung
144	K	K1.10	Bauvorlageplan Abstandsflächen LWL-ZS	S. 2	Änderung 9: Anpassung Anlagenzaun	Anpassung Plan
145	K	K1.10	Bauvorlageplan Abstandsflächen LWL-ZS	S. 2	Änderung 10: Ergänzung Blitzschutzanlage sowie Verschiebung Rigole	Anpassung Plan
146	K	K1.10	Bauvorlageplan Abstandsflächen LWL-ZS	S. 2	Änderung 11: Ergänzung der Lokation der Trafostation sowie Pflasterflächen	Anpassung Plan

Ifd. Nr.	Teil	Anh. / Anl. / Unterl.	Bezeichnung	Kapitel / Blatt	Änderungsgrund	Art der Änderung
147	K	K1.10	Bauvorlageplan Abstandsflächen LWL-ZS	S. 2	Änderung 12: Ergänzung der Zutrittssäule mit Multifunktionsschrank	Anpassung Plan
148	K	K1.10	Bauvorlageplan Abstandsflächen LWL-ZS	S. 2	Änderung 13: Anpassung Kabelkanäle	Anpassung Plan
149	K	K1.11	Zuwegungsplanung Lageplan LWL-ZS	S. 2	Änderung 8: Grundstückseigentümer	Textliche Ergänzung
150	K	K1.11	Zuwegungsplanung Lageplan LWL-ZS	S. 2	Änderung 9: Anpassung Anlagenzaun	Anpassung Plan
151	K	K1.11	Zuwegungsplanung Lageplan LWL-ZS	S. 2	Änderung 10: Ergänzung Blitzschutzanlage sowie Verschiebung Rigole	Anpassung Plan
152	K	K1.11	Zuwegungsplanung Lageplan LWL-ZS	S. 2	Änderung 11: Ergänzung der Lokation der Trafostation sowie Pflasterflächen	Anpassung Plan
153	K	K1.11	Zuwegungsplanung Lageplan LWL-ZS	S. 2	Änderung 12: Ergänzung der Zutrittssäule mit Multifunktionsschrank	Anpassung Plan
154	K	K1.11	Zuwegungsplanung Lageplan LWL-ZS	S. 2	Änderung 13: Anpassung Kabelkanäle	Anpassung Plan
155	K	K1.12	Zuwegungsplanung Längsschnitt LWL-ZS	S. 2	Änderung 8: Grundstückseigentümer	Textliche Ergänzung
156	K	K1.13	Zuwegungsplanung RQ	S. 2	Änderung 8: Grundstückseigentümer	Textliche Ergänzung