


SuedOstLink+

Vorhaben Nr. 5a gemäß BBPlG: „Höchstspannungsleitung Klein Rogahn/Stralendorf/Warsow/Holthusen/Schossin – Isar“, nördlicher Bestandteil: Klein Rogahn/Stralendorf/Warsow/Holthusen/Schossin – Landkreis Börde

*Anhang nachrichtlich zum
Antrag auf Planfeststellungsbeschluss nach §19 NABEG a.F.*

Ausblick



1 Zeitlicher Ablauf

Der Zeitplan für die Planfeststellung bis hin zur Realisierung des Projekt SuedOstLink+ lässt sich grob in folgende Phasen einteilen:

Quartal / Jahr	Beschreibung
Q2 / 2025	Einreichung der Antragsunterlagen gemäß § 19 NABEG a.F.
Q2 / 2027	Einreichung der Unterlagen gemäß § 21 NABEG a.F.
2028	Planfeststellungsbeschluss gemäß § 24 NABEG a.F.
ab 2028	Baudurchführung
2030	Inbetriebnahmetermin gemäß Netzentwicklungsplan (NEP)

2 Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung

Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung bei 50Hertz orientiert sich am Genehmigungsverfahren der Vorhaben. Dabei werden wiederkehrende Formate eingesetzt, die adäquat für die unterschiedlichen Anspruchsgruppen konzipiert sind.

Folgende Veranstaltungen sind im Rahmen der Einreichung der Antragsunterlagen gemäß § 19 NABEG a.F. vorgesehen:

Datum	Format
11.06.2025	Länderübergreifende Arbeitsgruppe für Abschnitt E und F, digital
12.06.2025	Planungsforum für Abschnitt E, digital
24.06.2025	Planungsforum für Abschnitt F, digital
30.06.2025	Dialogmobiltour Abschnitt F, Stopp in Groß Ammensleben
30.06.2025	Dialogmobiltour Abschnitt F, Stopp in Potzehne
01.07.2025	Dialogmobiltour Abschnitt F, Stopp in Kalbe (Milde)

Datum	Format
01.07.2025	Dialogmobiltour Abschnitt F, Stopp in Mechau
02.07.2025	Dialogmobiltour Abschnitt E, Stopp in Hagenow
02.07.2025	Dialogmobiltour Abschnitt E, Stopp in Bresegard bei Picher
03.07.2025	Dialogmobiltour Abschnitt E, Stopp in Grebs-Niendorf
03.07.2025	Dialogmobiltour Abschnitt E, Stopp in Vassenthien
04.07.2025	Dialogmobiltour Abschnitt E, Stopp in Dannenberg (Elbe)

Weitere Veranstaltungsreihen werden fortlaufend mit Erreichung wesentlicher Planungsstände im Projekt angeboten. Den aktuellen Projektstatus sowie die Bekanntmachungen etwaiger früher Öffentlichkeitstermine finden sich u.a. auf der Projektwebsite: [SuedOstLink+](#).



Energie für eine Welt in Bewegung

50Hertz Transmission GmbH

Heidestr. 2
10557 Berlin
Deutschland

Tel. +49 (30) 5150-0
Fax +49 (30) 5150-4477
info@50hertz.com
www.50hertz.com