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Allgemeine Hinweise zur Nutzung der Planfeststellungsunter-
lage

Aufbau der Planfeststellungsunterlage

Fur die Erstellung der Planfeststellungsunterlagen hat die Bundesnetzagentur als ver-
fahrensfiihrende Behdrde den Leitfaden ,Hinweise fir die Planfeststellung“ entwickelt
und veroffentlicht. Dartiber hinaus wurden in gesonderten Dokumenten Leitprinzipien
fur die Eingriffsregelung, die Erstellung des Landschaftspflegerischen Begleitplans
und zur Bericksichtigung von Bindelungen von Stromleitungen verfasst. Diese Ver-
offentlichungen sind auch im Internet abrufbar (https://www.netzausbau.de/Wis-
sen/Trassenfindung/Methodik/de.html).

Die vorliegende Unterlage zum Planfeststellungsverfahren (Einreichung der Unterla-
gen nach 8 21 NABEG) ist in mehrere Teile gegliedert, die im Folgenden erlautert und
in einer Ubersicht (vgl. Tabelle 1) dargestellt werden:

Teil A

Teil A umfasst den allgemeinen Teil der Unterlagen und enthalt den Erlauterungsbe-
richt mit einer zusammenfassenden Beschreibung und Begriindung von SuedLink
(Teil A01), den Ubersichtsplan (Teil A02) sowie die allgemein verstandliche, nicht-
technische Zusammenfassung des UVP-Berichtes (Teil AO3) gemal § 16 UVPG (Ge-
setz zur Umweltvertraglichkeitsprufung).

Teil B

Eine Darstellung der Alternativenbetrachtung sowie die Ermittlung der Vorzugstrasse
auf Grundlage des festgelegten Untersuchungsrahmens nach § 20 NABEG sind in
Teil B enthalten.

Teil C

Ausfuhrungen zu Technik und Trassierung sind in Teil C zusammengefasst. Dazu
gehoren die allgemeinen Hinweise zur Trassierung, die technische Vorhabenbe-
schreibung, Prinzipzeichnungen, die Beschreibung mdglicher Bauverfahren, sowie
Ubersichtsplane, Lageplane, Sonderplane sowie Bauwerks- und Kreuzungsverzeich-
nis. Der konkrete Trassenverlauf und Angaben zur technischen Planung sind diesen
Unterlagen zu entnehmen.

Teil D

Teil D beinhaltet das Verzeichnis und Plane zum Rechtserwerb. Diese Unterlagen
lassen erkennen, welche Flurstiicke durch SuedLink in welcher Art betroffen sind.

Teil E

Nachweise und Gutachten zur Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben, Grenzwerten,
Vorschriften und Richtlinien zum Immissionsschutz sind in Teil E enthalten (u. a.
Nachweis tber die Einhaltung der Grenzwerte gemaf 26. BImSchV, Einhaltung der
Anforderungen der TA Larm und der AVV Baularm).

Hinweis: Teile F bis J

Die Teile F bis J umfassen die umweltfachlichen Unterlagen. Diesen Unterlagen lie-
gen die technische Planung (Teil C) sowie Nachweise und Gutachten zugrunde (vgl.
Teile E und L).
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Teil F

Im Bericht zur Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP-Bericht, Teil F) werden die zu er-
wartenden erheblichen Umweltauswirkungen von SuedLink beschrieben. GemanR § 2
Abs. 2 UVPG sind ,Umweltauswirkungen im Sinne dieses Gesetzes sind unmittelbare
und mittelbare Auswirkungen eines Vorhabens oder der Durchfiihrung eines Plans
oder Programms auf die Schutzguter.“ Der Teil F enthalt weiterhin den umweltfach-
lichen Alternativenvergleich.

Teil G

Die Natura 2000-Vertraglichkeitspriifung dient der Prifung moglicher erheblicher Be-
eintrachtigungen von Vogelschutz- und Fauna-Flora-Habitat-Gebieten (FFH-Gebiete)
gemal der EU-Vogelschutzrichtlinie bzw. der FFH-Richtlinie durch SuedLink in ihren
fur die Erhaltungsziele maRgeblichen Bestandteilen. Zudem wird gepruft, ob natur-
schutzfachlicher Sicht eine Ausnahme gemaf § 34 Abs. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG
erforderlich werden kdnnte.

Teil H

Die Prifung zum Schutz besonders und streng geschutzter Arten erfolgt im Rahmen
des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages. Hierbei wird geprift, ob infolge eines Vor-
habens Verbotstatbestande gemali § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG einschlagig
sind und aus naturschutzfachlicher Sicht eine Ausnahme von den Verboten gemaf
§ 45 Abs. 7 BNatSchG notwendig werden konnte.

Teil |

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) enthélt die Darstellung des Eingriffs
in Natur und Landschaft mit der Bilanzierung auf Grundlage der Eingriffsregelung des
BNatSchG und der landesgesetzlichen Regelungen.

Teil J

Mit dem Fachbeitrag EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) wird gepriift, ob Sued-
Link mit den Zielen der EU-WRRL vereinbar ist. Dazu sind mdgliche Auswirkungen
von SuedLink auf Oberflachen- und Grundwasserkdrper zu prifen.

Teil K

In Teil K sind die Voraussetzungen zu mitzuentscheidende Genehmigungen, Zulas-
sungen und Befreiungen zusammengefasst.

Teil L

Teil L beinhaltet spezifische Fachgutachten und Konzepte sowie erganzende Unter-
lagen zur Darstellung von Ergebnissen (u. a. geotechnische Untersuchungen, Boden-
schutzkonzept, einschl. Bodenmanagement, hydrogeologisches Fachgutachten, hyd-
rologisches Gutachten, Wasserhaltungskonzept, Nachweise zur technischen Sicher-
heit, Angaben zum Logistik- und Verkehrskonzept sowie die sonstigen, abwagungs-
relevanten o6ffentlichen und privaten Belange). Die Mal3nahmen und Ergebnisse die-
ser Unterlagen sind u. a. fir die Erarbeitung der umweltfachlichen Gutachten (Teil F
bis Teil J) zugrunde gelegt.

TeillM
Die Dokumentation der verwendeten Datengrundlagen ist in Teil M enthalten.

Eine Ubersicht iiber die Bestandteile der Planfeststellungsunterlage gibt die folgende
Tabelle 1.
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Tabelle 1: Ubersicht der Bestandteile der Planfeststellungsunterlage
Teil Bezeichnung Inhalt
AO01 | Erlauterungsbericht
AO2 Ubersichtsplane 1:25.000 zum Erlaute-
Teil A | Allgemeiner Teil rungsbericht
AO3 Allgemeinverstandliche Zusammenfassung
gemal § 16 UVP-Gesetz
Alternativenbetrachtung
Teil B | und Ermittlung der
Vorzugstrasse
CO01 | Technik und Trassierung
C02 | Prinzipzeichnungen Kabelanlage
Prinzipzeichnungen Nebenanlagen und Ne-
Co3
benbauwerke
C04 | Ubersichtsplane 1:25.000 mit Blattschnitten
Teil C | Technik und Trassierung Co5 Ubersichtsplane: Luftbildplane 1:5.000
(bleibt frei, im PFA E2 nicht erforderlich)
C06 | Lageplane 1:2.000
CO07 | Sonderplane
CO08 | Kreuzungsverzeichnis
C09 | Bauwerksverzeichnis
D01 | Hinweise zum Rechtserwerb
Teil D Rechtserwerbsplan _ ur_ld D02 | Rechtserwerbsverzeichnis
Rechtserwerbsverzeichnis
D03 | Rechtserwerbsplan
EO1 | Elektrische und magnetische Felder
EO2 | Larm
EO3 | Erschitterungen
Teil E Nachweise
EO4 | Warmeimmissionen
EO5 | Lichtimmissionen
EO6 | Immissionen von Luftschadstoffen
Teil F UVP-Bericht
. Natura 2000-
Teil G Vertraglichkeitspriifungen
Teil H Artenschutzrechtlicher
Fachbeitrag
Revision: 02 PLANANDERUNG |
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Teil Bezeichnung Inhalt
. Landschaftspflegerischer
Teil | .
Begleitplan
Teil J Fachbelt.rag. .EU-Wasser-
rahmenrichtlinie
Voraussetzungen fir Baurechtliche
K01 .
Genehmigungen
Voraussetzungen fir Wasserrechtliche
K02
Zulassungen
Voraussetzungen fir Forstrechtliche
K03 :
Genehmigungen
K04 Naturschutzrechtliche Ausnahme-
Mitzuentscheidende genehmigungen und Befreiungen
Teilk | ©€nehmigungen, Kos | Voraussetzungen fir StraRenrechtliche
Zulas_sungen und Genehmigungen
Befreiungen
Denkmalschutzrechtliche Malinahmen, Er-
K06 i .
laubnisse und Genehmigungen
Strom- und schifffahrtspolizeiliche
KO7 | Genehmigungen
(bleibt frei, im PFA E2 nicht erforderlich)
Sonstige erforderliche und
K08 | mitzuentscheidende Genehmigungen,
Zulassungen und Befreiungen
LO1 | Geotechnische Untersuchungen
LO02 | Bodenschutzkonzept
LO3 | Logistik- und Verkehrskonzept
L04 Sicherheitsstudie
(bleibt frei, im PFA E2 nicht erforderlich)
LO5 | Kartier-Ergebnisse
Teil L Gutachten, Konzepte und L0O6.1 | Hydrogeologisches Fachgutachten
sonstige Unterlagen L06.2 | Hydrologisches Fachgutachten
L06.3 | Wasserhaltungskonzept
LO7 | Unterlage zur Bodendenkmalpflege
LO8 | Unterlage zur Land- und Teichwirtschaft
LO9 | Unterlage zur Forstwirtschaft
Abwagungsrelevante sonstige 6ffentliche
L10 .
und private Belange
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Teil Bezeichnung Inhalt

Dokumentation zu den
Teil M | verwendeten Daten und
Informationen

Hinweise zur Nutzung der Unterlagen

Mit der Einreichung der Unterlagen gemal3 § 21 NABEG erfolgt die vollstandige Dar-
stellung von SuedLink, um bau-, anlage- oder betriebsbedingte Auswirkungen beur-
teilen zu kénnen. Die Unterlagen behandeln unterschiedliche Sach- und Prufinhalte,
die in textlichen Erlauterungen, Verzeichnissen und Planen dargestellt werden. Wei-
terhin kénnen den Unterlagen die durch SuedLink betroffenen Flurstiicke und Anla-
gen entnommen werden.

Diese Unterlage zur Planfeststellung umfasst mehrere Teile, welche die unterschied-
lichen Sach- und Prifinhalte behandeln (vgl. Tabelle 1). Alle Einzelunterlagen sind fiir
sich verstandlich oder enthalten bei tGibergreifenden Inhalten Verweise auf die Unter-
lagen, in denen der Gegenstand ausfiihrlich dargestellt wird.

Bei den Plananlagen findet sich jeweils eine Blattschnittiibersicht zur raumlichen Ori-
entierung. Anhand der Blattschnitt-Nummer kann der entsprechende Detailplan des
raumlichen Ausschnittes identifiziert werden.

Einordnung des Planfeststellungsabschnitts

Gegenstand der vorliegenden Unterlagen zur Planfeststellung ist der Planfeststel-
lungsabschnitt E2 zwischen der Landesgrenze Bayern/Baden-Wirttemberg und Bad
Friedrichshall im Bundesland Baden-Wurttemberg des SuedLink.

Die Unterlagen zum Planfeststellungsabschnitt E2 bestehen insgesamt aus 13 Teilen
(Teil A bis Teil M) und bindeln jeweils spezifische Sach- und Prufinhalte (vgl.
Tabelle 1).
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Projektbeschreibung und Planrechtfertigung

Antragsteller bzw. Vorhabentrager/Betreiber

Als Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) mit Hauptsitz in Stuttgart steht die TransnetBW
GmbH fir eine sichere und zuverlassige Versorgung von rund 11 Millionen Menschen
in Baden-Wirttemberg. Die TransnetBW GmbH sorgt fur Betrieb, Instandhaltung, Pla-
nung und den bedarfsgerechten Ausbau des Transportnetzes der Zukunft. Ihre 220-
und 380-kV-Stromkreise sind rund 3.100 km lang, ihr Netz erstreckt sich tber eine
Flache von 34.600 kmz2. Dieses steht allen Akteuren am Strommarkt diskriminierungs-
frei sowie zu marktgerechten und transparenten Bedingungen zur Verfiigung. Die Lei-
tungen verlaufen heute in groRen Teilen in Baden-Wirttemberg und zu Teilen in Bay-
ern. Das moderne Ubertragungsnetz ist das Rickgrat einer zuverlassigen Energie-
versorgung in Baden-Wirttemberg und Grundlage fur eine funktionierende Wirtschaft
und Gesellschaft. TransnetBW hat ca. 1.200 Mitarbeiter, wobei der Grolteil am
Hauptsitz in Stuttgart und in der Hauptschaltleitung in Wendlingen tatig ist.

Projektziele SuedLink

Im Zuge der Verwirklichung der gesetzlich verankerten Energiewende kommt es
durch den massiven Zubau erneuerbarer Energien in Norddeutschland zu Engpassen
fur den Stromtransport in den Stiden Deutschlands. Um ihrer gesetzlichen Verpflich-
tung zur Erfullung einer sicheren Energieversorgung nachzukommen, besteht seitens
der Ubertragungsnetzbetreiber die Notwendigkeit, (iberlastete Ubertragungsnetze in
ihren jeweiligen Regelzonen auszubauen.

Aus diesem Grund wird der Bau zweier Hochstspannungs-Gleichstromverbindungen
in Erdkabelausfiihrung mit einer geplanten Ubertragungsleistung von jeweils 2 Giga-
watt (GW) mit 525 Kilovolt (kV) verfolgt.

Die zwei Leitungsvorhaben sind in der Anlage zu § 1 Abs. 1 des Bundesbedarfsplan-
gesetzes (BBPIG) enthalten und werden folgendermal3en bezeichnet:

° HGU-Verbindung zwischen Brunsbiittel und GroRgartach
(BBPIG-Vorhaben Nr. 3)

° HGU-Verbindung zwischen Wilster und Bergrheinfeld/West
(BBPIG-Vorhaben Nr. 4)

Beide Vorhaben werden in der vorliegenden Unterlage unter der Bezeichnung Sued-
Link zusammengefasst. Der gegenstandliche Antrag bezieht sich jedoch ausschliel3-
lich auf das BBPIG-Vorhaben Nr. 3.

Als landertbergreifende Leitungen im Sinne von 8 2 Abs. 1 BBPIG unterliegen die
Vorhaben gleichzeitig den Anforderungen des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes
Ubertragungsnetz (NABEG).

Werden die SuedLink-Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 parallel gefiihrt, wird in der vorliegen-
den Unterlage von einer Stammstrecke gesprochen — im Gegensatz zu der soge-
nannten Normalstrecke bei nur einem Vorhaben. Beide Vorhaben werden mit dem
Ziel der Minimierung der Beeintrachtigung Dritter, soweit raumlich sinnvoll, parallel
zueinander geplant. Entsprechend handelt es sich in grol3en Teilen der beiden Vor-
haben um ,Stammstreckenabschnitte®, d. h. hier verlaufen die Trassenvorschlage
raumlich parallel. Der Planfeststellungsabschnitt E2 umfasst allein Anlagen und Malf3-
nahmen des Vorhabens Nr. 3.
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In den Zustandigkeitsbereich der TenneT fallen der nérdliche Teil von SuedLink ein-
schlie3lich der Konverterstationen in Wilster und Brunsbiittel sowie die Konvertersta-
tion in Bergrheinfeld/West.

TransnetBW ist fur den stidlichen Teil von SuedLink einschlief3lich der Konvertersta-
tion in GroRRgartach verantwortlich.

Antragsgegenstand

Die TransnetBW GmbH legt hiermit die Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren
gemaR § 21 des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes Ubertragungsnetz (NABEG)
fur das Vorhaben Nr. 3 gemal3 Anlage zu § 1 Abs. 1 BBPIG Hochstspannungsleitung
Brunsbittel — Grol3gartach und im Planfeststellungsabschnitt E2 von der Landes-
grenze Bayern/Baden-Wirttemberg bis Bad Friedrichshall vor.

Das Vorhaben umfasst die Errichtung und den Betrieb einer Hochstspannungsgleich-
stromverbindung (HGU-Leitung) als Erdkabel zwischen dem Netzverkniipfungspunkt
Brunsbdttel in Schleswig-Holstein und dem NetzverknUpfungspunkt Grol3gartach in
Baden-Wirttemberg einschlielich Nebenbauwerke und FolgemalRnahmen wie:

° Kabelverbindungen (Muffen)
° Lichtwellenleiter (LWL) und LWL-Zwischenstationen

° Erdungsstellen und Linkboxen
Kurzbeschreibung des beantragten Vorhabens

Allgemeine und technische Beschreibung

Das netztechnische Ziel von SuedLink ist eine Erhéhung der groRraumigen Ubertra-
gungskapazitat zwischen Schleswig-Holstein und Baden-Wirttemberg (Vorhaben
Nr. 3) bzw. Bayern (Vorhaben Nr. 4).

Vorhaben Nr. 3

Im Rahmen des Vorhabens Nr. 3 ist der Bau einer HGU-Verbindung mit einer Nenn-
leistung von 2 GW in VSC-Technik vom Netzverknipfungspunkt Brunsbuttel zum
Netzverknipfungspunkt GroRRgartach vorgesehen. Die Verbindung wird nach Pla-
nung der Ubertragungsnetzbetreiber zusammen mit dem Vorhaben Nr. 4 in weiten
Teilen als paralleles Erdkabel auf einer Stammestrecke realisiert. Bei dem genannten
Vorhaben handelt es sich um eine steuerbare, verlustarme Ubertragung hoher Leis-
tungen Uber grol3e Entfernungen. Die Verbindung ist als Leitung zur Héchstspan-
nungs-Gleichstrom-Ubertragung (HGU) auszufiihren und ist landeriibergreifend im
Sinne des NABEG.

Die Gleichstromverbindung SuedLink kann elektrische Energie sowohl vom Norden
in den Suden als auch in umgekehrter Richtung Ubertragen.

Bei einer Nennspannung von 525 kV besteht das Kabelsystem des Vorhabens Nr. 3
aus einem Stromkreis mit zwei Kabeln.

An den Netzverkniipfungspunkten am Anfang und Ende der HGU-Leitung wird je eine
Konverterstation errichtet, um das Gleichstromnetz mit dem Wechselstromnetz zu
verbinden. Die Konverterstationen unterliegen separaten Genehmigungsverfahren
und sind nicht Bestandteil des im Planfeststellungsverfahren beantragten Vorhabens.

Fur das Vorhaben Nr. 3 gilt ein Vorrang der Erdverkabelung gemaf § 3 Bundesbe-
darfsplangesetz.
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Vorhaben Nr. 4

Im Rahmen des Vorhabens Nr. 4 ist der Bau einer HGU-Verbindung mit einer Nenn-
leistung von 2 GW in VSC-Technik vom Netzverknupfungspunkt Wilster zum Netz-
verknUpfungspunkt Bergrheinfeld/West vorgesehen. Die Verbindung wird nach Pla-
nung der Ubertragungsnetzbetreiber zusammen mit dem Vorhaben Nr. 3 in weiten
Teilen als paralleles Erdkabel auf einer Stammstrecke realisiert. Bei dem genannten
Vorhaben handelt es sich um eine steuerbare, verlustarme Ubertragung hoher Leis-
tungen Uber groRe Entfernungen. Die Verbindung ist als Leitung zur Hochstspan-
nungs-Gleichstrom-Ubertragung (HGU) auszufiihren und ist landeribergreifend im
Sinne des NABEG.

Die Gleichstromverbindung SuedLink kann elektrische Energie sowohl vom Norden
in den Suden als auch in umgekehrter Richtung Ubertragen.

Bei einer Nennspannung von 525 kV besteht das Kabelsystem des Vorhabens Nr. 4
aus einem Stromkreis mit zwei Kabeln.

An den Netzverknlpfungspunkten am Anfang und Ende der HGU-Leitung wird je eine
Konverterstation errichtet, um das Gleichstromnetz mit dem Wechselstromnetz zu
verbinden. Die Konverterstationen unterliegen separaten Genehmigungsverfahren
und sind nicht Bestandteil des im Planfeststellungsverfahren beantragten Vorhabens.

Fur das Vorhaben Nr. 4 gilt ein Vorrang der Erdverkabelung gemafl § 3 Bundesbe-
darfsplangesetz.

1.4.2  Abschnittsbildung

Fur die Ebene der Planfeststellung wurde seitens des jeweiligen Vorhabentragers

eine Unterteilung in Planfeststellungsabschnitte vorgenommen. Die einzelnen Plan-

feststellungsabschnitte sind entsprechend ihrer rdumlichen Lage weitestgehend dem

entsprechenden Abschnitt der Bundesfachplanung zugeordnet und innerhalb dieser

Zuordnung fortlaufend nummeriert.

Diese werden im Folgenden anhand des jeweiligen Vorhabentragers fir das

Vorhaben Nr. 3 und fiir das Vorhaben Nr. 4 aufgefihrt:

Vorhaben Nr. 3, Vorhabentrédger TenneT

° Abschnitt A1: Brunsbuttel — Wewelsfleth (ca. 14 km)

° Anschnitt A2: Wewelsfleth — Wischhafen (ca. 8 km)

° Abschnitt A3: Wischhafen — Kreisgrenze Stade/Rotenburg (ca. 43 km)

. Abschnitt A4: Kreisgrenze Stade/Rotenburg — Gemeindegrenze
Helvesiek/ScheelRel (ca. 37 km)

. Abschnitt B1: B 75 sidlich Gemeindegrenze Helvesiek/ScheelRel — Landkreis-
grenze Heidekreis/Region Hannover (ca. 67 km)

. Abschnitt B2: Landkreisgrenze Heidekreis/Region Hannover — Landkreis-
grenze Region Hannover/Hildesheim (ca. 67 km)
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Vorhaben Nr. 3, Vorhabentrager TransnetBW

Abschnitt B3: Landkreisgrenze Region Hannover/Hildesheim — Edemissen/
Strodthagen (ca. 55 km)

Abschnitt C1: Edemissen/Strodthagen — Landesgrenze Niedersachsen/Hes-
sen (ca. 46 km)

Abschnitt C2: Landesgrenze Niedersachsen/Hessen — Sudlich Landesgrenze
Hessen/Thiringen (ca. 65 km)

Abschnitt D1: Sidlich Landesgrenze Hessen/Thiringen — Sidlich Landes-
grenze Thiringen/Bayern (ca. 76 km)

Abschnitt D2: Sidlich Landesgrenze Thiringen/Bayern — Landkreisgrenze
Schweinfurt / Bad Kissingen (ca. 76 km)

Abschnitt E1: Schweinfurt / Bad Kissingen — Grenze Bayern/Baden-Wirttem-
berg (ca. 68 km)

Abschnitt E2: Grenze Bayern/Baden-Wirttemberg — Bad Friedrichshall (ca.
79 km)

Abschnitt E3: Bad Friedrichshall — Netzverknipfungspunkt Grol3gartach (ca.
17 km)

Vorhaben Nr. 4, Vorhabentrager TenneT

Abschnitt A1: Wilster — Wewelsfleth (ca. 8 km)
Anschnitt A2: Wewelsfleth — Wischhafen (ca. 8 km)
Abschnitt A3: Wischhafen — Kreisgrenze Stade/Rotenburg (ca. 43 km)

Abschnitt A4: Kreisgrenze Stade/Rotenburg — Gemeindegrenze
Helvesiek/ScheelRel (ca. 37 km)

Abschnitt B1: B 75 sidlich Gemeindegrenze Helvesiek/ScheelRel — Landkreis-
grenze Heidekreis/Region Hannover (ca. 67 km)

Abschnitt B2: Landkreisgrenze Heidekreis/Region Hannover — Landkreis-
grenze Region Hannover/Hildesheim (ca. 67 km)

Abschnitt D3: Konverterstation Bergrheinfeld/West — Netzverkniipfungspunkt
Bergrheinfeld/West (ca. 1 km)

Vorhaben Nr. 4, Vorhabentrager TransnetBW

Revision:

Abschnitt B3: Landkreisgrenze Region Hannover/Hildesheim — Edemissen/
Strodthagen (ca. 55 km)

Abschnitt C1: Edemissen/Strodthagen — Landesgrenze Niedersachsen/Hes-
sen (ca. 46 km)

Abschnitt C2: Landesgrenze Niedersachsen/Hessen — Sidlich Landesgrenze
Hessen/Thiringen (ca. 65 km)

Abschnitt D1: Sudlich Landesgrenze Hessen/Thuringen — Sudlich Landes-
grenze Thiringen/Bayern (ca. 76 km)

Abschnitt D2: Sidlich Landesgrenze Thiringen/Bayern — Konverterstation
Bergrheinfeld West (ca. 64 km)
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In dieser Unterlage wird der Planfeststellungsabschnitt E2 von der Landesgrenze
Bayern/Baden-Wurttemberg bis Bad Friedrichshall behandelt.

Die Zulassigkeit einer planungsrechtlichen Abschnittsbildung ist in der Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts grundsatzlich anerkannt und wird zwischen-
zeitlich in 8 19 Satz 2 NABEG durch den Gesetzgeber ausdrucklich bestéatigt. Ihr liegt
die Erwagung zugrunde, dass angesichts vielféaltiger Schwierigkeiten, die mit einer
detaillierten Streckenplanung verbunden sind, die Planfeststellungsbehdrde ein pla-
nerisches Gesamtkonzept haufig nur in Teilabschnitten verwirklichen kann. Dritte ha-
ben deshalb grundsétzlich kein Recht darauf, dass Uber die Zulassung eines Vorha-
bens insgesamt, vollstéandig und abschlieRend in einem einzigen Bescheid entschie-
den wird. Die Zulassigkeit der planungsrechtlichen Abschnittsbildung bestimmt sich
nach der summarischen Prifung der Verwirklichung des Gesamtvorhabens und der
sachlichen Rechtfertigung des gebildeten Streckenabschnitts (BVerwG, Beschl. v.
30.12.1996, 11 VR 21/95, UPR 1997, 153). Nach summarischer Prifung durfen der
Verwirklichung auch im weiteren Verlauf keine von vornherein uniberwindlichen Hin-
dernisse entgegenstehen (Urteil vom 12. August 2009 - BVerwG 9 A 64.07 -
BVerwGE 134, 308). Nicht erforderlich ist dagegen, in Abweichung zur Abschnittsbil-
dung in der Verkehrswegeplanung, dass dem jeweiligen Teilabschnitt eine eigenstan-
dige energiewirtschaftliche Funktion zukommt. Diese ist nur hinsichtlich des Gesamt-
vorhabens zu fordern (so zuletzt wieder BVerwG, Urt. v. 15.12.16, 4 A 4.15, — juris —
Rn. 28).

Erforderlich, aber auch ausreichend ist eine prognostische Betrachtung der Verwirk-
lichung der tbrigen Planungsabschnitte nach Art eines vorlaufigen positiven Gesam-
turteils (BVerwG, Urteil vom 6. November 2013 - 9 A 14.12 - BVerwGE 148, 373 Rn.
151). Fur die Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 liegen die Behérdenentscheidungen nach § 12
NABEG fir alle Abschnitte vor, woraus sich die Durchgangigkeit des Gesamtvorha-
bens im Sinne eines vorlaufigen positiven Gesamturteils ergibt.

Die Konverterstationen sowie ggf. erforderliche Um- und Ausbaumaflinahmen an den
Netzverknupfungspunkten werden in gesonderten Verfahren nach BImSchG bean-
tragt und sind nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. Im Rahmen des
Planfeststellungsverfahrens werden allerdings etwaige, sich aus den vorstehend ge-
nannten MalRnahmen ergebende Kumulationswirkungen bericksichtigt.

Grundlage fur die Planfeststellungsunterlagen gemaf § 21 NABEG bilden der nach
der Entscheidung gemaf § 12 NABEG (Bundesfachplanung) beschlossene, i. d. R.
1 km breite festgelegte Trassenkorridor (fTK) sowie die seitens der BNetzA festge-
legten Mal3gaben und Hinweise. Zudem wurden die Inhalte des Antrags auf Planfest-
stellung gemaf § 19 NABEG sowie der durch die BNetzA festgelegte Untersuchungs-
rahmen flr den Planfeststellungsabschnitt E2 gem. § 20 NABEG zu Grunde gelegt.
In der Bundesfachplanung wurde fir den Abschnitt E gema? § 12 NABEG ein
ca. 137 km langer Trassenkorridor festgelegt, in welchem SuedLink zu verwirklichen
ist. Auf den Planfeststellungsabschnitt E2 entfallen davon ca. 80 km.

Fir den Planfeststellungsabschnitt E2 wurden eine Vorzugstrasse sowie Alternativen
hergeleitet und entwickelt Die Vorzugstrasse entspricht dabei der fir den Planfest-
stellungsabschnitt E2 beantragten Trassenfiihrung. Zudem wurden im Rahmen des
Beteiligungsverfahrens 35 Alternativen eingebracht. Die Vorzugstrasse im Planfest-
stellungsabschnitt E2 ist ca. 80 km lang. Eine Beschreibung des Verlaufs der Vor-
zugstrasse befindet sich in Kapitel 5.4.

Es wurden einige Alternativen eingebracht, welche sich tber die Abschnittsgrenze
von PFA E2 / PFA E3 hinweg erstrecken. Diese Alternativen kénnen einen Einfluss
auf die Wahl der Vorzugstrasse im Planfeststellungsabschnitt E2 haben, weshalb sie
auch im gegenstandlichen Planfeststellungsabschnitt E2 betrachtet wurden.
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1.4.3 Nebenbauwerke und Nebenanlagen
Oberirdisch zu sehen sind nur die Linkboxen fir Mess- und Erdungsstellen sowie die
LWL-Zwischenstation fir die nachrichtentechnische Ubertragung.

1.4.4 Raumlicher Geltungsbereich

Anlage- und betriebsbedingt umfasst der Antragsgegenstand folgende dauerhaft

rechtlich gesicherte Flachen:

. Schutzstreifen sowie Flachen fir die Nebenanlagen und Nebenbauwerke,

. Betriebszufahrten/Zuwegungen.

Réaumlich bezieht sich die vorliegende Unterlage auf folgende Flachen fir die bauzei-

tige, voriibergehende Inanspruchnahme:

. Arbeitsstreifen,

° sonstige Baustelleneinrichtungsflachen,

. Container- und Stellflachen (Baubiiro, Materiallager) als Bestandteil der bau-
zeitlich beanspruchten Flachen gemalR der vorliegenden Planfeststellungsun-
terlage. Die Festlegung der konkreten Flachenbelegung obliegt der Ausfih-
rungsplanung. Weitere Angaben lassen sich dem Teil CO1 ,Technik und Tras-
sierung® enthehmen. Ausfiihrungen zu Logistikflachen sind im Teil LO3 ,Logis-
tik- und Verkehrskonzept® enthalten.

. Aus- und Umbau von bestehenden StralRen und Wegen, einschlie3lich erfor-
derlicher Sondernutzungserlaubnisse. Detaillierte Angaben zu Aus- und Um-
baumaf3-nahmen sind im Teil C01 ,Technik und Trassierung®, Kapitel 2.2.8 be-
schrieben, soweit sie Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens sind, die Vo-
raussetzungen fur die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen sind im
Teil KO5 ,Voraussetzungen fur Strallenrechtliche Genehmigungen® enthalten.

° Baustellenzufahrten/Zuwegungen,

. Flachen fir die bauzeitige Wasserhaltung und Einleitung, ggf. Versickerung
(Wasserentnahmestellen, fliegende Leitungen, Einleitstellen).

Weiterhin bezieht sich der Antrag raumlich auf die Flachen, die im Rahmen der Ein-

griffsregelung und Kompensation in Anspruch genommen werden.

Revision: 02 PLANANDERUNG |

Auftraggeber Dok.-ID: SLPS-ICE-000482-MA-DEU Seite 20 von 124



TR/ANSNET BW

iLCE

CONSULTING
ENGINEERS

SuedLink

1.45 Vom SuedLink betroffene Gebietskdrperschaften
Folgende Gebietskorperschaften werden von der Vorzugstrasse berihrt (vgl.
Tabelle 2):
Tabelle 2: Betroffene Gebietskorperschaften im Planfeststellungsabschnitt E2
Bundesland | Baden-Wiurttemberg
Regierungs- | Stuttgart Karlsruhe
bezirke
Regionalver- | Heilbronn-Franken Rhein-Neckar
béande
Landkreise Main-Tauber- Hohenlohe- Heilbronn Neckar-Odenwald-
Kreis kreis Kreis
Groldrinderfeld | Schontal Widdern Ravenstein
Grunsfeld Mockmhl Adelsheim
Tauberbi- Neudenau
Kommunen schofsheim Neuenstadt am
Lauda-Konigs- Kocher
hofen Oedheim
Boxberg Bad Friedrichs-
Ahorn hall
1.46  Zeitplan
Der Zeitplan fiir die Planfeststellung bis hin zur Realisierung von SuedLink im Plan-
feststellungsabschnitt E2 sieht die in der folgenden Tabelle 3 dargestellten Phasen
vor:
Tabelle 3: Zeitplan Planfeststellung bis hin zur Realisierung des Vorhabens
Quartal / Jahr Beschreibung
212023 Einreichung der Unterlagen gemaf § 21 NABEG
1/2024 Erorterungstermin(e) geman § 22 NABEG
3/2024 Planfeststellungsbeschluss gemaf § 24 NABEG
3712024 Bauausfiihrung (Vorhaben Nr. 3)
42028 erster Energiefluss (Vorhaben Nr. 3)
15 Planrechtfertigung
1.5.1 Anlass- und MaRnahmenbegrindung sowie Prognosen fur den Bedarf der Lei-
tungen
Gemal § 1 Abs. 1 BBPIG wird fir die in der Anlage 1 zu 8 1 Abs. 1 BBPIG ,aufge-
fiihrten Vorhaben, die der Anpassung, Entwicklung und dem Ausbau der Ubertra-
gungshetze zur Einbindung von Elektrizitat aus erneuerbaren Energiequellen, zur In-
teroperabilitat der Elektrizitatsnetze innerhalb der Europaischen Union, zum An-
schluss neuer Kraftwerke oder zur Vermeidung struktureller Engpasse im Ubertra-
gungsnetz dienen, die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Be-
darf zur Gewabhrleistung eines sicheren und zuverlassigen Netzbetriebs festgestellt.
Revision: 02 PLANANDERUNG |
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Die Realisierung dieser Vorhaben ist aus Griinden eines uberragenden o6ffentlichen
Interesses und im Interesse der 6ffentlichen Sicherheit erforderlich.”

Entsprechend den Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sind die Uber-
tragungsnetzbetreiber verpflichtet, in regelmaRigen Abstédnden der Bundesnetzagen-
tur (BNetzA) einen gemeinsamen Netzentwicklungsplan (NEP) vorzulegen. Dieser
beinhaltet unter anderem Prognosen zum zukiinftigen Ubertragungsbedarf sowie zu
Engpéassen hinsichtlich der Stromverfugbarkeit bis zum jeweiligen Zieljahr. Basierend
darauf wurde ein Bedarf fiur die Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 gemald Anlage 1 zu §1
Abs. 1 BBPIG ermittelt und durch die BNetzA bestétigt.

Die gesetzliche Bedarfsfeststellung erfolgt gemaf 8§ 1 Abs. 1 S. 1 BBPIG i. V. m. An-
lage zum BBPIG Nr. 3, § 12e Abs. 4 EnNWG, womit die energiewirtschaftliche Notwen-
digkeit und der vordringliche Bedarf gesetzlich festgestellt worden sind. Gemal An-
lage 1 zu 81 Abs. 1 BBPIG haben das Vorhaben Nr. 3 (Hochstspannungsleitung
Brunsbdttel — Gro3gartach; Gleichstrom) und das Vorhaben Nr. 4 (H6chstspannungs-
leitung Wilster — Bergrheinfeld/West; Gleichstrom) die Kennzeichnung Al, B und E
entsprechend § 2 BBPIG.

Al: LanderlUbergreifende Leitung im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 BBPIG

B:  Pilotprojekt fur verlustarme Ubertragung hoher Leistungen uber groRRe Entfer-
nungen im Sinne von 8§ 2 Absatz 2 BBPIG

E: Erdkabel fir Leitungen zur Hochstspannungs-Gleichstrom-Ubertragung im
Sinne von § 2 Abs. 5 BBPIG

Das Vorhaben Nr. 3 und das Vorhaben Nr. 4 des BBPIG werden im Netzentwick-
lungsplan wie in den Kapiteln 1.5.1.1 und 1.5.1.2 dargestellt begriindet.

Vorhaben Nr. 3

Vor allem aufgrund des absehbaren massiven Zubaus an regenerativen Erzeugungs-
anlagen an Land in Schleswig-Holstein und Niedersachsen sowie an Offshore-Wind-
energie in der Nordsee ergibt sich ein zusatzlicher Erzeugungstiberschuss in der Re-
gion. Suddeutschland hingegen ist, insbesondere in Folge des Kernenergieausstiegs,
zur Gewabhrleistung der Versorgungssicherheit zunehmend auf Energietransporte
aus anderen Regionen angewiesen. Dies gilt ungeachtet des dort voranschreitenden
Ausbaus der erneuerbaren Energien.

Bayern, Baden-Wurttemberg und Hessen mussen im Jahr 2030 gut 40 % ihres Jah-
resenergieverbrauchs importieren. Im Energiedialog Bayern, der im Februar 2015 ab-
geschlossen wurde, wurde fur Bayern ein Leistungsdefizit in Héhe von 5 GW und ein
Importbedarf in Hohe von 40 TWh festgestellt. Gaskraftwerke und der dezentrale
Ausbau erneuerbarer Energien ersetzen die Energieproduktion der stillgelegten Kern-
kraftwerke in Zukunft nicht vollstandig. Stddeutschland ist daher zur Deckung des
Strombedarfs und zur Gewahrleistung der Versorgungssicherheit auf Energietrans-
porte aus anderen Regionen angewiesen.

Durch die Verbindung der kiistennahen Regionen in Schleswig-Holstein mit den Bal-
lungsrdumen im Siden wird die Versorgungssicherheit erhdht. Dies erfolgt, indem
sowoh! starke Nord-Sud- als auch Sud-Nord-Leistungsfliisse ermdglicht werden,
ohne das bestehende AC-Netz unzulassig zu belasten. Zusétzlich soll die Austausch-
kapazitat mit Norwegen, Danemark und Schweden auf bis zu 4,5 GW gesteigert wer-
den. Hierfir dient die HGU-Verbindung als Zu- und Ableitung der zu transportieren-
den Leistung. Mit der HGU-Verbindung von Schleswig-Holstein nach Baden-Wiirt-
temberg wird die Kapazitat des Ubertragungsnetzes zwischen den betreffenden
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Regionen wesentlich erhdht und die Energie grofRraumig und verlustarm nach Suden
transportiert.

Insbesondere bei weitrdumigem Energietransport reduziert der Einsatz der DC-Tech-
nologie den Blindleistungsbedarf erheblich. Dazu stellen die HGU-Konverterstationen
zusatzlich Blindleistung fur das AC-Netz bereit. Hierdurch tragt das Vorhaben Nr. 3
zur Einhaltung der AC-Spannungsbander bei und leistet damit einen wichtigen Bei-
trag zur Spannungsstabilitdt im AC-Netz.

Die geplante HGU-Verbindung ist eine wesentliche netztechnische Voraussetzung fur
die Ubertragung der erwarteten Leistungszubauten von Onshore- und Offshore-Wind-
energieanlagen zu den Verbrauchszentren in Baden-Wurttemberg. Dariiber hinaus
schafft die HGU-Verbindung, neben der Erhdhung der Versorgungssicherheit, die Vo-
raussetzung zu einem freiziigigen Energieaustausch mit Skandinavien.

In einigen Jahren ist zeitweilig in Abhangigkeit des Dargebots auch mit Phasen einer
Uberdeckung des Lastbedarfs im Suden allein aus erneuerbaren Energien zu rech-
nen. In diesen Zeiten des Leistungsiiberschusses an erneuerbaren Energien z. B.
aus Photovoltaik ist es moglich auch Leistungen in den Norden zu transportieren.

Die Anschlusspunkte der HGU-Verbindung wurden sowohl im Norden als auch im
Suden so gewabhlt, dass der lokale Ausbaubedarf des 380-kV-Netzes minimiert wird.

Vorhaben Nr. 4

Vor allem aufgrund des absehbaren massiven Zubaus an regenerativen Erzeugungs-
anlagen an Land in Schleswig-Holstein und Niedersachsen sowie an Offshore-Wind-
energie in der Nordsee ergibt sich ein zusatzlicher Erzeugungsiuberschuss in der Re-
gion. Suddeutschland hingegen ist, insbesondere in Folge des Kernenergieausstiegs,
zur Gewabhrleistung der Versorgungssicherheit zunehmend auf Energietransporte
aus anderen Regionen angewiesen. Dies gilt ungeachtet des dort voranschreitenden
Ausbaus der erneuerbaren Energien.

Bayern, Baden-Wiurttemberg und Hessen missen im Jahr 2030 gut 40 % ihres Jah-
resenergieverbrauchs importieren. Im Energiedialog Bayern, der im Februar 2015 ab-
geschlossen wurde, wurde fur Bayern ein Leistungsdefizit in Héhe von 5 GW und ein
Importbedarf in Hohe von 40 TWh festgestellt. Gaskraftwerke und der dezentrale Aus-
bau erneuerbarer Energien ersetzen die Energieproduktion der stillgelegten Kern-
kraftwerke in Zukunft nicht vollstandig. Stddeutschland ist daher zur Deckung des
Strombedarfs und zur Gewahrleistung der Versorgungssicherheit auf Energietrans-
porte aus anderen Regionen angewiesen.

Durch die Verbindung der kiistennahen Regionen in Schleswig-Holstein mit den Bal-
lungsrdumen im Siden wird die Versorgungssicherheit erhdht. Dies erfolgt, indem
sowohl starke Nord-Sud- als auch Sid-Nord-Leistungsflisse erméglicht werden,
ohne das bestehende AC-Netz unzulassig zu belasten. Zusatzlich soll die Austausch-
kapazitat mit Norwegen, Danemark und Schweden auf bis zu 4,5 GW gesteigert wer-
den. Hierfiir dient die HGU-Verbindung als Zu- und Ableitung der zu transportieren-
den Leistung. Mit der HGU-Verbindung von Schleswig-Holstein nach Bayern wird die
Kapazitat des Ubertragungsnetzes zwischen den betreffenden Regionen wesentlich
erhoht und die Energie groRrdumig und verlustarm nach Suden transportiert.

Insbesondere bei weitraumigem Energietransport reduziert der Einsatz der DC-Tech-
nologie den Blindleistungsbedarf erheblich. Dazu stellen die HGU-Konverter zusatz-
lich Blindleistung fur das AC-Netz bereit. Hierdurch tragt das Vorhaben Nr. 4 zur Ein-
haltung der AC-Spannungsbéander bei und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur
Spannungsstabilitdt im AC-Netz.
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Die geplante HGU-Verbindung ist eine wesentliche netztechnische Voraussetzung fur
die Ubertragung der erwarteten Leistungszubauten von Onshore- und Offshore-Wind-
energieanlagen zu den Verbrauchszentren in Bayern. Dariiber hinaus schafft die
HGU-Verbindung, neben der Erhéhung der Versorgungssicherheit, die Vorausset-
zung zu einem freiziigigen Energieaustausch mit Skandinavien.

In einigen Jahren ist zeitweilig in Abhangigkeit des Dargebots auch mit Phasen einer
Uberdeckung des Lastbedarfs im Suden allein aus erneuerbaren Energien zu rech-
nen. In diesen Zeiten des Leistungsiiberschusses an erneuerbaren Energien z. B.
aus Photovoltaik ist es moglich auch Leistungen in den Norden zu transportieren.

Die Anschlusspunkte der HGU-Verbindung wurden sowohl im Norden als auch im
Suden so gewahlt, dass der lokale Ausbaubedarf des 380-kV-Netzes minimiert wird.

Ausfihrungen zum PCI-Status und den damit zusammenhangenden Anforde-
rungen aus der TEN-E-VO

Bestimmte Vorhaben, die zu einem funktionierenden Energiebinnenmarkt und zur
Versorgungssicherheit in der Europaischen Union beitragen, werden gemal der Ver-
ordnung zu Leitlinien fir die europaische Energieinfrastruktur (EU 347/2013) — TEN-
E-VO - als ,Vorhaben von gemeinsamem Interesse” (PCl ,Projects of Common Inte-
rest“) bezeichnet. Die aktuell glltige 5. Liste mit PCI-Projekten ist am 28. April 2022
in Kraft getreten. Zu den aktuell neun PCI-Projekten, die in Deutschland im Strombe-
reich angesiedelt sind, gehtren das Vorhaben Nr. 3 Brunsbiittel — Grof3gartach und
das Vorhaben Nr. 4 Wilster — Bergrheinfeld/West dazu.

Vorhaben von gemeinsamem Interesse sollen helfen, die Energiepolitik und die Kli-
maziele, die im Pariser Abkommen vereinbart wurden, zu erreichen.

Die TEN-E-VO gibt Leitlinien vor, wie PCI identifiziert und definiert werden. Die
TEN-E-VO stellt des Weiteren erforderliche Standards der Genehmigung fur PCI vor.
Die nachfolgende Abbildung 1 stellt das Genehmigungsverfahren nach NABEG sowie
die Besonderheiten der TEN-E-VO gegenuber.

In der TEN-E-VO sind die européischen Stromautobahnen eins der vorrangigen the-
matischen Gebiete. Das Stromautobahnsystem soll in der Lage sein

° die standig zunehmende Erzeugung Uberschissiger Windenergie in den nérd-
lichen Meeren und in der Ostsee und die zunehmende Erzeugung von Energie
aus erneuerbaren Quellen in Ost- und Stideuropa und auch in Nordafrika auf-
zunehmen,

o diese neuen Stromerzeugungszentren mit grof3en Speichern in den nordischen
Landern, den Alpen und anderen Gebieten mit grof3en Verbrauchszentren zu
verbinden und

. eine zunehmende variable und dezentrale Stromversorgung und die flexible
Stromnachfrage zu bewaltigen.

Die hier vorlegten Unterlagen geméaR 8 21 NABEG sind zugleich auch die Antragsun-
terlage gem. Art. 10 Abs. 1c) TEN-E-VO fur das Vorhaben von gemeinsamem Inte-
resse Nr. 2.10 gema&R der Liste der Europaischen Union vom 28. April 2022. Nach
der Rechtsprechung des BVerwG (Urt. v. 06.04.2017 — 4 A 1/16, Juris-Rn. 20; Urt. v.
04.04.2019 — 4 A 6/18, Juris-Rn. 20-24) ergibt sich aus der Listung als Vorhaben von
gemeinsamem Interesse zugleich die Planrechtfertigung fur das hier in Rede ste-
hende Vorhaben, Art. 7 Abs. 1 TEN-E-VO.
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Gegeniiberstellung Genehmigungsverfahren NABEG - TEN-E VO
- Verfahrensschritt Besonderheiten TEN-E VO Zeitliche Vorgaben
o0 5
=]
£ S Bundesfachplanung Festlegung des Verlaufs einer Trasse (gesondertes Verfahren) & Monat
E& §§ 41f. NABEG onate

L]

“

Wfrithe Offentlichkeitsbeteiligung”
§ 25 Abs. 3 VwVfG

kS

Anhdrung der Offentlichkeit
Art. 9 Abs. 4iV.m. Anhang VI Pkt. 3 und 5 TEN-EVO

vor Antragstellung

¥

Antrag auf Planfeststellung
bei der Bundesnetzagentur
§19 NABEG

£

Schriftliche Vorhabenbeschreibung
Art.10 Abs.1a)S. 3 TEN-EVO)

L]

Offentliche Antragskonferenz
(Ermittlung des Untersuchungsumfangs)
§20 NABEG

keine zusatzlichen europarechtlichen Vorgaben

!

=
. Prifung der Vollstandigkeit der Unterlagen

Bestatigung oder Ablehnung der ausfihrlichen
Vorhabenbeschreibung
Art. 10 Abs. 1) TEN-E VO

innerhalb von 3 Monaten
nach Erhalt der
Vorhabenbeschreibung

v

Festlegung des Untersuchungsrahmens
§20 Abs. 3 NABEG

Festlegung des Untersuchungsrahmens
(mit anderen Behorden), Art. 10 Abs. 4 a) TEN-E VO

v

Zusatzlicher Verfahrensschritt!
(Keine Entsprechung im nationalen Recht)

Erstellung eines detaillierten Plans
Art. 10 Abs. 4 b} iV.m. Anhang VI Pkt. 2 TEN-E VO

v

nach schriftlicher
Bestatigung des Antrags

Zusdtzlicher Verfahrensschritt!
(Keine Entsprechung im nationalen Recht)

Einreichung des Konzepts zur
Beteiligung der Offentlichkeit
Art.9 Abs. 3 TEN-EVO

innerhalb von 3 Monaten
nach schriftlicher Bestatigung
des Antrags

¥

Zusdtzlicher Verfahrensschritt!
(Keine Entsprechung im nationalen Recht)

Genehmigung des Konzepts zur
Beteiligung der Offentlichkeit
Art.9 Abs. 3 TEN-EVO

innerhalb von 3 Monaten
nach Einreichung

v

Einreichen des bearbeiteten Plans
und weiterer Unterlagen, § 21 NABEG

£

Antrag auf Planfeststellung
Art. 10 Abs. 4 ¢) TEN-E VO

¥

Vollstandigkeitsprifung und Bestatigung
der Vollstandigkeit, § 21 Abs. 5 NABEG

%
®
“
©

Vollstandigkeitsprifung (ggf. Nachforderungen zu den
Antragsunterlagen) und Annahme
Art. 10 Abs. 4 c)und Art. 10 Abs. 1 b) TEN-EVO

+ Keine explizite Frist fur Prifung

- Nach Ubermittlung der Unterlagen

oder Stellen von Nachforderungen

innerhalb von 3 Menaten Annahme

Anhérungsverfahren

- Ubermittlung der Unterlagen an Tréger offentlicher
Belange und Vereinigungen

- Offentliche Auslegung der Unterlagen

+ Maglichkeit der Stellungnahme bzw. Einwendungen
+ Erorterungstermin

§22 NABEG

-

Y
Planfeststellungsbeschluss
§ 24 NABEG

keine zusatzlichen
europarechtlichen Vorgaben

"Umfassende Entscheidung” durch zustindige Behérde
Art. 10 Abs. 1 b) TEN-EVO

1,5 Jahre ab Annahme der
Antragsunterlagen

v

‘ FFH-Vertraglichkeitsprifung nach BNatSchG

‘ gef. Stellungnahme der Kommission, Art. 7 Abs. 8 TEN-E VO

Zustandige Beharde

% Vorhabentrager

Abbildung 1: Verfahrensschritte nach NABEG und TEN-E-VO gegentibergestellt!

! Quelle: BNetzA 2018a
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2 Vorausgegangene Planungsschritte

2.1 Bisherige Planungsschritte
Fur Vorhaben aus dem Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG), die als landertbergrei-
fend oder grenziberschreitend gekennzeichnet sind, fihrt die Bundesnetzagentur die
Verfahren durch. Vorhaben aus dem BBPIG werden in einem mehrstufigen Geneh-
migungsverfahren genehmigt, an dessen Ende der Planfeststellungsbeschluss als
Ergebnis des Planfeststellungsverfahrens steht.
o Friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung (zu § 6 NABEG)
o Antrag auf Bundesfachplanung gemaf § 6 NABEG
. Festlegung des Untersuchungsrahmens gemal § 7 NABEG
o Unterlagen gemal 8§ 8 NABEG
° Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 9 NABEG
o Bundesfachplanungsentscheidung gemafi § 12 NABEG
. Offentlichkeitsbeteiligung (zu § 19 NABEG)
o Antrag auf Planfeststellung gemaR § 19 NABEG
° Festlegung des Untersuchungsrahmens gemaf § 20 NABEG

2.2 Ablauf und Ergebnis der Bundesfachplanung
Das Verfahren der Bundesfachplanung wird in den 88 4 - 17 NABEG geregelt, wobei
fur die Antragstellung bis zur Unterlageneinreichung und den Abschluss der Bundes-
fachplanung insbesondere die 88 6 - 12 NABEG mal3geblich sind. Nachfolgend wer-
den die wichtigsten Verfahrensschritte des Ablaufs der Bundesfachplanung in Hin-
blick auf die vorhabenspezifischen Sachverhalte und Ergebnisse kurz umrissen:

2.2.1 Antrag auf Bundesfachplanung gemaf 8 6 NABEG
Mit dem Einreichen des Antrags nach 8 6 NABEG durch den Vorhabentrager wurde
am 28.04.2017 das Bundesfachplanungsverfahren fir den Abschnitt E eingeleitet.
Am 04.07.2017 und am 11.07.2017 wurden die Antragskonferenzen nach § 7 NABEG
in Wirzburg und Heilbronn durchgefihrt.

2.2.1.1 Vorhaben Nr. 3
Gegenstand des Vorhabens Nr. 3 (Antragsunterlagen aller fiinf Abschnitte A bis E)
waren ein i. d. R. 1.000 m breiter Vorschlagstrassenkorridor mit einer Lange von
702 km zwischen dem NVP Brunsbuttel und dem NVP GroRRgartach, mehrere ernst-
haft in Betracht kommende Alternativen sowie insgesamt sechs mégliche Konverter-
standorte (vier am NVP Brunsbiittel sowie zwei am NVP GrofRgartach).

2.2.1.2 Vorhaben Nr. 4
Gegenstand des Vorhabens Nr. 4 (Antragsunterlagen aller vier Abschnitte A bis D)
waren ein i. d. R. 1.000 m breiter Vorschlagstrassenkorridor mit einer Lange von 558
km zwischen dem NVP Wilster und Grafenrheinfeld, mehrere ernsthaft in Betracht
kommende Alternativen sowie insgesamt acht mogliche Konverterstandorte (vier am
NVP Wilster sowie vier am NVP Grafenrheinfeld).
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Festlegung des Untersuchungsrahmens gemal 8 7 NABEG

Im Ergebnis der Antragskonferenzen nach 8 7 NABEG wurde von der BNetzA der
Untersuchungsrahmen fiur die Unterlagen nach § 8 NABEG am 30.10.2017 und am
20.12.2017 fur den Abschnitt E festgelegt. Zuséatzlich zu den in den Antragsunterla-
gen nach 8 6 NABEG erarbeiteten Sachverhalten flossen dabei auch Hinweise aus
der Offentlichkeitsbeteiligung in den Untersuchungsrahmen der BNetzA ein.

Unterlagen gemaR § 8 NABEG

Basierend auf dem festgelegten Untersuchungsrahmen erfolgte die Erstellung und
Einreichung der Unterlagen nach 8 8 NABEG mit der Einreichung der Unterlagen fur
den Abschnitt E am 20.03.2019. Ergebnis der Unterlagen war aus Sicht der Vorha-
bentrager der Vorschlagstrassenkorridor als derjenige Trassenkorridor, dem in der
Abwéagung am wenigsten Konflikte mit den Belangen der Umwelt, der Raumordnung
und sonstigen offentlichen und privaten Belangen entgegenstanden.

Die Unterlagen fir den Abschnitt E wurden nach Feststellung der Vollstéandigkeit
durch die BNetzA entsprechend 8 9 NABEG in der Zeit vom 04.04.2019 bis zum
30.05.2019 offentlich ausgelegt, die Frist zur Einreichung der Stellungnahmen endete
am 03.07.2019. Die Erérterungstermine unter Einbeziehung der Offentlichkeit geman
§ 10 NABEG wurden am 16.-17.07.2019 in Kinzelsau sowie am 23.-24.07.2019 in
Wirzburg durchgefinhrt.

Abschluss der Bundesfachplanung / Bekanntgabe und Vero6ffentlichung der
Entscheidung gemaf 88 11, 12 und 13 NABEG

Vorhaben Nr. 3

Nach Priifung der verschiedenen in Frage kommenden Alternativen und unter Be-
riicksichtigung der eingebrachten und erérterten Einwendungen und Stellungnahmen
wurde von der Bundesnetzagentur mit der Bundesfachplanungsentscheidung gemaf
§ 12 NABEG fur Vorhaben Nr. 3 (Brunsbiittel — GroRRgartach) des Bundesbedarfs-
plangesetzes, Abschnitt E (Arnstein bis GroRgartach) am 24.09.2020 ein ca. 137 km
langer Trassenkorridor festgelegt, in welchem das Erdkabelvorhaben zu verwirklichen
ist. Dieser Korridor ist dabei weitestgehend dem Vorschlag von TenneT und Trans-
netBW gefolgt, wonach der Gro3raum Wirzburg westlich umgangen wird. In diesen
Vorschlag waren bereits Ergebnisse der Antragskonferenzen und Anforderungen der
Bundesnetzagentur eingeflossen. Lediglich bei Heckfeld wurde abweichend vom Vor-
schlag die Westumgehung festgelegt. Ab Kochendorf (Bad Friedrichshall) soll ein be-
stehendes Salzbergwerk um neue Strecken und zwei neue Schachte erganzt und fir
einen rund 16,2 km langen untertagigen Verlauf bis zum Netzverknipfungspunkt
GroRgartach genutzt werden. Der festgelegte Trassenkorridor bildet nun die Grund-
lage fur das nachfolgende Planfeststellungsverfahren, in welchem innerhalb des Kor-
ridors der beste Verlauf der Trasse gesucht und von der Bundesnetzagentur als zu-
standiger Planfeststellungsbehdrde nach einer weiteren Beteiligung planfestgestellt
wird.
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Die Bundesfachplanungsentscheidung erging mit folgenden Maf3gaben und Hinwei-

sen:

Mafgaben:

Maf3gabe 1:

Die in den nachfolgenden Ausfiihrungen zur Raumvertraglichkeit im festgeleg-
ten Trassenkorridor enthaltenen Gebiete, die mit fir die Bundesfachplanung
verbindlichen Zielen der Raumordnung belegt sind und fir die keine Konformitét
festgestellt werden konnte, sind in der Planfeststellung von einer Trassierung
auszunehmen.

Mafigabe 2:

Raumordnungsgebiete, die mit fir die Bundesfachplanung verbindlichen Zielen
der Raumordnung belegt sind, bei denen die Vereinbarkeit mit der Hochstspan-
nungsleitung nur unter der Anwendung von MalRnahmen erreichbar ist, sind nur
dann mit einer Trasse zu queren, wenn zur Erreichung der Raumvertraglichkeit
geeignete Malinahmen angewendet werden.

Hinweise:

Revision:

Hinweis 1:

In der Planfeststellung ist die voraussichtliche Einhaltung der Immissionsricht-
werte unter Einbeziehung von konkretisierten Erkenntnissen zu den Emissions-
pegeln der Baustelle und ggf. von pegelmindernden MafRnahmen darzulegen.
Die in der Immissionsschutzrechtlichen Ersteinschatzung (ISE) ermittelten Ent-
fernungen sind bei der Trassierung zu bericksichtigen.

Hinweis 2:

Sollte im Rahmen der Planfeststellung eine Trasse ein bestehendes oder ge-
plantes Wasserschutzgebiet (WSG) oder dessen Einzugsgebiet in Anspruch
nehmen, ist die fehlende Schutzzweckgefahrdung dort nachzuweisen oder eine
Alternative ohne Inanspruchnahme des Gebietes zu entwickeln.

Hinweis 3:

Die Trassierung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens hat so zu erfolgen,
dass Einschrénkungen der stadtebaulichen Entwicklung soweit wie moglich mi-
nimiert werden.

Hinweis 4:

Fur die geplanten Querungen von Natura 2000-Gebieten sind durch die Wabhl
geeigneter Bautechnik (bspw. geschlossene Querung), Vermeidungsmalf3nah-
men (bspw. Bauzeitenregelungen) und durch angepasstes Baustellenmanage-
ment (Anlage von Bauflachen, Bauzeitenplan, Mainahmen zur Wasserhaltung
u. a.) Beeintrachtigungen soweit wie mdglich zu reduzieren und erhebliche Be-
eintrachtigungen auszuschlieRen.

Hinweis 5:

Bei der Trassierung im Planfeststellungsverfahren sind die Nutzfunktion sowie
die Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes zu beriicksichtigen und zu
schitzen. Die Auswirkungen auf den Wald sind zu minimieren. In Bereichen mit
vorhandenem Gehdlzbewuchs soll die Méglichkeit einer Unterbohrung gepruft
werden. Soweit Wald in Anspruch genommen werden muss, ist die Nutzung
von bereits geschadigten Waldern vorzugswaurdig.
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) Hinweis 6:

Im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren sind auch die Vorgaben der DIN
19639 ,Bodenschutz bei Planung und Durchfuhrung von Bauvorhaben® anzu-
wenden. Insbesondere ist ein Bodenschutzkonzept zu erarbeiten.

) Hinweis 7:

Raumordnungsgebiete, die mit Zielen der Raumordnung ohne Bindungswir-
kung fur die Bundesfachplanung, mit Grundséatzen oder sonstigen Erfordernis-
sen der Raumordnung belegt sind, fur die insbesondere ein hohes oder sehr
hohes Konfliktpotenzial ermittelt wurde und bei denen die Vereinbarkeit mit der
Hochstspannungsleitung nur unter der Anwendung von MalRhahmen erreichbar
ist, sollten nur dann fir eine Trassierung in Betracht gezogen werden, wenn die
zur Erreichung der Raumvertraglichkeit geeigneten Maflinahmen angewendet
werden kénnen.

) Hinweis 8:

Die in den nachfolgenden Ausfiihrungen zur Raumvertraglichkeit im festgeleg-
ten Trassenkorridor enthaltenen Gebiete, die mit Grundsatzen oder sonstigen
Erfordernissen der Raumordnung belegt sind und flur die keine Konformitat fest-
gestellt werden konnte, sind in der Planfeststellung mdglichst von einer Tras-
sierung auszunehmen.

Die Bekanntgabe und Veroffentlichung der Entscheidung der BNetzA nach
§ 12 NABEG erfolgte gemaf § 13 NABEG.

Einwendungen der Lander / Bindungswirkung der Bundesfachplanung geman
88 14 und 15 NABEG

Jedes Land, das von der Bundesfachplanungsentscheidung nach § 12 Absatz 2 und
3 NABEG betroffen ist, ist gemaf 8 14 Satz 1 NABEG berechtigt, innerhalb einer Frist
von einem Monat nach Ubermittlung der Entscheidung Einwendungen zu erheben.

Fir den Abschnitt E der Bundesfachplanung (Arnstein bis Gro3gartach) liegen keine
Landereinwendungen vor.

Ablauf und Ergebnis des Verfahrens nach § 19 (Antrag auf Planfeststel-
lungsbeschluss) und 8§ 20 (Antragskonferenz, Festlegung des Untersu-
chungsrahmens) NABEG

Antrag auf Planfeststellungsbeschluss gemaR § 19 NABEG

Fur das Planfeststellungsverfahren wurde der SuedLink in mehrere Planfeststellungs-
abschnitte eingeteilt. Um die Zuordnung zu erleichtern, wurden die einzelnen Plan-
feststellungsabschnitte entsprechend ihrer rdumlichen Lage dem entsprechenden
Abschnitt der Bundesfachplanung zugeordnet und innerhalb dieser Zuordnung fort-
laufend nummeriert, z. B. Al, A2, A3 usw.

Als erster Schritt auf dem Weg zur Planfeststellung legten die Vorhabentréger fiir den
jeweiligen Planfeststellungsabschnitt einen Antrag auf Planfeststellungsbeschluss
vor. In diesem Antrag werden ein Trassenvorschlag sowie in Frage kommende Alter-
nativen fur die Trassenfuhrung beschrieben und erlautert, nach welchen Kriterien die
jeweiligen Trassen ermittelt wurden. Dartber hinaus enthalt der Antrag einen Vor-
schlag fir den Untersuchungsrahmen und der fiir die Planfeststellung zu erstellenden
Unterlagen.
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Der Vorhabentrager hat am 8. Oktober 2020 fir das Vorhaben Nr. 3 einen Antrag
auf Planfeststellungsbeschluss fir den Planfeststellungsabschnitt E2 bei der Bundes-
netzagentur eingereicht.

Festlegung des Untersuchungsrahmens gemaf § 20 NABEG

Nach 8 20 NABEG war als néchster Verfahrensschritt am 4. November 2020 in Wei-
kersheim eine Antragskonferenz vorgesehen. Dieser Prasenztermin konnte aufgrund
der Corona-Pandemie und der deswegen verfugten Ausgangs- und Kontaktbeschran-
kungen nicht stattfinden. Um das Verfahren nicht zu verzogern und alle relevanten
Belange ermitteln zu kdnnen, hat die Bundesnetzagentur auf Grundlage des Pla-
nungssicherstellungsgesetzes (PlanSiG) die Antragskonferenz daher als schriftliches
Verfahren gemaR 8 5 Absatz 6 PlanSiG durchgefuhrt. Stellungnahmen konnten bis
zum 11. Dezember 2020 abgegeben werden. Die Gelegenheit zur Stellungnahme
diente zugleich als Besprechung im Sinne des 8§ 15 Absatz 3 Satz 1 des Gesetzes
Uber die Umweltvertraglichkeitsprufung (UVPG).

Aufgrund der Ergebnisse der Antragskonferenz im schriftlichen Verfahren gemaf3 § 5
Absatz 6 PlanSiG hat die Bundesnetzagentur am 28. Januar 2021 einen Untersu-
chungsrahmen (https://www.netzausbau.de/Vorhaben/ansicht/abschnitt.html;jsessio-
nid=D050B7719435C9FAC3AE2BAD5S5A745D99?7cms_nummer=3&cms_gruppe
=bbplg&cms_status=pfv&cms_abschnitt=Abschnitt+E2) fir die Planfeststellung fir
den Planfeststellungsabschnitt E2 festgelegt und den Inhalt der vom Vorhabentréager
einzureichenden Unterlagen bestimmt.

Veranderungssperren

Gem. 8 16 Abs. 1 NABEG kann die Bundesnetzagentur mit dem Abschluss der Bun-
desfachplanung oder nachtraglich fur einzelne Abschnitte der Trassenkorridore Ver-
anderungssperren erlassen, soweit fur diese Leitungen ein vordringlicher Bedarf im
Sinne des Bundesbedarfs festgestellt wird und wenn anderenfalls die Mdglichkeit be-
steht, dass die Trassierung der darin zu verwirklichenden Leitung erheblich erschwert
wird. Die Veranderungssperre bewirkt,

1. dass keine Vorhaben oder baulichen Anlagen verwirklicht werden dirfen, die
einer Verwirklichung der jeweiligen Stromleitung entgegenstehen, und

2. dass keine sonstigen erheblichen oder wesentlich wertsteigernden Veranderun-
gen am Flurstiick oder an baulichen Anlagen auf dem Flurstiick durchgefiihrt
werden dirfen.

Die Veranderungssperre ist auf einen Zeitraum von finf Jahren zu befristen. Die Bun-
desnetzagentur kann die Frist um weitere funf Jahre verlangern, wenn besondere
Umsténde dies erfordern.

Im Bereich des Planfeststellungsabschnittes E2 wurden keine Verdnderungssperren
von der BNetzA erlassen.
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Rechtliche Grundlagen

Planfeststellung gem. § 18 ff. NABEG

Mafgeblich fir das Planfeststellungsverfahren ist das Netzausbaubeschleunigungs-
gesetz Ubertragungsnetz (88 18 ff. NABEG); erganzend dazu gelten das Energiewirt-
schaftsgesetz (88 43 ff. EnWG) und das Verwaltungsverfahrensgesetz (88 72 bis 78
VWVIG).

Hinsichtlich der Erstellung der Planfeststellungsunterlagen sind konkret sowohl
§ 15 NABEG als auch 88 18 - 24 NABEG zu berucksichtigen. § 15 NABEG bezieht
sich dabei auf die Verbindlichkeit des in der Bundesfachplanung festgelegten Tras-
senkorridors, innerhalb dessen Grenzen die Trasse sowie die in Frage kommenden
Alternativen verlaufen mussen. 88 18 - 24 NABEG regeln den Ablauf des Planfest-
stellungsverfahrens:

. § 18 Erfordernis einer Planfeststellung,

o § 19 Antrag auf Planfeststellungsbeschluss,

° 8 20 Antragskonferenz, Festlegung des Untersuchungsrahmens,
° § 21 Einreichung des Plans und der Unterlagen,

) § 22 Anhérungsverfahren,

. § 23 Umweltvertraglichkeitsprifung,

. § 24 Planfeststellungsbeschluss.

Das Erfordernis zur Planfeststellung fir das beantragte Vorhaben ergibt sich aus
8§ 18 NABEG. Dem Planfeststellungsverfahren geht die Antragstellung nach
§ 19 NABEG des Antragstellers durch die Einreichung der Antragsunterlagen voraus.
Daraufhin wird unter Einbeziehung der Offentlichkeit, der Trager offentlicher Belange
sowie von Vereinigungen durch die BNetzA eine Antragskonferenz durchgefiihrt. Die
Antragskonferenzen kénnen wahrend der COVID-19-Pandemie nach den Vorgaben
von 8 5 Abs. 6 PlanSiG dadurch ersetzt werden, dass die BNetzA Gelegenheit zur
schriftlichen oder elektronischen Stellungnahme gibt.

Unter Bericksichtigung der dort eingehenden bzw. behandelten Informationen und
Einwendungen werden der Untersuchungsrahmen und -umfang der zu erarbeitenden
Planfeststellungsunterlagen festgelegt. Der Vorhabentrager als Antragsteller reicht
schlie3lich die Unterlagen gemal? § 21 NABEG zur Planfeststellung ein, woraufhin
ein Anhoérungsverfahren bzw. nach § 5 PlanSiG ein schriftliches Stellungnahmever-
fahren mit anschlieBendem Erérterungstermin nach 8 22 NABEG bzw. einer diesen
ersetzenden Online-Konsultation nach § 5 PlanSiG eingeleitet wird. Basierend auf
den Ergebnissen des Erorterungstermins bzw. der Online-Konsultation wird der Plan
schlie3lich durch die BNetzA mit Funktion als Planfeststellungsbehérde geman § 24
Absatz 1 NABEG fest-gestellt (Planfeststellungsbeschluss).Aus der Verordnung Uber
die Zuweisung der Planfeststellung fur landeribergreifende und grenziberschrei-
tende Hochstspannungsleitungen auf die Bundesnetzagentur (Planfeststellungszu-
weisungsverordnung — PIfZV) ergibt sich die Zustandigkeit der Bundesnetzagentur
fur das Planfeststellungsverfahren.

Neben den bereits genannten Rechtsgrundlagen aus dem NABEG sind einige weitere
umweltrechtliche und fachrechtliche Vorschriften zu beriicksichtigen. Insbesondere
ist folgende nicht abschlie3ende Auflistung zu nennen:
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o UVPG,

. BNatSchG, insbesondere 8§ 13-15 (Vermeidung, Eingriffe und Kompensation),
§ 34 (Natura 2000-Vertraglichkeitsprifung), 88 44 und 45 (Besonderer Arten-
schutz),

° BImSchG und 26. BImSchV, TA Larm, AVV Baularm,

. Vorschriften zum Baurecht, Wasserrecht, Bodenschutzrecht, Forst- und Jagd-
recht sowie Denkmalschutzrecht.

Die genannten Rechtsgrundlagen wurden den Planungsleit- und Planungsgrundsét-
zen zugrunde gelegt (vgl. Kapitel 5.2.2).

Gemal § 26 NABEG kann im Planfeststellungsverfahren fur Vorhaben nach 8§ 2 Ab-
satz 1 eine einheitliche Entscheidung beantragt werden. Fir Erdkabel gilt dies, sofern
diese im raumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der Baumal3nahme eines
Erdkabelvorhabens nach § 2 Absatz 1 mitverlegt werden.

Mit der Vorlage der Planunterlagen hat der Vorhabentrager beantragt, die Planfest-
stellungsabschnitte Al bis D2 der Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 gemaf Anlage zum Bun-
desbedarfsplangesetz nach Mafl3gabe der 88 18 Abs. 5 NABEG i. V. m. § 43 Abs. 4
EnWG i. V. m. 88 72 Abs. 1, 10 VWVIG in einem gemeinsamen Verfahren zu behan-
deln und geman § 26 Satz 2 Nr. 1 NABEG einheitlich dariiber zu entscheiden.

Die Voraussetzungen fir eine einheitliche Entscheidung liegen bzgl. der Vorhaben
Nr. 3 und Nr. 4 gemal3 Anlage zum Bundesbedarfsplangesetz, die unter der Bezeich-
nung SuedLink zusammengefasst werden, vor. Der enge raumliche Zusammenhang
zwischen den beiden Vorhaben ergibt sich aus deren weitgehenden engen Blinde-
lung und der hieraus folgenden unmittelbaren Parallellage der Vorhaben. Im Bereich
der Stammestrecke liegt der Systemabstand zwischen beiden Vorhaben in der Regel
bei 10 m. Auch die Merkmale des erforderlichen zeitlichen Zusammenhangs sowie
der Mitverlegung im Sinne des § 26 Satz 2 NABEG sind erfiillt. Beide Vorhaben sollen
im Rahmen gemeinsamer Tiefbauarbeiten zeitgleich verlegt sowie gemeinsam 2028
in Betrieb genommen werden. Demgemal ist davon auszugehen, dass sowohl im
Rahmen verbundener Planfeststellungsverfahren als auch im Rahmen einer gemein-
samen Bauausfuihrung Synergien genutzt werden kénnen, weshalb eine gemeinsame
Entscheidung dem Gesetzeszweck entspricht, dem Gebot der Vorhabenbiindelung
unter Vermeidung uberflissiger Doppelprufungen und unnétiger Verfahrensverzége-
rungen Rechnung zu tragen (vgl. BT.-Drs. 17/6073, S. 30).

Die enge technische, raumliche und zeitliche Verzahnung der Vorhaben im Bereich
der Stammstrecke und die daraus resultierenden wechselseitigen Einflisse fiihren
dazu, dass die Auswirkungen beider Vorhaben nur in einer Zusammenschau sinnvoll
beurteilt und ggf. durch gesamtheitlich wirkende Auflagen bewiltigt werden kdnnen.
Dem wird einzig eine einheitliche Entscheidung nach § 26 Satz 2 Nr. 1 NABEG ge-
recht. Eine dahingehende Auslibung des Ermessens zur Verfahrensflihrung erscheint
mithin mdglich und sogar geboten.

Vorausgegangene Entscheidungen in der Bundesfachplanung

Die Bundesfachplanungsentscheidung erging mit MalRgaben und Hinweisen. Diese
Maf3gaben und Hinweise sind fiir das Vorhaben Nr. 3 in Kapitel 2.2.4.1 dargestellt.

Fir das Planfeststellungsverfahren ist die Bindungswirkung der Bundesfachplanung
gemaf § 15 NABEG zu berlicksichtigen.
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Genehmigungen innerhalb und auf3erhalb der Konzentrationswirkung
der Planfeststellung

Gemal 8§ 18 Absatz 5 NABEG i. V. m. § 43 Absatz 4 EnWG, § 75 Absatz 1 Satz 1
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwWV{fG) wird durch die Planfeststellung ,die Zulassig-
keit des Vorhabens einschlie3lich der notwendigen Folgemal3nahmen an anderen
Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berthrten 6ffentlichen Belange festgestellt; ne-
ben der Planfeststellung sind andere behoérdliche Entscheidungen, insbesondere 6f-
fentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zu-
stimmungen und Planfeststellungen nicht erforderlich. Durch die Planfeststellung wer-
den alle offentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Tréger des Vorhabens und
den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt®.

Damit ersetzt die Planfeststellung die wesentlichen, nach anderen Rechtsvorschriften
erforderlichen 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen und
Zustimmungen. Durch diese Konzentrationswirkung und Ersetzungswirkung der
Planfeststellung werden weitere Einzelgenehmigungen weitgehend mit dem Planfest-
stellungsbeschluss ersetzt. Dazu gehéren im Planfeststellungsabschnitt E2 insbeson-
dere:

o Natur- und artenschutzrechtliche Genehmigungen, Befreiungen und Ausnah-
men:

o Ausnahmen von den Verboten des gesetzlichen Biotopschutzes nach
8 30 Abs. 2 BNatSchG gemal § 30 Abs. 3 BNatSchG,

o Im Planfeststellungsabschnitt E2 besteht keine Notwendigkeit arten-
schutzrechtlicher Ausnahmegenehmigungen oder Ausnahmegenehmi-
gungen und Befreiungen von Erklarungen zu geschutzten Teilen von Na-
tur und Landschaft gemanR 88 23-29 BNatSchG.

° Wasserrechtliche Genehmigungen, Befreiungen und Ausnahmen:

o Befreiung von Verboten, Beschrankungen sowie Handlungs- und Dul-
dungspflichten in Wasserschutzgebieten (8§ 52 Abs. 1 Satz 2 WHG),

o Genehmigung bzw. Zulassung im Einzelfall in Uberschwemmungsgebie-
ten (88 78 Abs. 5, 78a Abs. 2 WHG),

o Genehmigung fiir Anlagen in, an, Gber und unter oberirdischen Gewas-
sern (8 36 WHG, § 28 WG BW),

o Befreiung von Verboten in Gewasserrandstreifen (8 38 Abs. 5 WHG,
8§ 29 WG BW),

° Forstrechtliche Genehmigungen:

o Genehmigung der temporaren Waldumwandlung gem. 8 11 LWaldG,
° Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen:

o Grabungsgenehmigung nach § 21 DSchG BW,
. Baurechtliche Genehmigungen:

o Antrage nach LBO Baden-Wurttemberg,

Revision: 02 PLANANDERUNG |
Auftraggeber Dok.-ID: SLPS-ICE-000482-MA-DEU Seite 33 von 124



TR

3.4

3.5

TNSNETBW  SuedLink iLh

ENGINEERS

o StralRenrechtliche Genehmigungen:

o Genehmigung fir Anbauten (drei Sonderabfahrten von der Autobahn
bzw. Bundesstralie),

o Genehmigung fir FolgemalRnahmen (Baumriickschnitt zu Lichtraumfrei-
machung uber das Regellichtraumprofil hinaus, Aufweitung von Kurven
bei Fahrtrichtungsénderungen mit MafBhahmen aufRerhalb des Stral3en-
raums und Eingriffen und Schutzgtter, Ertlichtigung von Verkehrswegen,
Entfernen von Hindernissen),

o Sondernutzungserlaubnisse fir den Baustellenverkehr

Bei einem Vorhaben, das mit der Benutzung eines Gewassers verbunden ist und fr
das ein Planfeststellungsverfahren durchgefuhrt wird, ,entscheidet die Planfeststel-
lungsbehdérde Uber die Erteilung der Erlaubnis oder der Bewilligung® (8 19 Abs. 1
WHG). Eine Benutzung eines Gewassers nach 8§ 9 WHG stellen z. B. das Entnehmen
und Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewassern, das Einbringen und Einleiten
von Stoffen in Gewasser sowie das Entnehmen, Zutageférdern, Zutageleiten und Ab-
leiten von Grundwasser dar. Die formelle Konzentration und Ersetzungswirkung der
Planfeststellung erstrecken sich somit teilweise nicht auf die Benutzung eines Ge-
wassers.

Daher wird gemal 88 8, 9 WHG in Verbindung mit 88 14, 28, WG BW die wasser-
rechtliche Erlaubnis fir folgende Gewdasserbenutzungen beantragt (vgl. Kapitel 7.2.2
und Teil KO2 ,Voraussetzungen fir Wasserrechtliche Genehmigungen®):

. Entnehmen und Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewassern (8 9 Abs. 1
Nr. 1 WHG),

. Einbringen und Einleiten von Stoffen in Gewasser (8 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG),

° Entnehmen, Zutageférdern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser (8§ 9
Abs. 1 Nr. 5 WHG).

Die Ersetzungswirkung der Planfeststellung gilt weiterhin nicht fiir die technische und
logistische Detailplanung der Ausfuhrung, die teilweise erst im Rahmen der Vergabe
oder in Abhangigkeit der ortlichen bauzeitigen Verhaltnisse konkretisiert werden
kann.

Enteignungsrechtliche Entschadigungsregelungen sind ebenfalls nicht Gegenstand
des Planfeststellungsbeschlusses.

Hinweise und Regelungen zur Ausfihrungsplanung

Im Rahmen der eingereichten Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren kénnen
noch nicht sdmtliche Ausfilhrungsdetails dargelegt werden. Auf Grundlage der Aufla-
gen und Nebenbestimmungen zum Planfeststellungsbeschluss werden die Ausfih-
rungsplane erstellt.

Rechtsfolgen der Planfeststellung und Inanspruchnahme Rechte Dritter

Uber den Planfeststellungsbeschluss hinaus werden weitere vertragliche Vereinba-
rungen, z. B. Interessenabgrenzungsvertrage mit Betreibern von technischen Infra-
struktureinrichtungen bei Parallelfiihrung der Leitungen sowie Besitziiberlassungs-
vereinbarungen mit Bewirtschaftern/Nutzungsberechtigten oder Gestattungsvertrage
mit Flurstiickseigenttiimern bei der voriibergehenden Flacheninanspruchnahme (z. B.
Arbeitsstreifen) bzw. dauerhaften Flacheninanspruchnahme (z. B. Schutzstreifen) ge-
sondert geschlossen. Diese Vereinbarungen umfassen weiterhin Regelungen zu
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maoglichen Entschadigungen von Flur- oder Folgeschaden. Diese sind somit nicht Be-
standteil der Planfeststellung.

Im Rahmen der Planfeststellung wird jedoch tber die Zulassigkeit von moglichen Ent-
eignungen gemal 8 45 Abs. 2 EnWG entschieden. Weiteres wird durch die landes-
rechtlichen Enteignungsgesetze nach Planfeststellungsbeschluss geregelt. Dartber
hinaus kann der Vorhabentrager gemaf 8 27 Abs. 1 NABEG verlangen, dass nach
Abschluss des Anhdrungsverfahrens gemaf § 22 NABEG eine vorzeitige Besitzein-
weisung durchgefihrt wird, wobei § 44b EnWG mit der Mal3gabe Anwendung findet,
dass der nach dem Verfahrensstand zu erwartende Planfeststellungsbeschluss dem
vorzeitigen Besitzeinweisungsverfahren zugrunde zu legen ist. GemaR § 27 Abs. 2
NABEG kann der Vorhabentrager zudem nach Abschluss des Anhérungsverfahrens
verlangen, dass ein vorzeitiges Enteignungsverfahren durchgefuihrt wird. 8 45 EnWG
findet mit der MaRgabe Anwendung, dass der nach dem Verfahrensstand zu erwar-
tende Planfeststellungsbeschluss dem Enteignungsverfahren zugrunde zu legen ist.

Fruhe Offentlichkeitsbeteiligung

Bedeutung der friihen Offentlichkeitsbeteiligung

Die Offentlichkeit transparent zu informieren und an den Planungen zu beteiligen war
ein zentraler Bestandteil des bisherigen Planungsverfahrens. An diesem Ansatz wird
auch im Planfeststellungsverfahren festgehalten. Zusatzlich zu den verfahrensrecht-
lich vorgeschriebenen Beteiligungsmaglichkeiten wird die Offentlichkeit dariiberhin-
ausgehend in die Planungen einbezogen.

Frithe Offentlichkeitsbeteiligung nach § 25 Abs. 3 VwVIG und Vorgaben aus
Art. 9 Abs. 2-7 TEN-E-VO

Gemal § 25 Abs. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VWVG) soll die zustandige
Behorde auf eine friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit durch den Vorhabentrager
hinwirken. Hierbei ist die Offentlichkeit (iber die Ziele des Vorhabens, die Mittel zur
Verwirklichung, den zeitlichen Rahmen und die voraussichtlichen Auswirkungen des
Vorhabens zu unterrichten. Die friihe Offentlichkeitsbeteiligung soll méglichst bereits
vor Stellung eines Antrags stattfinden.

Gemal Art. 9 Abs. 3 TEN-E-Verordnung (TEN-E-VO, EU 347/2013) erstellt der Vor-
habentrager innerhalb von drei Monaten nach Beginn des Genehmigungsverfahrens
ein Konzept firr die Beteiligung der Offentlichkeit und Uibermittelt es der zustandigen
Behdrde. In diesem Konzept und bei der Offentlichkeitsbeteiligung selbst wird den
Anforderungen des Anhangs VI der TEN-E-VO, EU 357/2013 Rechnung getragen.

Das Konzept umfasst Informationen tGber die angesprochenen betroffenen Kreise, die
geplanten KommunikationsmafRnahmen, den zeitlichen Rahmen und das zugewie-
sene Personal.

Gemal Art. 9 Abs. 4 TEN-E Verordnung (TEN-E-VO, EU 347/2013) beteiligt der Vor-
habentrager die Offentlichkeit vor Einreichung der endgiiltigen und vollstandigen An-
tragsunterlagen (§ 21 NABEG) und berichtet (iber die Ergebnisse der frithen Offent-
lichkeitsbeteiligung. Die vom Vorhaben betroffenen Kreise, darunter relevante natio-
nale, regionale und lokale Behdrden, Grundeigentiimer und Birger, die in der Nahe
des Vorhabens leben, die Offentlichkeit und deren Verbande, Organisationen oder
Gruppen, werden umfassend informiert und friihzeitig auf offene und transparente
Weise zu einem Zeitpunkt angehort, zu dem etwaige Bedenken der Offentlichkeit
noch berlcksichtigt werden konnen. Informationen und Beteiligungsmadglichkeiten
werden gemal Anhang VI, Nummer 5 und Art. 9 Abs. 7 TEN-E-Verordnung, tber
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Informationsbroschiren, eine Projektwebsite und Uber schriftliche Einladungen zu
Veranstaltungen verdoffentlicht.

Fur die fruhe Offentlichkeitsbeteiligung wurde ein Kommunikationskonzept Unterla-
gen 8 21 NABEG erstellt. Das Konzept beschreibt das Basiskonzept Kommunikation
zwischen Antragskonferenzen (8 20 NABEG) und der Einreichung der Planfeststel-
lungsunterlagen (8§ 21 NABEG).

Frihe Offentlichkeitsbeteiligung zum Antrag auf Planfeststellungsbeschluss
gemal § 19 NABEG

Bereits im Vorfeld des Bundesfachplanungsverfahrens haben die Vorhabentrager die
Offentlichkeit umfassend beteiligt. Insgesamt wurden rund 7.000 Hinweise gepriift,
die zu 28 Veradnderungen an den ersten Erdkabelkorridor-Vorschlagen fuhrten.
Dadurch konnte die Nachvollziehbarkeit der Planungen gesteigert und die Qualitat
der Genehmigungsunterlagen verbessert werden — und zwar vor Start des eigentli-
chen Genehmigungsverfahrens.

Auch im Vorfeld der Antrage gemald 8§ 19 NABEG zur Er6ffnung der Planungsfest-
stellungsverfahren haben die Vorhabentrager die Offentlichkeit informell beteiligt. In
den von den Korridorvorschlagen bertihrten Regionen fanden von Marz bis Juni 2019
34 Infomarkte sowie erganzende Mandatstragergesprache statt. Insgesamt sind auf
den Veranstaltungen selbst oder Uber die Beteiligungsplattform WebGIS tber 650
Hinweise fur den SuedLink eingegangen. Davon beinhalteten rund 60 Hinweise kon-
krete Vorschlage zum Trassenverlauf. Diese Hinweise wurden geprift. Rund 20 Hin-
weise sind in die Grobtrassierungsvorschlage der Antrdge nach § 19 NABEG aufge-
nommen worden. Eine Ubersicht zur Bewertung der eingegangenen Hinweise in Ab-
schnitt E2 findet sich in Kapitel 5.3 der Antrdge nach § 19 NABEG.

Im Rahmen der frihen Offentlichkeitsbeteiligung zur Einreichung der Antrage nach
8 19 NABEG wurden in erster Linie folgende Stakeholdergruppen einbezogen:

. interessierte Offentlichkeit,
o Politik:

o Abgeordnete des Deutschen Bundestags,

o Abgeordnete der betroffenen Landerparlamente,

o Landrate und Landratinnen,

o Oberburgermeister/ -innen und Birgermeister/ -innen,
° Verwaltung:

o Ministerien der betroffenen Lander,

o Regionale Planungsgemeinschaften,

o Verwaltungen der Landkreise,

o Verwaltungen der Stadte und Gemeinden bzw. Verwaltungsgemeinschaf-
ten,
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o Verbande und Vereine:

o Bauern- und Waldbesitzerverbande,

o Umweltverbénde,

o Wirtschaftsverbande,

o Entwasserungsverbéande/Unterhaltungsverbé&nde/Meliorationsverbénde,
o Medien:

o lokale und Uberregionale Tageszeitungen,

o Fachmagazine,

o offentlicher Rundfunk (Fernsehen und Horfunk).

Der Vorhabentrager hat die Trassierungsvorschlage den Burgermeistern der berthr-
ten Kommunen sowie einem erweiterten Kreis in sogenannten Planungsgesprachen
vorgestellt. In den Planungsgespréachen sind neben Mandatstragern auch beispiels-
weise Verbande und Vereine vertreten. Behérden wurden in sogenannten Fachge-
sprachen informiert. Im Rahmen der Einreichung der Antrage nach § 19 NABEG gab
es eigene Veranstaltungen fir die von den Grobtrassierungsvorschlagen betroffenen
Flacheneigentiimer, Pachter oder Bewirtschafter. Dariiber hinaus wurde die allge-
meine Offentlichkeit tiber Publikationen wie Newsletter, Projektwebsite und regionale
Pressearbeit tber den aktuellen Planungs- und Verfahrensstand informiert.

Dem Vorhabentrager ist es ein zentrales Anliegen, fur die verschiedenen Gruppen
jeweils Veranstaltungen durchzufiihren, die auf die spezifischen Belange zugeschnit-
ten sind, damit sich alle Interessierten optimal auf die nachsten Verfahrensschritte
vorbereiten kénnen. Damit sollen alle relevanten Gruppen befahigt werden, ihre An-
liegen auch im Rahmen des formalen Beteiligungsverfahrens einbringen zu kénnen.

Beriicksichtigung der Ergebnisse der friihen Offentlichkeitsbeteiligung in der
Planfeststellung

Die Hinweise aus der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung zum Antrag auf Planfest-
stellungsbeschluss gemaf § 19 NABEG sind dokumentiert und hinsichtlich ihrer Um-
setzung gepruft. Fur den Planfeststellungsabschnitt E2 lassen sich folgende Ergeb-
nisse aus dem Beteiligungsprozess zusammenfassen:

Im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung sind insgesamt 35 relevante Hinweise ein-
gegangen, welche sich in Alternativen zum Trassenverlauf widerspiegeln. Davon
fuhrten zwolf Hinweise zum Teil zu einer Veranderung des Trassenverlaufs und zur
weiteren Berucksichtigung in der Umsetzung.

Eine umfassendere Erlauterung zur friihen Offentlichkeitsbeteiligung entsprechend
Art. 9 Abs. 2-7 der TEN-E-VO ist dem Anhang 01 zum Teil A01 ,Erlauterungsbericht*
Zzu entnehmen.

Formelle Offentlichkeitsbeteiligung nach NABEG durch die Behdrde im
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens

Gemal § 22 NABEG beteiligt die Bundesnetzagentur nach erfolgter Vollstandigkeits-
prifung die Trager 6ffentlicher Belange, die Vereinigungen sowie die allgemeine Of-
fentlichkeit. Dazu veranlasst die Planfeststellungsbehérde fur die Dauer von einem
Monat die Auslegung der Unterlagen, indem sie die Unterlagen auf ihrer Internetseite
vergffentlicht. Auf Verlangen eines Beteiligten, das wahrend der Dauer der Veroffent-
lichung nach Satz 1 an die Bundesnetzagentur zu richten ist, wird ihm eine leicht zu
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erreichende Zugangsmaglichkeit zur Verfligung gestellt, in der Regel durch Ubersen-
dung eines gangigen elektronischen Speichermediums, auf dem die auszulegenden
Unterlagen gespeichert sind (8 22 Abs. 3 NABEG). Die vom jeweiligen Vorhaben Be-
troffenen und die Vereinigungen kénnen innerhalb von einem Monat nach Ablauf der
Auslegungsfrist schriftlich oder elektronisch Einwendungen gegen den Plan erheben.
Fur die Trager offentlicher Belange gilt eine abweichende Frist von bis zu drei Mona-
ten gemal Festlegung durch die BNetzA. Die BNetzA fihrt im Folgenden auf der
Grundlage der eingegangenen Einwendungen gemaR § 22 Abs. 5 NABEG einen Er-
Orterungstermin durch, dessen Ergebnisse neben dem gestellten Antrag und weiteren
Stellungnahmen des Vorhabentragers bei der Planfeststellung bericksichtigt werden.
Dies gilt auch fir etwaige Einwendungen, die sich auf striktes Recht beziehen, bei
dem es keine Abwéagungsspielraume gibt.

Sofern eine Durchfuhrung von Prasenzterminen nicht moéglich sein sollte, kann die
Bundesnetzagentur auf Grundlage des Planungssicherstellungsgesetzes (PlanSiG)
die Erorterungstermin durch ein schriftliches Verfahren gemaf § 5 Absatz 6 PlanSiG
ersetzen.
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Allgemeine technische Erlauterungen

Technische Sicherheit und Regelwerke

Nach 8 49 Absatz 1 EnWG sind Energieanlagen so zu errichten und zu betreiben,
dass die technische Sicherheit gewahrleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger
Rechtsvorschriften die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Sofern erforderlich, wird der Nachweis der technischen Sicherheit in der Unterlage
LO4 ,Sicherheitsstudie® gefiihrt. Im Planfeststellungsabschnitt E2 ist dies jedoch nicht
erforderlich.

Technische Angaben

Das Erdkabel

Da die elektrische Energie rund 700 km zwischen Nord- und Suddeutschland trans-
portiert werden muss, kommt flir den SuedLink die effiziente Technik der Hochstspan-
nungs-Gleichstrom-Ubertragung (HGU) zum Einsatz. Der Vorteil: Beim Gleichstrom-
transport entstehen bei groRen Entfernungen geringere Ubertragungsverluste als bei
herkdbmmlichen Wechselstromleitungen. Aufgrund des im Bundesbedarfsplangesetz
fur Gleichstromprojekte festgelegten Vorrangs fur Erdkabel wird der SuedLink grund-
sétzlich unterirdisch als Erdkabelverbindung geplant.

Fur den SuedLink kommen Gleichstromkabel mit einer Spannung von 525 Kilovolt
(kV) zum Einsatz. Die beiden Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 haben zusammen eine Uber-
tragungskapazitat von insgesamt 4 Gigawatt (GW). Hierflr sind bei den 525-kV-Ka-
beln zwei Kabelpaare mit jeweils einem Plus- und einem Minuspol erforderlich. Zur
Isolation des Leiters, der den Strom Ubertragt, kommt eine Kunststoffisolierung zum
Einsatz. Kunststoffisolierte Erdkabel mit einer Nennspannung von mehr als 320 Kilo-
volt bis zu 525 Kilovolt erfullen dabei die Anforderungen an die technische Sicherheit
im Sinne des § 49 des Energiewirtschaftsgesetzes.

Zur Umwandlung des Wechselstroms in Gleichstrom und nach der Ubertragung zu-
rick in Wechselstrom sind Konverterstationen erforderlich. Zwischen den Konverter-
stationen kommen ausschlief3lich Erdkabel zum Einsatz. Zwischen einer Konverter-
station und dem Umspannwerk am Netzverknuiipfungspunkt sind dagegen Wechsel-
stromleitungen erforderlich. Im Planfeststellungsabschnitt E2 ist keine Konvertersta-
tion vorgesehen.

Der Kabelgraben

Die Gleichstromkabel werden im Regelfall paarweise in offenen Grében mit einer
Uberdeckung von mindestens 1,3 m verlegt. Die Kabel werden im Graben in Bet-
tungsmaterial verlegt und mit dem entnommenen Bodenaushub Uberdeckt. Dieser
wird entsprechend der vorgefundenen Unterbodenschichten und Oberbéden beim
Aushub getrennt gelagert und in dieser Schichtung nach der Kabelverlegung wieder
ruckverfullt. Dabei werden auch ein wasserdurchlassiger Kabelschutz und Trassen-
warnbénder eingebracht. Die Verlegung der Kabel in Schutzrohren bei der offenen
Bauweise ist abhangig von den ortlichen Gegebenheiten. Hierbei kdnnen andere An-
forderungen an die Bettung vorliegen. Nach der Bauphase erfolgt die Rekultivierung
der Bauflachen.

Jedes Vorhaben wird in einen Kabelgraben gelegt, der jeweils die beiden zu dem
Vorhaben gehdrenden Kabel enthélt. Werden die Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 parallel
gefuihrt, spricht man — im Gegensatz zu der sogenannten Normalstrecke bei nur
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einem Vorhaben — von einer Stammstrecke. Wahrend der Bauzeit ist neben den Ka-
belgraben Platz fir Baufahrzeuge und Erdaushub erforderlich, so dass insgesamt
eine Trasse von ca. 30 — 35 m Breite bei der Normalstrecke und ca. 40 — 45 m Breite
bei der Stammstrecke fiir den Arbeitsstreifen bendtigt wird.

Im Betrieb kénnen die Flachen oberhalb des Kabels landwirtschaftlich genutzt und
begriint werden, sie missen aber von tiefwurzelnden oder hochwachsenden (> 5 m)
Geholzen und Bebauung dauerhaft freigehalten werden. Dieser sogenannte Schutz-
streifen ist 8 — 12 m bei der Normalstrecke und 18 — 22 m bei der Stammestrecke breit.

Der einzelne Kabelstrang hat eine Lange von bis zu rund 2.000 m, wobei die L&nge
je nach Hersteller und geologischen Gegebenheiten sowie den technischen Randbe-
dingungen auch kirzer sein kann. Die Kabelstrange werden tUber sogenannte Muffen
miteinander verbunden, die nach der Verlegung an der Oberflache nicht mehr sicht-
bar sind. Das Erdkabelsystem und die Konverterstationen sind fir eine Lebensdauer
von ca. 40 Jahren ausgelegt.

Gleichstromkabel erzeugen in ihrer Umgebung magnetische Felder. Die magneti-
schen Flussdichten oberhalb der erdverlegten Kabelpaare liegen unterhalb des
Grenzwerts gemaf 26. BImSchV (500 uT). Das elektrische Feld wird durch den Ka-
belmantel abgeschirmt.

Wenn die Erdkabeltrasse andere Infrastrukturen wie Stral3en oder Gewasser kreuzen
muss, kénnen die Kabel in geschlossener Bauweise mit Hilfe von Bohrungen oder
Pressungen unter den Hindernissen hindurchgefiihrt werden. Eine Unterquerung
kann auch bei sensiblen Bereichen wie etwa Schutzgebieten sinnvoll sein, um die
Auswirkungen zu vermindern. Fir die Querung der Elbe ist ein Tunnel in Tubbingbau-
weise vorgesehen. Bei diesem Verfahren wird ein Tunnel mit rd. 4 m Durchmesser
gebohrt und die Tunnelwand aus einzelnen vorgefertigten Betonsegmenten herge-
stellt. Das Querungsbauwerk wird die Kabel beider Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 aufneh-
men. Im Bereich von Heilbronn wird die Kabeltrasse in einem Salzbergwerk verlegt.

Detaillierte technische Angaben zum Vorhaben sind dem Teil C ,Technik und Tras-
sierung® zu entnehmen.

4.3 Abschnittsspezifische technische Angaben zum Vorhaben
4.3.1 Trassierung
4.3.1.1 Trassierungsgrundsatze und trassenbestimmende Vorgaben
Die Trassierung folgt den folgenden Trassierungsgrundsatzen:
° maoglichst kurzer, gestreckter Trassenverlauf mit dem Ziel des geringsten Ein-
griffs in Umwelt und Natur,
. bautechnisch sichere Trassenflihrung,
. wirtschatftliche Trassenfuhrung,
. Bindelung mit anderen linearen Infrastruktureinrichtungen,
. Parallelverlegung der Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 gem. BBPIG in enger Binde-
lung auf einer Stammstrecke (im Planfeststellungsabschnitt E2 nicht relevant),
o Gewabhrleistung eines sicheren und zuverlassigen Betriebes der Leitungsver-
bindung,
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. Bau einer Leitung mit einem mdoglichst geringen technischen Ausfihrungstri-
siko.

Bei der Trassierung wurden die einschlagigen technischen Regelwerke und Richtli-
nien beachtet. Dazu z&ahlen insbesondere die erforderlichen Absténde der Kabel un-
tereinander, zu Fremdleitungen und zu anderen Anlagen Dritter.

Bauverfahren bei Kabellegung in offener Bauweise

Im Regelfall werden die beiden Kabel eines Vorhabens in einem gemeinsamen Ka-
belgraben mit einer Uberdeckung von mindestens 1,3 m verlegt. Wahrend der Bau-
phase sind neben dem Kabelgraben Flachen fir die Lagerung des Aushubs sowie fiir
die Baustral3e erforderlich. Die Regelbreite fur den Arbeitsstreifen betragt fur ein ein-
zelnes Vorhaben (Normalstrecke) rd. 30 — 35 m und fiur die Parallelfihrung beider
Vorhaben (Stammstrecke) rd. 40 - 45 m. Die genaue Breite ist von den &rtlichen Ge-
gebenheiten sowie der Verlegetiefe abhangig.

Im gesamten Planfeststellungsabschnitt E2 werden in den Kabelgraben zunachst
Schutzrohre gelegt. Der Kabelgraben wird nach Verlegung der Schutzrohre i. d. R.
anschliel3end wieder verflllt und nur die Muffengruben werden fir den spateren Ka-
belzug offengehalten.

Tabelle 4 zeigt jene Bereiche des Planfeststellungsabschnittes E2, in denen die Breite
des Arbeitsstreifens zum Schutz von schutzwirdigen bzw. empfindlichen Strukturen
eingeschrankt wird. Teilweise erfolgen Einschrankungen des Arbeitsstreifens auch in
Bereichen von offenen Stral3enquerungen. Diese werden in untenstehender Tabelle
nicht aufgelistet, sofern zusatzlich keine schutzwirdigen Strukturen betroffen sind.
Auch Einschrankungen an sonstigen Bauflachen (z. B. BE-Flachen fiir geschlossene
Querungen) werden nicht aufgelistet, da deren Flachenanspriiche variieren und
schutzwurdigen bzw. empfindlichen Strukturen dabei generell ausgewichen wird.

Tabelle 4: Bereiche mit eingeschrénkter Breite des Arbeitsstreifens aufgrund
schutzwuirdiger Strukturen im Planfeststellungsabschnitt E2

Erlauterung:

Die Biotope, die nach § 30 BNatSchG i. V. m § 33 NatSchG BW gesetzlichen Schutzstatus haben, werden unterglie-
dert in ,geschiitzte Biotope nach § 30 BNatSchG*, welche gesetzlich ausgewiesen sind, und ,faktische Biotoptypen
nach § 30 BNatSchG*, welche in den Eigenkartierungen als in § 30 BNatSchG i. V. m § 33 NatSchG BW aufgefihrte
Biotoptypen identifiziert wurden. Wenn ,faktische Biotoptypen nach § 30 BNatSchG* bereits als ,geschltzte Biotope
nach § 30 BNatSchG* oder Lebensraumtypen nach Anhang | der FFH-RL (FFH-LRT) ausgewiesen sind, werden
diese nicht noch einmal aufgefuhrt.

Lage

zu schitzende Strukturen
(km)

1+300 Brombeer-Gestripp

1+900 Streuobstbestand (Biotopkomplex),
Feldhecke mittlerer Standorte (geschitztes Biotop nach § 30 BNatSchG)

8+150 Einzelbaum,
Feldhecke (geschitztes Biotop nach § 30 BNatSchG)

8+900 FlieRgewasser ,Unsgraben*

19+700 Feldgeholz (faktischer Biotoptyp nach § 30 BNatSchG) mit Zauneidechsenvorkom-
men

20+300 Hochstand

20+800 Fettwiese mittlerer Standorte (Habitatkomplex), mesophytische Saumvegetation,
Grasweg mit Zauneidechsenvorkommen
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21+800 Feldgeholz (faktischer Biotoptyp nach § 30 BNatSchG)

22+600 Magerwiese mittlerer Standorte (FFH-Lebensraumtyp 6510, Habitatkomplex)

22+800 FlieRgewasser ,Oberlaudaer Bach*

23+100 Strommast

24+400 Streuobstbestand (Biotopkomplex)

25+300 — Streuobstbestand (Biotopkomplex)

25+400

25+600 Entwasserungsgraben (Biotopkomplex)

27+600 FlieBgewasser ,Kalter Grund“ mit angrenzenden flachenhaften Gehdlzbestanden so-
wie Nachweisen der Zauneidechse und des GroRRen Feuerfalters

28+700 Einzelbaum

28+800 Entwéasserungsgraben mit Einzelbaum

29+700 FlieRgewasser ,Osterlochgraben®

29+800 Feldhecke (faktischer Biotoptyp nach § 30 BNatSchG)

31+200 FlieRgewasser ,Lissleteich® mit Zauneidechsenvorkommen

31+300 - Magerwiese mittlerer Standorte (FFH-LRT 6510),

31+400 Waldmeister-Buchenwald

32+600 Waldkiefern-Bestand mit Reptiliennachweisen

32+700 — Magerwiese mittlerer Standorte (FFH-LRT 6510),

33+000 Eichen-Sekundarwald (Ersatzbestand anderer Laubwalder),
zwei Einzelbdume, FlielRgewasser ,K2837/NN*

33+000 Einzelbdume entlang der StralRe

33+400 Baumreihe (Biotopkomplex)

34+600 — zwei Magerwiesen mittlerer Standorte (FFH-LRT 6510)

34+700

35+950 Baumreihe (Biotopkomplex)

36+200 — Magerwiese mittlerer Standorte (FFH-LRT 6510),

36+300 Feldgehdlz (geschitztes Biotop nach § 30 BNatSchG),
Baumreihen entlang der StraRe (Habitatkomplex)

38+200 FlieRgewasser ,Kessach*

39+000 Baumreihe (Biotopkomplex)

39+300 — Einzelbaum (alter Apfelbaum),

39+400 zwei Baumreihen (Biotopkomplexe)

39+700 — Einzelbaum (alter Birnbaum),

39+800 Baumreihe (Biotopkomplex)

39+900 Einzelbaum (alter Birnbaum)

40+300 Einzelbaum

41+200 zwei Einzelbdume (alte Apfelbaume)

41+800 Magerwiese mittlerer Standorte (FFH-LRT 6510)
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42+300 vier Einzelbdume entlang der Stifterstralle
51+500 — Magerwiese mittlerer Standorte mit zwei Baumreihen (Biotopkomplexe)
42+600
42+900 — zwei Baumreihen (Habitatkomplexe),
43+050 Streuobstbestand (Biotopkomplex),
Magerwiese mittlerer Standorte mit Falternachweisen,
Feldgeholz (geschitztes Biotop nach § 30 BNatSchG),
Buchenwald basenreicher Standorte (FFH-LRT 9130)
43+100 Magerwiese mittlerer Standorte (FFH-LRT 6510)
44+950 Streuobstbestand (Biotopkomplex)
45+300 Entwasserungsgraben mit angrenzendem Gehdlzbewuchs
46+350 Streuobstbestand (Biotopkomplex)
46+400 — Feldgehdlz (geschitztes Biotop nach § 30 BNatSchG),
46+500 Fettwiese mittlerer Standorte
46+600 — FlieRgewasser ,Langenackergraben®,
46+700 Fettwiese mittlerer Standorte
47+000 zwei Einzelbdaume,
Baumreihe (Biotopkomplex)
47+250 FlieBgewasser ,ERbachgraben®
47+500 Streuobstbestand (Habitatkomplex)
48+400 Baumreihe (Biotopkomplex)
48+500 Gebusch mittlerer Standorte,
Streuobstbestand (Habitatkomplex)
48+800 — Fettwiese mittlerer Standorte (Habitatkomplex),
49+100 Entwasserungsgraben mit vereinzeltem Gehoélzbewuchs,
Einzelbdume
49+900 Baumreihe (Biotopkomplex),
Fettwiese mittlerer Standorte
51+300 Entwasserungsgraben (Biotopkomplex) mit Zauneidechsenvorkommen
52+600 Entwéasserungsgraben (Biotopkomplex)
52+750 Entwasserungsgraben (Biotopkomplex) mit Einzelb&dumen,
Baumreihe (Biotopkomplex),
Feldhecke mittlerer Standorte (faktischer Biotoptyp nach § 30 BNatSchG)
53+550 FlieRgewasser ,Brihilgraben”
54+300 FlieBgewasser ,Heiligenklinge*
55+200 Einzelbaum (alter Apfelbaum)
55+600 FlieRgewasser ,Hahnengraben*
56+100 Strommast
57+200 Einzelbaum (alter Apfelbaum)
58+400 Einzelbaum (alter Obstbaum)
58+500 Geholzreihe
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59+300 namenloses FlieRgewasser

60+150 Magerwiese mittlerer Standorte (FFH-LRT 6510)

61+300 Baumreihe (Biotopkomplex)

63+400 — Magerwiese mittlerer Standorte (FFH-LRT 6510)

63+500

63+600 Feldhecke (geschutztes Biotop nach § 30 BNatSchG)

63+900 zwei Feldwege mit angrenzender Baumreihe (Biotopkomplex)

64+300 Einzelbdume entlang der Stral3e

65+200 Baumreihe (Biotopkomplex)

65+300 — Fettwiese mittlerer Standorte

65+500

65+550 Entwésserungsgraben

67+100 zwei Feldhecken (geschitzte Biotope nach § 30 BNatSchG)

70+500 — FlieBgewasser ,KreRbach* mit angrenzenden Einzelbdumen

70+600

70+900 Einzelbaum

71+600 Baumschule

73+450 Feldhecke (geschutztes Biotop nach § 30 BNatSchG),
grasreiche, ausdauernde Ruderalvegetation

78+200 FlieBgewasser ,Salengraben®,
Feldhecke (geschiitztes Biotop nach § 30 BNatSchG, Biotopkomplex),
Einzelbaum (alter Birnbaum)

78+500 zwei Feldhecken (geschiitzte Biotope nach § 30 BNatSchG, Biotopkomplexe),
Einzelbdume (Apfelbdume),
Streuobstbestand (Biotopkomplex)

79+150 Baumreihe (Biotopkomplex)
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Im Nahbereich dieser Einschrédnkungen muss der Arbeitsstreifen im Gegenzug ver-
grolert werden, um insgesamt gentigend Flache zu bieten.

Detaillierte Informationen zum verwendeten Bettungsmaterial und mechanischen An-
forderungen kénnen dem Teil CO1 ,Technik und Trassierung“ entnommen werden.

Die Kabel werden i. d. R. auf einer mindestens 0,20 m hohen Schicht von Bettungs-
material verlegt. Nach der Verlegung werden die Kabelschutzrohre mit mindestens
0,20 m Uber Oberkante Kabelschutzrohr mit Bettungsmaterial tGberschiittet, so dass
mindestens 0,20 m rund um das Kabelschutzrohr ein homogenes Bettungsmaterial
ansteht.

Oberhalb der Kabelschutzrohre werden ein Kabelwarnband sowie ein mechanischer
Kabelschutz angeordnet.

Im Bereich verlegter Kabelschutzrohre in offener Bauweise ist der Aufwuchs von tief-
wurzelnden oder hochwachsenden (> 5 m) Gehdlzen im Schutzstreifen nicht zul&s-

sig.
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Bauverfahren bei Kabellegung in geschlossener Bauweise

Die geschlossene Bauweise kann z. B. zur Querung von Infrastrukturen oder Gewas-
sern, zum Schutz von Schutzgebieten, Biotopen oder Bodendenkmalen oder bei
schwierigen Bodenverhaltnissen (Torfe, hoher Grundwasserstand, etc.) zum Einsatz
kommen. Es sind verschiedene Bauverfahren moglich, die insbesondere gesteuerte
Horizontalbohrungen (HDD, engl. horizontal directional drilling), Pressverfahren oder
Tunnel umfassen.

Naheres zu den verschiedenen Verlegeverfahren ist dem Teil CO1 ,Technik und Tras-
sierung®, Anhang 01 ,Steckbriefe Verlegeverfahren® zu entnehmen.

Kabeleinzug und Herstellung der Muffen

Die Kabel werden Gber am Boden gesicherte Rollen und Schubgeréte in den Graben,
ansonsten direkt in die Schutzrohre mittels eines Seilzugs eingezogen. Hierfir sind
je ein Kabelabspulplatz und ein Windenplatz erforderlich.

Die Verbindung der Kabel mit Muffen erfolgt im Schutz eines temporér aufgestellten
Containers.

Wasserhaltung

In Bereichen mit hohen Grundwasserstanden oder bei hohen Niederschlagsaufkom-
men kann eine Wasserhaltung erforderlich sein, um den Kabelgraben trocken zu hal-
ten. Naheres hierzu kann dem Teil L06.3 ,Wasserhaltungskonzept* enthommen wer-
den.

Im Planfeststellungsabschnitt E2 kommen die offene Wasserhaltung (Grabenwasser-
haltung) sowie die geschlossene Wasserhaltung (Schwerkraftentwdsserung) zum
Einsatz (siehe Teil L06.3 ,Wasserhaltungskonzept®). Die Voraussetzungen flr die
wasserrechtlichen Zulassungen und die Antrage zur Gewdasserbenutzung werden im
Teil KO2 ,Voraussetzungen fur Wasserrechtliche Zulassungen® zusammengefasst.

Bei der offenen Wasserhaltung werden an den Baugrubenréndern Rinnen und Gré-
ben (ggf. mit Drainageleitungen) hergestellt, in denen das aus den Baugrubenseiten-
raumen oder durch nicht versickernde Niederschlage zulaufende Wasser in Pumpen-
siimpfen gesammelt und dauerhaft oder temporéar gehoben wird.

Bei der geschlossenen Wasserhaltung werden Brunnen oder Spiilfilterlanzen in die
grundwasserleitenden Bodenschichten niedergebracht und in einem, im Vorfeld des
Aushubs der Baugrube festgelegten, vorher berechneten Abstand um die Baugrube
herum angeordnet. Nach Ende der Wasserhaltung erfolgt ein kompletter Rlickbau der
Brunnen. Dabei werden die Filterrohre zuriickgezogen und die Verfillung gemaf den
angetroffenen Bodenschichten sowie die Verdichtung im Bereich der Decklagen
durchgeflhrt. Im Bereich des Grundwasserleiters wird der urspriingliche Zustand wie-
derhergestellt, weshalb eine Ruckfullung mit Filterkies erfolgt. Bei Erfordernis wird im
Bereich der Decklagen eine Verfullung mittels Quellton (alternativ: Zement-Bentonit-
Suspension) vorgesehen.

Bei der Verwendung von Spiilfilterlanzen werden diese gezogen und das Bohrloch
mit Quellton oder Zement-Bentonit-Suspension abgedichtet.

Das im Rahmen der Wasserhaltungen abgepumpte Wasser wird tber eine Sammel-
leitung und Uber einen ausreichend dimensionierten Sandfangbehélter geleitet und
soll nach Mdglichkeit in einen angrenzenden Graben oder ein angrenzendes Gewas-
ser eingeleitet werden. Zur Einhaltung der Wasserqualitat werden regelmafig hydro-
chemische Analysen zur Uberwachung des entnommenen Grundwassers
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durchgefiihrt, um eine ausreichende Qualitat des einzuleitenden Wassers sicherzu-
stellen. Ausgehend von der Beschaffenheit des zu fordernden und einzuleitenden
Grundwassers sind in Abstimmung mit der zustandigen Behdrde MalRnahmen zur
Aufbereitung des geforderten Wassers vor Einleitung zu treffen.

Weiterfihrende Informationen zu den abschnittsspezifischen Wasserhaltungen sind
dem Teil L06.3 ,Wasserhaltungskonzept® zu entnehmen.

Zuwegungen, Lagerflachen und Baustellenverkehr

Neben den Arbeitsflachen fur die Kabellegung sind Flachen fir die Lagerung von Ma-
terialien und Geraten sowie fur Buroraume und Unterkinfte erforderlich.

Die Kabel werden zunéchst mittels Schwertransporten von Kabelzwischenlagern
(nicht Antragsgegenstand der Planfeststellung) zu den Abspulpléatzen transportiert.
Hierflr sind vorhandene Stral3en und Wege teilweise auszubauen oder zu ertiichtigen
oder neue Zufahrten anzulegen. Die erforderlichen baulichen Malihahmen an den
Zuwegungen ab dem Verlassen der 6¢ffentlichen Stral3en sind Antragsgegenstand
dieses Planfeststellungsverfahrens.

Die erforderlichen Lagerflachen und Zuwegungen sind im Teil CO1 ,Technik und Tras-
sierung” sowie im Teil LO3 ,Logistik und Verkehrskonzept“ naher beschrieben.

Bauablauf

Bei der Beschreibung des Bauablaufes wird zwischen dem Bauablauf fir den Kabel-
graben sowie sonstigen Baustelleneinrichtungsflachen unterschieden.

Die nachfolgende Tabelle beschreibt den Bauablauf und die typischen Bauphasen
bei der Erdkabelverlegung wie sie auch bei dem beantragten Vorhaben geplant sind.
Die umweltbezogenen MaRnahmen werden im Teil | ,Landschaftspflegerischer Be-
gleitplan® erlautert.
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Tabelle 5: Bauablauf im Planfeststellungsabschnitt E2

vor Baubeginn

Kartierungen und Erfassung rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten
(Brutvogel, volatile Arten etc.)

Baugrunduntersuchungen
bauvorbereitende archdologische MaRnahmen
KampfmittelrAumung

Fremdleitungs-/Drainagenerhebung sowie ortliche Kennzeich-
nung und Einmessung, Suchschachtung

Befahrungsanalyse
Baufeldfreimachung
Beweissicherung fur Gebaude, Stralen und Grundgrenzen

CEF-MaRRnahmen

Trassenvorbereitung

Auspflockung der Trasse

Errichtung von Kleintierschutzzéaunen
Wegebau (BaustralRen, Zufahrten, etc.)
Baustellensicherung

Flachenvorbereitung (vorzeitige R&umung von Bewuchs unter
Einhaltung von saisonalen Beschrankungen, ggf. Vorbegriinung)

Vorbereitung geschlossener Querungen sofern erforderlich

Baustelleneinrich-
tungsflachen
auRRerhalb des
Kabelgrabens

Flachenvorbereitung (ggf. Sicherstellen von ausreichend Quer-
und Langsneigung im Gelange, Herstellung von Fahrstra-
Ben/Lastverteilplatten / Aufkiesen)

bei Bedarf: Herstellung Wasserhaltung (ggf. Grundwasserhal-
tung, Einleitung in den Vorfluter, ggf. Auslegen von Lastverteil-
platten)

Herstellung Stromversorgung (Generator, Baustrom)
bei Bedarf: Wasserversorgung
Festlegung der Lagerflachen (Material, Erdaushub)

Vorbereitung der Containerflachen (Material-, Werkstatt-, Biro-,
Sanitar-, Personalcontainer)

Einrichtung von Parkmdglichkeiten

geschlossene
Querung (HDD)

HDD-Baustelleneinrichtung (einschlie@lich der Flachen fur die
Vorstrecke mit ggf. Vorbegrinung, Auslegen von Lastverteilplat-
ten / Aufkiesen)

Pilotbohrung
Bohrlochaufweitung
Schutzrohreinzug

Abbau der HDD-Baustelleneinrichtung
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geschlossene
Querung (Bodenent-
nahmeverfahren)

Baustelleneinrichtung

bei Bedarf: Herstellung der Wasserhaltung (ggf. Grundwasser-
haltung, Einleitung in den Vorfluter, ggf. Auslegen von Lastver-
teilplatten)

Herstellung der Arbeitsgruben (ggf. mit Grubenverbau, bei Bedarf
mittels Abbruchhammer/Sprengung)

Pilotbohrung
gof. Bohrlochaufweitung
Schutzrohreinzug

Abbau der Baustelleneinrichtung

geschlossene
Querung
(Mikrotunnelbau)

Baustelleneinrichtung

bei Bedarf: Herstellung der Wasserhaltung (ggf. Grundwasser-
haltung, Einleitung in den Vorfluter, ggf. Auslegung von Lastver-
teilplatten)

Herstellung der Arbeitsgruben (ggf. mit Grubenverbau, bei Bedarf
mittels Abbruchhammer/Sprengung)

Herstellung Mikrotunnel
Schutzrohreinzug

Abbau der Baustelleneinrichtung

Abtrag Oberboden

Aushub des Oberbodens
Lagerung

gof. Begrinung, Schutz vor Erosion

Einleitung in den Vor-
fluter

Einrichtung von Pumpen und Schlauch-/Rohrverbindungen im
Regelkabelgraben / zusatzlichen BE-Flachen

Errichtung zusatzlicher Container fir den Wasserschutz
(z. B. Absetzbecken)

Herstellung von Rohr-/Schlauchverbindung zum Vorfluter
(bei Bedarf Herstellen temporarer Baustraf3en)

Aushub des Unterbodens

Herstellung getrennte Lagerung der Bodenhorizonte
Grabenprofil Installation der offenen Wasserhaltung

Sandbettschittung

ggf. Herstellung der Kabelschutzrohre in der benétigten Léange
Verlegung vor Ort (z. B. Verschweilen von Stangenware innerhalb der
Schutzrohre BE-Flache)

Verlegung der Kabelschutzrohre
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Ruckverfillung
Graben

Vermessung der Kabelanlage und der sonstigen zum System
gehorigen Einrichtungen

Aufschittung des Sandbettes um das Kabel

gof. Verwendung von Flussigboden

Einbringung von Schutzplatten oder Schutzgittern
Ruckverfillung des Unterbodens

Einbringung des Trassenwarnbands

Einbringung restlicher Unter- und Oberb&den

Einbaukontrolle des Bodens (Verdichtungsnachweis)

Kabelzug

Kabelspulentransport

Einrichtung der flr den Kabelzug erforderlichen Rollen, Lager,
Schubgeréte und sonstigen Hilfsmittel, etc.

Einrichtung der Zugstandorte
Kabelzug durch Kabelschutzrohranlage

Raumung der fur den Kabelzug benétigten Hilfseinrichtungen

Zusatzliche Verlege-
arbeiten

Verlegung der Schutzrohre fiir Lichtwellenleiterkabel

ggf. Herstellung der Kabelschutzrohre in der benétigten Lange
vor Ort (z. B. Verschweil3en von Stangenware innerhalb der
BE-Flache)

Muffen

Aufweitung des Kabelgrabens an Muffengruben

gof. Herstellung einer Baugrube fir die Muffenmontage bei
bereits ruckverfiulltem Kabelgraben

Installation von Muffencontainern
Muffenmontage
Deinstallation von Muffencontainern

Bettung der Muffe im Sand

LWL-ZS

Baustelleneinrichtung

Vorbereitung der Flache (Baufeldfreimachung)

Aushub und Abtransport des Bodens und ggf. des Untergrundes
Herstellung der LWL-ZS

Herstellung der technischen Infrastruktur (Stromversorgung, ggf.
Telekommunikationskabel, Anschluss an SuedLink-Trasse)

Erstellung der Linkboxen

Rekultivierung
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Oberflachenwiederherstellung

Ruckbau der Einrichtungs- und Lagerflachen sowie der Baustra-
Ren und anderer Bereiche wie Muffenstandorte, Lokationen von
Kabelschubgeréten, etc.

Tiefenlockerung des Unterbodens
ggf. Dingung
ggf. Neueinsaat

Wiederherstellung von Drainagen

Flachennutzung
nach Bau

Land- und Viehwirtschaft moglich

keine Bebauung, keine tiefwurzelnden oder hochwachsenden
(> 5 m) Geholze

4.6 Nebenbauwerke und Nebenanlagen

46.1 Nebenbauwerke

4.6.1.1 Kabelabschnittsstationen

Zur Unterstutzung der Kabelfehlerortung und zur Reduzierung der Kabelfehleror-
tungszeit ohne destruktive Eingriffe in das HGU-Kabelsystem sind Kabelabschnitts-

stationen notwendig.

Der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Kabelabschnittsstationen betragt
ca. 135 km (= 10 km). Es sind vier Kabelabschnittsstationen fir Vorhaben Nr. 3 sowie
drei Kabelabschnittsstationen fir Vorhaben Nr. 4 gem. BBPIG vorgesehen. Die jewei-
ligen Kabelabschnittsstationen von Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 werden unmittelbar ne-
beneinander an einem gemeinsamen Standort angeordnet.

Im Planfeststellungsabschnitt E2 befindet sich keine Kabelabschnittsstation.

4.6.1.2 Linkboxen

Linkboxen sind fir Mess- und Erdungsstellen vorgesehen. Zusatzlich dienen die Link-
boxen der Unterstiitzung der Fehlerortung (in der Phase der Fehlernachortung/Feh-

lerfeinortung).

Die Linkboxen werden mit einem Abstand von ca. 10 km zueinander je nach Erfor-
dernis und Ortlichkeit unter- oder oberhalb der Gelandeoberflache errichtet. Sie mus-
sen zugénglich sein und mit einem Abstand von max. 10 m von den Muffen platziert
werden. Bei der Bestimmung des Aufstellortes wird neben den betrieblichen und pla-
nungsrechtlichen Erfordernissen auch der Reduzierung der eventuellen landwirt-
schaftlichen Beeintrachtigung Sorge getragen. Die Linkboxen weisen eine Flachen-
inanspruchnahme von wenigen Quadratmetern auf. Es wird vorgesehen diese, sofern
maoglich, an vorhandenen Stral3en und Wegen oder als Schacht in zu querenden Feld-
oder Radwegen zu platzieren. Zum Schutz der Linkboxen werden z. B. Poller als An-

fahrschutz angebracht.

Im Planfeststellungsabschnitt E2 befinden sich insgesamt neun Linkboxen, die jeweils
eine FlachengrofRe von ca. 5,8 x 5,8 m aufweisen.
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Lichtwellenleiter (LWL) und LWL-Zwischenstationen

Lichtwellenleiter werden zur Kommunikation zwischen den Netzverknipfungspunkten
und Konvertern mit den Erdkabeln mitverlegt. Fir die Sicherstellung der Kommunika-
tion und der Kabelliberwachung ist zwischen zwei Kabelabschnittsstationen bzw. ei-
ner Konverterstation und einer Kabelabschnittsstation etwa nach 75 km eine LWL-
Zwischenstation erforderlich. Diese werden in der Regel in der Nahe der Kabeltrasse
in wenig sensiblen Bereichen aufgestellt.

Die Lichtwellenleiter sind darlber hinaus fir betriebliche Zwecke, zur Ubertragung
von Steuer- und Schutzsignalen sowie fur Kabeltemperaturiberwachung und Fehler-
ortung vorgesehen. Die Verlegung erfolgt in Schutzrohren, parallel zu den Héchst-
spannungskabeln.

Im gegenstandlichen Planfeststellungsabschnitt E2 ist die Erstellung einer LWL-Zwi-
schenstation erforderlich. Diese wird sich stidwestlich von Heckfeld bei km 26+200
befinden.

Nebenanlagen

Konverterstationen

Um den Wechselstrom in Gleichstrom und wieder zurlick zu wandeln, sind an den
Netzverkniupfungspunkten Konverterstationen notwendig. Das Gelande einer Kon-
verterstation hat die Grofl3e von bis zu 7 ha. Darauf werden ca. 20 m hohe Hallen
errichtet, die die Leistungselektronik enthalten. Im AuRenbereich der Konverterstation
befinden sich weitere technische Anlagen wie z. B. Transformatoren, Liftungsanla-
gen und Kihlaggregate. Die AuRenanlagen sind vergleichbar mit einer Umspannan-
lage und kdnnen zu grofl3en Teilen begrint werden.

Die Konverterstationen werden in einem separaten Verfahren nach Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz beantragt und sind daher nicht Bestandteil dieses Planfeststellungs-
verfahrens.

Im Planfeststellungsabschnitt E2 befindet sich keine Konverterstation.

Wenn eine Konverterstation aufgrund der raumlichen Situation nicht unmittelbar ne-
ben dem Netzverkniipfungspunkt errichtet werden kann, ist die Errichtung einer zu-
satzlichen 380-kV-Wechselstromeitung vorgesehen. Diese Anbindungsleitung ist
dann — anders als die Konverterstation — als Teil der Leitung Gegenstand des Plan-
feststellungsantrages.

Grundsatzlich erfolgt die Anbindung als Freileitung. Bei Vorliegen der Voraussetzun-
gen gem. 88 3 Abs. 6, 4 BBPIG kann auch eine Ausfiihrung als Erdkabel erfolgen.
Die Freileitungsmasten haben eine Hohe von ca. 60 m und stehen in der Regel in
einem Abstand von 300 — 500 m zueinander. Daher hat der Vorhabentrager Konver-
terstandorte gesucht, die moglichst nah am Netzverknipfungspunkt liegen, sodass
keine oder nur eine sehr kurze Freileitungsverbindung erforderlich ist.

Da sich im Planfeststellungsabschnitt E2 keine Konverterstation befindet, ist auch
keine Freileitungsanbindung erforderlich.
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5 Trassenfindung und gepriufte Alternativen
5.1 Ergebnis der Bundesfachplanung
Die MalRgaben aus der Entscheidung nach § 12 NABEG bilden — neben weiteren As-
pekten wie rechtlichen Zulassungshindernissen, Konflikten mit den Erfordernissen
der Raumordnung oder einer offenkundigen nachteiligen Betroffenheit 6ffentlicher
oder privater Belange ohne korrespondierende Vorteile — ein mafl3gebliches Kriterium
in der Alternativenprifung. Im Rahmen der Grobprifung wird festgestellt, ob die Vor-
zugstrasse oder die Alternative gegen die Maf3gaben der Bundesfachplanung versto-

Ben. Sofern dies fir die Alternative zutrifft, die Vorzugstrasse dagegen MalRgaben

erflllt und ihr auch sonst keine gewichtigen Zulassungshindernisse entgegenstehen,

wird die Alternative verworfen. Andernfalls sind die Abwagungsgriinde darzulegen,
warum diese Alternative dennoch ernsthaft in Betracht kommt.

Im Planfeststellungsabschnitt E2 sind die folgenden MalRgaben zu beachten:

° Maf3gabe 1:

Die in den nachfolgenden Ausfiihrungen zur Raumvertraglichkeit im festgeleg-
ten Trassenkorridor enthaltenen Gebiete, die mit fir die Bundesfachplanung
verbindlichen Zielen der Raumordnung belegt sind und fir die keine Konformitat
festgestellt werden konnte, sind in der Planfeststellung von einer Trassierung
auszunehmen.

. Maf3gabe 2:

Raumordnungsgebiete, die mit fiir die Bundesfachplanung verbindlichen Zielen
der Raumordnung belegt sind, bei denen die Vereinbarkeit mit der Hochstspan-
nungsleitung nur unter der Anwendung von MalRnahmen erreichbar ist, sind nur
dann mit einer Trasse zu queren, wenn zur Erreichung der Raumvertraglichkeit
geeignete Malinahmen angewendet werden.

5.2 Festlegung des Untersuchungsrahmens nach § 20 NABEG

Mit der Festlegung des Untersuchungsrahmens fur den Planfeststellungsabschnitt E2

vom 28.01.2021 wurden durch die BNetzA folgenden Anforderungen an die Alterna-

tivenprifung definiert:

° Die Alternativenprifung ist nach 8 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 UVPG in Form eines
thementibergreifenden Gesamtalternativenvergleiches durchzuftihren.

° Innerhalb des themenibergreifenden Gesamtalternativenvergleiches sind An-
gaben zu den Umweltauswirkungen darzulegen. Die Angaben miussen ferner
geeignet sein die Griunde fir die Auswahl der gewahlten Vorzugstrasse objektiv
nachvollziehen zu kénnen. Dies gilt auch dann, wenn die gepriiften Alternativen
in einem friiheren Stadium durch Abschichtung verworfen wurden.

. Die Alternativenprifung ist im Sinne eines themenibergreifenden Gesamtalter-
nativenvergleiches nicht ausschliel3lich auf Umweltbelange zu beschranken.
Vielmehr ist es hierbei erforderlich auch alle nicht-umweltbezogenen Belange
einzubeziehen. Diese Belange sind neben den Schutzgitern nach § 2 Abs. 1
UVPG im Einzelnen insbesondere:

o Wirtschaftlichkeit,
o technische Angaben,
o sonstige 6ffentliche und private Belange.
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. Der themenubergreifende Alternativenvergleich ist in Teil B enthalten.

. Soweit es sich bei technischen Alternativen, u. a. immissionsschutzrechtlichen
Minderungsmal3nahmen, um verninftige Alternativen handelt, sind diese zu be-
schreiben und deren Auswahl gem. § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 UVPG zu begriinden.

Zielsystem

In den Antragsunterlagen nach 8 19 NABEG wurden Planungsleit- und Planungs-
grundsétze (PL/PG) dargestellt, aus denen sich die Planungspramissen fur die Grob-
trassierung abgeleitet haben. Diese Planungsleit- und Planungsgrundsatze bilden
das Zielsystem. Die in den Antragsunterlagen nach § 19 NABEG aufgefiihrten Pla-
nungsleit- und Planungsgrundsatze wurden der Entwicklung der Vorzugstrasse und
Alternativen fur die Unterlagen gemaf 8 21 NABEG zu Grunde gelegt.

Planungsleitsatze und -grundséatze

Die zugrunde gelegten Planungspramissen basieren auf sogenannten Planungsleit-
und Planungsgrundsatzen. Bei Planungsleitsatzen handelt es sich grundsatzlich um
gesetzlich verankerte Vorgaben, die im Sinne des strikten Rechtes definiert und ein-
gehalten werden missen. Planungsgrundsatze werden entweder aus gesetzlichen
Vorgaben abgeleitet oder durch den Vorhabentrager formuliert.

Neben allgemeingtiltigen, vorhabentbergreifenden Planungspramissen werden im
Zuge der Planungspraxis auch vorhabenbezogene Planungspramissen abgeleitet.
Diese konnen sich im Verlauf der nacheinander geschalteten Planungsebenen auf-
grund einer zunehmenden Konkretisierung des Planungsgegenstandes sowie der er-
forderlichen Priftiefe verandern. Die Planungspramissen werden dabei auf der jewei-
ligen Planungsebene jeweils in gleicher Weise angewandt, damit auf der jeweiligen
Planungsebene selbst keine (willkurliche) Abweichungen erfolgen.

Striktes Recht Abwégbare Vorschriften

Vorschriften bzw. Ge- und Verbote sind die | Vorschriften sind zu bertcksichtigen und kén-
maf3geblichen Kriterien, an denen eine Be- | nen einem gewissen Ermessensspielraum un-
urteilung durchzufuhren ist. terliegen.

Die Mdoglichkeit zur Anwendung von Aus- | Abweichungen der Vorschriften sind zwar
nahmeregelungen ist grundsatzlich gege- | fachlich zu begriinden, jedoch nicht im Rah-
ben, es darf jedoch nicht gezielt in die Aus- | men einer gesetzlich geregelten Ausnahme-
nahme geplant werden. genehmigung zu begrinden.

Nachfolgend sind die wesentlichen Planungsleit- und Planungsgrundséatze, anhand
derer die Unterlagen gemaf3 § 21 NABEG erarbeitet werden, aufgefihrt.
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Tabelle 6: Ableitung der Planungsleitsatze und Planungsgrundsatze aus den rechtlichen Vorgaben und den Erfordernissen der Raumordnung

; Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundséatzen (PG)
Rechtliche Vorgabe/

Erfordernis der Raumordnung ]
PL | PG | Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz

Meidung von im Flachennutzungsplan bzw. im Bebauungsplan dargestellten Fla-
chen, die dem Vorhaben entgegenstehende Nutzungen aufweisen, soweit nicht be-
X | reits durch andere Planungsleitsatze oder Planungsgrundsatze berticksichtigt (z. B.
durch den Grundsatz ,Meidung von Siedlungsrdumen bzw. von sensiblen Nutzun-

gen

NABEG, § 18 Abs. 4 Satz 7: Beriicksichtigung
stadtebaulicher Belange

BauGB, § 8 Abs. 1: Der Bebauungsplan enthéalt die
rechtsverbindlichen Festsetzungen flr die stadte-

2 bauliche Ordnung. Er bildet die Grundlage fir wei- X
tere, zum Vollzug dieses Gesetzbuchs erforderli-
cher MaRnahmen (vgl. § 38 BauGB).

Bertcksichtigung der rechtsverbindlichen Festsetzungen fir die stadtebauliche Ord-
nung in den Bebauungsplanen

Keine Inanspruchnahme von Flachen mit unsicherem bzw. potenziell kontaminier-

tem Baugrund (grofR3e nicht Giberspannbare Deponien sowie nicht Uberspannbaren

bergrechtlich festgesetzten Baubeschrankungsgebieten und nicht Giberspannbaren
Gebieten mit unterirdischen HohlrAumen, in denen Gefahren und Einschrankungen
fur bauliche Nutzungen bestehen) *

BBergG, § 108 Abs. 1: Genehmigung baulicher

Anlagen in festgesetzten Baubeschrankungsgebie-
3 ten (Flurstlicke fur die Aufsuchung und Gewinnung X
von Bodenschéatzen) nur mit Zustimmung der nach

8 69 BBergG zustdndigen Behorde * Die Bericksichtigung bergbaulicher Gebiete erfolgt aulierdem tber den PL ,Mei-

dung vorrangiger Raumnutzungen im Sinne von Vorranggebieten®.

BBPIG, § 3 Abs. 1: Errichtung, Betrieb und Ande-
4 rung der entsprechend gekennzeichneten HGU- X Stellt den gesetzlichen Rahmen fur die Trassierung als Erdkabel
Vorhaben als Erdkabel
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Rechtliche Vorgabe/
Erfordernis der Raumordnung

Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundséatzen (PG)

PL

PG

Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz

BBPIG, 8§ 3 Abs. 2: Ausnahmsweise Errichtung,
Betrieb und Anderung der HGU-Erdkabelvorrang-
Projekte auf technisch und wirtschaftlich effizienten
Teilabschnitten als Freileitung aus naturschutz-
rechtlichen Grinden (falls zumutbare Alternative i.
S. d. 8 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG bzw. § 34 Abs.
3 Nr. 2 BNatSchG) bzw. im Fall der Nutzung einer
Bestandstrasse (Blindelungsoption)

Stellt den gesetzlichen Rahmen fir die Trassierung als Erdkabel

BBodSchG, § 4 Abs. 2 und 6: Vermeidung einer
Inanspruchnahme von Altlasten

Umgehung von Altlasten

BImSchG, 8§ 50 (Trennungsgrundsatz): Nutzungs-
trennung bei raumbedeutsamen Planungen zum
Schutz von Wohn- und sonstigen schutzbedurfti-
gen Gebieten (insbesondere 6ffentlich genutzte
Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete
und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes
besonders wertvolle oder besonders empfindliche
Gebiete und offentlich genutzte Geb&ude) vor
schéadlichen Umwelteinwirkungen und von schwe-
ren Betriebsunfallen hervorgerufene Auswirkungen

Meidung von Siedlungsraumen bzw. von sensiblen Nutzungen

Meidung der sonstigen schutzbedurftigen Gebiete, soweit nicht bereits durch an-
dere Planungsleit- oder -grundsatze berticksichtigt.

26. BImSchV, § 3a: Schutz vor schadlichen Um-
welteinwirkungen bei Errichtung und Betrieb von
Gleichstromanlagen durch Einhaltung der Grenz-
werte der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur
Durchfiihrung der Verordnung Uber elektromagneti-
sche Felder

Einhaltung der Grenzwerte elektromagnetischer Felder
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Rechtliche Vorgabe/
Erfordernis der Raumordnung

Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundséatzen (PG)

PL

PG

Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz

26. BImSchV, § 4 Abs. 2 und 26. BImSchVvwV:
Bei Errichtung und wesentlicher Anderung von Nie-
derfrequenzanlagen sowie Gleichstromanlagen
sind die Mdglichkeiten auszuschopfen, die von der
jeweiligen Anlage ausgehenden elektrischen, mag-
netischen und elektromagnetischen Felder nach
dem Stand der Technik unter Berlicksichtigung von
Gegebenheiten im Einwirkungsbereich zu minimie-
ren

Minimierung der von der Anlage ausgehenden elektrischen, magnetischen und
elektromagnetischen Felder nach dem Stand der Technik im Einwirkungsbereich

10

BImSchG, 8§ 22, 23i. V.m. § 48 und 6. AVwV -
TA L&arm: Verhinderung schadlicher Umwelteinwir-
kungen, die nach dem Stand der Technik vermeid-
bar sind bzw. Beschrankung unvermeidbarer
schadlicher Umwelteinwirkungen auf ein Mindest-
malf3 (Betreiberpflichten bei nicht genehmigungsbe-
durftigen Anlagen). Die Immissionsrichtwerte ge-
maf TA-Larm konkretisieren den Begriff der schad-
lichen Umwelteinwirkungen durch Larm.

Einhaltung der Immissionsrichtwerte gemaf TA-Larm

11

BImSchG, §8 22, 23 und § 66 Abs. 2i. V. m. AVV
Baularm: Die AVV Baularm enthalt Immissions-
richtwerte flr die von Baumaschinen auf Baustellen
hervorgerufenen Geréduschimmissionen

Einhaltung der Immissionsrichtwerte gemafn AVV Baularm
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; Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundséatzen (PG)
Rechtliche Vorgabe/
Erfordernis der Raumordnung )
PL | PG | Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz
BNatSchG, § 1 Abs. 1 und Abs. 3i. V. m. 88 1 und
la NatSchG BW.: D'e..B'.OIOg.'SChe Vielfalt, die Leis- Vermeidung von Beeintrachtigungen der biologischen Vielfalt, der Leistungs- und
tungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes, ; o . A
. . I e Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes, der Regenerationsfahigkeit und Nutzungs-
die Regenerationsfahigkeit und Nutzungsfahigkeit ar N : . D N
. . . fahigkeit der Naturguter, der Tier- und Pflanzenwelt, einschlie3lich ihrer Lebensstat-
der Naturguter, die Tier- und Pflanzenwelt, ein- - ; . . . ;
O . i ten und Lebensraume, sowie der Vielfalt, Eigenart und Schdnheit und des Erho-
12 schlieBlich ihrer Lebensstatten und Lebensraume, % | lunaswertes von Natur und Landschaft
sowie die Vielfalt, Eigenart und Schénheit und der g
Erholungswert von Natur und L_andgchaft Im be§|e— Die Beachtung der Ziele des Naturschutzes wird bei der Erstellung der Unterlagen
delten und unbesiedelten Bereich sind nachhaltig - N . L
; e . gemal § 21 NABEG uber die Anwendung der Eingriffsregelung nach dem Bun-
zu sichern. Beeintrachtigungen des Erlebnis- und L
. . desnaturschutzgesetz bertcksichtigt.
Erholungswertes der Landschaft sind zu vermei-
den.
BNatSchG, 8§ 1 Abs. 3 Nr. 2; BBodSchG, § 1 und
§ 2 Abs. 2 Nr. 1; BBodSchV; ROG, § 2 Abs. 2 Nr.
13 6i.V.m. 8§ 1 LBodSchAG BW: sparsamer und X Sparsamer und schonender Umgang mit Boden, Erhalt der natirlichen Bodenfunkti-
schonender Umgang mit Boden, insbesondere Er- onen und Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen
halt der natirlichen Bodenfunktionen und Schutz
vor schadlichen Bodenveranderungen
BNatSchG, § 1 Abs. 4 Nr. 1: Bewahrung .d_er histo- Meidung von Kultur-, Bau- und Bodendenkmalen, einschlie3lich der Umgebung ei-
risch gewachsenen Kulturlandschaften mit ihren o . ;
14 o X | nes Kulturdenkmals, soweit sie fir dessen Bestand oder Erscheinungsbild von er-
Kultur-, Bau- und Bodendenkmalen vor Beeintrach- ; ) ) )
tigungen heblicher Bedeutung ist, und von denkmalschutzrechtlichen Schutzgebieten
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; Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundséatzen (PG)
Rechtliche Vorgabe/
Erfordernis der Raumordnung )
PL | PG | Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz
Meidung der Querung von natur- und wasserschutzfachlich konflikttrachtigen Natur-
und Landschaftsraumen
BNatSchG, § 1 Abs. 5 (Biindelungsgebot): Ener- X Meidung groR¥flachiger, weitgehend unzerschnittener Landschafts- bzw. Funktions-
gieleitungen sollen landschaftsgerecht gefiihrt, ge- raume _ _ _ _ _
staltet und so gebuindelt werden, dass die Zer- Meidung von Waldflachen/ Keine erhebliche Beeintrachtigung von Waldfunktionen
15 schneidung und Inanspruchnahme der Landschaft
sowie Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes Buindelungsgebot/ Vorbelastungsgrundsatz (vorrangige Nutzung vorbelasteter Be-
vermieden oder so gering wie moglich gehalten reiche im bestehenden Trassenraum sowie im Trassenraum anderer biindelungsfa-
werden. X | higer Infrastrukturen)
Méoglichst kurzer gestreckter Verlauf zwischen den Planfeststellungsabschnittsgren-
zen
BNatSchG, § 5i. V. m. NatSchG BW: Beriicksich-
16 tigung der Vorschriften fir eine natur- und land- X Vermeidung von Kahlschlagen, Vermeidung von Beeintréachtigungen auf die Teich-
schaftsvertragliche Land-, Forst- und Fischereiwirt- wirtschaft, moglichst kurzer gestreckter Verlauf
schaft
. ) N ) Vorrangige Vermeidung erheblicher Beeintréachtigungen von Natur und Landschaft
17 :?Jlr\llatSchG, 88 13 bis 16: Gebote der Eingriffsrege X durch den Verursacher sowie Kompensation nicht vermeidbarer erheblicher Beein-
9 trachtigungen
BNatSchG, § 15 Abs. 1 (Minimierungsgebot): Un-
vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft sind zu minimieren; der mit dem Eingriff Beachtung des Gebotes der Eingriffsminimierung bei der Umsetzung des Vorha-
18 . X
verfolgte Zweck soll am Ort des Vorhabens mit bens
moglichst geringen Beeintrachtigungen erreicht
werden.
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; Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundséatzen (PG)
Rechtliche Vorgabe/
Erfordernis der Raumordnung )
PL | PG | Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz
BNatSchG, § 19i. V. m. USchadG: Unterlassen

19 von Schadigungen von Arten und nattrlichen Le- X Unterlassen von Schadigungen von Arten und natirlichen Lebensraumtypen im
bensraumtypen im Sinne des Umweltschadensge- Sinne des Umweltschadensgesetzes bei der Umsetzung des Vorhabens
setzes
BNatSchG, § 21 Abs. 1-5: Biotopverbund, z. B.

Besondere Bedeutung von Schutzgebieten als Be- Vermeidung von Beeintréachtigungen des Biotopverbundes

20 standsteile des Biotopverbundes sowie der Erhalt X | Meidung der Querung von natur- und wasserschutzfachlich konflikttrachtigen Natur-
von linearen und punktférmigen Elementen in von und Landschaftsraumen
der Landwirtschaft gepragten Landschaften
BNatSchG, § 22 bis § 30 und § 61 (Geschiitzte
Teile von Natur und Landschaft sowie jeweilige Ge-
blztsschutZ\éerordm;]ngekr)l). Besondere Rechtsv((jar- Meidung von naturschutzrechtlich festgesetzten Gebieten/ Objekten (soweit nicht

21 ordnungen bzw. Schutz est_lmmunggn, Ge- un . X fur Natura 2000-Gebiete und Wasserschutzgebiete Zone | bereits gesondert be-
Verbote fur Naturschutzgebiete, Nationalparke, Bi- Lo

= ! ricksichtigt)
ospharenreservate, Landschaftsschutzgebiete, Na-
turparke, Naturdenkmale, Geschitzte Landschafts-
bestandteile, gesetzlich geschiitzte Biotope
BNatSchG, §34i. V. m. § 36 Satz 1 Nr. 2
BNatSchG und Vogelschutzrichtlinie, Art. 4 Abs. 4:

22 Unzulassigkeit von Projekten und Planen bei er- X Keine erhebliche Beeintrachtigung eines FFH- oder EU-Vogelschutzgebietes in sei-
heblichen Beeintrachtigungen von FFH- oder EU- nen fur die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck mafgeblichen Bestandteilen
Vogelschutzgebieten sowie faktischen Vogel-
schutzgebieten
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; Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundséatzen (PG)
Rechtliche Vorgabe/
Erfordernis der Raumordnung )
PL | PG | Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz
BNatSchG, § 39: Allgemeiner und besonderer
23 Schutz fur besonders geschiitzte und bestimmte X Keine Verletzung von Verbotstatbesténden des allgemeinen Artenschutzes
andere Tier- und Pflanzenarten
BNatSchG, § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5: strenger
Schutz der Europdischen Vogelarten und der Arten . . .
24 gemal Anhang IV der FFH-Richtlinie bei zulassi- X Keine Verletzung von Verbotstatbestdnden des besonderen Artenschutzes, soweit
PP, . auf der Ebene der Bundesfachplanung erkennbar
gen Eingriffen: Tétungsverbot, Stérungsverbot,
Schadigungsverbot
o5 BNatSchG, § 61, i. V. m. 8 36 Wasserhaushaltsge- X Freihalten von Uferzonen
setz (WHG)
Vermeidung von Engstellen und Querriegeln
Madglichst kurzer gestreckter Verlauf zwischen den Planfeststellungsabschnittsgren-
EnWG, § 1: mdglichst sichere, preisglnstige, ver- zen
braucherfreundliche, effiziente und umweltvertragli- Minimierung von sehr aufwandigen Bauverfahren/ Bauwerken/ langen Bauzeiten
26 : : X . R AN o
che leitungsgebundene Versorgung der Allgemein- sowie unglnstigen Zuwegung-/ Arbeitsflachenverhaltnissen
heit mit Elektrizitat Minimierung von Kreuzungen
Vermeidung von Gebieten mit aufwéndigen Sicherungsmalnahmen und/ oder au-
Rergewohnliche bautechnische Anforderungen
EnWG, § 49: Energieanlagen sind so zu errichten Keine Inanspruchnahme von Flachen mit unsicherem bzw. potenziell kontaminier-
und zu betreiben, dass die technische Sicherheit tem Baugrund (grof3e nicht Gberspannbare Deponien sowie nicht berspannbaren
27 gewabhrleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger | X bergrechtlich festgesetzten Baubeschrankungsgebieten und nicht Giberspannbaren
Rechtsvorschriften die allgemein anerkannten Re- Gebieten mit unterirdischen Hohlrdumen, in denen Gefahren und Einschrankungen
geln der Technik zu beachten. fur bauliche Nutzungen bestehen)
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; Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundséatzen (PG)
Rechtliche Vorgabe/
Erfordernis der Raumordnung )
PL | PG | Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz

FStrG, 8§ 9 Abs. 1, i. V. m. StrG BW: Verbot von

Hochbauten auRerhalb von Ortsdurchfahrten bis . .
28 40 m an Bundesautobahnen, bis 20 m an Bundes-, X ggg?:ii?gg;_agr%egrgisdsi:aiaelﬁ]vggoﬁ)zone von Autobahnen (40 m), Bundes-,

Staats- und Landesstral3en sowie bis 15 bzw. 20 m '

an Kreisstral3en je nach Bundesland
29 GG, Art. 14 (Eigentumsschutz) X | Meidung/Minimierung der Inanspruchnahme von Flachen Dritter

LuftVG, § 12 Abs. 2 und 8 17 Satz 1 Nr. 1 LuftvVG: Keine BaumalRnahmen innerhalb sowie im engeren Bauschutzbereich (bis 1,5 km

Innere Bauschutzbereiche der Flughafen und Flug- Entfernung vom Flughafenbezugspunkt) der Flugplatze*
30 o T X

bzw. Landeplatze: besonderer luftverkehrsbehdrdli-

chen Zulassungsvorbehalt fir bauliche Anlagen * Der Oberbegriff ,Flugplatze* umfasst Flughafen, Landeplatze, Segelflugplatze.

NABEG, 8 1: rechtssicherer, transparenter, effizi- o . . i
31 enter und umweltvertraglicher Ausbau des Ubertra- X IKalrJ]rz(;er gestreckter Verlauf unter Berlicksichtigung sensibler umweltfachlicher Be

gungsnetzes sowie dessen Ertlichtigung 9

OGewV, § 8 Abs. 1: Bewirtschaftung von Oberfla-

chenwasserkdrpern, die fur die Trinkwassergewin-

nung genutzt werden, mit dem Ziel, eine Ver- Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen von fir die Trinkwassergewinnung ge-
32 . o : X - .

schlechterung ihrer Qualitat zu verhindern und so nutzter Oberflachenwasserkorper

den fir die Gewinnung von Trinkwasser erforderli-

chen Umfang der Aufbereitung zu verringern

ROG, §4 Abs. 1. V. m _den unten genannten Pla- Meidung von Flachen mit vorrangigen Nutzungen (Flachen eingeschréankter Verfug-

nen und Programmen: Bindung an die Ziele der . o ! . 4 i )

. barkeit), soweit ein Erdkabel nicht vereinbar mit den vorrangigen Nutzungen ist.
33 Raumordnung bei raumbedeutsamen Planungen X . ) : Sl
i X Keine Baumalnahmen in Sondergebieten Bund/ Militdrischen Anlagen
und MaRnahmen; Vorranggebiete haben den Cha- ; : . )
. Meidung vorrangiger Raumnutzungen im Sinne von Vorranggebieten

rakter von Zielen der Raumordnung
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Rechtliche Vorgabe/
Erfordernis der Raumordnung

Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundséatzen (PG)

PL | PG | Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz
Landesentwicklungsplan Baden-Wirttemberg
(2002),
RP Heilbronn-Franken (2006, einschlie3lich Teil-
fortschreibungen und Anderungen bis zur 18. An-
derung vom 16. Februar 2021),
RP Rhein-Neckar (2014, einschlieR3lich Teilregio-
nalplan Windenergie und 1. Anderung);
Meidung von unzerschnittenen Freirdumen und Waldflachen (8 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG)
Meidung von historischen Kulturlandschaften und regionalen Griinziigen
ROG § 2und §4 Abs. 1i. V. m. den unten aufge- Meidung von natur- und wasserschutzrechtlich festgesetzten Gebieten/ Objekten
listeten Planen und Programmen: Grundséatze zur (soweit nicht fir Natura 2000-Gebiete und Wasserschutzgebiete Zone | bereits ge-
Raumordnung werden beriicksichtigt sondert bericksichtigt) (8 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG)
RP Heilbronn-Franken 2020 (2006, einschlieRlich Meidung der Que[ung von natur- und wasserschutzfachlich konflikttrachtigen Natur-
34 . . . : X | und Landschaftsraumen
Teilfortschreibungen und Anderungen bis zur : .
18. Anderung vom 16. Februar 2021) Vermeidung von technischen Engstellen (8 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG)
' 9 ' ' Maoglichst kurzer gestreckter Verlauf zwischen den Planfeststellungsabschnittsgren-
RP Rhein-Neckar (2014, einschlieBlich Teilregio- zen (8 2 Abs. 2 Nr. 4 und 6 ROG)
nalplan Windenergie und 1. Anderung); Bindelungsgebot/ Vorbelastungsgrundsatz (vorrangige Nutzung vorbelasteter Be-
reiche im bestehenden Trassenraum sowie im Trassenraum anderer bundelungsfé-
higer Infrastrukturen (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 und 6 ROG)
35 DSchG BW § 8 Abs. 1. I\fladung einer Inanspruch- X Meidung bzw. Umgehung von Kulturdenkmalen
nahme von Kulturdenkmalern
BWwaldG, § 9 Abs. 3i. V. m. BWaldG 8§ 12-13: _ .
36 Verbot der Umwandlung der Waldflachen in eine X Keine Inanspruchnahme von durch Rechtsverordnung geschiitzten Waldgebieten
andere Nutzungsart in geschitzten Waldgebieten
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; Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundséatzen (PG)
Rechtliche Vorgabe/
Erfordernis der Raumordnung )
PL | PG | Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz

(durch Rechtsverordnung erklarte Schutzwalder,

Erholungswalder).

BWaldG 8§ 1 und 9 sowie LWaldG BW 88 1 und : y : . o .
37 9: Meidung von Waldflachen/ keine erheblichen X Meidung von Waldflachen/ keine erheblichen Beeintréachtigungen von Waldfunktio-

2 ; nen

Beeintrachtigungen von Waldfunktionen

LWaldG BW 88 29-33: Meidung von Schutz-, : . : C i
38 Bann- und Erholungswaldflichen sowie Naturwald- X Keine Inanspruchnahm? sowie Vgrmeldung von Beelntrachtlgung von Sch.utz ,

Bann- und Erholungswaldern sowie Naturwaldreservaten bzw. ihren Funktionen

reservaten

SchBerG 88 1-3: Genehmigungsvorbehalt fur bau-

liche Anlagen innerhalb der Schutzbereiche. Der Keine Beeintrachtigung des Schutzzwecks eines Schutzbereichs zum Zwecke der
39 ; : X -~

Schutzbereich dient zum Schutz und zur Erhaltung Landesverteidigung

der Wirksamkeit von Verteidigungsanlagen.

UVPG, § 3: Umweltprifungen umfassen die Ermitt-

lung, Beschreibung und Bewertung der erheblichen

Auswirkungen eines Vorhabens oder eines Plans
20 oder Programms auf die Schutzgdter. Sie dienen X Vermeidung von erheblicher Umweltauswirkungen auf die Belange der UVP-rele-

einer wirksamen Umweltvorsorge nach MalRgabe vanten Schutzguter

der geltenden Gesetze und werden nach einheitli-

chen Grundséatzen sowie unter Beteiligung der Of-

fentlichkeit durchgefiihrt

WHG, § 6 (Nachhaltige Bewirtschaftung von Ge- ) ) o
41 | wassern): Erhalt und Verbesserung der Funktions- X Meidung der Que[ung von natur- und wasserschutzfachlich konflikttrachtigen Natur-

und Leistungsfahigkeit von Gewassern (insbeson- und Landschaftsraumen

dere als Lebensraum), Erhalt von naturlichen oder
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; Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundséatzen (PG)
Rechtliche Vorgabe/
Erfordernis der Raumordnung )
PL | PG | Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz
naturnahen Gewassern, Erhalt oder Schaffung von
Nutzungsmaoglichkeiten
WHG, § 27 (Verschlechterungsverbot): Keine Ver-
42 schlechterung des Zustandes von Oberflachenge- X Keine Verschlechterung des Zustandes von Oberflichengewéssern und des Grund-
wassern, kein VerstoR gegen das Verbesserungs- wassers
gebot.
WHG, § 38 Abs. 4 und 5: Erhalt von Gewasser- . . .
43 randstreifen sowie ihrer Funktionen X Meidung von Gewdsserrandstreifen
44 WHG, 8 4.7-49: Schutz des Grundwassers und sei- X Vermeidung von Beeintrachtigungen des Grundwassers
ner Funktionen
WHG, 88 51-53 (Wasserschutzgebiete, Heilquel-
lenschutzgebiete) in Verbindung mit den jeweiligen
Schutzgebietsverordnungen: Generelles Verbot Keine Flachenbeanspruchung von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten der
45 ; . X
des Betretens, der Errichtung baulicher Anlagen Zone |
bzw. anderer Nutzungen im Fassungsbereich
(Schutzzone 1)
WHG, 88 51-53 (Wasserschutzgebiete, Heilquel-
lenschutzgebiete) in Verbindung mit den jeweiligen Meidung von natur- und wasserschutzrechtlich festgesetzten Gebieten/ Objekten
46 Schutzgebietsverordnungen: Verbot bestimmter X (soweit nicht fir Natura 2000-Gebiete sowie Wasser- und Heilquellenschutzgebiete
Vorhaben und Nutzungen in der Schutzzone II, ein- Zone | bereits gesondert beriicksichtigt)
schlie3lich der Errichtung baulicher Anlagen
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; Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundséatzen (PG)
Rechtliche Vorgabe/
Erfordernis der Raumordnung )
PL | PG | Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz
WHG, § 78 Abs. 4: Bauverbot in Uberschwem-
mungsgebieten gemaf § 76 WHG; § 78 Abs. 5 )
47 WHG lasst Ausnahmen zu, wenn die Hochwasser- X Meidung von Uberschwemmungsgebieten
rickhaltung nicht oder nur unwesentlich beein-
trachtigt wird
WHG, § 73 und § 75i. V. m. den Landeswasserge-
setzen: Gebiete mit signifikantem Hochwasserri- . o . .
48 siko (Risikogebiete): Aufstellung von Risikoma- X Keine Beelntr_a_chtlgur}g der Ziele und MaBnahmen der Managementplane von
- . A Hochwasserrisikogebieten
nagementplanen durch die zustandigen Landesbe-
hoérden
KSG, § 13 Abs. 1: Berlcksichtigung der Klima- . . . ,
50 schutzziele gem. § 3 KSG X | Besondere Gewichtung des Klimaschutzes bei der Trassenfindung
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Trassierungsgrundsatze und -kriterien

Die Trassierungsgrundsétze sind technische und raumbezogene Planungsleitlinien,
die vor dem Hintergrund der gesetzlichen Vorgaben nachvollziehbar aufzeigen, wie
die Projektziele erreicht wurden.

Bei der Trassierung wurden kabelspezifische Aspekte beachtet, wie z. B. die maxi-
male Lange der einzelnen Kabelabschnitte. Der AuRendurchmesser und der spezifi-
sche Aufbau des Kabels definieren den Biegeradius eines Kabels, der nicht unter-
schritten werden darf.

Im Wesentlichen umfassen die allgemeinen Trassierungsgrundsatze Kriterien, die
z. T. allgemeine technische und planerische Regelungen fir die Trassierung zusam-
menfassen. Fir SuedLink kommen die folgenden allgemeinen Trassierungsgrund-
satze zur Anwendung, die auch das Ziel der Minimierung der Beeintréchtigung Dritter
haben:

o moglichst kurzer, gestreckter Trassenverlauf mit dem Ziel des geringsten Ein-
griffs in Umwelt und Natur,

o bautechnisch sichere Trassenfuhrung,
. wirtschaftliche Trassenfuhrung,
° Biindelung mit anderen linearen Infrastruktureinrichtungen,

. Parallelverlegung der Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 gem. BBPIG in enger Biinde-
lung auf einer Stammestrecke,

. Gewabhrleistung eines sicheren und zuverlassigen Betriebes der Leitungsver-
bindung,

° Bau einer Leitung mit einem mdglichst geringen technischen Ausfiihrungsrisiko.

Weitere Erlauterungen zu den Trassierungsgrundséatzen und -kriterien sind im Teil C
»1echnik und Trassierung“ enthalten.

Vorzugstrasse und Alternativen

Im Antrag auf Planfeststellungsbeschluss nach § 19 NABEG wurde auf der Grund-
lage der zu diesem Zeitpunkt verfiigbaren Daten ein Trassenvorschlag (TV) und in
Frage kommende Alternativen dargestellt. Uber den Trassenvorschlag hinaus sind im
festgelegten Untersuchungsrahmen nach § 20 NABEG Alternativen enthalten, die bei
der Entscheidung Uber die beantragte Vorzugstrasse zu priifen sind.

Im Zuge der vertieften Planung erfolgt eine Erweiterung der Datenbasis, u. a. durch
weitere Datenrecherchen, durch Kartierungen und Baugrunduntersuchungen sowie
weiteren Daten von Dritten.

Es wurde gepruft, ob unter Beriicksichtigung dieser Daten der bisherige Trassenvor-
schlag weiterentwickelt werden kann und somit die Auswirkungen weiter reduziert
werden. Ergab sich daraus ein vorzugswiirdiger Trassenverlauf, der nicht nur klein-
raumig vom urspringlichen Trassenvorschlag abweicht und bei dem den Vorteilen
auch wesentliche neue oder andere Betroffenheiten gegeniiberstehen, so wurde der
ursprungliche Trassenvorschlag nach § 19 NABEG als Alternative weiter mitgefihrt.
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Weitere Alternativen haben sich im Planungsprozess aufgrund von Hinweisen von
Dritten ergeben. Diese Alternativen kommen nicht in Frage und werden im weiteren
Planungsprozess nicht weiter bertcksichtigt, wenn ihnen fachliche oder rechtliche
Hindernisse im Weg stehen, aufgrund derer die Vorhabenziele mit diesen Alternativen
nicht erreicht werden kénnen (sog. ,Evidenzprifung“). Dazu kénnen z. B. solche Al-
ternativen zahlen, mit denen das Ziel eines sicheren Netzbetriebs nicht erreicht wer-
den kann, die nicht innerhalb des nach § 12 NABEG festgelegten Trassenkorridors
verlaufen oder die aus technischen Grinden nicht realisierbar sind.

Schlief3lich wurde fachlich gepriift, ob weitere Trassenverlaufe in Frage kommen, die
vom weiterentwickelten Trassenvorschlag oder den bereits erlauterten Alternativen
abweichen und die Vorteile aufweisen, so dass eine nachvollziehbare Darlegung der
Entscheidungsgriinde geboten ist.

Insgesamt ergeben sich Alternativen somit

. aus dem festgelegten Untersuchungsrahmen nach § 20 NABEG und den im
Antrag nach § 19 NABEG dargestellten Alternativen,

. aus Hinweisen von Dritten, sofern ihnen keine tatsachlichen oder rechtlichen
Hindernisse entgegenstehen und die Vorhabenziele daher auch mit diesen Al-
ternativen erreicht werden kénnten (Evidenzprifung) oder

o aus fachlichen Erwégungen, die sich auf der Grundlage der gegeniber dem
Antrag auf Planfeststellungsbeschluss nach § 19 NABEG erweiterten Datenba-
sis ergeben haben.

Fur alle in Frage kommenden Alternativen wird im vorliegenden Dokument themen-
Ubergreifend, also unter Berlicksichtigung aller relevanten 6ffentlichen und privaten
Belange begrindet, warum sich in der Abwagung die beantragte Vorzugstrasse ins-
gesamt als die vorzugswirdige Trassenfilhrung erweist. Dabei werden die zu be-
trachtenden Kriterien jeweils in der Tiefe ermittelt, die fur eine sachgerechte Abwa-
gung und Entscheidung erforderlich ist.

Der weitere Entscheidungsprozess gliedert sich in zwei Schritte (vgl. Abbildung 2):

o eine Grobprufung, in der solche Alternativen ausgeschieden werden, die bereits
auf Basis einer summarischen Prifung nicht ernsthaft in Betracht kommen, und

o einer Abwagung auf einer vertieften Datenbasis, die fir die ernsthatft in Betracht
kommenden Alternativen durchgefiihrt wird.

Revision: 02 PLANANDERUNG |
Auftraggeber Dok.-ID: SLPS-ICE-000482-MA-DEU Seite 67 von 124



TR/ANSNET BW SuedLink Hlﬁ

ENGINEERS

Alternativen aus dem Antrag
nach & 19 NABEG / i ; Trassenvorschlag, soweit nicht Zusatzliche Alternativen
Fachplanerische Alternativen L . o i
Untersuchungsrahmen identisch mit Vorzugstrasse || aufgrund von Hinweisen Dritter
nach § 20 NABEG
Evidenzpriifung nicht in Frage kemmend

~

nach Grobpriifung nicht mehr ernsthaft in Betracht

Grobpriifun
bp 8 kommend

~

vertiefter Alternativenvergleich

~>-

Vorzugstrasse

nach Abwagung aller Belange nicht vorzugswiirdig

$ 3

Abbildung 2: Ablaufschema des Alternativenvergleichs

Revision: 02 PLANANDERUNG |
Auftraggeber Dok.-ID: SLPS-ICE-000482-MA-DEU Seite 68 von 124




TRANSNETBW  SuedLink iLh

ENGINEERS

In der Grobprifung wird ermittelt, ob die Alternative gegeniiber der Vorzugstrasse
offensichtliche Nachteile aufweist, denen keine entsprechenden Vorteile gegeniber-
stehen, und daher weniger geeignet ist. Dazu z&hlen insbesondere rechtliche Zulas-
sungsschranken, Konflikte in den Maf3gaben der Bundesfachplanung und Erforder-
nissen der Raumordnung aber auch unverhaltnismafig starkere Betroffenheiten von
offentlichen oder privaten Belangen. Diese Alternativen sind nicht verninftig i. S. des
§ 16 UVPG und kommen daher nicht ernsthaft in Betracht. Sie brauchen deswegen
im UVP Bericht auch nicht hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Umwelt betrachtet
zu werden.

Bei den Ubrigen Alternativen ist fur die Alternativenentscheidung eine vertiefte Sach-
verhaltsermittlung erforderlich, z. B. weil die Konfliktsituation auf den ersten Blick un-
klar ist oder von der spezifischen Gewichtung einzelner Belange abhéngt. In diesen
Fallen werden die von der Vorzugstrasse und der Alternative betroffenen Belange
jeweils einander gegeniibergestellt und der Unterschied zwischen Alternative und
Vorzugstrasse bewertet.

Die Alternativen werden mit der Vorzugstrasse jeweils von einem gemeinsamen
Start- bis zu einem gemeinsamen Endpunkt verglichen. Daher handelt es sich i. d. R.
um Paarvergleiche. Im Ausnahmefall kann ein Vergleich jedoch auch mehrere Alter-
nativen umfassen, wenn diese dieselben Start- und Zielpunkte haben. Jede in Frage
kommende Alternative wird mit dem korrespondierenden Abschnitt der Vorzugstrasse
in einem Steckbrief verglichen. Der Steckbrief gliedert sich jeweils in die folgenden
Abschnitte:

° Veranlassung der Alternative: Erlauterung der Herkunft, also z. B. der Untersu-
chungsrahmen nach § 20 NABEG, Hinweise von Dritten etc.

° Begriindung der Alternative: Welche von der Vorzugstrasse verursachten Kon-
flikte sollen mit der Alternative vermieden werden?

° Beschreibung der Alternative: Beschreibung des von der Vorzugstrasse abwei-
chenden Verlaufs oder der von der Vorzugstrasse abweichenden Bauausfih-
rung

° Evidenzprifung: Kommt die Alternative in Frage, weil sie grundsatzlich reali-
sierbar ist und Vorteile gegentiber der Vorzugstrasse aufweist?

° Grobprifung: Ist die Alternative nach Prifung weniger besonders gewichtiger
Kriterien offensichtlich nicht mehr vorzugswiirdig und kommt deswegen nicht
mehr ernsthaft in Betracht?

° Vertiefter Alternativenvergleich: Vollstandige Priufung aller beriihrten Belange,
wenn eine Alternativenentscheidung im Rahmen der Grobprifung nicht méglich
ist.

Insgesamt wurden im Planfeststellungsabschnitt 65 Alternativen geprtift. Nahere Aus-
fuhrungen sind dem Alternativenvergleich in Teil B der Planfeststellungsunterlagen
zu entnehmen.
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Trassenbeschreibung der Vorzugstrasse

Beginnend an der Bundeslandgrenze Bayern/Baden-Wiurttemberg verlauft die Vor-
zugstrasse im Main-Tauber-Kreis westlich an Gerchsheim (Gemeinde GrofR3rinder-
feld) vorbei und quert die L 578. AnschlieRend fuhrt der Verlauf Uber landwirtschaftli-
che Flachen bis zur BAB 81, welche nahe des Waldes ,, Tannenbuckel“ gequert wird.
Bis zur Autobahnraststatte ,Ob der Tauber Ost* blindelt die Vorzugstrasse dstlich mit
der BAB 81. Dort erfolgt eine geschlossene Querung des Rdédersteingrabens mitsamt
des Naturschutz- und Natura 2000-Gebietes (Naturschutzgebiet Nr. 1.264 ,Bessel-
bergweinberge®, FFH-Gebiet DE 6424-341 ,Nordostliches Tauberland®) sowie ge-
setzlich geschitzten Biotopen. Norddstlich von Distelhausen schwenkt die Vor-
zugstrasse nach Siden und legt sich an den westlichen Rand des festgelegten Tras-
senkorridors gem. § 12 NABEG, um ein Vorkommens- bzw. Zuwanderungsgebiet des
Feldhamsters auf3erst randlich zu passieren. Nach einer Bundelung an die B 290 wird
das Taubertal geschlossen gequert, bevor die Vorzugstrasse Waldbereiche meidend
weiter nach Sudwesten fuhrt. Im Anschluss orientiert sich die Vorzugstrasse zunachst
siiddstlich, dann 6stlich der Photovoltaik-Anlagen entlang der BAB 81. Der Muckbach
und die L 578 werden geschlossen gequert, wobei sich die Vorzugstrasse Richtung
Sidosten von der BAB 81 entfernt und in weiterer Folge tUber Agrarflachen westlich
an Heckfeld, Kupprichshausen und Uiffingen vorbei fihrt. Dabei befindet sich die
LWL-Zwischenstation slidwestlich von Heckfeld und das Umpfertal wird dstlich von
Gréaffingen in geschlossener Bauweise gequert. Nachdem nahe der Grenze Box-
berg/Ahorn die BAB 81 gequert wird, schwenkt die Vorzugstrasse nach Siiden, um
Ostlich von Berolzheim zu bleiben und anschlieRend die BAB 81 erneut zu queren.
Sudlich der BAB 81 fuihrt der Verlauf westlich vorbei an Schillingstadt, bevor ein er-
neuter Schwenk nach Suden erfolgt, um die Landkreisgrenze Main-Tauber/Neckar-
Odenwald zu erreichen.

Hier verlauft die Vorzugstrasse nordwestlich von Oberwittstadt, quert die Kessach
sowie die K 3955 und bleibt westlich von Hiingheim sowie Merchingen. Anschliel3end
wird eine Freileitung gequert und die Vorzugstrasse verlauft in einem Bogen, um zwi-
schen Wohnflachen und Gehdlzstrukturen der Siedlung ,Hoher Baum® hindurchzu-
fuhren.

Mit dem weiteren Verlauf Richtung Stden wird Schontal (Hohenlohekreis) erreicht,
wo die Vorzugstrasse entlang des Waldes ,Breiter Busch“ nach Westen schwenkt
und die L 1046 quert. Nordwestlich von Oberkessach flihrt die Vorzugstrasse in etwa
parallel mit einem Abstand von 800 — 900 m zur BAB 81 Richtung Stidwesten bis zur
Landkreisgrenze Hohenlohe/Heilbronn.

Die Vorzugstrasse verlauft in der Folge zwischen Volkshausen und Unterkessach,
wobei das FlielRgewésser, welches durch die Eberklinge verlauft, gemeinsam mit ei-
nigen StralBen bzw. Feldwegen geschlossen gequert wird. Die Vorzugstrasse fuhrt
weiterhin Richtung Siidwesten und quert die BAB 81 zwischen den beiden Waldge-
bieten ,GroRer Wald“ und ,Dick®. Nordlich von Dippach erfolgt eine geschlossene
Querung des Hergstbachtales, bevor die Vorzugstrasse entlang des Waldes ,Altes
Bannholz“ zum Aussiedlerhof ,Rot* verlauft, wo zunachst ein Waldbereich und an-
schlieRend das Seckachtal geschlossen gequert werden. Nordwestlich von Méck-
muahl angekommen, fiihrt die Vorzugstrasse weiter tiber Agrarflachen, schwenkt zwi-
schen Reichertshausen und dem Seehof nach Stiden, ehe nordwestlich von Ziittlin-
gen eine geschlossene Querung des Jagsttales erfolgt. Im anschlieRenden Verlauf
nach Stidwesten werden der Krel3bach und die L 720 geschlossen gequert, um den
Ort Buchhof zu erreichen. Nordwestlich dessen beginnen drei aufeinanderfolgende
geschlossene Querungen in Richtung Sudosten, welche den Kocher, Bodendenk-
mal(verdachts)flachen, geschiitzte Biotope, artenschutzrechtlich relevante Bereiche
sowie das Natura 2000-Gebiet (FFH-Gebiet DE 6721-341 ,Untere Jagst und unterer
Kocher®) im Plattenwald umfassen.
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Nach geschlossener Querung der L 1088 verlauft die Vorzugstrasse zwischen dem
Siedlungsgebiet von Oedheim und dem Waldgebiet ,Aspenloch® hindurch. Um archa-
ologisch relevante Flachen bestméglich zu umgehen, kommt es zu einer zweimaligen
Querung von Freileitungen. Anschliel3end fihrt die Vorzugstrasse entlang des Mer-
zenbaches zur Planfeststellungsabschnittsgrenze E2/E3.

Detaillierte Informationen zum Verlauf der Vorzugstrasse kénnen dem Teil CO1
»1echnik und Trassierung“ entnommen werden.
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Wesentliche Wirkungen des Vorhabens im Hinblick auf die
Umweltbelange

Inanspruchnahme von Grund und Boden

Zu vorubergehenden Inanspruchnahmen von Grund und Boden kommt es im Zuge
der Bautatigkeiten durch den Aushub des Kabelgrabens und die Einrichtung des Ar-
beitsstreifens, der Zuwegungen und Baustelleneinrichtungs-Flachen (BE-Flachen).
Dies umfasst auch die baubedingten Veranderungen der Vegetationsdecke, die zu
Beschadigungen, einem Verlust oder zu neuen Vegetations- bzw. Habitatverhaltnis-
sen filhren. Nach Abschluss der Arbeiten werden alle Uberbauungen oder Versiege-
lungen zurtickgebaut und die in Anspruch genommen Flachen rekultiviert.

Dauerhafte Inanspruchnahmen ergeben sich in Form von Uberbauungen und Versie-
gelungen durch ggf. erforderliche oberirdische Bauwerke wie die Kabelabschnittssta-
tionen sowie die Linkboxen und LWL-Zwischenstationen. Dies umfasst auch anlage-
bedingte, dauerhafte Verluste der vorhandenen Vegetations- und Nutzungsstruktur
im Bereich Uberbauter sowie versiegelter Flachen sowie betriebsbedingte Verénde-
rungen der Vegetations- und Nutzungsstruktur, z. B. durch Trassenpflegemafinah-
men.

Die vorstehend beschriebenen Auswirkungen sind fir die Schutzgtter
o Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,

o Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

o Boden,

o Flache,

. Wasser,

o Klima und Luft,

o Landschatft,

° Kulturelles Erbe und sonstige Sachgtiter

relevant. Die Schutzguter Flache, Boden sowie Kulturelles Erbe und sonstige Sach-
guter sind direkt betroffen. Fir die tbrigen Schutzgiter liegen Betroffenheiten indirekt
Uber Wechselwirkungen durch den Flachenverbrauch vor. Sie werden im Folgenden
fur jedes Schutzgut kurz umrissen.

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Durch die Flacheninanspruchnahme von Baustellenflachen, Zuwegungen sowie
oberirdischen Bauwerken kann es zu einer Verringerung der Verfligbarkeit von Fla-
chen fir Siedlungen und Freizeit/ Erholung sowie flr Industrie- und Gewerbegebiete
kommen. Relevant sind hierbei dauerhafte Uberbauungen durch die Errichtung ober-
irdischer Anlagen.

Die fur den Wirkfaktor in Frage kommenden baubedingten vortibergehenden Inan-
spruchnahmen sind aufgrund ihres zeitlich und raumlich begrenzten Charakters ver-
nachlassigbar.

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Fur das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt ist unter diesem Wirk-
faktor der dauerhafte Verlust von Habitat- und Biotopflachen zu verstehen. Hinsicht-
lich der voribergehenden Inanspruchnahme sind diese Auswirkungen in ihrer zeitlich
begrenzten Form gemeint.
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Fur das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt ergeben sich baube-
dingt durch die Baustellenfreimachungen auf Zuwegungen sowie dem Arbeitsstreifen
bzw. den BE-Flachen zunéchst ein weitgehender Verlust und nach Abschluss der
Bauarbeiten eine Verdnderung der Habitatstruktur bzw. -qualitat.

Boden

Vorubergehende Uberbauungen oder Versiegelungen im Bereich der Zuwegungen,
der Abspulplatze, der BE-Flachen und des Arbeitsstreifens haben eine zeitlich be-
grenzte Beeintrachtigung der natirlichen Bodenfunktionen auf den betroffenen Fla-
chen zur Folge. Im Bereich von oberirdischen, dauerhaften Bauwerken tritt ein voll-
standiger Verlust der dortigen Bodenfunktionen ein.

Fur das Schutzgut Boden kann es baubedingt durch den Aushub, die Lagerung und
Wiederverfillung von Bodenmaterial im Bereich des Kabelgrabens zur Veranderung
der Bodenstruktur, des Bodengefiiges sowie chemischer Eigenschaften des Bodens
kommen. Fur die geschlossene Bauweise ist dies von untergeordneter Relevanz, wo-
bei die Auswirkungen im Bereich der Start- und Zielgruben sowie den BE-Flachen
denjenigen der offenen Bauweise ahneln. In der Regel sind die Auswirkungen tem-
porar, bei unsachgeméaRer Erdarbeit und Lagerung kénnen sich jedoch auch dauer-
hafte Stérungen der Bodenfunktionen einstellen. Die Archivfunktion der Béden wird
in Bereichen mit Eingriffen in den Boden zerstort. Darliber hinaus stellen das Kabel
und ggf. eingebrachte Bettungsmaterialien Fremdstoffe im Boden dar.

Flache

Fur das Schutzgut Flache ergibt sich durch den Wirkfaktor eine Flacheninanspruch-
nahme im Bereich der Zuwegungen, der BE-Flachen und des Arbeitsstreifens.

Nach Beendigung der Arbeiten und Riickbau bzw. Wiederherstellung stehen die zu-
vor beanspruchten Bereiche bis auf den Schutzstreifen wieder vollumfanglich ihrer
urspringlichen Nutzung zur Verfugung. Der Schutzstreifen stellt zwar keine versie-
gelte Flache dar, ist wahrend des Betriebs der Leitung jedoch nur eingeschrankt nutz-
bar, da er weder von tiefwurzelnden oder hochwachsenden (> 5 m) Gehdlzen be-
wachsen noch anderweitig bebaut werden darf. Eine dauerhafte, anlagebedingte Fla-
cheninanspruchnahme erfolgt im Bereich oberirdischer Anlagen, kleinflachig durch
Linkboxen und ausgedehnter durch z. B. Kabelabschnittsstationen.

Wasser

Fur das Schutzgut Wasser haben sowohl voriibergehende als auch dauerhafte Uber-
bauungen und Versiegelungen Auswirkungen auf die Versickerungsrate und somit
die Grundwasserneubildung. Aufgrund des geringen raumlichen und zeitlichen Um-
fangs treten Auswirkungen durch temporére Eingriffe und kleine dauerhafte Anlagen
wie Linkboxen deutlich hinter die Auswirkungen grof3flachigerer Versiegelungen wie
im Bereich der LWL-Zwischenstation zurick.

Klima und Luft

Voriibergehende Uberbauungen oder Versiegelungen im Bereich der Zuwegungen,
BE-Flachen und des Schutzstreifens haben eine kurzzeitige Minderung der klimati-
schen Funktion dieser Flachen zur Folge. Im Bereich von oberirdischen Bauwerken
tritt ein vollstandiger Verlust der dortigen Funktionen fir das Klima ein. Dies ist insbe-
sondere dann relevant, wenn hiervon Bereiche mit besonderer Funktion fur das Klima
oder die Luftreinhaltung betroffen sind.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Funktionsverluste auf den Bereich
des Mikro- / Mesoklimas beschrankt bleiben.
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Landschaft

Voriuibergehende Uberbauungen oder Versiegelungen im Bereich der Zuwegungen,
BE-Flachen und des Schutzstreifens haben eine kurzzeitige Minderung der Land-
schaftsbildqualitat zur Folge. Anlagebedingt tritt im Bereich von oberirdischen Bau-
werken, z. B. im Bereich der Kabelabschnittsstation ein vollstandiger Verlust der dor-
tigen Funktionen ein. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn landschaftsbildpra-
gende Strukturen von Uberbauung betroffen sind. Von oberirdischen Bauwerken
(z. B. durch Kabelabschnittsstation oder LWL-Zwischenstation) kdnnen zudem anla-
gebedingt optische Reize ausgehen.

Fur die geschlossene Bauweise sind Auswirkungen in geringerem Umfang und tem-
porar im Bereich von Zuwegungen, BE-Flachen sowie Start- und Zielgruben zu er-
warten.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter

Das Schutzgut kann durch eine bau- oder anlagenbedingte Flacheninanspruch-
nahme von oberirdischen Baudenkmalen (z. B. Wegkreuzen) oder von arché&ologi-
schen Denkmalen (Bodendenkmaler) betroffen sein, was einen Verlust von Kultur-
statten und sonstigen Sachgttern zur Folge hatte.

Elektrische und magnetische Felder

Elektrische und magnetische Felder der Nebenanlagen

Elektrische und magnetische Felder entstehen tberall dort, wo elektrische Spannung
vorhanden ist oder Strom flie3t. Das elektrische Feld des Erdkabels wird durch den
Kabelschirm vollstandig abgeschirmt, so dass hier keine Wirkungen von SuedLink auf
Natur und Umwelt zu erwarten sind.

Das Magnetfeld, das vom Gleichstromkabel ausgeht, wird durch die paarweise An-
ordnung der Kabel im Graben minimiert. Die Starke des durch den flieRenden Strom
erzeugten magnetischen Felds liegt unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte der
26. BImSchV. Fir die Erstellung der Unterlagen gemaf § 21 NABEG wurden Berech-
nung der magnetischen Flussdichten erstellt (vgl. Teil EO1), die die Einhaltung der
geltenden Grenzwerte belegen.

Elektrische und magnetische Felder der Nebenbauwerke

Entsprechend dem Vorgehen in Bezug auf die Erdkabel werden fur die Nebenbau-
werke die entsprechenden Nachweise Uber die Einhaltung der gesetzlichen Grenz-
werte gefiihrt, so dass hier keine Wirkungen von SuedLink auf die Umweltbelange zu
erwarten sind.

Warmeausbreitung im Boden und Grundwasser

Bei Hochstspannungserdkabeln ist die von den Kabelstrangen ausgehende betriebs-
bedingte Warmeemission zu betrachten. Die Intensitdt und Reichweite der Erwér-
mung hangt dabei maRgeblich von der Art des Kabels (z. B. Material und Durchmes-
ser), des Bodens, der Verlegetiefe, der Abstande der Kabel zueinander, der Span-
nungsebene und der Grundwasserstande (inkl. FlieRrichtung des Grundwasserleiters
bzw. -korpers) ab. Nach vorliegenden Untersuchungen ist davon auszugehen, dass
sich messbare Temperaturerh6hungen im oberflichennahen Bereich auf den Schutz-
streifen beschranken. Daher wird als Wirkweite der Schutzstreifen zu Grunde gelegt.
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Der Wirkfaktor hat Auswirkungen auf folgende Schutzguter:
° Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

o Boden,

. Wasser.

Die Wechselwirkungen zwischen den beiden Schutzgitern Boden und Wasser (hier
v. a. Grundwasser) sind stark ausgepragt, so dass sich potenzielle Auswirkungen
durch den Wirkfaktor gegenseitig beeinflussen. Fir das Schutzgut Tiere, Pflanzen
und die biologische Vielfalt ergeben sich potenzielle, indirekte Auswirkungen durch
Wechselwirkungen mit den direkt durch die Erwarmung betroffenen Schutzgtitern Bo-
den und Wasser.

Die potenziellen Auswirkungen werden im Folgenden fur jedes Schutzgut kurz umris-
sen.

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Veranderungen der Temperaturverhaltnisse im Boden kdnnen sich auf das Wachs-
tum und die Artenzusammensetzung der Vegetationsdecke sowie Verlangerung der
Vegetationsperiode, Erhéhung des Gesamtstoffumsatzes (Stoffflisse von Gasen,
Wasser und Bodenorganismen) auswirken. Fir im Boden lebende Tierarten kann es
einerseits zu Minderungen der Habitatfunktion kommen. Andererseits besteht die
Mdglichkeit, dass bestimmte Arten (z. B. auch gebietsfremde Arten) durch hdhere
Temperaturen v. a. im Winter gefordert werden. Fiur im Boden Uberwinternde Arten
(wie beispielsweise bestimmte Arten der Gruppen Reptilien und Amphibien) kénnen
Auswirkungen auf die Winterruhe (z. B. Einfluss auf das Wahlverhalten/ Eignung der
Winterhabitate, verkiirzte Ruheperiode) in bestimmten Fallen nicht ausgeschlossen
werden.

Boden

Eine Erwarmung des Bodens in der Umgebung der Erdkabel kann eine Erhéhung der
Verdunstungsrate verbunden mit der bereichsweisen Austrocknung des Bodens und
in der Folge eine Anderung der Vegetation sowie Auswirkungen auf bodenbewoh-
nende Organismen zur Folge haben. Maf3geblich fiir das Auftreten und die Intensitat
des Wirkfaktors ist die vorzufindende Bodenart die Lagerungsdichte, die Porenvertei-
lung und Porenkonnektivitét sowie der Bodenwasserhaushalt.

Wasser

Die Ermittlung der Reichweite der Grundwassererwdrmung erfolgt anhand exempla-
rischer Berechnungen in Abhangigkeit der Bodenart und der Grundwassersattigung.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter

Gegebenenfalls kann ein Ansteigen der Bodentemperatur zu Austrocknung von
Feuchtbdden und somit zur Mineralisierung von denkmalgeschitzten Funden fuhren.
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Schallimmissionen

Baubedingte Schallimmissionen

Unter diesem Wirkfaktor werden alle akustischen Immissionen gefasst, die wahrend
des Baus der Erdkabelleitung entstehen kénnen. Hierzu zahlen baubedingte Geréau-
schimmissionen durch Baufahrzeuge und -maschinen (Baggerarbeiten, Bohrungen,
Frasungen), die fir die offene sowie die geschlossene Bauweise eingesetzt werden.
Die Gerauschimmissionen sind pro Bauabschnitt in der Regel auf einige Wochen und
in Einzelfallen auf bis zu auf mehrere Monate beschrankt. Da bei der offenen Bau-
weise an einem Bauabschnitt kein dauerhafter Baubetrieb herrscht, sondern auch
Phasen von Larmpausen auftreten, ist nicht mit dem Auftreten von Dauerlarm zu rech-
nen. Aufgrund der insgesamt geringen Quellpegel kdnnen direkte physische Schadi-
gungen durch Schall ausgeschlossen werden. Von episodischen Schallereignissen
ausgehende Stoérungen sind i. d. R. nicht von anderen Storwirkungen zu trennen, ins-
besondere nicht durch optische Veranderungen / Bewegungen.

Der maximale Wirkraum des Wirkfaktors orientiert sich an der Empfindlichkeit der im
Untersuchungsraum vorkommenden Funktionen der jeweiligen Schutzgiter sowie
bestimmter, gesetzlich vorgegebener Schallpegelrichtwerte/Immissionsrichtwerte (fir
das Schutzgut Menschen, inshesondere die menschliche Gesundheit beispielsweise
die AVV Baularm). Die zu erwartenden Schallbelastungen und deren Reichweite wer-
denim Teil LO2 ,Larm*® dargestellt. MaBnhahmen zum Schallschutz in der Bauzeit wer-
den im Teil C01 ,Technik und Trassierung“, Anhang 02 in einem MafRnahmenblatt
erlautert.

Anlage- und betriebsbedingt entstehen durch das Erdkabel keine relevanten
Larmemissionen.

Fir das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt ergeben sich aufgrund
der unterschiedlichen Empfindlichkeiten der jeweiligen Artengruppen unterschiedli-
che Wirkweiten. Die Artengruppe der Vogel stellt fir das Schutzgut die empfindlichste
Gruppe dar, fir die der weiteste Wirkraum relevant ist.

Die Schutzguter

o Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,
. Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

. Landschaft,

° Kulturelles Erbe und sonstige Sachgtiter

weisen eine Empfindlichkeit gegeniber La&rmimmissionen auf. Das Schutzgut Kultu-
relles Erbe und sonstige Sachgiiter ist insbesondere durch Wechselwirkungen mit
den Schutzgttern Mensch und Landschaft betroffen, wenn durch diese Auswirkungen
die Erlebbarkeit von Denkmalen beeintrachtigt wird.

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Die wahrend des Baubetriebs auftretenden Larmimmissionen kdnnen zu Gerdusch-
belastungen im Siedlungsbereich sowie auf Erholungsflachen und auch in Industrie-
und Gewerbeflachen fuhren. Allerdings werden als Bestandteil der technischen Bau-
ausfuihrung MaRRnahmen ergriffen, um die festgelegten Richtwerte fir L&rmimmissio-
nen einzuhalten. Hierdurch kann sich auch bei Einhaltung der festgelegten Richtwerte
(BImSchG bzw. AVV Baularm) fur die Dauer von einigen Wochen eine Minderung der
Wohn- und Erholungsfunktion ergeben. Grundsatzlich werden MafRnahmen (Verwen-
dung von Larmschutzwanden) ergriffen, um die vorgegebenen Richtwerte
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(Schallpegel) einzuhalten, so dass Auswirkungen durch den Wirkfaktor nicht zu er-
warten sind. Anlage- und betriebsbedingt entstehen durch das Erdkabel keine Aus-
wirkungen.

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Auswirkungen von Larm auf Tiere sind wissenschatftlich belegt und kénnen bei larm-
empfindlichen Tierarten zu Flucht- und Meideverhalten, einer erhéhten Pradations-
rate oder einem Ausfall des Fortpflanzungserfolgs (z. B. durch Maskierungseffekte,
Individuenverluste durch die Aufgabe von Brutplatzen) fihren. Im Unterschied zu Ver-
kehrslarm stellt Baustellenlarm in aller Regel keinen Dauerlarm dar, da ausreichend
Phasen mit geringer Schallemission auftreten, um Maskierungseffekte ausschlie3en
zu kdnnen. Plotzliche, abrupte Larmereignisse kdnnen aber Scheuchwirkungen nach
sich ziehen, die zu Fluchtverhalten fihren und unter bestimmten Bedingungen zu In-
dividuenverlusten (z. B. Aufgabe von Gelegen bei Vogeln) fihren kdnnen. In der Re-
gel werden akustische Reize durch starker wirkende visuelle Reize tberlagert und mit
diesem Wirkfaktor zusammen betrachtet.

Kontinuierliche Larmimmissionen, die als Dauerlarm einzustufen sind, treten aus-
schlie3lich bei der geschlossenen Bauweise aufgrund der kontinuierlich laufenden
Bohrgerate auf. In diesen Fallen sind auch Maskierungseffekte zu prifen. Fir Dauer-
larm wird als Untersuchungsraum in Anlehnung Garniel und Mierwald (2010) der von
der 47 dB(A)-Isophone umfasste Raum herangezogen, der anhand der immissions-
schutzrechtlichen Betrachtungen ermittelt wird.

Landschaft

Fur das Schutzgut Landschaft kann wéhrend der Bauphase und in Intervallen auch
betriebsbedingt durch Arbeiten im Schutzstreifen eine voriibergehende Minderung
der Erholungseignung durch den Baustellenverkehr und Baumaschinen an und in der
Umgebung von Bauabschnitten eintreten.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter

Durch die unter dem Schutzgut Landschaft beschriebene verminderte Zuganglichkeit
der Landschaft temporar kann auch die Erlebbarkeit von Denkmalen beeintrachtigt
werden.

6.4.2 Betriebsbedingte Schallimmissionen
Betriebsbedingt sind keine LArmimmissionen zu erwarten.

6.4.3 Betriebsbedingte Schallimmissionen der Nebenbauwerke
Entsprechend dem Vorgehen in Bezug auf die Erdkabel werden fiir die Nebenbau-
werke die entsprechenden Nachweise Uber die Einhaltung der gesetzlichen Grenz-
werte gefiihrt, so dass hier keine Wirkungen von SuedLink auf die Umweltbelange zu
erwarten sind.
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Erschitterungen

Baubedingt kann es sowohl bei der offenen als auch der geschlossenen Bauweise
durch Baggerarbeiten, Frasungen und Bohrungen temporér zu Vibrationen sowie in
Einzelfallen Erschitterungen (im Zuge von Rammarbeiten) im Vorhabenbereich kom-
men. Anlage- und betriebsbedingt sind Erschuitterungen oder Vibrationen ausge-
schlossen. Der Wirkfaktor ist fur die Schutzgtter

° Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,
° Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,
. Kulturelles Erbe und sonstige Sachgtiter

relevant und nachfolgend schutzgutspezifisch hinsichtlich mdglicher Auswirkungen
Zu betrachten. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern sind nicht zu erwarten,
da die potenziellen Auswirkungen jeweils direkt auf die Schutzgutfunktionen wirken.

Auch flr diesen Wirkfaktor sind fir die Festlegung der Wirkweite sowohl die Intensitéat
der durchgefiihrten Arbeiten als auch die Empfindlichkeit der Schutzguter bzw. ihrer
Kriterien zu berlcksichtigen. Fur das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische
Vielfalt wird auf Grundlage der Empfindlichkeit bestimmter Fledermausarten die ma-
ximale Wirkweite fur Bohrungen auf 100 m und 200 m fir Rammarbeiten festgelegt.

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Fir Menschen spielt der Wirkfaktor im Vergleich zu Tieren eine weitaus geringere
Rolle, zumal Vibrationen und Erschitterungen zeitlich begrenzt sind und aul3erhalb
von Siedlungs- oder Erholungsbereichen stattfinden. In Industrie- und Gewerbege-
bieten kann der Wirkfaktor auf Grund der bereits bestehenden Vorbelastungen, der
kurzen Dauer der Bauarbeiten und der Tatsache, dass die Gebiete keine Funktion flir
Erholung und Ruhe einnehmen, als vernachlassigbar eingestuft werden.

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Fir bestimmte Tierarten kdnnen baubedingte Erschitterungen und Vibrationen zu
Flucht und Meideverhalten fihren. Insbesondere sind hier die Artengruppe der Fle-
dermause sowie empfindliche Vogelarten zu nennen. Bei Fledermausen (nur in Win-
terquartieren) kénnen durch starke Erschiitterungsereignisse, wie sie die Rammar-
beiten darstellen, das Aufwachen (relevant bei Winterquartieren) und ggf. Fluchtreak-
tionen ausgeltdst werden, die als Folge die Schadigung oder Verluste von Individuen
mit sich bringen. Erschitterungen kdnnen dariber hinaus v. a. bei Vogelarten (insbe-
sondere wahrend der Brutzeit sowie in Rastgebieten mit gré3erer Anzahl von Tieren),
Saugetieren und Reptilien Fluchtverhalten auslésen bzw. Stérungen verursachen.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter

Im Zuge von ggf. notwendigen Rammarbeiten bei schwierigem Baugrund kénnen
starkere Erschitterungen auftreten, die Beschadigungen von Denkmalen oder sons-
tigen Sachgutern zur Folge haben kénnen.
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Lichtimmissionen

Der Wirkfaktor ,Licht* umfasst alle Auswirkungen, die infolge technischer Lichtquellen
entstehen kénnen. Lichtimmissionen sind wahrend der Bauphase durch Scheinwerfer
von Baufahrzeugen und -maschinen sowie Baustrahlern zu erwarten. Durch die Bau-
zeitenregelung ist in Bezug auf die offene Bauweise sichergestellt, dass keine Aus-
wirkungen durch diesen Wirkfaktor moglich sind, da die Kabelverlegung in offener
Bauweise grundsatzlich tagsuber stattfindet.

Lediglich fur langere Strecken in geschlossener Bauweise sowie bei Muffenarbeiten
kénnen nachtliche Arbeiten nicht vollstéandig ausgeschlossen werden, da in bestimm-
ten Fallen eine durchgéngige Bauweise / Bohrung notwendig ist. Dadurch kann es im
Bereich von Start- und Zielgruben sowie von Muffengruben zu né&chtlichen
Lichtimmissionen durch die Baustellenbeleuchtung kommen. Durch Verwendung
lichtminimierender Leuchtmittel und der geringen Dauer der Baumafl3nahmen werden
verbleibende Auswirkungen durch diesen Wirkfaktor auf ein Minimum reduziert. An-
lage- und betriebsbedingt sind durch SuedLink keine Lichtimmissionen zu erwarten.
Wartungs- und Pflegearbeiten entlang der Vorzugstrasse werden i. d. R. tagsitber
ausgefuhrt, so dass keine Leuchtmittel zum Einsatz kommen.

Relevant ist der Wirkfaktor fur folgende Schutzguiter:

o Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,
. Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

o Landschatft.

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Fur das Schutzgut kénnen im Umfeld von beleuchteten Bohrgruben vortubergehende
Storungen durch eine verstéarkte Lichtimmission auftreten. Die Stérungen sind jedoch
auf einzelne Tage bzw. Nachte beschrankt. Da Siedlungsbereiche in der Regel um-
gangen werden und der Wirkfaktor lediglich punktuell in Zusammenhang mit ge-
schlossenen Querungen an den Baugruben auftreten, ist zudem die raumliche Aus-
dehnung als gering einzustufen.

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Die wahrend des Baubetriebs auftretenden Lichtimmissionen kdnnen unterschiedli-
che Auswirkungen verursachen. Zum einen kdnnen Lichtimmissionen fur einige Tier-
arten zu Irritation, Schreckreaktionen und Meideverhalten fiihren, was auch eine Min-
derung der Habitatqualitat zur Folge haben kann. Fir andere Arten kénnen sich hin-
gegen Beeintrachtigungen durch Anlockwirkungen (z. B. Anflug von Insekten an Lam-
pen) ergeben, die letztendlich auch eine Verletzung oder Tétung der Tiere (z. B.
Pradation) zur Folge haben kdnnen.

Als Wirkweite lasst sich unter Bertcksichtigung der Reichweite von kunstlichen Licht-
guellen sowie der Empfindlichkeit der sensibelsten Artengruppe (Nachtfalter - Lock-
wirkung) 100 m beidseits der Vorzugstrasse und der Alternativen festlegen.

Landschaft

Vorubergehende Auswirkungen kénnen sich fir das Schutzgut Landschaft durch die
Minderung der Erholungseignung ergeben.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter

Durch die unter dem Schutzgut Landschaft beschriebene verminderte Beeintrachti-
gung der Erholungseignung der Landschaft temporar kann auch die Erlebbarkeit von
Denkmalen beeintrachtigt werden.
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Schadstoffe und Staub

Schadstoffe

Unter diesem Wirkfaktor werden eventuell auftretende Schadstoffe, die wahrend der
Bauphase aus den Baufahrzeugen austreten kénnen, bertcksichtigt. Der Wirkfaktor
ist theoretisch mitzubetrachten, jedoch werden nur Fahrzeuge und Baumaschinen
verwendet, die dem Stand der Technik entsprechen. Zudem werden Konzepte zur
Verhinderung von Schadstoffeintrdgen auf Basis von Risikoanalysen verbindlich in
das Vorhaben integriert. Durch das Vorsehen von vorbeugenden MalRhahmen sowie
zu Uberwachenden Umweltauswirkungen wird das Risiko eines mdglichen Schadstof-
feintrags als sehr gering angesetzt und daher nicht schutzgutspezifisch beschrieben.

Da in den Kabelgraben keine organischen Betonzusatzstoffe fir die Kabelbettung
eingebracht werden, entstehen anlagebedingt keine Immissionen.

Staube und Schlamme, Sedimente

Unter diesem Wirkfaktor werden alle Eintrdge von Stauben und Schlammen sowie
Sedimentverwirbelungen berlcksichtigt, die zu Lebensraumveranderungen, -verlus-
ten oder der Schadigung bzw. zu Verlusten von Individuen oder ihren Entwicklungs-
formen flihren kdénnen.

Im Teil LO2 ,Bodenschutzkonzept®, unter Kapitel 3.2 wird der Boden auf eine mogliche
Baubedingte Empfindlichkeit bewertet. Hierzu findet insbesondre die Normen,
DIN 19706:2013-02 Bodenbeschaffenheit — Ermittlung der Erosionsgefahrdung von
Bdden durch Wind und DIN 19708:2017-08 Bodenbeschaffenheit — Ermittlung der
Erosionsgefahrdung von Bdden durch Wasser mit der ABAG, ihre Berlicksichtigung.

Bei SuedLink sind Auswirkungen durch den Wirkfaktor lediglich baubedingt durch den
Baustellenbetrieb und hauptséchlich durch die offene Bauweise zu erwarten.

So sind wéahrend der Bauphase nach langerer Trockenheit Staubentwicklungen im
Zuge von Erdarbeiten mdglich. Gemalf3 der technischen Beschreibung von SuedLink
(vgl. Kapitel 4) werden gréRere Bodenbewegungen moglichst vermieden und die Bo-
denmieten in der Regel im Arbeitsstreifen neben dem Kabelgraben gelagert. Zudem
werden Mafnahmen zu Vermeidung von Staubemissionen, wo erforderlich und még-
lich, vorgesehen, so dass Staubimmissionen nur in geringem Umfang zu erwarten
sind. Damit treten relevante Auswirkungen auf die Schutzgiter Boden sowie Klima
und Luft nicht auf.

Fur offene Gewdasserquerungen ist mit einer verstarkten Tribung (Sedimentfahnen)
des Gewassers sowie einem erhdhten Nahr- und Schadstoffstoffeintrag aus Rickl6-
sungen zu rechnen, was zu voriibergehenden Beeintrachtigungen der aquatischen
Fauna fuhren kann. Bei ggf. notwendigen WasserhaltungsmaRnahmen fiir den Ka-
belgraben (offene Bauweise) oder Baugruben (geschlossene Bauweise) besteht die
Mdglichkeit, dass durch das Einleiten des gehaltenen Grund- oder Regenwassers
Sedimente in die betroffenen Flie3gewasser gelangen. Da jedoch Klar- und Absetz-
becken zur Klarung des Wassers vor Einleitung in die Vorfluter eingesetzt werden,
konnen Auswirkungen im Bereich der Einleitstellen durch diesen Wirkfaktor auf die
Schutzgiter Boden und Wasser ausgeschlossen werden.

Der Wirkraum des Wirkfaktors (Staubentwicklung) hangt von verschiedenen Faktoren
wie Trockenheit und Umfang von Erdarbeiten ab und kann konkret erst in der Unter-
lage geméanR § 21 NABEG ermittelt werden.
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Der Wirkfaktor ist fur die Schutzgtter

o Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,
° Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

. Wasser,

o Landschaft

relevant.

Aufgrund der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern Wasser sowie Tiere,
Pflanzen und die biologische Vielfalt kann es im Zuge der Auswirkungen auf das
Schutzgut Wasser auch zu Auswirkungen auf aquatische Tiere und Pflanzen kom-
men.

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Staubimmissionen sind wahrend der Bauphase lediglich in geringerem Umfang zu
erwarten. Erdarbeiten bzw. Tiefbaumalnahmen werden nur temporér durchgefiihrt,
so dass gesundheitliche Auswirkungen ausgeschlossen werden kénnen.

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Wie bereits im Rahmen der schutzgutiibergreifenden Beschreibung des Wirkfaktors
dargelegt, kbnnen Sedimentfahnen durch die Aufbereitung des Wassers vor Einlei-
tung in Oberflachengewéasser ausgeschlossen werden. Moégliche Staubentwicklun-
gen, die zu Nahr- und Schadstoffeintragen oder nachhaltigen Schadigungen von Le-
bensraumen und Individuen durch eine Uberdeckung sich absetzender Staubpartikel
fuhren kénnen, sind nicht zu erwarten. Fur das Schutzgut ist der Wirkfaktor folglich
nicht weitergehend zu bericksichtigen.

Wasser
Fur das Schutzgut Wasser gelten die o. g. allgemein beschriebenen Aussagen.
Landschaft

Staubentwicklungen kdnnen prinzipiell zu einer Minderung der Erholungseignung der
Landschaft fuhren. Erdarbeiten finden in der Regel nur punktuell an den jeweiligen
Bauabschnitten fiir einige Wochen statt. Aufgrund der Lagerung des Bodenaushubs
innerhalb des Arbeitsstreifens sind zudem keine gréReren Bodenbewegungen not-
wendig, so dass Auswirkungen durch den Wirkfaktor fiir das Schutzgut eher eine un-
tergeordnete Rolle spielen.

Wasserhaltung, Wiedereinleitung

Veranderungen der hydrologischen Verhaltnisse betreffen unter anderem Wasserhal-
tungsmafl3nahmen, die bei hohen Grundwasserstanden entlang des Kabelgrabens
und bei der geschlossenen Bauweise im Bereich der Baugruben notwendig werden
kénnen. Die Dauer der Wasserhaltung betragt am Kabelgraben (offene Bauweise) in
der Regel wenige Wochen, wobei eine Vorlaufzeit von ungefahr drei Tagen benotigt
wird. Die konkrete Ausdehnung der Absenktrichter héngt dabei von der Bodenbe-
schaffenheit bzw. der Wasserdurchlassigkeit sowie der Tiefe des Kabelgrabens bzw.
Bohrschachtes ab.

Der Wirkraum wird anhand der vorliegen Angaben (Absenktrichter bis zu 50 m, in
seltenen Fallen bis zu 80 m) definiert. Als Untersuchungsraum wird daher ein Puffer
von 100 m links und rechts der Achse der Vorzugstrasse und der Alternativen ange-
nommen um in jedem Fall auch eine maximal mogliche Wirkreichweite erfassen zu
konnen.
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Der Wirkfaktor kann Auswirkungen auf die Schutzguter
° Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

o Boden,

. Wasser,

. Kulturelles Erbe und sonstige Sachgtiter

haben. Bis auf das Schutzgut Wasser ergibt sich fir die tbrigen Schutzgiter eine
indirekte Betroffenheit aufgrund von Wechselwirkungen durch potenzielle Verande-
rungen von Grund- und Oberflachenwasser.

Die potenziellen Auswirkungen werden im Folgenden fur jedes Schutzgut kurz umris-
sen.

Tiere Pflanzen und die biologische Vielfalt

Fur das Schutzgut kénnen bei langanhaltenderen Wasserhaltungsmaflnahmen, die
Uber natirliche Trockenperioden hinausreichen, Auswirkungen auf sensible Feucht-
biotope eintreten. Aufgrund des voriibergehenden Charakters und raumlich begrenz-
ten Umfangs kdnnen sich die betroffenen Biotope nach Beendigung der Wasserhal-
tungsmalRnahmen wieder regenerieren. In seltenen Fallen kann jedoch, wenn die
Auswirkung in empfindlichen Biotoptypen Uber die natirliche Dynamik hinausgeht,
eine Regeneration nicht sichergestellt werden (Worst-Case-Annahme). In solchen
Fallen besteht auch die Mdglichkeit der Beeintrachtigungen von Tierarten, die bzgl.
ihrer Lebensraumanspriche an derartige Biotope gebunden sind (z. B. Amphibienar-
ten).

Wasser

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser wurden bereits in der einleitenden Be-
schreibung des Wirkfaktors beschrieben und werden an dieser Stelle nicht erneut
aufgefihrt.

Boden

Veranderungen des Bodens durch bauzeitliche Eingriffe in die hydrologischen oder
hydrodynamischen Verhaltnisse sind aufgrund der kurzen Wirkdauer nur in Ausnah-
meféllen zu erwarten. Veranderungen des Bodenwasserhaushalts durch Eingriffe in
den Boden werden im Wirkfaktor 3-1 beriicksichtigt.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter

Baubedingte Grundwasserabsenkungen kdnnen zu einer Veranderung des Boden-
wasserhaushalts fiihren, was wiederum Auswirkungen auf Bodendenkmale mit sich
bringen kann. Eine geringere Grundwassersattigung des Bodens kann prinzipiell den
Zersetzungsprozess insbesondere organischer Bestandteile fordern. Auch wenn —
wie bereits einleitend zum Wirkfaktor erlautert — Wasserhaltungsmalnahmen nur
temporar und die Auswirkungen in der Regel auf 50 bis maximal 80 m begrenzt sind,
kann dies zu irreversiblen Schaden an Bodendenkmalen fiihren.
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Mogliche Drainagewirkungen und Grundwasseraufstauung

Bei der offenen Bauweise kdnnen Veranderungen des Bodengefliges zu einer Ver-
anderung des Bodenwasserhaushalts fihren. Die Anlage von Kabelgraben kann ins-
besondere in wasserstauendem Untergrund bei geneigter Grabensohle zu Drainwir-
kungen fuhren. Darlber hinaus kann es durch eine Schadigung vorhandener Draina-
gen zu Auswirkungen der Grundwasserkérper und folglich auch zu Anderungen des
Bodenwasserhaushalts kommen. Verdnderungen des Bodenwasserhaushaltes kann
mit entsprechen MalRBhahmen entgegengewirkt werden. Die Festlegung entsprechen-
der MalRnahmen erfolgt im Rahmen des Teil | ,Landschaftspflegerischer Begleitplan®.

Weitere umweltrelevante Wirkungen

Neben den Umweltauswirkungen, die absehbar durch die geplanten Ma3nahmen und
die von ihnen ausgeltsten Wirkfaktoren verursacht werden, kénnen weitere Umwelt-
auswirkungen auftreten, die durch unvorhergesehene Komplikationen in der Bauaus-
fuhrung, Unfalle oder Storfalle ausgeldst werden. Diese Umweltauswirkungen kénnen
nicht prognostiziert oder verortet werden und bleiben daher auch bei der Ermittlung
der Umweltauswirkungen im Rahmen des UVP-Berichts unbertcksichtigt. Es ist al-
lerdings im Rahmen der Malinahmenplanung erforderlich, Vorkehrungen fur das Ein-
treten solcher Auswirkungen zu treffen, um im Bedarfsfall Schaden zu minimieren und
Zu beseitigen. Aus diesem Grund werden im Folgenden Risiken fir Umweltauswir-
kungen aufgefiihrt, deren Eintreten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit anzuneh-
men ist und die im Rahmen der MalRnahmenplanung zu beriicksichtigen sind.

Risiken wéahrend der Bauausfihrung
HDD-Bohrungen

Bei HDD-Bohrungen besteht das Risiko, dass Spulsuspension an die Oberflache aus-
tritt (sogenannte ,Ausblaser”). Diese Gefahr besteht insbesondere bei einer geringen
Bodeniiberdeckung (also in der Nahe der Start- bzw. Zielgruben oder im Bereich von
unterbohrten Geldndeeinschnitten z. B. Gewasser), bei locker gelagerten Béden so-
wie bei Gefugeschéaden (z. B. durch Bohrungen im Rahmen von Baugrunderkundun-
gen). Im Landschaftspflegerischen Begleitplan werden situationsabhangige Mal3nah-
men zum Umgang mit Ausblasern definiert, wobei insbesondere bei Ausblasern in
Gewassern sofortige Gegenmalinahmen zu ergreifen sind, um ein Ausbreiten der
Bohrspilung im Gewasser zu vermeiden. Darlber hinaus besteht das Risiko, dass
der Bohrvorgang aufgrund von Hindernissen im Untergrund oder einem Defekt des
Bohrgerats scheitert und abgebrochen werden muss. In diesem Fall kann es erfor-
derlich werden, die Bohrung erneut anzusetzen, was zu einem grof3eren Flachenbe-
darf fuhrt. Sofern der Bohrkopf nicht durch den Bohrkanal zuriickgezogen werden
kann, kann ggf. auch eine Bergung des Bohrkopfes von der Erdoberflache aus not-
wendig werden.

Kraft- und Schmierstoffverluste von Baufahrzeugen

Im Betrieb von Baumaschinen ist es trotz aller Vorsichtsma3nahmen nicht auszu-
schlieRen, dass es zu Verlusten von Kraft- und Schmierstoffen kommt. Solche Um-
weltauswirkungen kénnen zu einer Kontamination von Boden und Gewassern fihren
und Organismen schadigen. Solche Umweltauswirkungen kénnen u. a. durch den
Einsatz dkologisch abbaubarer Kraft- und Schmierstoffe vermindert werden.
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6.10.2 Stdrungen des bestimmungsgemalien Betriebs

6.11

Nach 8 19 der Storfall-Verordnung (12. BImSchV) muss der Betreiber (von Betriebs-
bereichen gemal § 3 Abs. 5a BImSchG) Storfélle und bestimmte Stérungen des be-
stimmungsgemalien Betriebs der zustéandigen Behtérde melden. SuedLink fallt nicht
unter die Vorhaben der Storfall-Verordnung. Aus diesem Grund sind auch keine Aus-
sagen und MaRRhahmen zu beispielsweise Brandschutz und Explosionsschutz not-
wendig.

Gem. § 2 Abs. 2 UVPG sind als Umweltauswirkungen auch solche Auswirkungen auf
die Schutzguter zu prifen, die aus der Anfélligkeit des Vorhabens fir schwere Unfélle
oder Katastrophen resultieren. Eine besondere Anfalligkeit fir schwere Unfélle und
Katastrophen ist bei Erdkabeln nicht gegeben.

Inspektion und Reparatur

Die Kabel der Leitung sind grundsatzlich wartungsfrei und unterliegen somit keiner
zwingenden Inspektion oder Wartung. Allerdings wird trotzdem eine jahrliche Inspek-
tion durchgefiihrt.

Fur Begehungen und Befahrungen zu Kontrollzwecken sowie ggf. erforderliche In-
spektions- und Instandsetzungsarbeiten kann der Vorhabentrager oder von ihm be-
auftragte Dritte allerdings das Kabel an jedem Punkt im Schutzstreifen erreichen.

Die jahrliche Inspektion der Leitungstrasse wird in Form von Begehungen oder Be-
fliegungen durchgefuihrt. Dabei wird der Zustand im Schutzstreifen in Bezug auf evtl.
neu hinzugekommene Baulichkeiten, Bewuchs bzw. Anpflanzungen und die Beschil-
derung festgestellt. Sollten Baume und Straucher die Leitung gefahrden, werden
diese durch den Vorhabentrager oder von ihm beauftragten Dritten entfernt.

Sofern die Kabel der Leitung beschadigt sein sollten, z. B. durch du3ere Einwirkun-
gen oder innere Kabelfehler, so werden die Kabel umgehend repariert. Hierzu werden
entsprechende Reparaturmaterialien und Reservelangen vom Vorhabentrager bereit-
gehalten. Die Reparatur erfolgt nach Fehlersuche durch Austausch des defekten Ka-
belstiicks. Hierzu wird im Schutzbereich das Kabel freigelegt, um den fehlerhaften
Teil zu entfernen und durch ein Reservekabel zu ersetzen. Sofern Reparaturmal3nah-
men erforderlich sind, ist mit Eingriffen zu rechnen, die von ihrer Wirkintensitat mit der
Kabelverlegung vergleichbar sind, jedoch raumlich begrenzt sind.
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Zusammenfassung wesentlicher Fachgutachten

Aufgrund der Wirkungen des Vorhabens auf die Umwelt sind MaRRnahmen zur Ver-
meidung oder Minderung bzw. zur Kompensation zu treffen.

Die MaRnahmenblatter zu den vorgesehenen MalRnahmen sind in den vorliegenden
Unterlagen zum Planfeststellungsabschnitt E2 wie folgt eingefiigt.

Tabelle 7: MaRnahmenblatter in den Planfeststellungsunterlagen

MaflRnahmenblatter zu Planfeststellungsunterlage

Umweltbaubegleitung Teil | ,Landschaftspflegerischer Begleitplan®, Anhang 02

Boden- und Gewasser-

schutz Teil | ,Landschaftspflegerischer Begleitplan®, Anhang 02

Arten-, Biotop- und

Gebietsschutz Teil |  ,Landschaftspflegerischer Begleitplan“, Anhang 02

Ausgleichs- und Ersatz-

maRnahmen Teil |  ,Landschaftspflegerischer Begleitplan“, Anhang 02

Gestaltungsmafinahmen Teil | ,Landschaftspflegerischer Begleitplan“, Anhang 02

Schutz vor Emissionen Teil CO1,Technik und Trassierung“, Anhang 02

Teil KO6,Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse und Geneh-

Denkmalschutz migungen®, Anhang 02

Naturschutzrecht

Natura 2000-Vertraglichkeitsuntersuchung

Im Rahmen der Natura 2000-Vor- bzw. Vertraglichkeitsprifungen wurden die Auswir-
kungen des Vorhabens auf die Erhaltungsziele der im Planfeststellungsabschnitt E2
befindlichen FFH- und Vogelschutzgebiete untersucht.

Dabei bezieht sich die Prifung der Vertraglichkeit auf die fir die Erhaltungsziele der
Gebiete gelisteten mafRRgeblichen Lebensraumtypen des Anhanges | der FFH-RL ein-
schlie3lich deren charakteristischer Arten sowie Arten des Anhanges Il der FFH-RL
und die relevanten Arten der VSch-RL einschlieR3lich der fiur diese Arten relevanten
Habitate. Daneben wurden auch nicht ausdrticklich geschiitzte Lebensraume auf3er-
halb der Schutzgebiete und Arten, fur die das Schutzgebiet nicht ausgewiesen wurde,
sowohl innerhalb als auch aul3erhalb der Schutzgebiete in die Prifung einbezogen,
sofern diese eine wesentliche Rolle fiir die Erhaltung der geschiitzten Lebensraum-
typen und Arten innerhalb des Natura 2000-Gebietes spielen.

Die Priifungen ergaben, dass fiir alle durch den Planfeststellungsabschnitt E2 poten-
ziell betroffenen Schutzgebiete — auch im Zusammenwirken mit anderen Planen und
Projekten — erhebliche Beeintrachtigungen durch das Vorhaben auszuschliel3en sind.
Die gepruften Gebiete sind in der Tabelle 8 zusammengefasst. Dabei wird differen-
ziert in Gebiete, bei denen auch ohne Maflinahmen keine erheblichen Beeintréachti-
gungen zu befirchten sind und solche, bei denen schadensbegrenzende Mafl3nah-
men ergriffen werden missen. Das Vorhaben im Planfeststellungsabschnitte E2 ist
demnach mit den Erhaltungszielen der tangierten Gebiete gemeinschaftlicher Bedeu-
tung vereinbar und somit gemaR § 34 Abs. 1 BNatSchG zulassig.

Im Planfeststellungsabschnitt E2 besteht daher keine Notwendigkeit einer Abwei-
chungsentscheidungen nach 8 34 Abs. 3, Abs. 5 BNatSchG.
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Tabelle 8: Ergebnis der Natura 2000-Vor- bzw. Vertraglichkeitsprifungen in Plan-
feststellungsabschnitt E2

Lage zum schadens-
Natura 2000-Gebiet Voghaben begrenzende
MaRnahmen
FFH-Gebiet DE 6424-341 . .
_Nordéstliches Tauberland® >100m nicht erforderlich

FFH-Gebiet DE 6523-341 >180m
~Westlicher Taubergrund*

FFH-Gebiet DE 6423-341 . .
,Nordwestliches Tauberland und Brehmbach* >120m nicht erforderlich

FFH-Gebiet DE 6522-311
~Seckachtal und Schefflenzer Wald*

FFH-Gebiet 6721-341 <20m
,<Untere Jagst und unterer Kocher*

SPA-Gek_Jlet 6.3624.'.401,, >100m nicht erforderlich
»~Jagst mit Seitentalern

>100m nicht erforderlich

Weitergehende Ausfiihrungen sind dem Teil G ,Natura 2000-Vertraglichkeitsprifun-
gen“ zu entnehmen.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wurde geprift, ob durch die Umsetzung des
Vorhabens die in § 44 Abs. 1 BNatSchG verankerten artenschutzrechtlichen Verbote
verletzt werden.

Dazu wurden im Rahmen einer Relevanzprifung, die gegentber den Wirkfaktoren
des Vorhabens empfindlichen Tier- bzw. Pflanzenarten ermittelt und die Auswirkun-
gen des Vorhabens auf diese Arten in Hinblick auf ihre verbotstatbestandliche Betrof-
fenheit bewertet. Diese Prifung erfolgte art- bzw. gildenbezogen in den Formblattern
(siehe Teil H, Anhang 01). Zur Vermeidung des Eintretens von Verbotstatbestéanden
konnen VermeidungsmalRnahmen sowie CEF-Malinahmen (siehe Teil H, Kapitel 4)
erforderlich werden.

Im Rahmen der Datenrecherchen, der Kartierungen sowie durch Einschatzung von
potenziell méglichen Vorkommen auf Basis u. a. der Biotoptypenkartierung ergeben
sich die Grundlagen, die fir die Beurteilung der Auswirkungen auf Arten des An-
hang IV FFH-RL sowie européische Vogelarten erforderlich sind. Insbesondere wur-
den die in dem von der BNetzA festgelegten Untersuchungsrahmen aufgefiihrten Da-
tengrundlagen ermittelt.

Fur eingriffsrelevante Arten wurde eine biotoptypenbasierte Habitatpotenzialanalyse
durchgefiihrt. Eine faunistische Planungsraumanalyse findet sich im UVP-Bericht
(Teil F ,UVP-Bericht®, Kapitel 6.4).

In einer Weiterentwicklung von bestehenden Kartieranleitungen (v. a. Albrecht et al.
2014, Sudbeck et al. 2005) istim Vorhaben fur einige Artengruppen ein Probeflachen-
ansatz vorgesehen. Artengruppen, fiir die ein engerer vorhabenbedingter rAumlicher
Wirkbereich gilt, (vgl. Antrag auf Planfeststellungsbeschluss nach § 19 NABEG fur
SuedLink, PFA E2, Teil F ,UVP Bericht®), wurden in allen potenziell geeigneten Ha-
bitaten im artspezifischen Untersuchungsbereich kartiert.

Mithilfe der zur Ubertragungsmethgdik gehdrenden Habitatpotenzialanalyse (Teil LO5
.Kartier-Ergebnisse®, Anhang 14 ,Ubertragungsmethodik — Methodik“ und Anhang 15
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,Ubertragungsmethodik —Ergebnisse*) werden anhand von Biotoptypenflachen und
ihren Habitatstrukturen in Kombination mit faunistischen Bestandsdaten aus Probe-
flachenuntersuchungen Aussagen Uber die flachendeckenden Habitatpotenziale fir
planungsrelevante Arten fir den gesamten Untersuchungsraum getroffen. So kénnen
fur gewisse Artengruppen auch Aussagen Uber unkartierte Raume getroffen werden.

Vor Baubeginn sollen an der finalen Trasse weitere Erfassungen, z. B. im Hinblick auf
Baumhohlen und -spalten inkl. anschlieRender Besatzkontrollen und Verschluss der
Hohlen erfolgen.

Relevante Wirkungen ergeben sich aus der Errichtung der Gleichstromkabelanlage
in offener und geschlossener Bauweise sowie aus den Zufahrten und BE-Flachen.

Im Rahmen der Relevanzprifung wurde ermittelt, welche Vogelarten und Anhang IV
Arten der FFH-Richtlinie vom Vorhaben betroffen sein kénnen. Die einzige prifrele-
vante Pflanzenart ist die Dicke Trespe. Im Planfeststellungsabschnitt E2 befinden sich
14 prifrelevante Fledermausarten. Aus der Gruppe der ,sonstigen Saugetiere® sind
Biber, Feldhamster, Haselmaus und Wildkatze prifrelevant. Aus der Gruppe der Rep-
tilien sind Mauereidechse, Schlingnatter und Zauneidechse, aus der Gruppe der Am-
phibien Europaischer Laubfrosch, Gelbbauchunke, Kammmolch, Kleiner Wasser-
frosch, Springfrosch und Wechselkréte und aus der Gruppe der Insekten Nachtker-
zenschwarmer, GrolRer Feuerfalter und Eremit priufrelevant.

Beziglich Brutvogelarten mit einer Gefahrdungseinstufung in der bundesweiten oder
bundeslandbezogenen Roten Liste der Brutvogel (Kategorien 1 - 3 und R) bzw. Arten,
die in Anhang | der VSch-RL gelistet sind, die Koloniebriiter sind oder eine besondere
Stoérungssensibilitat oder spezielle Habitatanspriiche aufweisen oder fiir streng ge-
schitzte Greifvogel- und Eulenarten mit ausgepragter Horst- bzw. Nistplatztreue wa-
ren im Planfeststellungsabschnitt E2 insgesamt 50 Arten in einem Einzelformblatt zu
prufen. Weiterhin wurden Arten der Gilden Gehdlzfreibriter inkl. Gehélzbodenbriter
(31 Arten), Gehélzhéhlenbriter (14 Arten), Bodenbriiter des Offenlandes (drei Arten),
Bodenbrter der Gras- und Staudenfluren (eine Art) und Brutvdgel der Flie3- und
Stillgewasser inkl. Ufer und Rohrichte (sieben Arten) in Gildenformblattern gepruft.

Durch die Anwendung von Vermeidungsmafinahmen sind keine Verletzungen arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestande zu erwarten.

Aus fachgutachterlicher Sicht ist die Vertraglichkeit des Vorhabens im Planfeststel-
lungsabschnitt E2 mit den Belangen des naturschutzrechtlichen Artenschutzes daher
gegeben bzw. durch artspezifische MaRnahmen erreichbar.

Weitergehende Ausfuhrungen sind dem Teil H ,Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag*
zu entnehmen.

Landschaftspflegerischer Begleitplan

SuedLink ist mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden. Die Regelungen der
88 13 bis 17 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), konkretisiert durch die landes-
rechtlichen Vorgaben der 88 14 bis 18 NatSchG BW, bilden die Grundlage fir die
Anwendung der Eingriffsregelung.

Gemal 8 17 Abs. 4 Satz 3 BNatSchG hat der Planungstrager bei einem Eingriff, der
aufgrund eines nach offentlichem Recht vorgesehenen Fachplans vorgenommen
werden soll, die erforderlichen Angaben im Plan oder in einem Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan (LBP, Teil I) darzustellen. Dieser dient der Abhandlung der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung.

Der Landschaftspflegerische Begleitplan ist Teil der durch die Vorhabentrager nach
8§ 21 NABEG fur die Planfeststellung einzureichenden Unterlagen. Diese Unterlagen
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und die Ergebnisse des Anhérungsverfahrens nach § 22 NABEG bilden fir die ver-
fahrensfiihrende Behorde, die Bundesnetzagentur (BNetzA), die Grundlage zur ab-
schlieRenden Beurteilung der Genehmigungsfahigkeit der Durchfihrung des bean-
tragten Vorhabens.

Durch die Eingriffsregelung nach 8§ 14 BNatSchG sowie § 14 NatSchG BW soll eine
Sicherung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes und die Bewahrung bzw.
Schonung des Landschaftsbildes erreicht werden. Vorrangiges Ziel ist es, eine Ver-
schlechterung des Zustandes von Natur und Landschaft durch Eingriffe jeglicher Art
zu verhindern. Daher ist vor jedem Eingriff zu prifen, ob eine Veranderung von Nut-
zung und Gestalt einer Grundflache mit nachhaltigen und/oder erheblichen Beein-
trachtigungen des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes einhergeht.

Aus diesen allgemeinen rechtlichen Funktionen der Eingriffsregelung ergeben sich
Rechtsfolgen, die sich danach richten, ob ein Eingriff vermeidbar ist und, soweit nicht
vermeidbar, ob er ausgeglichen werden kann:

Vermeidungspflichten (8§ 15 Abs. 1 BNatSchG)

Der Verursacher eines Eingriffs ist zu verpflichten, vermeidbare Beeintrachtigungen
von Natur und Landschaft zu unterlassen. Entscheidend fur die Vermeidbarkeit eines
Eingriffes ist, ob fur die Verwirklichung des konkreten Vorhabens eine umweltscho-
nendere Losung mit geringeren Beeintrachtigungen fir Natur und Landschaft besteht.
Dies schliel3t die Minderung unvermeidbarer Beeintréachtigungen mit ein.

Ausgleichs- und Ersatzpflichten (8 15 Abs. 2 BNatSchG)

Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeintrachtigungen durch Mal3nah-
men des Naturschutzes und der Landespflege vorrangig auszugleichen (Ausgleichs-
maf3nahme) oder in sonstiger Weise zu kompensieren (Ersatzmaf3inahme). Ausgegli-
chen ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des
Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild
landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist. Ersetzt ist eine Beein-
trachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in
dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Land-
schaftsbild landschaftsgerecht neugestaltet ist. Kénnen Eingriffe nicht vermieden
oder nur teilweise ausgeglichen werden und gehen im Rahmen der Abwégung aller
Anforderungen die Belange von Natur und Landschaft nicht vor, hat der Verursacher
Ersatz in Geld zu leisten (vgl. 8 15 Abs. 6 BNatSchG und § 15 NatSchG BW).

Die Inhalte des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) ergeben sich aus den
Vorgaben des BNatSchG (insbesondere 88 14 und 15 BNatSchG) und des NatSchG
BW (insbesondere 88 14 und 15). Die Bundeskompensationsverordnung (BKompV)
findet aus folgenden Grund keine Anwendung:

Die Antrage auf Planfeststellungsbeschluss nach § 19 NABEG wurden fir den Plan-
feststellungsabschnitt E2 am 08.10.2020 und somit nach dem Stichtag 03.06.2020,
der fir die Anwendung der BKompV von den Behdrden gesetzt wurde, bei der Bun-
desnetzagentur (BNetzA) als zustandiger Behorde eingereicht. Im Gegensatz zur
bayerischen Rechtslage wurde fiur das Landesgebiet BW die verpflichtende Anwen-
dung der BKompV lediglich ausgeschlossen, an deren Stelle ist aber im Gegensatz
zu Bayern keine spezielle Landeskompensationsverordnung getreten. Der Anwen-
dungsbereich der bestehenden OKVO erfasst die Regelungsmaterien der Kompen-
sation indes lediglich partiell und ist in § 1 OKVO wie folgt definiert:

"Diese Verordnung regelt das Verfahren, die Zustéandigkeiten, die Bewertung und An-
rechnung zu vorgezogenen Ausgleichs- oder ErsatzmaRnahmen (Okokonto-
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MaRnahmen) sowie die Grundsétze Uber den Handel mit diesen Malinahmen auf der
Grundlage von Okopunkten."

Eine umfangreiche Regelung der Kompensation, vergleichbar mit der BKompV oder
der BayKompV, existiert daher in BW nicht. Hierbei erscheint eine Ldsung vorzugs-
waurdig, welche sich eng an der bereits im Bundesland BW etablierten Praxis orien-
tiert. Beispielsweise kann in diesem Zusammenhang auf die Bewertung der Biotopty-
pen Baden-Wirttembergs zur Bestimmung des Kompensationsbedarfs in der Ein-
griffsregelung zuriickgegriffen werden.

Solange die Bilanzierung bzw. Kompensation in der OKVO geregelt ist, erfolgt die
Bilanzierung bzw. Kompensation daher nach OKVO und nicht nach BKompV. Sollte
die Bilanzierung bzw. Kompensation nicht in der OKVO geregelt sein, wird stattdes-
sen im konkreten Einzelfall hilfsweise auf die BKompV zurlickgegriffen.

Die darin beschriebene naturschutzrechtliche Eingriffsregelung soll die mit dem Vor-
haben verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft ermitteln und die Kompensa-
tion bis zum vollstandigen Ausgleich oder den Ersatz der unvermeidbaren Beeintrach-
tigungen festlegen bzw. nachweisen.

Im Rahmen des UVP-Berichts (Kapitel 4) wurden die auf Natur und Landschaft wir-
kenden Wirkfaktoren im Einzelnen aufgefiihrt und in ihrer Relevanz fur die einzelnen
Umweltschutzguter erlautert.

Tabelle 9 zeigt eine Ubersicht tber die im Rahmen des landschaftspflegerischen Be-
gleitplans (Teil 1) beriicksichtigten Wirkfaktoren, unterteilt in die Kategorien Bau, An-
lage und Betrieb fir die jeweiligen Schutzgter.

Tabelle 9: Ubersicht tiber die Wirkfaktoren des Vorhabens in Verbindung mit den
Schutzgltern

Erlauterungen:

* = Wirkfaktor nur bei dauerhaften oberirdischen Anlagen (z. B. KAS-Stationen, LWL-Zwischenstationen); X = Wirk-
faktor tritt auf, (X) = Wirkfaktor tritt nur in bestimmter vorhabenspezifischer Konstellation auf; (Y) = Wirkfaktor wird
unter einem anderen Wirkfaktor subsummiert, 2 = Baubedingte Wirkfaktoren des Schutzgut Boden werden gemaf
der DIN 19639 im Teil LO2 betrachtet und aus diesem tbernommen

Tiere, Pflan- Klima
zen, biolog. Boden Wasser ' Landschaft
) Luft
Vielfalt
()] o] Q o] () Qo (8] o) Q o}
(<] [} (@] Q o (5} (o) (] (@) Q
s |8 | E | |8 |5 |s|8 |5 |zs|8 |5 |z|& |5
T | |2 ||| |8B|S |2 |8 || |c|<S|O
N | < |0 |m|< |m | ||| |< |0 |m|<|m
1-1 Uberbauung/ x| x %2 | x* x| x* x| x+ X | x*

Versiegelung

2-1 Direkte Veranderung
von Vegetations-/ XX 1 (X) | (X) | (X X X | X | X [ (X)
Biotopstrukturen

2-2 Verlust/Anderung
charakteristischer MMM
Dynamik
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Tiere, Pflan-
zen, biolog.

Vielfalt

Boden

Wasser

Klima,
Luft

Landschaft

Bau

Anlage

Betrieb

Bau

Anlage

Betrieb

Bau

/Anlage

Betrieb

Bau

Anlage

Betrieb

Bau

Anlage
Betrieb

3-1 Veranderung des Bo-
dens bzw. Untergrundes
(inkl. 3-2 Veranderung
der morphologischen
Verhéltnisse)

XZ

3-3 Veranderung der hyd-
rologischen/hydrodynami-
schen Verhaltnisse

X)

X)

3-4 Veranderung der
hydrochemischen
Verhéltnisse

)

)

(Y)

3-5 Veranderung der
Temperaturverhaltnisse

X)

X)

3-6 Veranderung anderer
standort-, vor allem
klimarelevanter Faktoren

)

(Y)

)

)

)

(Y)

4-1 Barrierewirkung

)

4-1 Fallenwirkung/
Mortalitat

5-1 Akustische Reize
(Schall)

5-2 Optische Verande-
rung/Bewegung (ohne
Licht)

x*

x*

5-3 Licht

5-4 Erschitterungen/Vib-
rationen

5-5 Mechanische Einwir-
kung (Wellenschlag, Tritt)

(¥)

(¥)

6-1 Stickstoff- und Phos-
phatverbindungen/Nahr-
stoffeintrag

X)

6-2 Organische Verbin-
dungen

)

)

)

6-3 Schwermetalle

)

)

)

6-6 Depositionen mit
strukturellen Auswirkun-
gen (Staub/Schwebstoffe
u. Sedimente)

)

)

)
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Tiere, Pflan- Klima
zen, biolog. Boden Wasser Luft ' Landschaft
Vielfalt
() Qo (0] o} (O] o (] Qo (] o
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s |8 |5 | |8 |58 |5 ||8&8 |5 |3 |8 |85
© [= [} o c Q [} [= [} © = [} © c Q
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7-1 Elektrische und mag- )
netische Felder
8-1 Management gebiets- )
heimischer Arten
8-2 Forderung/Ausbrei-
tung gebietsfremder Ar- | (Y)
ten

Die detaillierte Bestandserfassung sowie die Beschreibung und Bewertung von Na-
turhaushalt und Landschaftsbild flr den Planfeststellungsabschnitt E2 findet sich in
Kapitel 4 des landschaftspflegerischen Begleitplans (vgl. Teil I).

Die Untersuchungsrdume variieren je Schutzgut (siehe Teil F ,UVP-Bericht®, Kapi-
tel 6). Abhangig von den Wirkrdumen der entsprechenden Wirkfaktoren umfasst der
jeweilige Untersuchungsraum Flachen bis zu einer definierten Entfernung beidseits
der Vorzugstrasse und der Alternativen sowie aller neuanzulegenden und auszubau-
enden Zuwegungen und um alle oberirdischen Anlagen und sonstigen Arbeitsflachen.
In nachfolgender Tabelle sind die Untersuchungsrdume je Schutzgut bzw. Thema
dargestellt.

Tabelle 10:  Untersuchungsraume der verschiedenen Schutzgtter bzw. Themen

Schutzgut/Schutzgiter bzw. Thema Untersuchungsraum (m)
Biotoptypen 100/
Pflanzen 20 (Logistikflachen)
Flederméause 100 (Baumquartiere),

200 (Winterquartiere im
Fels)

Tiere, Pflanzen und die - -

biologische Vielfalt Wolf, Wildkatze, Luchs, Blbgr, Feldhams- 100
ter, Haselmaus, Gartenschlafer
Fischotter 200
Brutvégel, Amphibien 500
Reptilien, Tag- und Nachtfalter, xylobionte 50
Kéfer
Geotope

Boden 100
Bodenschutzwalder
Wasserschutzgebiete
Uberschwemmungsgebiete

Wasser(schutz) Hochwasserrisikogebiete 100
Uferzonen nach § 61 BNatSchG
Gewasserrandstreifen nach § 38 (2) WHG
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Schutzgut/Schutzgiter bzw. Thema Untersuchungsraum (m)
Klima und Luft 50

Landschaft Natura 2000-Gebiete

(Natur- und Landschafts-

schutz) Naturschutzgebiete

Landschaftsschutzgebiete 500

Naturdenkmale- und
Flachennaturdenkmale

Important Bird Areas

In den Untersuchungsrdumen des Planfeststellungsabschnittes E2 kommen sechs
Natura 2000 Gebiete, zwei Naturschutzgebiete, sieben Landschaftsschutzgebiete, 17
punktférmige und 16 flachenhafte Naturdenkmale, 1133 gesetzlich geschitzte Bio-
tope nach § 30 BNatSchG, eine Important Bird Area, ein Geotop, 96 amtliche Boden-
denkmale bzw. Denkmalvermutungsflachen, zwolf Wasserschutzgebiete, vier Uber-
schwemmungsgebiete, drei Risikogebiete aulRerhalb von Uberschwemmungsgebie-
ten und vier Uferzonen nach § 61 BNatSchG vor. Gewasserrandstreifen nach § 38
(2) WHG sind an samtlichen FlieRgewassern des ,Amtlichen Digitalen Wasserwirt-
schaftlichen Gewassernetzes* (AWGN) und Bodenschutzwalder an 25 Stellen im Un-
tersuchungsraum ausgewiesen.

Es wurden 124 unterschiedliche Biotoptypen mit Eingriffsrelevanz, drei betrachtungs-
relevante Pflanzenarten und neun planungsrelevante Tierarten bzw. faunistische Ar-
tengruppen (Fledermdause, Biber, Feldhamster, Haselmaus, Brutvégel, Amphibien,
Reptilien, Tag- und Nachtfalter, xylobionte Kéfer) identifiziert.

Ferner wurden 96 unterschiedliche Bodenformen, 30 Funktionsraume hoher und sehr
hoher Bedeutung fiir das Schutzgut Wasser sowie 41 Funktionsrdaume hoher, sehr
hoher oder hervorragender Bedeutung das Schutzgut Landschaft betreffend identifi-
Ziert. Funktionsrdaume hoher Bedeutung fur die Schutzgiter Klima und Luft (Walder,
dauerhaft vegetationsbedecktes Griinland) nehmen ca. 11 % des Untersuchungsrau-
mes ein.

Im Kapitel 5 des Landschaftspflegerischen Begleitplans (Teil ) werden in einer um-
fangreiche Konfliktanalyse die Konflikte der jeweiligen Schutzgiter wiedergegeben.
Bzgl. geschiitzter Teile von Natur und Landschaft entstehen Konflikte mit gesetzlich
geschitzten Biotopen, welche temporér in Anspruch genommen und anschlieRend
wiederhergestellt oder kompensiert werden. Biotoptypen und Tiergruppen sind infolge
von Baustelleneinrichtungsflachen, Zuwegungen, Larmemissionen sowie temporéren
Lebensraumverlust betroffen. Bodenkonflikte ergeben sich vor allem durch die Ein-
griffe in das Bodengeflige im Bereich des Kabelgrabens, Versiegelungen im Bereich
der LWL-Zwischenstation sowie die tempordre Inanspruchnahme von Bdden fir
Baustraf3en und Lagerflachen (Verdichtungs- und Erosionsgeféahrdung). Konflikte fur
das Schutzgut Wasser entstehen hauptsachlich durch Einleitungen von Wasser aus
WasserhaltungsmafRnahmen sowie Eingriffe in FlieRgewasser in Form von offenen
Querungen oder Konflikte mit Hochwasserretentionsflachen. Beziiglich Klima und
Luft entstehen Konflikte mit Klimaschutzfunktionen infolge von temporarer Beein-
trachtigung von Flachen mittlerer Klimaschutzfunktion. Schliefilich ist ein Konflikt fur
das Landschaftsbild durch Hochbauten fiir die LWL-Zwischenstation gegeben.
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Trotz zahlreicher schutzgutiibergreifender und schutzgutbezogener Vermeidungs-/
Minderungs- und Schutzmafl3nahmen (vgl. Teil I, Kap. 7) verbleiben im Planfeststel-
lungsabschnitt E2 unvermeidbare Eingriffe bzw. Beeintrachtigungen von Biotoptypen
und Bodenfunktionen.

Fur den Planfeststellungsabschnitt E2 ergibt sich insgesamt folgender Ausgleich Uber
Okopunkte (OP)

Biotoptypen - 194879 0P
- 201.067 OP
Boden - 594.3820P
- 594.427 OP
Einzelbaume - 9.000-OP
- 9.240 OP
MaRnahmen G32, Acer46, Acer30 + 24.450 OP
Okopunkte Uberschuss PFA E3 + 102.414 OP
Summe Kompensationsbedarf - 676397 0P
- 677.869 OP
ErsatzmaRnahme E27 + 700.000 OP
Uberschuss +  236030P
+ 22.131 OP

Der Kompensationsbedarf in OP der Gesamtbilanz von Biotoptypen (inklusive Einzel-
baumen) sowie Boden belauft sich 863-261 804 733 OP.

Die Mal3nahmen G32, Acer46, Acer30 (vgl. Anhang 2, MaBnahmenblatter) ergeben
durch die Anwendung des Planungsmoduls gesamt 24 450 OP.

Der Uberschuss an Okopunkten der OkokontomaRnahme des PFA E3 ergibt insge-
samt 102.414 OP.

Diese werden dem Kompensationsbedarf gegengerechnet.

Der gesamte Kompensationsbedarf in Okopunkten belauft sich somit auf 676-397
677 869 OP.

Der Kompensationsbedarf wird durch das Okokonto mit dem Aktenzeichen
236.02.026.01 in der Gemeinde llligen (LK Enzkreis) sowie dem Okokonto Aktenzei-
chen 125.02.004 in der Gemeinde Kirchardt (LK Heilbronn) vollstandig ausgeglichen
(vgl. Teil | ,Landschaftspflegerischer Begleitplan, Anhang 02, MafRnahmenblatter
E27, E33).

Weitergehende Ausfuhrungen sind dem Teil | ,Landschaftspflegerischer Begleitplan®
zu entnehmen.
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Voraussetzungen fur naturschutzrechtliche Genehmigungen

Im Planfeststellungsabschnitt E2 besteht keine Notwendigkeit folgender Ausnahme-
genehmigungen oder Befreiungen:

. artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen gemafRl 8§45 Abs. 7
BNatSchG (Teil KO4, Kapitel 4.2):

Unter Beriicksichtigung von Vermeidungs- und CEF-MalRnahmen lasst sich ein
verbotsrelevantes Risiko fur s&mtliche artenschutzrechtlich relevanten Arten
ausschlieRBen. Durch die bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen des
Vorhabens werden nach den zu Grunde zu legenden Mal3staben keine Zugriffs-
verbote gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG verwirklicht.

. Voraussetzungen fur Ausnahmen oder Befreiungen von Erkl&rungen zu ge-
schiitzten Teilen von Natur und Landschaft gemaR 8§88 23-29 BNatSchG (Tell
K04, Kapitel 4.3):

Aufgrund der Umgehung bzw. geschlossenen Querung von Naturdenkmalen,
Flachennaturdenkmalen sowie Naturschutzgebieten und der Einhaltung der
Schutzzwecke der Landschaftsschutzgebiete besteht keine Notwendigkeit von
Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen von Erklarungen zu geschiitzten
Teilen von Natur und Landschaft gemaR 867 BNatschG.

Im Planfeststellungsabschnitt E2 besteht die Notwendigkeit folgender Ausnahmege-
nehmigungen oder Befreiungen:

o Befreiung gemald § 67 Abs. 1 BNatSchG und Zulassung einer Ausnahme ge-
malf § 30 Abs. 3 BNatSchG fir die Beeintrachtigung gesetzlich geschiitzter Bi-
otope (Teil KO4, Kapitel 4.4):

Fir die Eingriffe in Feldhecken und Feldgehdlze liegen die Ausnahmevoraus-
setzungen gem. § 30 Abs. 3 BNatSchG in Verbindung mit § 33 NatSchG BW
Vor.

Weitergehende Ausfuhrungen sind dem Teil KO4 ,Naturschutzrechtliche Ausnahme-
genehmigungen und Befreiungen® zu enthnehmen.

Wasserrecht

Fachbeitrag EU-Wasserrahmenrichtlinie

Ziel der im Jahr 2000 in Kraft getretenen Wasserrahmenrichtlinie ist die Erreichung
eines guten Zustands der Gewasser und des Grundwassers. Voraussetzung zur Er-
reichung dieses Zieles ist ein verantwortungsvoller Umgang mit der Ressource Was-
ser und die nachhaltige Bewirtschaftung der Wasserkorper.

Sofern eine Verschlechterung des Zustands bzw. Potenzials eines oder mehrerer
Wasserkdrper durch das Vorhaben nicht ausgeschlossen werden kann und/oder
Mafinahmen zur Zielerreichung durch das Vorhaben potenziell beeintrachtigt werden
konnen, ist die Prifung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Grundsatzen und
Zielen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), also ein Fachbeitrag nach Wasserrah-
menrichtlinie (FB-WRRL), fur SuedLink auf Ebene der Planfeststellung zu erstellen.

Im Zuge des Fachbeitrags nach Wasserrahmenrichtlinie ist die Prifung der Verein-
barkeit des Vorhabens (Planfeststellungsabschnitt E2) mit den Bewirtschaftungszie-
len im Sinne der WRRL bzw. deren Umsetzung in nationales Recht gemaf 88 27 bis
31, 44 und 47 WHG unter Berlicksichtigung der aktuellen Rechtsprechung erfolgt.
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Das Vorhaben und die potenziellen Wirkungen inkl. Vermeidungs-, Ausgleichs- und
ErsatzmalRnahmen sind ausfuhrlich im Teil J ,Fachbeitrag EU-Wasserrahmenrichtli-
nie“, Kapitel 2 dargestelit.

Im Planfeststellungsabschnitt E2 sind sechs berichtspflichtige Oberflachenwasser-
korper (FlieRgewdasser Einzugsgebiet > 10kmz2, Seen mit einer Flache von mindestens
0,5km2) vom Vorhaben betroffen. Die Betroffenheit der nicht berichtspflichtigen
Kleinstgewasser wird in Teil J, Kapitel 4.1. einer Vorprufung unterzogen. Demnach
fuhrt das Vorhaben zu keiner Verschlechterung des 6kologischen Zustands der vom
Vorhaben betroffenen OWK und nichtberichtspflichtigen Kleinstgewéssern, da keine
Verschlechterungen in den biologischen Qualitatskomponenten, hydromorphologi-
schen Qualitdtskomponenten, bei den flussgebietsspezifischen Schadstoffen sowie
den allgemeinen physikalischen Qualitdtskomponenten verursacht werden. Auch der
chemische Zustand der vom Vorhaben betroffenen OWK und nichtberichtspflichtigen
Kleinstgewasser wird durch das Vorhaben nicht verschlechtert. Das Vorhaben steht
dem Verbesserungsgebot nicht entgegen.

Weitergehende Ausflihrungen sind dem Teil J ,Fachbeitrag EU-Wasserrahmenricht-
linie“ zu entnehmen.

Voraussetzungen fur wasserrechtliche Genehmigungen und Befreiungen

Gegenstand des Teils KO2 ,Voraussetzungen fir Wasserrechtliche Zulassungen® ist
die Prufung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den wasserrechtlichen Vorgaben
aus dem EU-, Bundes- und Landerrecht im Planfeststellungsabschnitt E2.

Den fachlichen Rahmen fir die wasserrechtlichen Zulassungen bilden das Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) sowie die jeweils glltigen Richtlinien des Europaischen Par-
laments und des Rates. Unter dem allgemeinen Begriff ,Zulassungen® sind Entschei-
dungen wie Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen, Ausnahmen, Duldungen,
Gestattungen o. 4. subsummiert. Generell wird unterschieden zwischen:

o den nicht in das Verfahren einkonzentrierten Entscheidungen nach §8§ 8 ff.
WHG auf Basis eines eigenen Antrags sowie

. den einkonzentrierten Entscheidungen, etwa nach 88 52 ff. WHG und § 78
WHG auf Basis von beigebrachten Unterlagen zu Verbotsbefreiungen.

Die zu treffenden Entscheidungen haben weitere, sowohl im WHG als auch in den
jeweiligen Landergesetzen aufgefiihrte Anforderungen zu berticksichtigen.

Im Planfeststellungsabschnitt E2 werden folgende Genehmigungen von der Konzent-
rationswirkung des Planfeststellungsbeschlusses nicht erfasst und sind daher durch
die BNetzA gesondert zu erteilen:

. Erlaubnis zur Gewéasserbenutzung nach 88 8 WHG ff "Schadliche Gewasser-
veranderung" (Teil KO2, Kapitel 2 und Anhang 01)

Schéadliche Gewasserveranderungen durch die Gewassernutzung im Rahmen
der bauzeitlichen Wasserhaltungsmafinahmen sowie der bauzeitlichen Entwas-
serung der BE-Flachen sind gem&fR Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
(Teil J) nicht zu erwarten, sodass die entsprechende Erlaubnis auch erteilt wer-
den kann.
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Folgende Genehmigungen werden von der Konzentrationswirkung des Planfeststel-
lungsbeschlusses erfasst, sodass es ausreicht, wenn deren materielle Voraussetzun-
gen vorliegen oder dargelegt werden kann, dass es der betreffenden Genehmigung
gar nicht bedarf:

o Voraussetzungen fiir den Genehmigungsnachweis 88 27 ff WHG "Bewirtschaf-
tungsziele fur oberirdische Gewasser" und 88 47 ff WHG "Bewirtschaftungs-
ziele fur das Grundwasser*

o Voraussetzungen fiir den Genehmigungsnachweis 88 47 ff WHG "Bewirtschaf-
tungsziele fir das Grundwasser®,

. Voraussetzungen fur den Genehmigungsnachweis § 38 WHG "Gewaéasserrand-
streifen"”,

. Voraussetzungen fir den Genehmigungsnachweis nach § 52 WHG "Besondere
Anforderungen in Wasserschutzgebieten®,

° Voraussetzungen fur den Genehmigungsnachweis nach § 78 WHG "Bauliche
Schutzvorschriften fir festgesetzte Uberschwemmungsgebiete®,

Weitergehende Ausflihrungen sind dem Teil KO2 ,Voraussetzungen flir wasserrecht-
liche Zulassungen® zu entnehmen.

Voraussetzungen fur forstrechtliche Genehmigungen

Bei der Entwicklung der Vorzugstrasse und der Trassenplanung fir das Vorhaben
stand die

) Meidung von Waldflachen,

o Eingriffsminimierung in Waldflachen (z. B. Reduzierung der vortubergehenden
Waldumwandlungsbreite durch Reduzierung der Arbeitsstreifenbreite) und ggf.

o Unterbohrung von Waldbereichen insbesondere mit schutzgutrelevanten Wald-
funktionen

im Vordergrund. Trotzdem gibt es Bereiche entlang der Vorzugstrasse, bei denen
eine vorlbergehende (i. d. R. Arbeitsstreifenanteil aulBerhalb des Schutzstreifens,
Baustellenzufahrten, etc.) Waldumwandlung fir den Bau und Betrieb des Vorhabens
erforderlich ist. Eine dauerhafte (i. d. R. Breite des Schutzstreifens) Waldumwandlung
ist im Planfeststellungsabschnitt E2 nicht vorgesehen.

Der forstrechtliche Antrag beinhaltet die Beantragung der forstrechtlichen Erlaubnisse
fur die dauerhafte und vortibergehende Waldumwandlung inklusive Beschreibung der
KompensationsmafRnhahmen fur dauerhafte Waldinanspruchnahmen und fir weitere
Waldfunktionsverluste von dauerhaft und temporar beanspruchten Waldbereichen,
jeweils soweit erforderlich.

Fir die forstrechtlichen Genehmigungen sind das BWaldG (8 9, Abs. 1 und Abs. 2)
sowie das LWaldG BW (8 9, Abs. 1, § 11) relevant.

Die beantragte dauerhafte Waldumwandlungsflache betragt O ha. Innerhalb des ge-
planten Schutzstreifens sind keine Rodungen/Gehélzentfernungen zur Herstellung
von Leitungstrassen gem. § 9 Abs. 7 LWaldG vorgesehen.

Die beantragte temporare Waldumwandlungsflache betragt 2,9 ha.

Es ist kein Biotopschutzwald nach 830a Abs. 5 LWaldG betroffen und es werden
keine besonders bedeutsamen Waldfunktionen beansprucht.
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Da keine dauerhafte Waldumwandlung erfolgt, sind keine Kompensationsmaf3nah-
men erforderlich. Die von temporarer Waldumwandlung betroffenen Flachen werden
rekultiviert.

Folgende forstrechtliche Genehmigungen sind zu beantragen:
. befristete Waldumwandlung gem. 8 11 LWaldG im Umfang von 2,9 ha.

Weitergehende Ausfiihrungen sind dem Teil KO3 ,Voraussetzungen fiir forstrechtliche
Genehmigungen® zu entnehmen.

Denkmalschutzrechtliche Belange

Allgemein sind Kultur- und sonstige Sachgiiter gegentiber Erdarbeiten, Uber- und
Verbauungen sowie optischen Uberpragungen sehr empfindlich. Herauszuheben
sind dabei Bodendenkmale, welche durch die Veranderung des Bodens, Untergrun-
des oder ihres Erhaltungsmilieus in ihrer Substanz gefahrdet, beschadigt oder voll-
standig zerstort oder in ihrer Gesamtheit, einschliel3lich ihres Kontexts oder Authen-
tizitat beeintrachtigt werden kénnen.

Die Gesetzgebung zum Denkmalschutz der Bundeslander kann zuséatzliche bzw. da-
von abweichende Anforderungen haben. Dies ist spezifisch fir den hier im Dokument
betrachteten Planfeststellungsabschnitt bei der Antragsstellung zu beriicksichtigen.

Im festgelegten Untersuchungsrahmen gemal § 20 Abs. 3 S. 1 NABEG vom
28.01.2021 verweist die BNetzA darauf, dass das Schutzgut Kulturelles Erbe und
sonstige Sachguter entsprechend dem Antrag gem. 8 19 NABEG des Vorhabentra-
gers vom 08.10.2020 unter Berlcksichtigung der mafR3geblichen Regelungen der je-
weiligen Denkmalschutzgesetze der Lander vollstandig zu prifen ist. Klarstellend
zum Antrag wird ferner darauf hingewiesen, dass eine gesonderte ,Unterlage zur Bo-
dendenkmalpflege” aufzunehmen ist.

Die Bodendenkmalschutzrechtlichen Untersuchungen des Trassenkorridors mit spe-
zifischer Datengrundlage, Auswertung und Bewertung der Ergebnisdaten werden in
Teil LO7 ,Unterlage zur Bodendenkmalpflege“ ausgefiihrt. Ubergreifend wird das
Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter in Teil F ,UVP-Bericht“ behandelt.

Im Planfeststellungsabschnitt E2 wurden insgesamt 205 Areale mit archdologischem
Konfliktpotenzial erfasst. Bei 96 Stellen war bereits ein amtliches Bodendenkmal oder
eine geschiitzte Bodendenkmalvermutungsstelle bzw. deren Nahbereich bekannt.
Insgesamt konnten im Zuge der Erstellung des Fachgutachtens der Firma
ArchaeoConnect GmbH (im Auftrag TransnetBW GmbH erstellt) in den Jahren 2018
— 2022 109 Bereiche mit méglichem Konfliktpotenzial aufgenommen werden, welche
weitgehend auf3erhalb der amtlichen Denkmalflachen liegen.

Bei zwei Bereichen des Untersuchungsraumes wurde das Konfliktpotenzial als sehr
hoch und bei 31 Bereichen als hoch eingestuft. Ein mittleres bis hohes Konfliktpoten-
zial gilt fir zwei und ein mittleres fur 86 Bereiche. Auf3erdem wird allen Nahbereichen
von Bodendenkmalen sowie allen Flachen des Fachgutachtens ein mittleres Konflikt-
potenzial zugewiesen. 27 Denkmale oder Vermutungsflachen weisen ein geringes
Konfliktpotenzial auf. Mit einem neutralen Konfliktpotenzial ist eine Vermutungsfla-
chen behaftet, bei 13 besteht kein Konflikt. Bei insgesamt 36 Flachen ist das Konflikt-
potenzial unbestimmt.

Fur den Planfeststellungsabschnitt E2 sind alle bekannten oder vermuteten Boden-
denkmale im Untersuchungsraum hinsichtlich der Gefahrdung durch die geplanten
Baumalinahmen Uberprift worden. Dabei sind Kulturdenkmale aufgrund der Betrof-
fenheit durch die Bodenbewegungen der offenen Bauweise sowie durch die Boden-
verédnderungen unter temporaren Baustraf3en, Baustelleneinrichtungsflachen etc.
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besonders beurteilt worden. Durch die Festlegung der endgultigen Arbeitsflachen
wird die Gefahrdung von Kulturdenkmalen soweit wie moglich vermieden.

Durch die Bauphase kann es zu einer moglichen starken Beeintrachtigung oder Zer-
stérung von Kulturdenkmalen kommen. Bei den geplanten temporaren Baustral3en,
Zuwegungen, Arbeitsflachen, Lagerflachen und Parkplatzen, etc. im Bereich der Vor-
zugstrasse soll aus diesem Grund mdglichst auf Bodeneingriffe verzichtet werden.
Die Bauflachen sollten stattdessen — wenn bautechnisch méglich — tGibertatig mit Last-
verteilplatten befestigt werden (Teil LO2, Kap. 5.2).

Besonders im Bereich der Baustra3en und der Zuwegungen ist aufgrund der hohen
Transportgewichte der fur die BaumalRhahme benétigen Kabelspulen mit starken Bo-
denverdichtungen und einer dadurch verursachten Gefahrdung von Kulturdenkmalen
zu rechnen (Teil LO2, Kap. 5.2).

Aufgrund der Beriicksichtigung von arch&ologisch relevanten Bereichen in der Pla-
nung des Arbeitsstreifens wurde die mégliche Gefahrdung von Denkmalsubstanz im
Planfeststellungsabschnitt E2 stark eingeschrankt.

Von den im Untersuchungsraum bekannten Bereichen mit archéologischem Konflikt-
potenzial (216) ist durch den endgliltig festgelegten Arbeitsbereich nur etwa ein Drittel
(73) betroffen.

Fir die meisten Bereiche mit einem mittleren bis sehr hohen arch&ologischen Kon-
fliktpotenzial wird eine mogliche Gefahrdung durch eine geplante geschlossene Un-
terquerung stark gemindert.

In den randlichen Bereichen mit offener Bauweise ist stellenweise mit einer moglichen
starken Beeintrachtigung oder Zerstérung von Bodendenkmalen zu rechnen. Diese
Beeintrachtigungen sind vor allem bei Bodeneingriffen fur die Anlage der Stromkabel-
graben in offener Bauweise sowie bei Bodenabtrdgen in Baustelleneinrichtungsfla-
chen der beiden Schachtanlagen mdglich. Sie treten auch bei Oberbodenabtragen
fur die geplanten temporaren BaustraRen, Zuwegungen, Arbeitsflachen, Lagerfla-
chen und Parkplatze, etc. auf und sollen aus diesem Grund mdéglichst vermieden wer-
den. Diese Bauflachen werden stattdessen obertatig mit Aufschittungen oder durch
Lastverteilplatten befestigt. Sind in den Bereichen Bodeneingriffe nicht vermeidbar,
werden bei archéologischen Verdachtsflachen entsprechende archéologische Ver-
meidungs- und Minderungsmafinahmen umgesetzt.

Bei geplanten oberirdischen Bodenbewegungen im Bereich der Kabeltrassen, der
temporaren Arbeitsstreifen und der BE-Flachen ist eine baubegleitende archaologi-
sche MaRRnahmen erforderlich. Beim Auftreten von archaologischen Befunden sind
diese sofort der zustandigen Denkmalbehdrde zu melden und nach Ricksprache mit
der Behorde ggf. zeitnah und vollstandig innerhalb der Baufeldgrenzen auszugraben.

Fur die meisten der betroffenen Bereiche sind bauvorgreifende archéologische Mal3-
nahmen (Varc 1) vorgesehen. Die geplanten baubegleitenden MaRnahmen (Varc 2)
sollen in ausgewéahlten Bauflachen stattfinden, die funf Nahbereiche von amtlichen
Bodendenkmalen gefahrden. Die Malinahme Varc 1 soll aul3erdem in 19 Vermu-
tungsflachen durchgefiihrt werden, die im Rahmen des Fachgutachtens der Firma
ArchaeoConnect GmbH ermittelt worden sind.

Die MalRnahme Varc 3 (sonstige MaRnahmen, z. B. konservatorische Uberdeckung /
konservatorische Wiederinstandsetzung) ist bei elf Bodendenkmalen bzw. zehn Nah-
bereichen von Bodendenkmalen und sechs Vermutungsflachen des Fachgutachtens
der Firma ArchaeoConnect vorgesehen.
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Weitergehende Ausfuhrungen sind dem Teil KO6 ,Denkmalschutzrechtliche Erlaub-
nisse und Genehmigungen®, dem Teil LO7 ,Unterlage zur Bodendenkmalpflege® so-
wie dem Teil F ,UVP-Bericht® zu entnehmen.

Bodenschutzkonzept und -management

Das Bodenschutzkonzept entspricht den Vorgaben der Norm DIN 19639 (,Boden-
schutz bei Planungen und Durchfihrung von Bauvorhaben®) sowie den Grundlagen
der von den Vorhabentragern durchzufiihrenden Bodenuntersuchungen. Die Vorga-
ben aus dem Untersuchungsrahmen und den Planfeststellungsunterlagen zum
Thema Bodenschutz beschrénken sich dabei auf das Bodenschutzkonzept und auf
das Schutzgut Boden. Da die Datengrundlagen und die Herleitung fir das Konzept
innerhalb der Unterlage beschrieben werden, wird — anders als im Untersuchungs-
rahmen vorgeschlagen — keine gesonderte Fachunterlage Bodenschutz erstellt.

DIN 19639 definiert fir das Bodenschutzkonzept folgende Inhalte:

o Auswirkungen, vorhabenbezogene zu erwartende Beeintrachtigungen der Bo-
denqualitat und der Funktionserfillung (Teil F ,UVP-Bericht®, Kap. 7.4),

o Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen mit konkreter Beschreibung der ge-
planten MaRnahmenumsetzung (Teil LO2 ,Bodenschutzkonzept®, Kap. 5),

. Bodenschutzplan als rdumliche Darstellung der baubegleitenden Bodenschutz-
mafnahmen (Teil LO2 ,Bodenschutzkonzept®, Anlage 01),

. Vermittlung von Informationen (Teil LO2 ,Bodenschutzkonzept®, Kap. 5.2.1),
o Dokumentation (Teil LO2 ,Bodenschutzkonzept®, Kap. 5.2.2),

° Rekultivierungsmalnahmen zur Wiederherstellung durchwurzelbarer Boden-
schichten (Teil LO2 ,Bodenschutzkonzept®, Kap. 5.3.1),

. Zwischenbewirtschaftung (Teil LO2 ,Bodenschutzkonzept®, Kap. 5.3.2),

. bei Bedarf: MalBhahmen bei Funktionseinschrankungen (Teil LO2 ,Boden-
schutzkonzept®, Kap. 5.3.2).

Das Bodenschutzkonzept — gemaf DIN 19639 — bildet fiir alle Phasen des Bauvor-
habens die notwendigen Daten, Auswirkungen und Mafinahmen zum baubegleiten-
den Bodenschutz einschlief3lich der Vermittlung von Informationen und die Dokumen-
tation ab. Es beschreibt das zeitliche und raumliche Management textlich und durch
groBmalfistabliche Plane. Dazu werden Daten tber Bodeneigenschaften, -funktionen
und -empfindlichkeiten ausgewertet und mit Informationen Uber Baumalnahmen,
Bauzeiten und Baubedarfsflachen zusammengefihrt. Es beinhaltet die notwendigen
Mafinahmen, die zur Erhaltung oder Wiederherstellung der am Standort vor der Bau-
mafnahme angetroffenen naturlichen Bodenfunktionen oder zur Herstellung der fiir
das Rekultivierungsziel notwendigen Bodenqualitét erforderlich und bei der Bauaus-
fuhrung zu bericksichtigen sind. Das Bodenschutzkonzept gibt konkrete Empfehlung
von BodenschutzmalBnahmen als Grundlage fur die bodenkundliche Baubegleitung
(BBB) wahrend der Ausschreibung und der Bauausfihrung. Es wird in engem Aus-
tausch mit den (technischen) Planern erstellt.

Zu den vorsorgenden MalRnahmen z&hlt auch das Bodenmanagement. Die boden-
kundliche Planung hat auf Basis des Bodenschutzkonzeptes und in Ubereinstimmung
mit dem Bodenschutzplan das Bodenmanagement zu organisieren und zu Uberwa-
chen. Dabei ist die BBB bei der Planung tber den Umgang mit Bodenaushub wah-
rend des Baus bis einschlieR3lich den nachsorgenden MalRnahmen mit einzubeziehen.
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Der Untersuchungsraum des Planfeststellungsabschnittes E2 befindet sich in den Bo-
dengro3landschaften ,Kocher-Jagst und Hohenloher-Haller-Ebene® sowie ,Bauland
und Tauberland®. Dort sind nach BK50 96 Bodenformen vorhanden, deren Ausgangs-
gestein sich meist aus Lossen, Muschelkalk- und Keupergesteinen zusammensetzt.
Es dominieren Pelosole, Parabraunerden, Kolluvien und Pararendzinen, aber auch
Pseudogleye, Aubdden, Auengleye, Braunerden, Terra fuscen und Rigosole sind vor-
zufinden Die Boden sind Uberwiegend charakterisiert durch hohe Feinboden- und
Tonanteile. Angaben zur rAumlichen Verteilung der Bodenformen (Lage und flachen-
mafigen Anteile in den Segmenten und im gesamten Untersuchungsraum von
PFA E2) finden sich im Teil F ,UVP-Bericht®, Kapitel 6.6.3.1.

In Bezug auf die nattrlichen Bodenfunktionserfullungen sind im Untersuchungsraum
allgemein wertvolle Béden vorzufinden, was sich durch die grof3teils mittleren bis sehr
hohen Bewertungen der Funktionen ,naturliche Bodenfruchtbarkeit®, ,Ausgleichskor-
per im Wasserkreislauf sowie ,Filter und Puffer fur Schadstoffe* zeigt. Im Gegensatz
dazu ist die Funktion ,Standort fur naturnahe Vegetation“ in vielen Bereichen nicht
gegeben. Eine Ausnahme stellen hier einige Rendzinen, Pararendzinen und Pseu-
dogleye dar. In der Gesamtbewertung der vier Bodenfunktionen gibt es nur eine KE
(i8) mit der Bodenform Rendzina, die als gering in ihren Funktionen eingestuft wurde.
Besonders hervorzuheben sind in der Gesamtbewertung die erodierten Parabrauner-
den aus Lo6ss (3310, i30), sowie die braunen Auenbdden (J63, J342), denen vor allem
eine sehr hohe Bedeutung als Filter und Puffer fir Schadstoffe zukommt. Zudem gel-
ten die braunen Auenbdden (i80, J300, J342, J63, J302) als ausgezeichnete Aus-
gleichskorper im Wasserkreislauf.

Das ,Rickhaltevermdgen flr wasserlsliche Stoffe* (z. B. Nitrat) im Untersuchungs-
raum liegt generell im mittleren bis sehr hohen Bereich. Zwischen Gerchsheim und
Lauda sowie zwischen Amorbach und Reichertshausen ist grof3flachig mit einem ho-
hen bis sehr hohen Rickhaltevermégen von wasserldslichen Verbindungen zu rech-
nen. AuBerdem sind vereinzelte Bereiche mit (sehr) hohen Rickhaltevermégen im
Umkreis von Heckfeld, Kupprichhausen, Uiffingen, Berolzheim, Schillingstadt, Ober-
wittstadt, Ober- und Unterkessach, Ravenstein und Méckmihl festzustellen. Folglich
werden z. B. Uberschissige Nitrateintrdge aus der Landwirtschaft sehr stark von den
dort vorliegenden Bdden zuriickgehalten und somit wird das Grundwasser entspre-
chend geschitzt.

Bei den Bodenformen Haftnassepseudogley-Kolluvium aus holozanen Abschwemm-
massen (i72) sowie Podsolige Braunerden aus Lettenkeuper-Sandstein (J29) handelt
es sich um regionale Seltenheiten, welche Archive der Natur- und Kulturgeschichte
darstellen. Im Suchraum fur Boden mit Archivfunktion sind es die Parabraunerden
aus Ldss (J310, i30), (Braunerde-)Pararendzina aus Ldss (i16), Pelosol-Pseudogley
aus FlieRBerden mit eingearbeiteten pleistozanen Flussschottern (J360) und Para-
braunerde aus Loss (i31), denen eine besondere Bedeutung fiir die Landschaftsge-
schichte zukommt und welche sich durch ihre fossilen Bodenhorizonte in LOss/L6ss-
lehmgebieten auszeichnen. In der Gruppe ,besondere Bedeutung fur die Natur- und
Kulturgeschichte® sind Rendzinen, Pararendzinen und Rigosole aus Muschelkalk-
Hangschutt (i6) und Rendzinen aus Hangschutt und Kalkstein des Unteren Muschel-
kalks (i4) wichtige Bodenarchive, die aufgrund der historischen Weinberghange mit
Lesesteinriegeln als schitzenswert einzustufen sind. Die Bodenform Kolluvium Uber
Parabraunerde aus Abschwemmmassen tber L3ss (i71) hat eine besondere Bedeu-
tung fur die Bodengenese aufgrund ihrer reliktischen bodengenetischen Prozesse
(Tschernosembildung).

Die vorliegenden Bdden im Untersuchungsraum weisen aufgrund ihres hohen Fein-
kornanteils im Wesentlichen eine mittlere bis hohe, z. T. auch sehr hohe standdrtliche
Verdichtungsempfindlichkeit auf.
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Besonders im sudlichen Bereich des Untersuchungsraumes ist mit hoher und sehr
hoher Erosionsgefdhrdung durch Wasser zu rechnen. VVon einer mittleren Erosions-
gefahrdung sind Flachen im gesamten Untersuchungsraum betroffen.

Im Planfeststellungsabschnitt E2 liegen keine Flachen mit einer sehr hohen Erosions-
gefahrdung durch Wind vor. Einzelne Flachen wurden als mittel oder hoch erosions-
gefahrdet eingestuft.

Im Untersuchungsraum befinden sich insgesamt elf Altlasten und sechs Erdaushub-
deponien. Des Weiteren kommen zu den bekannten Altflachen noch die Altlastenver-
dachtsflachen aus der BGU hinzu. Ein Verdacht auf Kampfmittel sowie Kriegsrelikte
(Vermutungsflachen, Blindganger, etc.) ist im Untersuchungsraum vorhanden (siehe
Teil CO1 ,Technik und Trassierung®).

Im Untersuchungsraum finden sich auerdem elf Waldflachen, welche als Boden-
schutzwald ausgewiesen sind. Diese werden jedoch ausnahmslos umgangen oder
geschlossen gequert, wodurch keine Beeintrachtigung zu erwarten ist.

Im Bereich der LWL-Zwischenstation westlich von Heckfeld (km 26+200) kommt es
durch die dauerhafte Flacheninanspruchnahme (Uberbauung, Versiegelung; Bo-1,
Bo-2) zu einem vollstandigen Verlust der dortigen natirlichen Bodenfunktion auf einer
Flache von ca. 350 m2. Des Weiteren werden durch die Errichtung von neun Linkbo-
xen jeweils ca. 33,6 m? dauerhatft versiegelt.

Es bestehen keine mdglichen Maflinahmen, um die notwendige Bodenversiegelung
zu vermeiden oder zu mindern.

Im Bereich von Arbeitsstreifen/-flachen und Zuwegungen sowie bei der LWL-Zwi-
schenstation kommt es durch temporare Inanspruchnahme und Uberbauungen zu
zeitlich begrenzten, oberflachennahen Beeintrachtigungen oder Stérungen der Bo-
denfunktionen. Zu nennen sind hier v. a. die zeitweilige Versiegelung im Bereich von
Baustral3en, die Bodenverdichtung durch Baufahrzeuge sowie mogliche Bodenero-
sion wahrend der Bauphase.

Durch die temporare Flacheninanspruchnahme werden diese Béden entsprechend
beeinflusst. Durch bodenschutzfachliche MalRnahmen (Teil LO2 ,Bodenschutzkon-
zept®) nach DIN 19639, DIN 19731 oder DIN 18915 wird die Beeinflussung jedoch
stark gemindert. Funktionen wie z. B. die fur die Nutzungsfunktion relevante Funktion
»naturliche Bodenfruchtbarkeit® kdnnen entsprechend wiederhergestellt werden.

Um die Funktionserfullungen der verschiedenen Bodenfunktionen zu gewéhrleisten,
werden auf Flachen mit temporarer Flacheninanspruchnahme situationsangemes-
sene Schutzmafnahmen getroffen. Auf Flachen, in denen kein direkter Bodeneingriff
aufgrund von technischen oder bodenkundlichen Vorgaben erforderlich ist (z. B. Fla-
che Absetzcontainer, Abspulplatz Auslegung), werden nach Mdéglichkeit nach Vorbe-
grinung Lastverteilungssysteme auf dem bestehenden Oberboden aufgebracht und
nach der Inanspruchnahme wieder riickgebaut. Bei Lagerflachen fir Ober- und Un-
terbodenmaterialien wird aus derzeitiger Planungssicht der gewachsene Oberboden
nicht entfernt. Flachen, in denen eine mineralische Baustral3e oder Lastverteilung er-
forderlich ist (z. B. Schleppkurven, tlw. BE-Flache fir HDD oder Mikrotunnel) oder in
denen Abgrabungen stattfinden missen (z. B. Kabelgraben, Muffengrube, Start-/Ziel-
grube fur HDD), erfolgt ein horizontgerechter Bodenabtrag sowie eine sachgerechte
Mietenlagerung entsprechend den Vorgaben der DIN 19639. Der unterlagernde Bo-
den wird im Falle der temporéaren Uberdeckung mit einer mineralischen Lastvertei-
lungsschicht durch ein geeignetes Geotextil getrennt. Des Weiteren ist bei Béden mit
mittlerer bis hoher Erosionsgefdhrdung eine aktive Begriinung vorgesehen. Bei B6-
den mit sehr hoher Erosionsgefahrdung sind zur Vermeidung der Erosion noch zu-
satzliche MaRnahmen erforderlich.
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Zudem werden die jeweils zuldssigen Arbeiten sowie eingesetzten Maschinen
wahrend der Bauphase in Abhéngigkeit der Witterung sowie Bodenfeuchte je nach
Empfindlichkeit der Béden durch die Bodenkundliche Baubegleitung festgelegt. Nach
Abschluss der BaumafRnahme und Rickbau der lastverteilenden Systeme erfolgen
im Bedarfsfall eine oberflachennahe Lockerung des Bodens sowie eine
entsprechende Rekultivierung und gegebenenfalls eine Zwischenbegrinung.
Drainagierende Effekte werden aufgrund von Bodenbeschaffenheiten mit
entsprechenden MalRnahmen minimiert.

In allen Bereichen, in denen Bodeneingriff stattfindet, kommt es durch den Aushub
und die Wiederverfiillung von Boden zu einer Veranderung des Bodenaufbaus. Be-
sonders gravierend sind die Veranderungen, wenn nicht nur der Oberboden, sondern
auch der Unterboden ganz oder teilweise abgetragen wird. Dies betrifft z. B. Kabel-
graben, Muffengrube oder Start- und Zielgruben in den BE-Flachen fiir die geschlos-
sene Bauweise.

Durch den starken Bodeneingriff und die temporare Flacheninanspruchnahme wer-
den Bdden entsprechend beeinflusst. Durch bodenschutzfachliche Malinahmen nach
DIN 19639, DIN 19731 oder DIN 18915 wird die Beeinflussung jedoch stark gemin-
dert. Die naturlichen Bodenfunktionen kénnen i. d. R. wiederhergestellt werden.

Bodenhorizonte werden getrennt ausgehoben und je Horizont getrennt so gelagert,
dass eine Vermischung vermieden wird. Die Lagerung erfolgt im Regelfall in der Nahe
des Aushubbereichs. Spater wird der Boden wieder schichtengerecht eingebaut mit
dem Ziel, die urspringliche Bodenstruktur wiederherzustellen. Im Bereich des Kabel-
grabens kommt es durch die Verwendung von eingebrachtem Bettungsmaterial zu
dauerhaften Veranderungen des Schutzgutes Boden.

Die mit dem Betrieb des HGU-Kabels verbundene Warmeemission flhrt zu einer
Temperaturerhohung in der unmittelbaren Umgebung des Kabels (siehe Teil EO4
~Warmeimmissionen®). Mit zunehmender Entfernung von der Kabelbettung nimmt der
durch die Kabel verursachte Temperaturanstieg deutlich ab. Nach unterschiedlichen
in der Literatur dokumentierten Felduntersuchungen (Brakelmann 2004, Triby u. Al-
dinger 2013, Truby 2022, TransnetBW GmbH 2022b) verbleibt oberflichennah nur
noch eine geringe Temperaturerhéhung, deren Niveau von natirlichen tagestypi-
schen Schwankungen im Oberboden deutlich Gberpragt wird.

Aufgrund von nicht eindeutigen und ausschlie3lichen negativen Auswirkungen wird
diese Vorhabenwirkung fiir das Schutzgut Boden gemall §4 Abs.1 Satz2
BKompV nicht weiter betrachtet. Es bestehen keine méglichen Bodenschutzmaflinah-
men, um die Erwarmung des Bodens zu vermeiden oder zu mindern.

Weitergehende Ausflihrungen sind dem Teil LO2 ,Bodenschutzkonzept® zu entneh-
men.

Voraussetzungen fur baurechtliche Genehmigungen

Fir den Betrieb von SuedLink und damit die Ubertragung von Strom werden neben
den Erdkabelleitungen weitere bauliche Anlagen und Einrichtungen bzw. Stationen
wie Kabelabschnittsstationen (KAS), Lichtwellenleiter-Zwischenstationen (LWL-ZS)
und Linkboxen bendtigt. Diese Stationen werden in unterschiedlicher Anzahl und in
verschiedenen Abstanden entlang der Erdkabeltrasse gebaut und bediirfen je nach
Landesrecht einer gesonderten Baugenehmigung.

Im Planfeststellungsabschnitt E2 ist eine LWL-Zwischenstation erforderlich.

Die fur diese Anlage erforderlichen Baugenehmigungen werden durch den Planfest-
stellungsbeschluss nach § 24 Abs. 1 NABEG einkonzentriert. Der Teil K01
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»Vvoraussetzungen flr Baurechtliche Genehmigungen® und seine Anhange beinhalten
eine Ubersicht tiber den rechtlichen Rahmen sowie die fiir die baurechtliche Beurtei-
lung erforderlichen Inhalte. Sie bilden die Grundlage fiir die baurechtliche Zulassung
der Anlagen im Wege der Planfeststellung.

Weitergehende Ausfiihrungen sind dem Teil KO1 ,Voraussetzungen flr Baurechtliche
Genehmigungen® zu entnehmen.

Logistik- und Verkehrskonzept

Fur das Vorhaben wurde ein Logistik- und Verkehrskonzept tber erforderliche Ver-
kehrswege von méglichen Kabelzwischenlagern zu den Abspulstandorten erstellt.

Im Logistik- und Verkehrskonzept wird die Baulogistik hinsichtlich der Kabeltransport-
wege und der Konzeption von voraussichtlich erforderlichen Baustral3en und Zuwe-
gungen untersucht. Es werden alle notwendigen Zufahrten fir Kabeltransport- und
Baufahrzeuge zur Vorzugstrasse dargestellt.

Das Logistik- und Verkehrskonzept beriicksichtigt weiterhin die Ergebnisse aus den
folgenden Unterlagen:

° Teil KO1 ,Voraussetzungen fur Baurechtliche Genehmigungen®,
° Teil LO1 ,Geotechnische Untersuchungen® bzw. aus Baugrundgutachten.

Die Darstellungen des Logistik- und Verkehrssicherungskonzepts wurden in folgende
Unterlagen berlicksichtigt:

) Teil KO8 ,Sonstige erforderliche und mitzuentscheidenden Genehmigungen,
Zulassungen und Befreiungen®,

) Teil LO2 ,Bodenschutzkonzept®
) Teil KO5 ,Kartier-Ergebnisse®.

Weitergehende Ausfuhrungen sind dem Teil LO3 ,Logistik- und Verkehrskonzept® zu
entnehmen.

Sonstige 6ffentliche und private Belange

Gemal § 18 Abs. 4 S. 1 NABEG sind bei der Planfeststellung die von dem Vorhaben
berthrten offentlichen und privaten Belange im Rahmen der Abwégung zu bertck-
sichtigen.

In den Unterlagen gemaR § 21 NABEG werden die Belange der Landwirtschaft sowie
die Belange der Forstwirtschaft in gesonderten Unterlagen behandelt (Teil LO8 ,Un-
terlagen Land- und Teichwirtschaft® bzw. Teil LO9 ,Unterlage zur Forstwirtschaft®).

Die Belange der Infrastruktur finden sich zum Teil in Teil LO3 ,Logistik- und Verkehrs-
konzept® wieder. Einflisse, die die Vorzugstrasse auf bestehende Infrastrukturen, wie
z. B. Autobahnen und Freileitungen haben kann, werden im Teil L10 ,Abwagungsre-
levante sonstige oOffentliche und private Belange® berticksichtigt.

Weitere private und o6ffentliche Belange, die sich aus formellen sowie informellen Of-
fentlichkeitsbeteiligungen ergeben haben, sind — sofern sinnvoll/umsetzbar — im Zuge
der Feintrassierung berticksichtigt. Dabei wurde unter Beriicksichtigung des Verhélt-
nisses zwischen der Schwere der Auswirkungen auf die sonstigen offentlichen und
privaten Belange und den Trassierungs- sowie den Planungsleit- und Planungsgrund-
satzen die Realisierbarkeit geprift. Somit unterliegen die Abwagungen den jeweiligen
Einzelfallprifungen.
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Im Teil L10 werden diejenigen offentlichen und privaten Belange bertcksichtigt, die
nicht bereits in anderen Unterlagen gemaf 8 21 NABEG erfasst wurden (vgl. § 18
Abs. 4 S. 1 NABEG). Je nach den drtlichen Gegebenheiten der Projekte bzw. Ab-
schnitte konnten andere Belange eine Berlicksichtigung erfordern.

Konkret werden im Teil L10 die nachfolgenden Belange adressiert:
Belange

o der Raumordnung,

. der kommunalen Bauleitplanung,

. des Bergbaus und der Rohstoffgewinnung,

. des Ordnungsrechts und der offentlichen Sicherheit,

. der Infrastruktur (sofern sie nicht bereits in den Konzepten zur Logistik und Ver-
kehr behandelt wurden), des Funkbetriebs, des StralRenbaus und der Schiff-
fahrt,

o anderer behdordlicher Verfahren,
o der Bundeswehr,

o der Gewerbeausubung,

° der Jagd,

) von Tourismus und Erholung,

o des Abfallrechts.

Inwiefern eine Vertraglichkeit des Vorhabens mit den jeweiligen sonstigen privaten
und o6ffentlichen Belangen gegeben ist, hangt von der Lage der Vorzugstrasse zum
jeweiligen Belang sowie der konkreten Art des Belangs ab. Somit kann eine Beurtei-
lung ausschlieRlich im Rahmen von Einzelfallbetrachtungen erfolgen, die unter Be-
ricksichtigung aller relevanten und konkreten ortlichen Gegebenheiten zu treffen
sind.

Belange der Raumordnung

Der Bundesraumordnungsplan fiir den Hochwasserschutz (BRPH) gem. § 17 Abs. 2
ROG ist am 01.09.2021 in Kraft getreten. Im Rahmen der Konformitatsprifung wurde
festgestellt, dass das Vorhaben mit den Zielen und Grundséatzen des BRPH vereinbar
ist.

Nach Abschluss der Bundesfachplanung wurden der Entwurf der 1. Anderung des
Regionalplans Rhein-Neckar offengelegt sowie die 16., 17. und 18. Anderung des
Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 genehmigt sowie die 19. Anderung als Ent-
wurf bekannt gemacht. Mit Ausnahme der 18. Anderung des Regionalplans Heil-
bronn-Franken ergeben sich fir den Planfeststellungsabschnitt E2 keine neuen Er-
fordernisse der Raumordnung und demnach keine zu erwartenden Konflikte mit dem
Erdkabelvorhaben. Die Konformitatsbewertung fur die 18. Anderung des Regional-
plans Heilbronn-Franken 2020 wurde durchgefihrt mit dem Ergebnis, dass die Kon-
formitéat des Vorhabens mit den Belangen der Raumordnung in allen Bereichen ge-
geben ist oder durch MalRnahmen erreicht wird.

Ein Vorranggebiet Siedlungsbereich sowie ein Vorranggebiet Schwerpunkt fir Indust-
rie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen werden bei Grinsfeld von der Vor-
zugstrasse randlich gequert. Um die Konformitét zu erreichen, erfolgten Abstimmun-
gen mit dem Regionalverband Heilbronn-Franken und der Stadt Grinsfeld am
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27.10.2022 sowie am 25.11.2022. Der Entwurf der 2. Anderung des Flachennut-
zungsplans der Stadt Grinsfeld (Fassung vom 27.07.2022) sieht ein Gewerbegebiet
vor, das in etwa deckungsgleich mit dem Vorranggebiet liegt. Durch die erfolgten Ab-
stimmungen und aufgrund des Verlaufs des Vorzugstrasse im ndrdlichen Randbe-
reich des Vorranggebiets so nah wie mdglich an der Bundesautobahn (BAB) 81 ist
die Konformitat mit dem Vorhaben gegeben.

Ein weiteres Vorranggebiet Schwerpunkt fur Industrie, Gewerbe und Dienstleistungs-
einrichtungen wird bei Oberkessach (Gemeinde Schéntal) durch eine Baustellenzu-
wegung beansprucht, welche temporar verbeitert wird. Da nach Abschluss der Bau-
arbeiten der urspriingliche Zustand wiederhergestellt wird, wird das Vorranggebiet
nicht dauerhaft beeintrachtigt und die Konformitéat ist gegeben.

Funf Vorranggebiete fur Naturschutz und Landschaftspflege liegen im Untersu-
chungsraum des Planfeststellungsabschnittes E2. In zwei dieser Vorranggebiete er-
folgt keine dauerhafte oder temporare Flacheninanspruchnahme, weshalb die Funk-
tion der Vorranggebiete nicht beeintrachtigt wird und die Konformitét gegeben ist. Fir
die restlichen drei Vorranggebiete wird die Konformitat aufgrund weitgehender Um-
gehung schutzwirdiger bzw. empfindlicher Strukturen, durch Rekultivierungsmaf3-
nahmen und durch den Ausgleich von erheblichen Beeintrachtigungen auf die Umwelt
erreicht.

Zehn Gebiete der Unterkategorie Freiraumverbund (liberregional bedeutsame natur-
nahe Landschaftsraume: FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, Gewéasser mit besonde-
rer Bedeutung fir den Arten- und Biotopschutz; Gebiete mit Uberdurchschnittlicher
Dichte schutzwiirdiger Biotope und Uberdurchschnittichem Vorkommen landesweit
gefahrdeter Arten) liegen im Untersuchungsraum des Planfeststellungsabschnittes
E2. Erhebliche Beeintrachtigungen der FFH- und Vogelschutzgebiete konnen durch
geschlossene Querungen und Schadensbegrenzungsmal3inahmen ausgeschlossen
werden. Die Konformitét der Gebiete mit Gberdurchschnittlicher Dichte schutzwurdi-
ger Biotope und Uberdurchschnittichem Vorkommen landesweit gefahrdeter Arten
kann aufgrund weitgehender Umgehung schutzwirdiger bzw. empfindlicher Struktu-
ren, durch Rekultivierungsmafnahmen und den Ausgleich von erheblichen Beein-
trachtigungen auf die Umwelt erreicht werden. Die beiden Gewasser mit besonderer
Bedeutung fur den Arten- und Biotopschutz (Tauber und Jagst) werden geschlossen
gequert und daher nicht beeintrachtigt. Die Konformitat der Gebiete der Unterkatego-
rie Freiraumverbund ist gegeben.

Drei regionale Griinztige und eine Griinzensur werden im Planfeststellungsabschnitt
E2 gequert. Durch weitgehende Umgehung schutzwiirdiger bzw. empfindlicher Struk-
turen, Rekultivierungsmafinahmen und den Ausgleich von erheblichen Beeintréachti-
gungen auf die Umwelt wird die Funktion der Grinzige und der Griinzensur nicht
dauerhaft beeintrachtigt und die Konformitat wird erreicht.

Des Weiteren finden sich im Untersuchungsraum des Planfeststellungsabschnittes
E2 drei Vorranggebiete flr den vorbeugenden Hochwasserschutz, von denen zwei
geschlossen gequert und somit nicht beeintrachtigt werden. Ein Teil des Vorrangge-
bietes entlang der Tauber wird temporéar durch eine Baustelleneinrichtungsflache in
Anspruch genommen. Durch die Anwendung von Hochwasserschutzmaliahmen
kann die Konformitat erreicht werden.

Im Untersuchungsraum befinden sich acht Vorranggebieten fur Forstwirtschaft. Bei
einem dieser Vorranggebiete erfolgt duRerst randlich eine Uberlappung mit dem Ar-
beitstreifen. Die Konformitat kann aber durch einen bauzeitlichen Baumschutz er-
reicht werden. In den restlichen sieben Vorranggebieten fir Forstwirtschaft erfolgt
keine dauerhafte oder temporéare Flacheninanspruchnahme, weshalb die Funktion
der Vorranggebiete nicht beeintrachtigt und somit die Konformitéat erreicht wird.
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Durch Rekultivierungsmafnahmen wird die Konformitat mit finf Vorranggebieten fir
Landwirtschatft erreicht.

AulRerdem liegen zwei Vorranggebiete Trasse fir Ferngasleitung sowie ein Vorrang-
gebiet fir regionalbedeutsame Windkraftanlagen im Untersuchungsraum. Die Kon-
formitét der Vorranggebiete Trassen fur Ferngasleitung wird durch die Abstimmung
mit Leitungsbetreibern und die Umsetzung entsprechender technischer Schutzmalf3-
nahmen erreicht, wahrend im Vorranggebiets fur regionalbedeutsame Windkraftanla-
gen keine Flachen dauerhaft oder temporér in Anspruch genommen werden. Daher
wird die Funktion des Vorranggebiets nicht beeintrachtigt und die Konformitét ist ge-
geben.

Im Untersuchungsraum des Planfeststellungsabschnittes E2 sind drei andere raum-
bedeutsame Planungen und MaRnhahmen geplant, welche mit dem beantragten Vor-
haben kumulieren kénnten. Dabei handelt es sich um die Vorhaben 1 ,Méckmihl —
Osterburken & Osterburken — Ingelfingen® und Vorhaben 2 ,Heilbronn — Untereises-
heim & Kochendorf — Méckmhl“ der 110 kV-Netzverstarkung ,Heilbronn — Ingelfin-
gen“ sowie den Abschnitt 3 ,Groligartach — Kupferzell“ des Vorhabens 20 BBPIG
(,Grafenrheinfeld — Kupferzell — GroR3gartach®), welche alle Freileitungsvorhaben
sind. Aufgrund der teilweise geschlossenen Querungen von Kreuzungsbereichen mit
den genannten Freileitungsvorhaben sowie der unterschiedlichen Terminplane und
nach Abstimmungen mit den Leitungsbetreibern ist die Konformitéat mit allen genann-
ten raumbedeutsamen Planungen und MalRhahmen im Untersuchungsraum des
Planfeststellungsabschnittes E2 gegeben.

Belange der kommunalen Bauleitplanung

In Bezug auf die Belange der kommunalen Bauleitplanung ergab die Prifung, dass
durch das Erdkabelvorhaben keine wesentlichen Teile des Stadt- oder Gemeindege-
biets einer durchsetzbaren Planung entzogen werden oder erhebliche Beeintrachti-
gungen der Funktionsfahigkeit kommunaler Einrichtungen drohen. Ferner ergab die
Untersuchung, dass von den Kommunen keine konkret in Betracht gezogenen stad-
tebaulichen Planungsmaoglichkeiten unnétigerweise ,verbaut® werden.

In der Stadt Grunsfeld ist eine gewerbliche Bauflache geplant. Im Bereich der geplan-
ten In Abstimmung mit der Stadt Griinsfeld (u. a. am 27.10.2022) quert die Vor-
zugstrasse diese Flache im nordlichen Randbereich so nah wie mdglich an der
BAB 81.

Eine geplante Freiflichenphotovoltaikanlage der Stadt Tauberbischofsheim sowie
Geltungsbereiche von Bebauungsplanen der Gemeinden Ahorn und Oedheim wer-
den nicht dauerhaft oder temporar in Anspruch genommen.

Die geplante Wohnbauflache ,Linkenbrunnen llI“ der Kommune Oedheim liegt zwar
auf3erhalb der Vorzugstrasse, die Flache wird jedoch im Randbereich temporar fur
die Zuwegung in Anspruch genommen. Der Vorhabentréger und die Bundesnetza-
gentur haben dem vorgelegten Planentwurf aufgrund der Einschrédnkungen des Pla-
nungsraums mit ihren Stellungnahmen vom 29.08.2022 bzw. vom 05.09.2022 wider-
sprochen.

Revision: 02 PLANANDERUNG |
Auftraggeber Dok.-ID: SLPS-ICE-000482-MA-DEU Seite 106 von 124



iCE

TRANSNETBW  SuedLink

7.8.3

7.8.4

7.8.5

ENGINEERS

Belange des Bergbaus und der Rohstoffgewinnung

Im Untersuchungsraum des Planfeststellungsabschnittes E2 liegen drei Bergbaube-
rechtigungen fur Steinsalz vor: ,Lautenbacher Grubenfeld 1“ (Oedheim, Amorbach),
.,Hasenmuhler Grubenfeld IV* (Kochendorf) und ,Hasenmuhler Grubenfeld 111 (Ko-
chendorf, Amorbach). Dabei handelt es sich um ein bestehendes untertagiges Salz-
bergwerk, in dessen Bereich samtliche Baumalinahmen fiir das Vorhaben obertagig
ausgefihrt werden. Somit sind keine negativen Auswirkungen auf die angegebenen
Bergbauberechtigungen und auf den laufenden Betrieb im Bergwerk zu erwarten. Es
liegen keine Abbaurechte und Altbergbaugebiete vor. Das Vorhaben steht diesen Be-
langen nicht entgegen.

Ordnungsrechtliche Belange und Belange der 6ffentlichen Sicherheit

Dem Kampfmittelverdacht auf allen Flachen, auf denen Untergrundeingriffe stattfin-
den, wird soweit mdglich vorlaufend begegnet. Auf kampfmittelverdéachtigen Flachen
finden zunachst vorlaufende geophysikalische Erkundungen statt. Konkrete Ver-
dachtsmomente werden untergrundeingreifend geraumt. Eine baubegleitende
KampfmittelrAumung wird dabei der Ausnahmefall bleiben und bspw. im Bereich von
Bestandsbauwerken (z. B. genutzte Stral3en) erfolgen.

Belange der Infrastruktur, des Funkbetriebs, des Strallenbaus und der Schiff-
fahrt

In einer Entfernung von bis zu 10 km zur Vorzugstrasse befinden sich vier Flugplatze,
fur welche jedoch aufgrund der Verlegung als Erdkabel keine Zustimmungserforder-
nis gem. § 14 LuftvVG erforderlich ist.

Im Untersuchungsraum des Planfeststellungsabschnittes E2 befinden sich insgesamt
36 StralRen und Bahnlinien. Die Querung der StralRen erfolgt, wo nicht anders mit dem
StralRenbaulasttrager abgestimmt, grundsatzlich in geschlossener Bauweise, sodass
in diesen Fallen eine Beeintrachtigung des Strallenkdrpers ausgeschlossen werden
kann. Feldwege und Stral3en, die nach Abstimmung mit dem StraRenbaulasttrager
offen gequert werden dirfen, werden offen gequert. Hier kann es temporér zu Beein-
trachtigungen der StraBenkdrper kommen. Die Querung von Bahngleisen erfolgt
grundsatzlich in geschlossener Bauweise unter Einhaltung der geltenden Richtlinien,
sodass eine Beeintrachtigung der Schienenwege mit hoher Wahrscheinlichkeit aus-
geschlossen werden kann. Im Planfeststellungsabschnitt E2 werden keine Schiff-
fahrtswege gequert und es kommt zu keiner Beeintrachtigung von Schifffahrtswegen.
Das Vorhaben steht diesem Belang daher nicht entgegen.

Vier Windkraftanlagen und zwei Solaranlagen liegen in Trassennahe des Planfest-
stellungsabschnittes E2. Bei bestehenden Windenergieanlagen sind die Einzelstand-
orte der Windrader bekannt, sodass mit entsprechenden bautechnischen Maf3nah-
men unter Beachtung von Abstandrestriktionen und nach Abstimmungen mit dem je-
weiligen Betreiber (z. B. bzgl. eines vorgesehenen Repowering) eine Querung eines
bestehenden Windenergieanlagenfeldes mit einem Erdkabel mdglich ist und keine
Auswirkungen zu erwarten sind. Auch im Bereich von bestehenden Solaranlagen ist
durch bautechnische MalRnahmen und nach Abstimmungen mit dem jeweiligen Be-
treiber eine Verlegung des Erdkabels gegebenenfalls mdglich.

Der Bestand der Leitungen des Ubertragungs- und Verteilnetzes Elektrizitat, des
Fernleitungs- und Verteilnetz Gas sowie die weitere Leitungsinfrastruktur im Planfest-
stellungsabschnitt E2 sind durch Abfragen bei Leitungsbetreibern flachendeckend er-
hoben. Zudem sind vorhandene Informationen zu Fremdleitungen aus der Bundes-
fachplanung bertcksichtigt. Vorhandene Fremdleitungen genief3en Bestandsschutz.
Bei Kreuzungen oder Parallelfihrungen mit Leitungen werden die Rechte und
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Pflichten der Betreiber vorhandener Infrastrukturen, Rechte und Pflichten des Kabel-
betreibers, gegenseitige Beeinflussungen der Infrastrukturen, Empfehlungen von
Gremien und Verbanden (z. B. der DVGW) bericksichtigt. Bei Leitungskreuzungen
werden die jeweiligen Schutzstreifen der Leitungen beachtet, um die Kreuzungsab-
stande gemal den geltenden DIN/VDE-Bestimmungen zu wahren. Die spezifischen
Anforderungen der jeweiligen Kreuzung / Annahrung werden mit dem zustandigen
Fremdleitungsbetreiber abgestimmt und in Gestattungsvertragen fixiert (vgl. Teil C
»1echnik und Trassierung®).

Im Untersuchungsraum des Planfeststellungsabschnittes E2 ist Telekommunikati-
onsinfrastruktur an 61 Stellen vorhanden. Im Zuge der Planung des Planfeststellungs-
abschnittes E2 wurden keine relevanten Richtfunkverbindungen oder Mobilfunkmas-
ten, Sendemasten und Digitalfunkstandorten vorgefunden. Eine Beeintréchtigung
kann somit ausgeschlossen werden. Bei Kreuzungen mit Telekommunikationsleitun-
gen werden die jeweiligen Schutzstreifen der Leitungen beriicksichtigt, um die Kreu-
zungsabstéande gemalR den geltenden DIN/VDE-Bestimmungen zu wahren.

In Lauda-Konigshofen befindet sich eine Wetterstation des Deutschen Wetterdiens-
tes. Da im gegenstandlichen Planfeststellungsabschnitt E2 keine Freileitungsausfih-
rung vorgesehen ist, ist keine Beeintrachtigung der Wetterradaranlage zu erwarten.

Eine Biogasanlage, ein Umspannwerk sowie ein Kompostplatz befinden sich im Un-
tersuchungsraum des Planfeststellungsabschnittes E2. Der Betrieb der an das Vor-
haben angrenzenden Biogasanlage Grinsfeld sowie des Kompostplatzes der Ge-
meinde Oedheim wird nicht beeintrachtigt. Das Umspannwerk Méckmuhl wird eben-
falls nicht beeintrachtigt, da eine geschlossene Querung vorgesehen ist.

Im Planfeststellungsabschnitt E2 sind keine technischen Hochwasserschutzeinrich-
tungen vorhanden. Eine Beeintrachtigung kann somit ausgeschlossen werden.

Andere behordliche Verfahren

Drei Flurbereinigungsverfahren liegen innerhalb der vom Vorhaben beanspruchten
Flachen. Das Verfahrensgebiet des Flurbereinigungsverfahrens ,Grof3rinderfeld
(Wald)“ ist durch das Vorhaben randlich betroffen. Es kommt zu Uberlagerungen des
Verfahrensgebiets mit temporar auszubauenden Zuwegungen. Das Verfahrensgebiet
des Flurbereinigungsverfahrens ,Ravenstein-Oberwittstadt/Unterwittstadt (Ortsla-
gen)* Uberlagert sich auferst randlich mit temporar auszubauenden Baustellenzu-
fahrten, wahrend das Verfahrensgebiet des Flurneuordnungsverfahrens ,Neudenau-
Siglingen (Multiweg Obere Au)“ mittels geschlossener Bauweise gequert wird. Das
Vorhaben im Planfeststellungsabschnitt E2 hat keine negativen Auswirkungen auf
diese Verfahren.

Das Vorhaben im Planfeststellungsabschnitt E2 hat keine negativen Auswirkungen
auf andere behordliche Verfahren.
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Belange der Bundeswehr

Da im Planfeststellungsabschnitt E2 keine Freileitungsausfihrung vorgesehen ist,
sind keine Beeintrachtigungen vorhandener Tiefflugstrecken und -korridore sowie von
Nachttiefflugstrecken bzw. von Luftverteidigungsradaranlagen (Belange des Bundes-
wehr) zu erwarten. Ein Zustimmungserfordernis gem. § 14 LuftVG besteht bei einem
Erdkabel nicht.

Belange der Gewerbeausiibung

In das Verfahren nach § 19 NABEG wurde eine Stellungnahme hinsichtlich einer ge-
planten Erweiterung der bestehenden Solarparks Dittwar und Oberlauda eingebracht.
Die Vorzugstrasse verlauft in ca. 130 m Entfernung zum Solarpark Dittwar, weshalb
keine Beeintrachtigungen der Gewerbeausibungen von Betrieben durch das Vorha-
ben erkennbar ist.

Jagdliche Belange

Im Untersuchungsraum des Planfeststellungsabschnittes E2 liegen vier staatliche
Jagdreviere sowie 53 gemeinschaftliche Jagdbezirke i. S. d. 8§ 8 BJagdG. Abgesehen
von den Flachen fir Linkboxen und der LWL-Zwischenstation ist keine dauerhafte
Inanspruchnahme von Flachen, die fur die Jagdausibung genutzt werden, zu erwar-
ten. Die durch den Bau voribergehend beanspruchten Flachen werden nach Been-
digung der Bauphase wieder in den Ursprungszustand uberfiihrt. Es kann jedoch
wahrend der Bauphase kurzzeitig zu Einschrdnkungen der Jagdausiibung und zu
Zerschneidungen von Habitaten zwischen den Jagdbezirken kommen. Eine erhebli-
che Stérung des Jagdbetriebes ist durch das Vorhaben nicht zu erwarten. Nach Ab-
schluss der Bauphase ist der urspriingliche Zustand wiederhergestellt und es sind
keine Beeintrachtigung fur jagdliche Belange mehr gegeben.

Tourismus und Erholung

Innerhalb des Untersuchungsraumes des Planfeststellungsabschnittes E2 verlaufen
35 Radwege und (Fern-)wanderwege bzw. Spazierwege, welche wahrend der Bau-
phase temporar eingeschréankt bzw. gesperrt sein kdnnen. Diese unterbrochenen
Wegbeziehungen werden durch Setzen von geeigneten MaRhahmen aufrecht erhal-
ten und nach Abschluss der Bauphase wieder in den Ursprungszustand zurtickge-
fuhrt.

Des Weiteren finden sich ein Golfplatz, eine Sehenswirdigkeit und ein Schwimmbad
im Untersuchungsraum. Das Vorhaben grenzt direkt an den Golfclub Kaiserh6he an.
Hierbei kommt es aber zu keiner direkten Flacheninanspruchnahme. Lediglich
wahrend der Bauphase ist mit temporaren Einschrankungen zu rechnen. Ebenso
kann es bei an dem Vorhaben angrenzenden Wegen und dem Golfclub zu baulich
bedingten Emissionen wie Staub, Licht, Erschitterungen und Larm kommen. Das
Schloss Assumstadt liegt etwa 890 m siddstlich bzw. etwa 950 m norddéstlich von
Baustelleneinrichtungsflachen fiir eine geschlossene Querung entfernt. Dadurch
kann es wahrend den Bautatigkeiten zu temporaren Larmeinwirkungen kommen. Das
Freibad Neudenau weist eine Entfernung von etwa 470 m zum Vorhaben auf und wird
nordwestlich durch ein Waldstiick abgeschirmt. Daher ist hier mit keinen
Beeintrachtigungen zu rechen.

Da Auswirkungen nur temporar wahrend der Bautatigkeiten auftreten, steht das Vor-
haben den Belangen des Tourismus und der Erholung nicht entgegen.
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7.9

7.9.1

Das Vorhaben steht auch den Belangen des Abfallrechts nicht entgegen. Anfallendes
Bodenmaterial wird entsprechend der geltenden Gesetze und Landesvorgaben von
Baden-Wirttemberg je nach Beschaffenheit und Anforderung bewertet, verwertet
und/oder entsorgt.

Weitergehende Ausfiihrungen sind dem Teil L10 ,Abwagungsrelevante sonstige 6f-
fentliche und private Belange® zu enthehmen.

Nachweise

Nachweise Uber die Einhaltung der Grenzwerte gemaf 26. BImSchV

Die Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (26. BImSchV — Verordnung uber elektromagnetische Felder) legt
Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen
Umwelteinwirkungen und zur Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen.

Zum Nachweis Uber die Einhaltung der Vorgaben des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (BImSchG) bzw. der 26. BImSchV fir Elektrische und Magnetische Felder
(EMF) wurde fur die gesamte Vorzugstrasse bzw. jeden Trassenabschnitt ein Fach-
gutachten EMF erstellt.

Das Fachgutachten EMF berticksichtigt alle Anlagenteile der Vorzugstrasse bzw. je-
des Trassenabschnittes, die zu Immissionen von elektrischen und/oder magnetischen
Feldern fuhren:

) Erdkabel einschlieRlich der Muffen,

o Kabelabschnittsstationen.

Jedes Fachgutachten EMF enthélt folgenden Angaben:

. rechtliche Regelungen und fachlicher Rahmen,

° Ermittlung der maf3geblichen Immissionsorte entlang der Vorzugstrasse,
° Berechnungen der elektrischen und magnetischen Felder,

. Ermittlung von MinderungsmafRnahmen inkl. Bewertung,

. Immissionswerte an ausgewahlten Punkten.

Entsprechend der Berechnungen in Teil EO1 ,Elektrische und magnetische Felder® ist
mit einer magnetischen Flussdichte von 253 pT zu rechnen. Die Starke des durch den
flieBenden Strom erzeugten magnetischen Felds liegt somit unmittelbar oberhalb der
Kabel an der Erdoberflache deutlich unterhalb der gesetzlichen Richtwerte und ist in
einer Entfernung von 10 m von der Kabelachse geringer als das Erdmagnetfeld.

Bei der LWL-Zwischenstationen handelt es sich um eine Anlage der reinen
Nachrichtentechnik, deren enthaltene Technikbausteine (Koppelbaugruppen,
Verstarker etc.) geschirmt ausgefuhrt sind. Daher sowie aufgrund der insgesamt
geringen umgesetzten elektrischen Leistung ist nicht mit relevanten Immissionen zu
rechnen. In den Linkboxen flieBen keine Stréme, die relevante Immissionen
hervorrufen kénnen.

Sowohl bei der offenen Verlegung als auch bei geschlossenen Querungen wird der
Grenzwert nach 26. BImSchV zur magnetischen Flussdichte von 500 pT deutlich un-
terschritten.

Es liegen keine maf3geblichen Minimierungsorte vor, weshalb keine Minimierungs-
mafinahmen vorzusehen sind.
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Weitergehende Ausfiihrungen sind dem Teil EO1 ,Elektrische und Magnetische Fel-
der” zu entnehmen.

Nachweise uber die Einhaltung der Anforderungen der TA L&rm und der
AVV Baularm

Im Rahmen eines Fachgutachtens wurden die Auswirkungen von akustischen Reizen
(Gerauschimmissionen) auf die Schutzguter, die eine entsprechende Empfindlichkeit
aufweisen, gepruft. Darunter fallen:

o Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,
. Tiere und die biologische Vielfalt,

. Landschaft,

o kulturelles Erbe und sonstige Sachguter.

Grundsatzlich ist dabei in Larmimmissionen wéhrend der Bauphase und der Betriebs-
phase zu unterscheiden.

Larmverursachende Aktivitaten auf der Baustelle und Zufahrten (Bauphase)

Wahrend der Bauphase kommt es zu baustellentypischen Gerduschimmissionen, wie
diese beim Durchfiihren von Tiefbauarbeiten und den anfallenden Transporten Ublich
sind. Dies schliel3t Gerausche, die bei Transporten zur und von der Baustelle stattfin-
den, mit ein. Auch entstehen Gerauschimmissionen aus dem An- und Abtransport der
erforderlichen Baumaterialien, -gerate und Erdkabel. Durch ggf. erforderliche Spun-
dungsarbeiten zur Baugrubensicherung kann es ebenfalls zu Larmimmissionen kom-
men. Bei Antreffen von Fels kann es zu erhdhten Larmimmissionen durch Frasen
oder Meif3eln kommen und bei sehr hartem Gestein in seltenen Fallen auch zu Spren-
gungen.

Larmimmissionen im Bereich von Kabelabschnittsstationen (betriebsbedingte
Gerauschimmissionen)

Im Bereich von Kabelabschnittsstationen kann es zu betriebsbedingten Gerau-
schimmissionen kommen. Die Begutachtung von betriebsbedingten Gerauschimmis-
sionen fir die Erdkabel selbst kann entfallen, da eine betriebsbedingte Gerauschent-
wicklung bei Erdkabeln nicht zu erwarten ist.

Im Planfeststellungsabschnitt E2 befindet sich keine Kabelabschnittsstation.
Die Auswirkungen auf die genannten Schutzguter sind nachfolgend kurz aufgeftihrt.
Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Die wahrend des Baubetriebs auftretenden Larmimmissionen kdnnen zu Gerdusch-
belastungen im Siedlungsbereich sowie auf Erholungsflachen und auch in Industrie-/
Gewerbeflachen fiihren. Es kann auch zu akustischen Reizen durch Baustellenver-
kehr kommen. Diese akustischen Reize sind allerdings zu vernachlassigen, da ihr
Ausmal in der Regel gering ausfallt und die Verkehrszunahme unter die Irrelevanz-
schwelle nach AVV Baularm féllt. Es werden als Bestandteil der technischen Bauaus-
fuhrung MafRnahmen ergriffen, um die festgelegten Richtwerte fir Larmimmissionen
einzuhalten und um eine Minderung der Wohn- und Erholungsfunktion zu vermeiden.

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Auswirkungen von Larm auf Tiere sind wissenschaftlich belegt und kénnen bei l[&rm-
empfindlichen Tierarten zu Flucht- und Meideverhalten, einer erh6hten Préadations-
rate oder einem Ausfall des Fortpflanzungserfolgs (z. B. durch Maskierungseffekte,
Individuenverluste durch die Aufgabe von Brutplatzen) fuhren. Im Unterschied zu
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Verkehrslarm stellt Baustellenlarm in aller Regel keinen Dauerlarm dar, da ausrei-
chend Phasen mit geringer Schallemission auftreten, um Maskierungseffekte aus-
schlie3en zu kénnen. Plotzliche, abrupte Larmereignisse kdnnen aber Scheuchwir-
kungen nach sich ziehen, die zu Fluchtverhalten fiihren und unter bestimmten Bedin-
gungen zu Individuenverlusten (z. B. Aufgabe von Gelegen bei Végeln) fuhren kén-
nen.

Als Dauerlarm einzustufende kontinuierliche Larmemissionen mit einem Pegel von
mehr als 47 dB(A) werden nach den Ergebnissen des Teils E02 ,Larm“ im Planfest-
stellungsabschnitt E2 in Bereichen von Startgruben geschlossener Querungen von
Uber 200 m Lange und Brech-, Sieb- und Mischanlagen im stationéren Betrieb erwar-
tet.

Landschaft

Fir das Schutzgut Landschaft kann wahrend der Bauphase eine vorubergehende
Minderung der Erholungseignung durch den Baustellenverkehr und Baumaschinen
an und in der Umgebung von Bauabschnitten eintreten sowie in Intervallen auch be-
triebsbedingt durch Arbeiten im Schutzstreifen.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter

Durch die unter dem Schutzgut Landschaft beschriebene, temporar verminderte Zu-
ganglichkeit der Landschaft kann auch die Erlebbarkeit von Denkmalen beeintrachtigt
werden.

Das Fachgutachten enthalt folgenden Angaben:

° rechtliche Regelungen und fachlicher Rahmen,
) Larmanalyse,

° Ermittlung von Minderungsmalnahmen.

Beim Kabelgraben kénnen Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen, insbeson-
dere die menschliche Gesundheit ab einem Abstand von 500 m ausgeschlossen wer-
den. Bei Startgruben von geschlossenen Bauweisen kénnen Auswirkungen auf das
Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit Auswirkungen ab
einem Abstand von 950 m ausgeschlossen werden. Um die Grenzwerte der
AVV Baularm einzuhalten, werden MalRhahmen zum Schallschutz in der Bauzeit no-
tig. Alle mafR3geblichen Emissionsorte wurden entsprechend abgegrenzt und bei moég-
lichen Auswirkungen im Teil EO2 ,Larm*“ beschrieben.

Um Stdrungen von larmempfindlichen Tierarten zu vermeiden bzw. zu mindern, sind
Maflnahmen in Form von Bauzeitenregelungen, Vergramungsmalnahmen und
Larmschutzmal3nahmen vorzusehen.

Die LWL-ZS erzeugt im Betrieb keinen Larm, weshalb es zu keinen betriebsbedingten
Auswirkungen kommen kann.

Weitergehende Ausflihrungen sind dem Teil E02 ,Larm* zu entnehmen.
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Erschiitterungsgutachten

Beim Betrieb einer Baustelle kdnnen relevante Erschitterungsimmissionen (z. B. of-
fene Bauweise im Kabelgraben, HDD-Verfahren, Rohrvortrieb-Verfahren, Schwer-
transporte) fir die umliegende Nachbarschaft (Menschen und Tiere) grundsatzlich
nicht ausgeschlossen werden. Fur die Bauausfihrung des Vorhabens wurden daher
im Rahmen eines Erschitterungsgutachtens die mdglicherweise relevanten Erschit-
terungsquellen bzw. -Immissionen erhoben, anschlieRend die Erschitterungsimmis-
sionen an den maf3geblichen Immissionsorten prognostiziert und nach den anerkann-
ten Vorschriften und Regeln beurteilt. Im Bedarfsfall wurden Mafinahmen zur Mini-
mierung erheblicher Erschitterungsimmissionen definiert.

Im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsprifung sowie des artenschutzrechtlichen
Fachbeitrags sind Intensitat, Reichweite und Frequenz der Erschitterungen sowie
deren Zeitpunkt und Dauer des Auftretens vor dem Hintergrund der Daten zu m6g-
licherweise betroffenen Arten mit maximalen Wirkreichweiten bis 250 m wesentlich.

Das Erschutterungsgutachten enthélt folgende Angaben:
° rechtliche Regelungen und fachlicher Rahmen,

. Beurteilung der Erschiitterungen,

. verwendete Prognosemodelle,

. Definition der erforderlichen Schutzmafnahmen.

In Bereichen, wo eine offene Bauweise vorgesehen ist, erfolgt im Regelfall der Aus-
hub mit Baggern, was aus erschitterungstechnischer Sicht nicht relevant ist. Auf lan-
geren Abschnitten ist jedoch auch mit felsigem Untergrund zu rechnen, so dass hier
ein Aufbruch mit Meif3eln erfolgen muss. Wéahrend der Arbeiten mit einem Meil3elbag-
ger im Fels kbnnen Geb&udeschaden im Sinne der DIN 4150-3 nicht ausgeschlossen
werden, wenn bestimmte Abstande zu Gebauden unterschritten werden. Dabei han-
delt es sich um einen Abstand von 95 m zu denkmalgeschiitzten Gebauden mit Holz-
decke bzw. 65 m zu denkmalgeschiitzten Gebéduden mit Massivdecke und 50 m zu
Wohn-/Gewerbegebduden mit Holzdecke bzw. 35 m zu Wohn-/Gewerbegebduden
mit Massivdecke. Diese Abstdnde gelten fur eine freie Ausbreitung der Erschiitte-
rungsimmissionen und werden durch Geb&udefundamente, Tiefgaragen oder &hnli-
ches verringert.

Im Planfeststellungsabschnitt E2 befinden sich keine denkmalgeschiitzten Gebaude
im Untersuchungsraum. Es befinden sich auch keine sonstigen Wohn- oder Gewer-
bebauten so nah an den betreffenden Baufeldern, dass wéhrend der Aufbrucharbei-
ten Gebaudeschaden im Sinne der DIN 4150-3 zu befiirchten wéren.

Belastigungswirkungen durch Erschitterungen kénnen in einigen Bereichen nicht
ausgeschlossen werden. Hier sind folgende MalBhahmen (nach DIN 4150-2) zu er-
greifen:

. umfassende Information der Betroffenen vorab lber die Arbeiten und die dar-
aus zu erwartenden Erschitterungseinwirkungen,

. Aufklarung tber die Unvermeidbarkeit von Erschiitterungen,

. zusatzliche baubetriebliche MaRnahmen zur Minderung und Begrenzung der
Belastigungen wie z. B. die Einhaltung von Pausen und Ruhezeiten, Einfluss
auf die Betriebsweise der Erschitterungsquelle,

. Benennung einer Ansprechstelle, an die sich Betroffene wenden kénnen, wenn
sie besondere Probleme durch Erschitterungseinwirkung haben,
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. Information der Betroffenen Uber die Erschiitterungswirkung auf das Gebéaude,

. den Nachweis der tatsachlich auftretenden Erschitterungseinwirkungen durch
Messungen sowie deren Beurteilung bezuglich der Wirkung auf Menschen und
Gebaude.

Weitergehende MalRnahmen, insbesondere Einschrankungen der taglichen Einsatz-
zeit der Gerate, kommen in wenigen Einzelfallen in Betracht.

Weitergehende Ausflihrungen sind dem Teil EO3 ,Erschitterungen® zu entnehmen.

Warmeimmissionen

Stromdurchflossene Kabel erzeugen im Betrieb Verlustwarme. Bei der Abflihrung der
Verlustwarme von den Kabeln zur Erdoberflache entstehen Temperaturdifferenzen
gegenuber der unbeeinflussten Umgebung, die Kabel und die unmittelbare Umge-
bung (Bettungsmaterial und umliegender Bodenbereich) erwarmen sich. Liegen meh-
rere Kabel rdumlich nahe beieinander, so kdnnen sich deren Temperaturfelder Uber-
lagern, die Temperaturen sind dann héher als bei einzeln verlegten Kabeln.

Im Rahmen der Warmetransportberechnung wurde die Intensitéat und Reichweite des
Warmetransports abhéngig von den relevanten Einflussfaktoren wie z. B. Strombe-
lastung, Anordnung der Kabel, Verlegetiefe und den spezifischen Eigenschaften des
umgebenden Bodens bestimmt.

Die Ergebnisse dieser Betrachtungen wurden herangezogen, um Auswirkungen auf
die Schutzgiter Boden, Wasser und Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt bewerten
zu kénnen und ggf. Minderungsmaflinahmen umzusetzen. Auswirkungen auf die
Schutzgiter Boden, Wasser sowie Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt sind in
mittlerem oder geringem Umfang zu erwarten.

Die Wechselwirkungen zwischen den beiden Schutzgitern Boden und Wasser (hier
v. a. Grundwasser) sind stark ausgepragt, so dass sich potenzielle Auswirkungen
durch die Veranderung der Temperaturverhdaltnisse im Boden gegenseitig beeinflus-
sen kdnnen.

Fur das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt ergeben sich potenzielle,
indirekte Auswirkungen durch Wechselwirkungen mit den direkt durch die Erwarmung
betroffenen Schutzgitern Boden und Wasser. Verdnderungen der Temperaturver-
haltnisse im Boden kdnnen sich auf das Wachstum und die Artenzusammensetzung
der Vegetationsdecke auswirken. Fur im Boden lebende Tierarten kann es einerseits
zu Minderungen der Habitatfunktion durch warmere Bodenschichten kommen. Ande-
rerseits besteht die Méglichkeit, dass bestimmte Arten (z. B. auch gebietsfremde Ar-
ten) durch héhere Temperaturen v. a. im Winter geférdert werden. Fir im Boden Uber-
winternde Arten (wie beispielsweise bestimmte Arten der Gruppen Reptilien und Am-
phibien) kénnen Auswirkungen auf die Winterruhe (z. B. Einfluss auf das Wahlverhal-
ten/ Eignung der Winterhabitate, verkirzte Ruheperiode) in bestimmten Fallen nicht
ausgeschlossen werden.

Empfindlich gegentiber Erwarmung sind daher u. a. Standorte mit dort lebenden kal-
teliebenden Arten, biologisch bedeutsame Gewasserkomplexe und Habitate fir Am-
phibien und Reptilien sowie Bdden, welche bei Veranderung des Wasserhaushaltes
Schaden nehmen, wie z. B. Moore bzw. organogene Bdéden, sulfatsaure Boden,
grundwasser- und stauwasserbeeinflusste Béden. Die Veranderungen im Tempera-
tur- und Wasserhaushalt u. a. in diesen Bereichen wurden in der Fachunterlage be-
trachtet und im Bedarfsfall Minderungsmaf3nahmen definiert.
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Die Warmetransportberechnung enthalt folgende Angaben:
° rechtliche Regelungen und fachlicher Rahmen,

o Modellierung der Warmeausbreitung,

. Minderungsmal3nahmen,

. Warmeimmissionen an ausgewahlten Abschnitten.

Es ist festzustellen, dass sich bei dem untersuchten Leitprofil ,Schluffton®, welches
reprasentativ fir den PFA E2 angenommen wurde, an der Geldndeoberkante eine in
den letzten 5 Jahren gemittelte Erh6hung der Temperatur von 0,8 K im beeinflussten
Profil gegeniiber des Referenzprofils ergibt. In einer Tiefe von 0,1 m liegt die Differenz
bei 1,4 K in einer Tiefe von 0,3 m betragt die Temperaturerhéhung 2,5 K. Aufgrund
der tendenziell geringeren Warmeleitfahigkeit des Leitprofils ohne Steingehalt ist der
atmospharische Einfluss in den oberflachennahen Bereichen im Leitprofil mit erh6h-
ten Steingehalt dominanter.

Durch einen erhéhten Steingehalt reduziert sich die Durchlassigkeit, wahrend die
Warmeleitfahigkeit steigt. Dies fuhrt dazu, dass im Vergleich zum Leitprofil ohne
Steingehalt die Bodenerwarmung mit zunehmender Tiefe abnimmt. Zum Vergleich
liegt die Temperaturerhéhung mit Steingehalt in 0,3 m Tiefe um 0,2 K sowie in 0,6 m
Tiefe um 0,6 K unter dem Ergebnis des Leitprofils ohne Steingehalt und nimmt folglich
mit der Bodentiefe bis zum angrenzenden Bettungsmaterial ab. In der Nahe der Ka-
belanlage wirkt das Ableiten der Energie durch die zugeflihrte Warmeimmission ge-
ringer, sodass in 1,0 m Tiefe die Temperaturdifferenz zwischen dem Leitprofil ohne
und mit Steingehalt bei 0,4 K liegt.

Zusammenfassend ist im Leitprofil ,Schluffton“ ohne Steingehalt eine geringere ther-
mische Auswirkung durch die Warmeimmission an der Gelandeoberkante und den
darunter liegenden Schichten zu erwarten. Das mit einem erhdhten Steingehalt be-
rechnete Szenario erwies eine Verringerung der Bodenerwdrmung und eine Minde-
rung der Wassergehaltsdnderungen im Boden. Zu einer Austrocknung des Bodens
oder des Bettungsmaterials fiihrten die Berechnungen nicht.

Weitergehende Ausfiihrungen sind dem Teil E04 ,Warmeimmissionen“ zu entneh-
men.
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Rechtserwerb und Leitungseigentum

Dauerhafte und voribergehende Inanspruchnahme von Flurstiicken
Der Rechtserwerb umfasst im Wesentlichen die folgenden Hauptthemengebiete:

1.  Wegerechtserwerb Trasse: Einholung beschrankt personlicher Dienstbarkeiten
(dingliche Sicherung) fir Geh- und Fahrrechte, Nutzungsrechte, Gestattungen
seitens kommunaler oder sonstiger 6ffentlicher Rechtstrager sowie Flachener-
werb fir Nebenbauwerke wie Kabelabschnittsstationen (KAS) und LWL-Zwi-
schenstationen.

Bei den von dem Wegerechtserwerb Trasse Betroffenen handelt es sich tber-
wiegend um Eigentimer (Privatpersonen), Bewirtschafter (Nutzungsberech-
tigte, Pachter) und Kommunen sowie sonstige Rechtstrager der Offentlichen
Hand und Sondervermogen.

2. Wegerechtserwerb Kompensationsflachen: Erwerb bzw. Sicherung von Fla-
chen zur Erfillung naturschutzfachlicher Kompensationserfordernisse (u. a.
Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen nach § 15 BNatSchG, CEF-MaRRnahmen
nach 8§ 44 BNatSchG). Betroffen hiervon sind Giberwiegend Eigentimer (Privat-
personen und Kommunen) sowie Bewirtschafter (Nutzungsberechtigte, Pach-
ter).

3. Sicherung von vorubergehenden Flacheninanspruchnahmen: Einholung der Er-
laubnis zur zeitlich begrenzten Inanspruchnahme von weiteren Flachen fur
Geh- und Fahrtrechten sowie Nutzungsrechte wéahrend der Dauer der Durch-
fuhrung bauzeitlicher MaRnahmen zur Errichtung der Kabelanlage.

Bei den von der Sicherung von voribergehenden Flacheninanspruchnahmen
Betroffenen handelt es sich Giberwiegend um Eigentiimer (Privatpersonen), Be-
wirtschafter (Nutzungsberechtigte, Pachter) und Kommunen sowie sonstige
Rechtstrager der Offentlichen Hand und Sondervermogen.

Fur die BaumalRnahmen und den Betrieb der Kabelanlagen (siehe Teil C01 ,Technik
und Trassierung®, Kapitel 2.2.1) werden Flurstiicke in Anspruch genommen. Diese
Flurstiicke werden entweder dauerhaft fir die Kabel, inklusive aller erforderlichen Ne-
benanlagen und Nebenbauwerke und den Betrieb der Kabelanlage oder voriiberge-
hend fir die Einrichtung von Arbeitsflachen und Zuwegungen wahrend der Bauphase
in Anspruch genommen. Mit den jeweiligen Flurstiickseigentiimern und — sofern er-
forderlich — Nutzungsberechtigten werden Gestattungs- und Nutzungsvertrage ge-
schlossen sowie zur dauerhaften, rechtlichen Sicherung beschrankte personliche
Dienstbarkeiten, die auch bei Eigentimerwechseln Bestand haben, zugunsten des
Vorhabentragers in das jeweilige Grundbuch eingetragen.

Die fur die Errichtung von Kabelabschnittsstationen und LWL-Zwischenstationen er-
forderlichen Flurstiicksflachen werden vom Vorhabentrager zum Alleineigentum er-
worben. Sofern erforderlich, erfolgt die rechtliche Sicherung einer dauerhaften Zuwe-
gung zu den genannten Stationen durch die Eintragung einer beschréankten personli-
chen Dienstbarkeit zugunsten des Vorhabentragers in das jeweilige Grundbuch.

Die vom Vorhaben in Anspruch genommenen Flurstiicke sind in den Rechtserwerbs-
planen zeichnerisch dargestellt und eigentimerbezogen im Rechtserwerbsverzeich-
nis aufgelistet. Diese Unterlagen stellen samtliche fir den Bau und das sichere Be-
treiben der Kabelanlage erforderlichen eigentumsrechtlichen Beschrankungen und
Betretungsrechte vollstandig und ubersichtlich dar. Die personenbezogenen Daten
sind im Rechtserwerbsverzeichnis aus Griinden des Datenschutzes verschlisselt
aufgelistet.
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Die jeweiligen Flurstickseigentimer und Nutzungsberechtigten werden rechtzeitig
vor Bauausfuihrung tber die relevanten Baumaf3nahmen auf den von ihnen genutzten
oder im Eigentum befindlichen Flurstiicken individuell mittels Infoschreiben benach-
richtigt.

Vor Baubeginn wird auf den durch die von SuedLink betroffenen Flurstiickenein Be-
weissicherungsverfahren durchgefiihrt. Bei der Vorbereitung und Durchfihrung der
Baumalinahmen verursachte Schaden an StraRen, Wegen und Flurstiicken wer-den
beseitigt und der ursprungliche Zustand wird wiederhergestellt. Bei Nichteinigung der
Parteien Uber den wiederhergestellten Zustand wird ein vereidigter Sachverstandiger
hinzugezogen.

Die Einholung beschrankt persdnlicher Dienstbarkeiten erfolgt fir jedes der Vorhaben
Nr. 3 und Nr. 4 gem. BBPIG getrennt. Uberlagert sich der Flachenbedarf fiir beide
Vorhaben auf einem Flurstiick, so werden entsprechend zwei beschrankt personliche
Dienstbarkeiten bewilligt und im Grundbuch eingetragen, eine fur Vorhaben Nr. 3 und
eine fur Vorhaben Nr. 4. Der Bau und der Betrieb beider Vorhaben sind dennoch nur
gemeinsam vorgesehen.

Enteignungsrechtliche Entschadigungen

Prinzipiell wurde zwischen Dienstbarkeits- und Nutzungsentschadigung unterschie-
den. Dienstbarkeiten werden mit den Eigentimern abgeschlossen. Bei temporar in
Anspruch genommenen Flachen wie z. B. dem Arbeitsstreifen erhalten Nutzungsbe-
rechtigte eine Entschadigung fur den Ausfall der Nutzung (z. B. Ernteausfall, vorzei-
tige Nutzung, etc.).

Die Hohe der enteignungsrechtlichen Entschédigunq ist nicht Gegenstand des Plan-
feststellungsverfahrens.

Kreuzungs-/Gestattungs- und Interessensabgrenzungsvertrage

Bei der Kreuzung anderer Infrastrukturen, z. B. erdverlegten Leitungen, Freileitungen,
StralRen werden mit dem jeweiligen Betreiber entsprechende Kreuzungs- bzw. Ge-
stattungsvertrage abgeschlossen, die die wechselseitigen Rechte und Pflichten re-
geln.

Uberschneidet sich der Schutzstreifen des SuedLink mit dem einer Fremdleitung, wird
hierzu ein Interessensabgrenzungsvertrag geschlossen, der die wechselseitigen
Rechte und Pflichten regelt.

Leitungseigentum und Erhaltungspflicht

Der Vorhabentrager ist Eigentimer der Kabelanlage, einschlieBlich der
Nebenanlagen und Nebenbauwerke. Da die Leitungseinrichtungen jeweils in
Auslibung einer beschréankten personlichen Dienstbarkeit mit dem fremden Flurstiick
verbunden werden, handelt es sich nach § 95 Abs. 1 BGB (Blrgerliches Gesetzbuch)
um Scheinbestandteile des jeweiligen Flurstiickes. Ein Eigentumsiibergang auf den
Flurstiickseigentiimer durch Verbindung mit dem Flurstiick (§ 946 BGB i. V. m. § 94
BGB) erfolgt daher nicht.
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ber 2020 geé&ndert worden ist

LuftVG Luftverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2007
(BGBI. I S. 698), das zuletzt durch Artikel 131 des Gesetzes vom 10. August
2021 (BGBI. | S. 3436) geandert worden ist

LWaldG Waldgesetz fir Baden-Wiirttemberg (Landeswaldgesetz) vom 31. August
1995, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2019 (GBI. S. 161,
162) mehrfach geandert worden ist

NABEG Netzausbaubeschleunigungsgesetz Ubertragungsnetz vom 28. Juli 2011
(BGBI. I S. 1690), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022
(BGBI. I S. 1726) geé&ndert worden ist

NatSchG: Gesetz des Landes Baden-Wirttemberg zum Schutz der Natur und zur
Pflege der Landschaft (GBI. 2015, 585) vom 23. Juni 2015, das zuletzt durch

Artikel 8 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (BGI. S 1233, 1250) geandert
worden ist

OGewV Oberflachengewdasserverordnung vom 20. Juni 2016 (BGBI. | S. 1373), die
zuletzt durch Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBI. |
S. 2873) gedndert worden ist
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OKVO Verordnung des Umweltministeriums lber die Anerkennung und Anrechnung
vorzeitig durchgefuhrter Malinahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen
(Okokonto-Verordnung - OKVO) vom 19. Dezember 2010, die zuletzt durch Ar-
tikel 48 der Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GBI. 2022 S. 1, 7) geandert
worden ist

PlanSiG Planungssicherstellungsgesetz vom 20. Mai 2020 (BGBI. | S. 1041), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Méarz 2021 (BGBI. | S. 353) geén-
dert worden ist

PIfzV Planfeststellungszuweisungsverordnung vom 23. Juli 2013 (BGBI. | S. 2582),
die durch Artikel 12 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBI. | S. 706) geandert
worden ist

ROG Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBI. | S. 2986), das zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. | S. 1353 geé&ndert wor-
den ist

SchBerG Schutzbereichgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil I, Gliederungsnum-
mer 54-2, vertffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 11 des
Gesetzes vom 13. Mai 2015 (BGBI. | S. 706) geandert worden ist

StrG StralRengesetz fur Baden-Wirttemberg (StraRengesetz — StrG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 11. Mai 1992 (GBI. 1992, 329, ber. S. 683), das zu-
letzt durch das Gesetz vom 22. Dezember 2021 (GBI. S. 1040) geandert worden
ist

TA Larm Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm) vom 26.
August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503), die zuletzt durch die Verwaltungsvor-
schrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) geandert worden ist

TEN-E-VO: Verordnung (EU) Nr. 347/2013 des européaischen Parlaments und des
Rates vom 17. April 2013 zu Leitlinien fur die transeuropaische Energieinfra-
struktur und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 1364/2006/EG und zur Ande-
rung der Verordnungen (EG) Nr. 713/2009, (EG) Nr. 714/2009 und (EG) Nr.
715/2009

Traby, P. und Aldinger, E. (2013): Auswirkungen der Warmeemission von Hoch-
spannungskabeln auf den Warme- und Wasserhaushalt des Bodens. In: DRL
(Hrsg.) (2013): Anforderungen an den Um- und Ausbau des Hochstspannungs-
stromnetzes — aus der Sicht von Naturschutz und Kulturlandschaftspflege.
Schriftenreihe des DRL, Heft 84, S. 100-108.

Traby, P. (2022): Auswirkungen der Wéarmeemission von Hochstspannungserdka-
beln auf den Boden und auf landwirtschaftliche Kulturen. Gutachten zur 110-
/380-kV Hoéchstspannungsleitung Wehrendorf — Gitersloh (EnLAG, Vorhaben
16) Abschnitt: Pkt. Hesseln — Pkt. Konigsholz (Landesgrenze NRW/NDS).

USchadG Umweltschadensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Marz
2021 (BGBI. | S. 346)

UVPG Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitsprifung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18. Marz 2021 (BGBI. | S. 540), das durch Artikel 14 des Geset-
zes vom 10. September 2021 (BGBI. | S. 4147) geandert worden ist
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VwVIG Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.
Januar 2003 (BGBI. | S. 102), das zuletzt durch Artikel 24 Absatz 3 des Geset-
zes vom 25. Juni 2021 (BGBI. | S. 2154) ge&andert worden ist

WG Wassergesetz fur Baden-Wirttemberg vom 3. Dezember 2013 (GBI. 2013, 389),
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GBI. S 1233)
geadndert worden ist

WHG Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch
Artikel 12 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. | S. 1237) geéndert worden
ist.
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