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GW Grondwet 

ha hectare 

HDD Horizontal-Directional-Drilling 

hfdst. hoofdstuk 

HGT hoogspanningsgelijkstroomtransmissie 

H-habitattype  Habitatrichtlijntype 

HLUG Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (Hessisch staatsbureau voor milieu 

en geologie) 

HSA Hydrogeologische locatie-analyse 

HVDC-IBT Gelijkspanning-inbedrijfstellingstest 

Hz Hertz 

i. i.v.m. in verband met 

i. V. in verband met 

i. z. in de zin 

i. zin van in de zin van 

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor (bipolaire transistor met geïsoleerde gate) 

incl. inclusief 

incl. inclusief 

ISO International Standards Organisation (internationale organisatie voor 

standaardisering) 

km Kilometer 

KKÜS kabel-kabel overdrachtstations 

kV kilovolt 

KW Kwartaal 

k-waarde doorlaatbaarheid van de bodem 

LAI Duitse Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz 

(Federale/staatswerkgroep immissiecontrole) 

LANUV Deelstaatbureau voor natuur, milieu en consumentenbescherming 

LAWA Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (federale/landelijke werkgroep water) 
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LFoG Landesforstgesetz (boswet) 

LK Landkreis 

LNatSchG Duitse Landesnaturschutzgesetz (federale natuurbeschermingswet) 

lop. lopend 

LS Laagspanning 

LWaldG Landeswaldgesetz (boswet van deelstaat) 

LWG Landeswassergesetz (waterwet van deelstaat) 
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m meter 

m² vierkante meter 

max. maximaal 

mea mede-eigendomaandeel 

MEB Milieu-effectrapportage 

mensel. menselijk 

MinBl. ministerieel blad 

MKULNV Ministerie van milieu, landbouw, natuur en consumentenbescherming 

mm millimeter 

mm² vierkante millimeter 
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mv maaiveld 

MW megawatt 

N2000 NATURA 2000 

NABEG Wet op de versnelling van netwerkuitbreiding 

NAGBNatSchG Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 

(Nedersaksische uitvoeringswet ter bescherming van de natuur)  

NB nominale breedte 

NBG natuurbeschermingsgebied 

NDS Nedersaksen 

NDSchG Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz 

NEP Netwerkontwikkelingsplan 

NKP netaansluitpunt 

NLStBV Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (Nedersaksische 

overheidsinstantie voor wegenbouw en verkeer) 

NOVV Netwerkoptimalisatie voor versterking voor uitbreiding 

nr. nummer 

NRW Noordrijn-Westfalen 

NStrG Niedersächsisches Straßengesetz (wegenwet Nedersaksen) 

NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (Duitse nieuwe tijdschrift voor bestuursrecht) 

NWaldLG Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (wet inzake 

Bos en landschapsbeheer van Nedersaksen) 

NWG Niedersächsisches Wassergesetz (waterwet Nedersaksen) 

o.a. onder andere 

o.g. hieronder genoemd 

o.o. in bepaalde omstandigheden 

of of 

OGewV Oberflächengewässerverordnung (verordening inzake oppervlaktewater) 

OI Openbare instantie 

O-NOP Offshore netontwikkelingsplan 

Oopb Overige publieke en private belangen 

oord. oordeel 

OWP Offshore windpark 

par. paragraaf 

par. Paragraaf 

PE polyethyleen 

PE verlijmde polyethyleen isolatie 

PermJur permanente jurisprudentie 

PEU Publicatieblad van de Europese Unie 

PlanSiG Planungssicherstellungsgesetz (wet op de planningszekerheid) 

PlfZV Planfeststellungszuweisungsverordnung (plangoedkeuringstoewijzingsverordening) 

PP polypropyleen 

PVP Planvaststellingsparagrafen 

R&D Onderzoek en ontwikkeling (Research & Development) 

RAS-LP Richtlijnen voor de aanleg van wegen - deel: Landschapsonderhoud, sectie 4: 

Bescherming van bomen, vegetatie en dieren tijdens bouwwerkzaamheden 

resp. respectievelijk 

Ril Richtlijn 

ROE Richtlijnen voor het overschrijden van elektriciteitsleidingen 
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RWTH Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (technische universiteit Rijnland-

Westfalen) 

s schaal 

saS Deskundigenverslag wetgeving bescherming van soorten 

sbc Controle bescherming van soorten 

sept. september 

SL stationeringlijn 

SMB Strategische milieubeoordeling 

t. ton 

tab. tabel 

TCS tracécorridorsegment 

TG technische gids 

TNB transmissienetbeheerder 

TSB transmissiesysteembeheerder 

UNESCO Organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur 

UVPG Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (wet inzake milieu-effectrapportage) 

v. van 

v. volgende pagina 

VBG Vogelbeschermingsgebied 

VDC gelijkstroom (V als symbool voor spanning) 

VDE Verbandes der Elektrotechnik, Elektronik Informationstechnik (Duitse vereniging van 

elektrotechniek, elektronica-informatietechnologie) 

vgl. vergelijk 

VO verordening 

VRG Voorangsgebied 

VRL Vogelrichtlijn 

vrwgn vrachtwagen 

VSC Voltage Sourced Converter 

VwVfG Duitse Verwaltungsverfahrensgesetz 

WHG Wasserhaushaltsgesetz 

WindSeeG Windenergie-auf-See-Gesetz (Duitse wet offshore windenergie) 

WKA Windturbine 

WRRL Kaderrichtlijn Water 

WVR wegenverkeersregelement 

WWG Waterwingebied 

z. pagina 

z. zie 

z. zin 

z.o. zie onder 

ZFSV zeitweise fließfähiger, selbstverdichtender Verfüllbaustoff (soms vloeiend, 

zelfverdichtend vulmateriaal) 

zm zeemijlen 

zog. zogenaamd 

μT microtesla 
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1 Introductie 

Het project nr. 1 uit de bijlage bij § 1 par 1 van de Wet Federaal Behoefteplan 

(Bundesbedarfsplangesetzes; BBPlG) - A-Noord - voorziet een grensoverschrijdende 

transmissie van hoogspanningsgelijkstroom (HGT) tussen de netwerkaansluitpunten (NBP) 

Emden-Oost in Nedersaksen en Osterath (stad Meerbusch) in Noordrijn-Westfalen. Deze 

maatregel vormt een bouwsteen van het totale concept voor de uitbreiding van het Duitse 

elektriciteitsnet in het kader van de energietransitie. 

Als afsluiting van de federale technische planning voor het project A-Noord heeft het BNetzA 

voor elektriciteit, gas, telecommunicatie, post en spoorwegen (BNetzA) hun beslissingen 

genomen over het verloop van een ruimtelijke tracécorridor conform § 12, par. 2, z. 1, nr. 1 

van de Wet op de versnelling van netwerkuitbreiding (NABEG). De beslissingen waren als 

volgt1:  

sectie A op 25.02.2021 

sectie B op 30.07.2021 

sectie C op 30.06.2021 

sectie D op 31.05.2021 

Voor de huidige planvaststellingssectie NDS3 'Nedersaksen Zuid' is het federale technische 

planningsbesluit relevant voor sectie C. 

Op basis hiervan vraagt de ontwikkelaar voor dit project, Amprion GmbH, hierbij de 

plangoedkeuringssectie NDS3 aan ‘Nedersaksen Zuid’ van de gemeentegrens 

Wietmarschen/Nordhorn tot de deelstaatgrens van Nedersaksen en Noordrijn-

Westfalen volgens § 19 NABEG de vaststelling van het plan volgens § 24 NABEG. 

Na een introductie in de aanvraag over o.a. de projectdoelstelling, de doelstelling van de 

aanvraag, de productie van het plan en het onderwerp van de aanvraag (paragraaf 1) wordt 

de sectievorming die sinds de documenten conform § 8 NABEG is gewijzigd, uitgelegd en 

wordt het verloop van de tracécorridor beschreven die door het BNetzA is vastgelegd. Als 

basis voor de ontwikkeling van een voorstel voor het beoogde verloop van de 

grondkabeltracés (voorgestelde route) en voor te stellen alternatieven worden vervolgens 

projectspecifieke technische gegevens en gegevens over de bouw en exploitatie van de leiding 

gemaakt evenals tracé- en basisregels vastgesteld. Het door de projectontwikkelaar 

ontwikkelde voorgestelde tracé en de in aanmerking komende alternatieven worden 

beschreven, beargumenteerd en cartografisch weergegeven (paragraaf 2). Hoofdstuk 3 bevat 

 

 

1 De toelichtingen over de grenzen van de planvaststellingssecties staan in hoofdstuk 2.1. 
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uitleg over de milieurelevante effecten van het project. In hfdst. 4 worden de in hfdst. 2 

geïdentificeerde alternatieven vanuit een alternatief perspectief beoordeeld. Ten slotte wordt 

een voorstel gepresenteerd voor de inhoud van het onderzoekskader voor de documenten 

conform § 21 NABEG (paragraaf 5). 

 Offshore netaansluitingssystemen DolWin4 en BorWin4 

In het voorjaar van 2019 werd het NABEG vernieuwd. Dit opende in principe de mogelijkheid 

om netwerkuitbreidingsprojecten die in ruimtelijk en temporeel verband met elkaar 

samenhangen te bundelen (§ 18 par. 3 nr. 2 NABEG (lege leidingtransport), art. 26 NABEG 

(bijeenkomst van meerdere projecten)). Daarom werd door Amprion GmbH gecontroleerd of 

parallel beheer van offshore netwerkaansluitingssystemen (offshore-NAS) DolWin4 en 

BorWin4 met de A-Noord-systemen binnen de conform § 12 NABEG vastgelegde 

tracécorridors van Emden naar Wietmarschen/Geeste mogelijk is.  

Het is voorzien dat het offshore-NAS vanuit het noorden vanuit het district (LK) Aurich komend 

op het grondgebied van de stad Emden in het noord-oosten aansluit op het kabeltracé van het 

project A-Noord. Hierbij zijn noch de NKP Emden-Oost noch de AC-verbindingsleiding van het 

A-Noord-project nodig. De DC-ondergrondse kabels van het offshore-NAS sluiten niet aan op 

de converter bij Emden, maar passeren deze aan zijn oostelijke kant. Vanaf het "sprongpunt 

offshore" lopen de off-shoulder-NAS verder aan de oostzijde van het project A-Noord in een 

directe, ruimtelijke parallelligging. De parallelle leiding is ongeveer 102 km lang en eindigt bij 

het “Absprungpunkt Offshore” ter hoogte van Wietmarschen/Geeste in Emsland. Vanaf dit punt 

verlaten de offshore-NAS de parallelle leiding en gaan verder naar het oosten, richting 

Handekenfähr/Lingen (Ems) (zie afb. 1-1). 
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afb. 1-1: Parallelle leiding van de offshore-NAS met het project A-Noord 
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De offshore-NAS werden in 2021 opgenomen in de BBPlG. In de BBPlG zijn de projecten 

DolWin4 (nr. 78) en BorWin4 (nr. 79) conform § 2 par 2 met „B” en in overeenstemming met 

par 5 met „E” gemarkeerd. De projecten worden beschouwd als ”pilotprojecten voor een 

verliesarme overdracht van hoge prestaties over grote afstanden” (B) en hebben waar mogelijk 

grondkabels (E). 

Het deel van de parallelle route (Emden - Wietmarschen / Geeste) van het project nr. 78 en 

nr. 79 is bovendien gemarkeerd met de markeringen ‘A2’ en ‘G’ volgens § 2 par. 1 en par. 7 

BBPlG, waarbij enerzijds resulteert de verantwoordelijkheid van het Federaal 

Netwerkagentschap (BNetzA) voor deze ruimtelijke sectie (A2) en anderzijds is er voor de 

offshore NAS een ontheffing van de implementatie van een federale technische 

planningsprocedure (G) volgens NABEG. 

De parallelle leiding met het project A-Noord betreft uitsluitend het onderdeel Emden - 

Wietmarschen/Geeste van het project nr. 78 en nr. 79 en is ruimtelijk beperkt tot de 

planvaststellingssecties NDS1 en NDS2. De parallelle uitvoering is dan ook niet het onderwerp 

van de aanvraag in de plangoedkeuringssecties NDS3, NRW1, NRW2 en NRW3. 

 Projectdoel en doelstelling van de huidige aanvraag conform 

§ 19 NABEG 

Het projectdoel beschrijft het hogere planningsdoel dat de projectontwikkelaar nastreeft bij de 

realisatie van het project. De doelstelling van de aanvraag is waarvoor deze conform § 19 

NABEG dient. 

1.2.1 Projectdoel 

Het overkoepelende doel van het A-Noord-project is om de transmissiecapaciteit tussen 

Emden-Oost en Osterath uit te breiden met behulp van een nieuwe, grensoverschrijdende, 

verliesarme ondergrondse 380 kV-kabellijn (nr. 1 bijlage bij § 1 par. 1 BBPlG). Deze uitbreiding 

garandeert “een zo veilig mogelijke, voordelige, gebruiksvriendelijke, efficiënte en 

milieuvriendelijke leidinggekoppelde openbare levering van elektriciteit” (§ 1 lid 1 EnWG).  

Het project A-Noord moet conform § 2, par. 5 BBPlG voornamelijk worden aangelegd met 

ondergrondse kabels en als hoogspanningsgelijkstroomleiding worden gebruikt. Aan deze 

wettelijke vereisten wordt voldaan. Terwijl zowel de gelijkstroomverbinding tussen de 

converters in Emden en Meerbusch als de wisselstroomaansluiting op het NKP in Emden als 
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ondergrondse kabel worden gerealiseerd, wordt alleen de aansluiting op het NKP in Osterath 

als bovengrondse elektriciteitsleiding aangelegd2. 

De verbinding moet een kort, langwerpig verloop hebben en daarbij zo conflictarm mogelijk en 

technisch en economisch efficiënt zijn. 

A-Noord vertegenwoordigt het noordelijke en Ultranet het zuidelijke deel van de zogenaamde 

'corridor A', waarbinnen ongeveer twee Gigawatt (GW)3 stroom van Emden naar Philippsburg 

in Baden-Württemberg getransporteerd moet worden. De twee projecten worden gekoppeld 

via de converter in Meerbusch4. 

De initiatiefneemster van het project heeft de bovengenoemde punten samengevat in zijn 

sectieoverstijgende planningsdoelstelling. 

Het opzetten en exploiteren van een ondergrondse, conflictarme en 

technisch en economisch efficiënte 

hoogspanningsgelijkstroomtransmissieverbinding (HGT) met de kortst 

mogelijke route tussen de netwerkaansluitpunten (NKP) Emden Oost en 

Osterath, die de locatie van de converter Emden nabij NKP Emden Oost en 

van de Meerbusch-convertersite van het project ‘Ultranet’ in de buurt van de 

NKP Osterath verbindt met een nominaal vermogen van 2 GW. 

Met betrekking tot de hier beschikbare aanvraag voor planvaststelling conform § 19 NABEG 

luidt het sectiegerelateerde projectdoel: 

 

 

2 De bovengrondse verbindingsleiding met het NKP Osterath maakt ook deel uit van het project A-Noord conform 

nr. 1 van bijlage bij § 1, par. 1 BBPlG, maar de aanleg van de verbinding is niet het onderwerp van de aanvraag. 

Deze bovengrondse leiding wordt gerealiseerd in het kader van het project nr. 2 (‘Hoogspanningsleiding Osterath 

– Philippsburg; gelijkstroom’, bijlage bij § 1 par 1 BBPlG) ’Ultranet’. De bovenleiding voor verbindingen kan zonder 

structurele wijzigingen ook door A-Noord (project nr. 1) worden gebruikt. De geplande inbedrijfstelling van het 

Ultranet-project is gepland voor het project A-Noord. In het kader van het project A-Noord wordt het beheer van 

de bovengrondse verbindingsleiding voor het project A-Noord aangevraagd (zie hfdst. 1.5 NRW3). 

3 In het eerste ontwerp van de NEP stroom 2035 (versie 2021) betekent het dat A-Noord, met het oog op een 

versmalling, door het gebruik van interne reserves een overdrachtsvermogen van 2,4 GW kan gebruiken (zie ÜNB 

2035 (2021): 361 vv.). Bij deze inherente reserves gaat het niet om een prestatieverhoging van 0,4 GW vergeleken 

met de transmissieleiding van 2 GW beschreven in de aanvragen conform § 6 NABEG en de documenten conform 

§ 8 NABEG. Het betreft hier enkel de mogelijkheid om tijdelijke hiaten in de stroomoverdracht te overwinnen. Deze 

reserves zijn een bijzonderheid die voortvloeit uit de technische eigenschappen van het multi-terminalsysteem A-

Noord/ Ultranet. Dit aspect werd voor het eerst opgenomen in de NEP stroom 2035 (versie 2021) en werd nog 

niet bevestigd door het BNetzA (zie ÜNB 2035 (2021): 362). 

4 Meer informatie over het Ultranet-project is te vinden op de pagina's 

https://www.amprion.net/Netzausbau/Aktuelle-Projekte/Ultranet/ en 

https://www.netzausbau.de/Vorhaben/ansicht/de.html?cms_gruppe=bbplg&cms_nummer=2. 

https://www.amprion.net/Netzausbau/Aktuelle-Projekte/Ultranet/
https://www.netzausbau.de/Vorhaben/ansicht/de.html?cms_gruppe=bbplg&cms_nummer=2
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Inrichting en exploitatie van een aardbekabelde, mogelijk conflictarme zowel 

technisch en economisch efficiënte hoogspanning 

gelijkstroomoverdrachtstechniek (HGT) vanaf de grens van de 

planvaststellingssecties NDS2/NDS3 tot de grens van de 

planvaststellingssecties NDS3/NRW1 bij een zo kort mogelijk, langer 

verloop met een nominaal vermogen van 2 GW. 

1.2.2 Doel van deze aanvraag conform § 19 NABEG 

Het doel is om in het kader van de aanvraag conform § 19 NABEG binnen het door het BNetzA 

conform § 12 NABEG vastgelegde 1 km brede tracécorridor een voorstel voor het beoogde 

tracéverloop (voorstelroute) en evt. in aanmerking komende alternatieven voor te leggen, 

uitleggen over de keuze tussen de alternatieven die in aanmerking komende alternatieven en 

een voorstel voor de planvaststellingsdocumenten opstellen. De voorliggende aanvraag is qua 

structuur en inhoud gericht op de publicatie ‘Vermeldingen voor de planvaststelling – Overzicht 

van het Bundesnetzagentur inzake de vereisten conform § 18 vv. NABEG' (BNetzA 2018e). 

De huidige aanvraag voor planvaststellingsbesluit conform § 19 NABEG „dient enerzijds om 

de betrokkenen van de aanvraagconferentie aanwijzingen en vereisten in het plan en de 

documenten conform § 21 NABEG mogelijk te maken. Aan de andere kant moet hij het 

Federaal netwerkagentschap de mogelijkheid geven vanwege de aanvraag [...] om de 

vaststelling van het onderzoekskader te formuleren” (BNetzA 2018e: 3). Bovendien dient de 

aanvraag “ook de keuze tussen de in aanmerking komende alternatieven, rekening houdend 

met de herkenbare milieu-effecten” (BNetzA 2018e: 3). 

 Projectrechtvaardiging 

Voor een technisch planningsproject dat inwerkt op rechten van derden is rechtvaardiging 

vereist. Het moet dus gericht zijn op de verwezenlijking van de vakrechtelijk nagestreefde 

doelstellingen en tegelijkertijd noodzakelijk zijn. Voor energie-economische projecten is 

planrechtvaardiging in principe nodig indien er een behoefte bestaat voor het project gemeten 

aan de doelstellingen van § 1, par. 1 EnWG. 

De wetgever heeft in het BBPlG de energie-economische noodzaak van netwerkuitbreiding en 

de dringende behoefte aan verschillende projecten in een behoeftenplan vastgesteld. Conform 

§ 1 lid 1 BBPlG bevat het behoeftenplan concrete projecten die dienen voor de aanpassing, 

ontwikkeling en uitbreiding van de transmissienetwerken voor de integratie van elektriciteit uit 

hernieuwbare energiebronnen, voor de interoperabiliteit van de elektriciteitsnetwerken binnen 

de Europese Unie, voor de aansluiting van nieuwe elektriciteitscentrales of ter vermijding van 

structurele knelpunten in het transmissienet. Het doel is om rekening te houden met de 

energie- en klimaatdoelstellingen, inclusief de synchrone uitbreiding van productie-installaties 
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van duurzame energieën en de elektriciteitsnetwerken. Voor deze projecten wordt conform §§ 

12e, par. 4, zin 1 EnWG, 1 lid 1, zin 1 BBPlG de noodzaak voor de energievoorziening en de 

dringende behoefte aan het waarborgen van een veilig en betrouwbaar netwerkbedrijf als 

federaal vereistenplan vastgesteld. De planrechtvaardiging is daarmee in dit geval voorzien in 

de wet (BVerwG, arrest v. 22-6-2017, 4 A 18/16, randnummer 17).  

De HGT-verbinding Emden-Oost - Osterath verhoogt de capaciteit van het transmissienet 

aanzienlijk en maakt het mogelijk het overtollige vermogen van het noordwesten van 

Nedersaksen naar de belastingzwaartepunten in het noorden van Rijnland en het Ruhrgebied 

te transporteren. 

Zonder de totstandbrenging en operationele gereedheid van de HGT-verbinding A-Noord 

zouden er netwerkknelpunten ontstaan in het aangrenzende 380/220 kV-netwerk. Dit zou tot 

gevolg hebben dat de elektriciteit die voornamelijk uit hernieuwbare energiebronnen afkomstig 

is moet worden geïntegreerd, in sommige gevallen aan aanzienlijke terugleverbeperkingen 

zou zijn onderworpen. 

De projectontwikkelaar pakt de in § 2, par. 5 en § 3, par. 1 BBPlG in verband met de installatie 

van § 1, par. 1 BBPlG over om deze aansluiting voornamelijk in gelijkstroomtechnologie als 

ondergrondse kabel aan te leggen. 

Een bijzondere kracht van HGT-technologie is de verliesarme transmissie van hoog vermogen 

over lange afstanden - in dit geval tussen het NKP Emden-Oost in Nedersaksen en Osterath 

in Noordrijn-Westfalen. Voor een alternatieve transmissie van het geplande vermogen tussen 

deze punten met behulp van driefasige technologie zou een aanzienlijk grotere 

netwerkuitbreiding nodig zijn, die ook meerdere lijnen zou kunnen bestaan. Bovendien zijn de 

gelijkstroomlijnen van bijzonder belang voor het totale Duitse netwerk. Aan de ene kant 

stabiliseren ze het driefasige netwerk, aan de andere kant kunnen ze, in tegenstelling tot dat 

netwerk, specifiek worden gebruikt als actief netwerkelement (in combinatie met de 

converters) om vermogensstromen te regelen en hebben dus een direct effect op het actieve 

en reactieve vermogen. In een tijd met steeds grotere ongeplande vermogensstromen en grote 

fluctuaties daarin als gevolg van een steeds hogere, wisselende teruglevering, heeft deze 

beheersbaarheid een hoge waarde voor een duurzaam veilige werking van het 

elektriciteitssysteem. Bovendien hebben de gelijkstroomlijnen tijdens normaal bedrijf geen 

verder blindvermogen nodig voor deze lange transmissieafstanden. 

Met andere maatregelen, met name optimalisaties in het bestaande netwerk, kan het doel van 

het project, de vergroting van de grootschalige transportcapaciteit tussen Nedersaksen en 

Noordrijn-Westfalen, niet zinvoller worden gerealiseerd. 

De wetgever heeft de noodzakelijkheid voor de energievoorziening en het dringende belang 

van het voorgestelde project 'Hoogspanningslijn Emden-Oost - Osterath; gelijkstroom' (nr. 1 

van de bijlage bij het federaal vereistenplan (BBPIG)) conform § 1, par. 1 BBPlG vastgesteld. 
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Deze bepaling is bindend, zodat de behoefte aan energie en de dringende noodzaak in het 

kader van de technische planning niet meer kunnen worden onderzocht of betwist. Zo werd 

het ook in de motivering van het wetsontwerp (BT-Drs. 17/12638, 16) expliciet vermeld. 

Een basis voor de in de bijlage van de BBPlG genoemde projecten wordt gevormd door de 

conform § 12b EnWG van Amprion GmbH en de andere transmissiesysteembeheerders 

(ÜNB) TenneT TSO GmbH, 50Hertz Transmission GmbH en TransnetBW GmbH ontwikkelde 

nationale netwerkontwikkelingsplannen (NEP) stroom (ÜNB 2015, ÜNB 2017, ÜNB 2019). Het 

NEP „moet alle effectieve maatregelen bevatten om het netwerk naar behoefte te 

optimaliseren, versterken en uit te breiden, wat […] nodig zal zijn voor een veilige en 

betrouwbare werking van het netwerk“ (§ 12b par. 1 S. 2 EnWG). Het NEP bevat onder meer 

projecten die vanuit het oogpunt van de ÜNB in het kader van de netwerkuitbreiding moeten 

worden uitgevoerd (zie ook hfdst. 1.5). 

In het huidige tweede ontwerp van de NEP-stroom 2030 (versie 2019) wordt de behoefte aan 

het project A-Noord uit de vorige NEP herhaald en bevestigd. Omdat deze motivering door het 

BNetzA werd bevestigd, wordt deze hier in het kader van de aanvraag voor het besluit tot 

planvaststelling conform § 19 NABEG gebruikt voor de rechtvaardiging van het project A-

Noord (ÜNB 2019: 360 v.): 

‘Kenmerken van het getroffen netwerkgebied  

Noord-Duitsland wordt gekenmerkt door een groot aantal regeneratieve 

onshore- en offshore energiebronnen. De opwekking overschrijdt bij een 

hoog regeneratieve voeding de behoefte aan Noord-Duitse belastingen. Het 

noordelijke Rijnland wordt gekenmerkt als een regio met hoge productie door 

conventionele productiecapaciteiten. Verder is er ook de nabijheid van de 

grote energieconsumptie in het Roergebied. 

Begronding voor de netplanning  

De voorzienbare massieve uitbreiding aan offshore windcapaciteit in de 

Noordzee vereist een uitbreiding van het netwerk voor de afleiding van het 

overtollige vermogen uit het noordwesten van Nedersaksen. Zonder de 

totstandbrenging en operationele gereedheid van de HGT-verbinding 

zouden er netwerkknelpunten ontstaan in het aangrenzende 380/220 kV-

netwerk. Dit zou tot gevolg hebben dat de elektriciteit die voornamelijk uit 

hernieuwbare energiebronnen afkomstig is moet worden geïntegreerd, in 

sommige gevallen aan aanzienlijke terugleverbeperkingen zou zijn 

onderworpen. De verdere opwekking van regeneratieve energie in het 

noordwesten van Duitsland zou bovendien belemmerd worden. De HGT-

verbinding Emden-Oost - Osterath verhoogt de capaciteit van het 

transmissienet uit Noord-Duitsland naar punten met hoog stroomverbruik in 
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het noorden van het Rijnland en het Ruhrgebied te transporteren. 

Emden/Ost is in het offshore netwerkontwikkelingsplan5 voorzien als 

netwerkaansluitpunt voor een offshore windenergiecapaciteit van naar 

verwachting 2,7 GW. 

Bovendien bestaat door het HGÜ-project DC2 (project nr. 2 uit de bijlage van 

de BBPlG (Ultranet); opmerking van de auteur) de mogelijkheid voor verder 

transport direct naar de regio's waar behoefte is in Zuid-Duitsland, waarbij in 

Osterath de door DC2 benodigde converter ook voor de gehele verbinding 

DC1/DC2 kan worden gebruikt. Met de verbinding DC1 wordt het 

gemeenschappelijke Duitse marktgebied versterkt door doelgericht 

energietransport’. 

In januari 2021 hebben de transmissiesysteembeheerders het eerste ontwerp van de NEP-

stroom 2035 (versie 2021) gepubliceerd en hiervoor heeft een openbare consultatie 

plaatsgevonden in het voorjaar van 2021. Na de inhoudelijke controle van de ontvangen 

commentaren hebben de transmissiesysteembeheerders in april 2021 het daaruit resulterende 

tweede ontwerp aan het BNetzA overhandigd. In de periode van 09.08.2021 t/m 20.10.2021 

vond de bestuurlijke en publieke inspraak hierop plaats. Ook in de NEP-stroom 2035 (versie 

2021) wordt de behoefte aan het project A-Noord nogmaals uiteengezet. 

 Projectontwikkelaar en haar taken 

Amprion GmbH is een grote transmissiesysteembeheerder in Europa en exploiteert met 

11.000 km het langste extra-hoogspanningsnet in Duitsland. Van Nedersaksen tot de Alpen 

worden via het Amprion-netwerk meer dan 29 miljoen mensen van energie voorzien. Het 

netwerk met de spanningsniveaus 380 kV en 220 kV is op niet-discriminerende basis en tegen 

marktconforme en transparante voorwaarden beschikbaar voor alle spelers op de 

elektriciteitsmarkt. Daarnaast is Amprion GmbH verantwoordelijk voor het coördineren van 

netwerkactiviteiten in Duitsland en in het noordelijke deel van het Europese 

ultrahoogspanningsnet. 

Volgens § 11 par. 1, EnWG is Amprion GmbH als transmissiesysteembeheerder verplicht om 

op niet-discriminerende wijze een veilig, betrouwbaar en krachtig energievoorzieningsnetwerk 

te exploiteren, te onderhouden en te optimaliseren, te versterken en uit te breiden, voor zover 

 

 

5 Het O-NEP 2030 (versie 2017) was het laatst opgerichte O-NEP. De componenten worden voortgezet in het NEP 

en het gebiedsontwikkelingsplan (FEP) van het Duitse Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (zie 

onder). 
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aangezien dit economisch redelijk is. Als exploitant van transmissienetwerken heeft Amprion 

GmbH conform § 12 par. 3 EnWG permanent het vermogen van het netwerk om de vraag naar 

overdracht van elektriciteit te bevredigen en in het bijzonder door een overeenkomstige 

overdrachtscapaciteit en betrouwbaarheid van het netwerk bij te dragen aan de 

leveringsveiligheid. 

De projectontwikkelaar en aanvrager voor planning, bouw en exploitatie van de A-Noord-

leiding is 

Amprion GmbH  

Robert-Schuman-Straße 7 

D-44263 Dortmund 

 Onderwerp van de aanvraag tot planvaststellingsbesluit 

conform § 19 NABEG 

Hierbij verzoekt de projectontwikkelaar conform § 19 NABEG om vaststelling van het plan 

conform § 24 NABEG voor het 

project nr. 1 'Hoogspanningslijn Emden-Oost - Osterath; gelijkstroom' conform de 

bijlage bij § 1, par. 1 van de wet op het federaal vereistenplan (BBPlG), hierna ook' A-

Noord 'genoemd, 

voor planvaststellingssectie NDS3 ‘Nedersaksen-Zuid’ van de gemeentegrens 

Wietmarschen/Nordhorn tot de grens van Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen 

(evenredige lengte van het totale project A-Nord ca. 30 km).  

Het voorgestelde project nr. 1 ‘Extra-hoogspanningslijn Emden Oost - Osterath; Gelijkstroom’ 

volgens de bijlage bij § 1 par. 1 BBPlG omvat de aanleg en exploitatie van een 

hoogspanningsgelijkstroomverbinding als ondergrondse kabel (inclusief de benodigde 

hulpstructuren) tussen de NKP Emden Oost en Osterath: 

▪ Gelijkstroomoverdrachtstechniek (HGT)  

▪ Vermogen 2000 MW 

▪ Spanningsniveau +/- 380 kV gelijkstroom 

▪ Gelijkstroomleiding: 2 gelijkstroom-aardkabelsystemen met elk 3 kabels 

Voor verdere technische details wordt verwezen naar de technische projectbeschrijving - deel 

technische gegevens - (zie hfdst. 2.3). 

De aanvraag is gebaseerd op het besluit over de federale technische planning conform § 12 

NABEG, waarin het BNetzA een 1 km brede tracécorridor heeft vastgesteld. Binnen deze 

corridor lopen het hier aangevraagde voorgestelde tracé en de in aanmerking komende 

alternatieven.  
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De planning voor het voorgestelde tracé en de in aanmerking komende alternatieven werden 

opgesteld op basis van de documenten conform § 8 NABEG. Bovendien zijn er in de planning 

gegevens meegenomen die na indiening van de documenten conform § 8 NABEG werden 

verzameld. Hieronder vallen bijvoorbeeld voorlopige inzichten uit bouwgrondonderzoeken of 

aanwijzingen die in het kader van de publieke en publieke participatie conform § 9 NABEG en 

de hoorzittingen conform § 10 NABEG bij de projectontwikkelaar zijn binnengekomen. 

De totale lengte van het project A-Noord bedraagt ca. 300 km. Voor het 

planvaststellingsniveau wordt het project A-Noord onderverdeeld in zes 

planvaststellingssecties. Zowel in Nedersaksen als in Noordrijn-Westfalen zijn er drie 

planvaststellingssecties met verschillende lengtes beschikbaar (zie hfdst. 2.1).  

 Rechtsgrondslagen 

Voor de aanleg en exploitatie van een in BBPlG als landoverkoepelend of grensoverschrijdend 

gemarkeerd hoogspanningslijn, zoals de tegengestelde project nr. 1 van de BBPlG (§ 2, par. 

1, p. 1 BBPlG i.v.m. nr. 1 bijlage bij BBPlG) is planningsvaststelling door de bevoegde instantie 

nodig (§ 18, par. 1 i.v.m. § 2 Abs. 1 NABEG). Het project is bovendien conform § 2 par 5 BBPlG 

i. v.m. Bijlage nr. 1 bij de BBPlG als project voor hoogspannings-gelijkstroom-overdracht 

gemarkeerd en daarmee volgens § 3 BBPlG als ondergrondse kabel te worden aangelegd en 

gebruikt.  

De wettelijke basis voor de planvaststellingsprocedure is NABEG (§ 18 e.v. NABEG), de wet 

op de energiebeheer (EnWG; § 43 e.v. EnWG) en de wet op de administratieve procedures 

(VwVfG, §§ 72 tot 78 VwVfG).  

Het BNetzA is verantwoordelijk voor de uitvoering van de planvaststellingsprocedure conform 

de NABEG (zie §§ 31 par 1, 2 lid 2 NABEG, § 1 Planvaststellingsverordening voor toewijzing 

van toewijzingen (PFTZV)). De bevoegdheid van de volgens de nationale wetgeving bevoegde 

autoriteiten voor planvaststellingsprocedures op het gebied van NABEG is niet gegrond. 

Aangezien de gehoor- en planvaststellingsinstantie bij planvaststellingsprocedures volgens de 

NABEG dezelfde is, worden beide functies door het BNetzA uitgevoerd. 

De vereisten voor de planvaststellingsprocedure en het opstellen van de aanvraagdocumenten 

zijn geregeld in § 15 NABEG en § 18 t/m 24 NABEG. De in § 15, par. 1, zin 1 NABEG 

opgenomen bindingswerking van het besluit conform § 12 NABEG is essentieel voor de 

planvaststellingsprocedure. Het besluit van het BNetzA en de daarin vastgelegde tracécorridor 

voor de planvaststellingsprocedure is bindend.  

§ 18 t/m 24 NABEG regelen de aanvraag door de projectontwikkelaar, de vereisten voor de 

aanvraagdocumenten en het verloop van de procedure voor de goedkeuring van de planning 

tot aan het afsluitende bestemmingsbesluit. 
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De procedure voor de goedkeuring van de planning wordt door de projectontwikkelaar in gang 

gezet met een aanvraag van een bestemmingsbesluit (§ 19 NABEG). De aanvraag bevat 

plannen en beschrijvingen van het project en bevat uitleg over de milieu-effecten. De aanvraag 

moet ook informatie bevatten die de vaststelling van het onderzoekskader conform § 20 

NABEG mogelijk maakt. De wettelijke voorschriften daarvoor bevatten § 19 NABEG: 

‘De planningsprocedure begint met de aanvraag van de projectontwikkelaar. 

De aanvraag kan in eerste instantie worden beperkt tot enkele geschikte 

secties van het tracé. De aanvraag moet ook informatie bevatten die de 

vaststelling van het onderzoekskader conform § 20 mogelijk maakt, en moet 

daarom in algemeen begrijpelijke vorm het geplande project beschrijven. De 

aanvraag moet bevatten  

1. een voorstel voor het beoogde verloop van het tracé en een uiteenzetting 

van de alternatieven, 

2. uitleg over de keuze tussen de in aanmerking komende alternatieven, 

rekening houdend met de herkenbare milieu-effecten, 

3. voor zover het bij de gehele uitbreiding of voor afzonderlijke trajectsecties 

slechts om niet-essentiële wijzigingen conform § 25 gaat, de vermelding van 

de daarvoor noodzakelijke voorwaarden, 

4. indien bij een project na de aanvraag voor federale technische planning 

en voor de aanvraag voor planvaststelling een netwerkontwikkelingsplan 

conform § 12c van de wet op de energie-efficiëntie door het federale 

netagentschap wordt bevestigd, de presentatie, of aanvullende energie-

economisch noodzakelijke maatregelen in ieder geval kunnen worden 

meegerealiseerd op secties binnen de tracécorridor van het project; indien 

dit mogelijk is, moeten bij de aanvraag voor planvaststelling de conform § 5a 

lid 3 vereiste documenten worden bijgevoegd, en 

5. voor zover lege buizen worden aangevraagd, de vermelding van de 

daarvoor vereiste voorwaarden; in het geval van § 18 lid 3 zin 2 moeten de 

voor lege buizen vereiste voorwaarden worden uiteengezet, inclusief de 

voorwaarde van § 18 lid 3 zin 3.’ 

Na indiening van de aanvraag voert het BNetzA met de betrokken openbare instanties (OI) en 

verenigingen een aanvraagvergadering door (§ 20 NABEG). De aanvraagvergadering is 

openbaar (§ 20, par. 2, zin 3 NABEG). Aansluitend legt het BNetzA op basis van de 

bevindingen van de aanvraagvergadering een onderzoekskader voor de planvaststelling vast 

en bepaalt de vereiste inhoud van de documenten die moeten worden ingediend conform § 21 

NABEG (§ 20, par. 3 NABEG).  
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De vereisten voor de te verzenden documenten staan in § 21 NABEG: 

‘(1) De projectontwikkelaar dient dan op basis van de resultaten van de 

aanvraagvergadering conform § 20, par. 3 bewerkt plan in bij de 

bestemmingsautoriteit die dan de raadplegingsprocedure in gang zet. 

(2) Het plan bestaat uit de tekeningen en toelichtingen die het project, de 

aanleiding ervan en de door het project getroffen grondstukken en 

installaties identificeren. 

(3) De bestemmingsautoriteit kan van de projectontwikkelaar de indiening 

van rapporten eisen of rapporten verzamelen. Voor zover documenten 

bedrijfs- of handelsgeheimen bevatten, dienen deze te worden aangegeven; 

de voorschriften voor gegevensbescherming moeten in acht worden 

genomen. 

(4) Voor het UVP-rapport conform § 16 van de Wet op de milieu-

effectrapportage moet op grond van § 15 en 39 lid 3 van de Wet op de milieu-

effectrapportage worden gerefereerd naar de documenten die in de federale 

technische planning zijn ingediend. 

(5) De planvaststellingsautoriteit moet de ingediende documenten binnen 

een maand na ontvangst controleren op hun volledigheid. De 

volledigheidscontrole omvat de controle van de formele volledigheid en een 

plausibiliteitscontrole van de documenten. Indien de documenten niet 

volledig zijn, moet de bestemmingsautoriteit de projectontwikkelaar 

onmiddellijk opvragen om de documenten binnen een redelijke termijn aan 

te vullen. Na voltooiing van de volledigheidscontrole moet de 

bestemmingsautoriteit de volledigheid van de documenten schriftelijk 

bevestigen aan de projectontwikkelaar.’ 

Voor de aanleg en exploitatie van een ondergrondse kabel conform § 2 par 5 BBPlG moet 

conform de Wet op de Milieueffectbeoordeling (UVPG) een milieueffectrapportage worden 

uitgevoerd (zie § 6 UVPG i.v.m. bijlage 1 nr. 19.11 van de UVPG). Het planvaststellingsproces 

is de methode voor de milieuvriendelijkheidscontrole voor de drager.  

Het bewerkte plan en de documenten conform § 21 NABEG zijn de basis voor de 

gehoorprocedure in de volgende procedurestap. De documenten worden overgedragen aan 

de door het voorgestelde project aangetaste OI en aan verenigingen. De OI en verenigingen 

worden gevraagd om advies te geven. Tegelijkertijd wordt aangenomen dat de documenten 
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met het oog op de inspraak van het publiek worden opgesteld en op het internet gepubliceerd6. 

Iedereen van wie de belangen door de maatregel worden beïnvloed, kan tot twee weken na 

het einde van de constructie een bezwaar indienen. Aansluitend loopt het BNetzA gewoonlijk 

gewoonlijk een inspraakronde door. 

Als het BNetzA na diepgaand onderzoek en overweging alle relevante belangen van de 

overtuiging is dat het geplande project aan alle wettelijke voorwaarden voldoet, stelt het het 

het planvaststellingsbesluit in overeenstemming met § 24 NABEG. 

Bij de planning van het project moet naast de reeds genoemde wettelijke grondslagen ook 

rekening worden gehouden met andere milieurechtelijke en vaktechnische voorschriften. In dit 

verband moeten met name de volgende worden genoemd: 

▪ BNatSchG, met name §§ 13-15 (vermijding, ingrepen en compensatie), § 34 (NATURA 

2000-compatibiliteitsstudies) §§ 44 en 45 (bijzondere soortenbescherming) 

▪ BImSchG en 26. BImSchV, AVV bouwgeluid en technische normen (DIN-normen) 

▪ Voorschriften met betrekking tot bouwrecht en ruimtelijke planning, waterrecht, 

grondbeschermingsrecht, bosbouwwetgeving en monumentenbeschermingsrecht. 

 Verloop en resultaten van de federale technische planning 

voor het project A-Noord 

De aanvraag voor bestemmingsbesluit conform § 19 NABEG is gebaseerd op de plannen van 

de projectontwikkelaar en de beslissingen van het BNetzA uit eerdere fasen van de 

goedkeuringsprocedure voor het project A-Noord. Hieronder worden de afzonderlijke fasen 

van deze procedure en de overeenkomstige resultaten kort samengevat. 

Aanvraag voor federale technische planning conform § 6 NABEG 

De aanvragen voor federale technische planning conform § 6 NABEG voor de 

goedkeuringssecties A t/m D zijn op 21.03.2018 ingediend bij het BNetzA. De aanvragen tonen 

een fijnmazig netwerk van 1 km brede tracécorridors tussen Emden-Oost en Osterath, 

waarbinnen het grondkabelproject – op basis van de toenmalige bekendheid – gerealiseerd 

zou kunnen worden. De tracécorridors werden ontwikkeld, geanalyseerd en geëvalueerd met 

inachtneming van de milieu-effecten die op dit planningsniveau herkenbaar zijn, evenals de 

 

 

6 De Bondsdag heeft op mei 2020 besloten voor de wet op de borgstelling van ordelijke plannings- en 

goedkeuringsprocedures tijdens de COVID-19-Pandemie (wet op de planningszekerheid - PlanSiG). Hierbij kan 

o.a. de presentatie van documenten op het internet plaatsvinden en verplichte discussies kunnen als online 

raadpleging, telefoon- of videoconferentie worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor aanvraagvergaderingen. 

Optionele discussie-afspraken kunnen vervallen. 
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aan te passen conflicten over de ruimtelijke ordening en de technische haalbaarheid van het 

project. Het resultaat van de beoordeling en daarmee belangrijke inhoud van de aanvragen 

conform § 6 NABEG was de definitie van een “suggestietracécorridor”. Daarnaast werden „in 

aanmerking komende alternatieven“ en „niet verder te beschouwen tracécorridorsegmenten“ 

weergegeven. 

Aanvraagvergaderingen en vaststellingen met betrekking tot het onderzoekskader 

conform § 7 NABEG 

Na ontvangst van de aanvragen heeft het BNetzA conform § 7 aanvraagvergaderingen 

gehouden op 

▪ 15 mei 2018 in Bunde (sectie A), 

▪ 23 mei 2018 in Meppen (sectie B), 

▪ 29 mei 2018 in Ahaus (sectie C), 

▪ 7 juni 2018 in Wesel (sectie D) en op 

▪ 13 juni 2018 in Krefeld (sectie D). 

De bevindingen van deze aanvraagvergaderingen, informatie uit de publieke inspraak en de 

in de aanvragen beschreven feiten zijn in het onderzoekskader conform § 7 NABEG 

opgenomen. Het onderzoekskader vormde voor de projectontwikkelaar de basis voor de 

voorbereiding van de documenten conform § 8 NABEG. Het BNetzA heeft voor u een afspraak 

gemaakt op 

▪ 27 august 2018 voor sectie A en op 

▪ 25 september 2018 voor de secties B, C en D. 

Documenten conform § 8 NABEG 

Op basis van het onderzoekskader conform § 7 NABEG heeft de projectontwikkelaar op 

30.04.2020 bij het BNetzA zijn documenten ingediend voor secties A t/m D conform § 8 

NABEG.  

De sinds de indiening van de aanvragen conform § 6 NABEG onderzochte 

tracécorridorsegmenten werden door het BNetzA in het onderzoekskader conform § 7 NABEG 

voor ingedeeld in de secties A t/m D. Na publicatie van het onderzoekskader zijn op initiatief 

van de projectontwikkelaar nog enkele segmenten opgenomen in het tracécorridornetwerk. 

Alle TCS die nieuw zijn ontwikkeld of aangepast op basis van het onderzoekskader of op 

initiatief van de projectontwikkelaar zijn aangemeld bij het BNetzA en bevestigd door het 

BNetzA.  

In de documenten volgens § 8 NABEG werd het tracécorridornetwerk dat in het 

onderzoekskader is bepaald in eerste instantie gereduceerd tot een vroege 

alternatievenvergelijking. Vervolgens werd met de resterende tracécorridorsegmenten in een 

algemene alternatievenvergelijking een relatief conflictarme en zo technisch en economisch 
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efficiënt mogelijke tracécorridorlijn vastgesteld, waarin een verbinding kan worden gemaakt 

tussen de start- en eindpunten in Emden en Osterath. Het resultaat van de documenten 

conform § 8 NABEG was een “suggestietracécorridor”, die weliswaar werd bepaald in de 

aanvragen conform § 6 NABEG op basis van een veel gedetailleerdere gegevensbasis, maar 

ondanks dat voor een groot deel overeenkomt met het voorstel conform § 6 NABEG. 

Officiële en publieke participatie conform § 9 NABEG en hoorzittingen conform § 10 

NABEG 

De documenten conform § 8 NABEG zijn vanwege de coronapandemie volgens 

Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) uitsluitend elektronisch door een publicatie op het 

internet opgesteld7. 

Conform § 10 NABEG heeft het BNetzA mondeling de tijdig verzamelde bezwaren en 

standpunten met de projectontwikkelaar, de OI en de degenen die bezwaren hebben 

verzameld of standpunten afgegeven, besproken. De niet-openbare discussies hebben 

plaatsgevonden op 

▪ 29 en 30 september 2020 in Bunde (sectie A), 

▪ 06 en 07 oktober 2020 in Lingen (sectie B), 

▪ 30 november tot 03 december in Ahaus (sectie C) en op 

▪ 08 en 09 december tot 17 december 2020 in Moers (sectie D). 

Besluit over de federale technische planning conform § 12 NABEG 

Na het onderzoeken van de resultaten van de documenten conform § 8 NABEG, de tijdens de 

inspraak van autoriteiten en het publiek ingezette standpunten, de daarop gebaseerde 

meningen van de projectontwikkelaar en de bevindingen uit de hoorzittingen heeft het BNetzA 

het besluit over de federale technische planning conform § 12 NABEG voorgelegd. Deze 

beslissing betreft met name het vaststellen van de tracécorridor waarbinnen het 

grondkabelproject moet worden uitgevoerd. Dienovereenkomstig vormt deze corridor de 

planningsbasis voor de ontwikkeling van het voorgestelde tracé, die opnieuw het onderwerp 

is van de aanvragen voor het planvaststellingsbesluit conform § 19 NABEG.  

De vastgelegde tracécorridor in de planvaststellingssectie NDS1 is circa 30 km lang en komt 

overeen met de voorgestelde tracécorridor uit de documenten conform § 8 NABEG. Het 

verloop van de vastgelegde tracécorridor wordt beschreven in hfdst. 2.2 en in planbijlagen 

cartografisch weergegeven. 

 

 

7 Zie voor meer https://www.netzausbau.de/Vorhaben/ansicht/de.html?cms_nummer=1&cms_gruppe=bbplg 
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Naast de vaststelling van de tracécorridor bevat het BNetzA ook maatstaven en bepalingen. 

Voor de hier relevante planvaststellingsfase zijn de volgende maatregelen en aanwijzingen uit 

de besluiten over de federale technische planning voor de sectie C genomen: 

tab. 1-1: Maatregelen 

Maatregelen Omgang met de maatregel in de aanvragen 
conform § 19 NABEG / in de 
planvaststellingsdocumenten 

Maatregel 01 (zie BNetzA 2021b: 3) 
Gebieden gelegen in de gedefinieerde routecorridor, 
die vallen onder ruimtelijke doelstellingen die bindend 
zijn voor de federale sectorale planning en waarvoor 
geen conformiteit kan worden bepaald, worden in de 
plangoedkeuring uitgesloten van routing. 

Gebieden die met bindende doelen van de ruimtelijke 
ordening voor de federale technische planning zijn 
vastgesteld en waarvoor geen conformiteit kan 
worden vastgesteld, worden door de voorgestelde 
route vermeden. 

Bepaling 02 (zie BNetzA 2021c: 3) 
Ruimtelijke ordeningsgebieden, die zijn vastgelegd in 
de met federale technische planning verplichte doelen 
van de ruimtelijke ordening, waarbij de compatibiliteit 
met de extra-hoogspanningslijn alleen met behulp van 
maatregelen mogelijk is, mogen alleen worden 
gekruist met een tracé wanneer er passende 
maatregelen worden genomen om de ruimtelijke 
compatibiliteit te bereiken. Verwezen wordt naar de 
uitspraken over de gebieden voor de bescherming 
van de natuur en de bosgebieden volgens het 
deelstaatontwikkelingsplan Noordrijn-Westfalen 2019, 
o.a. onder nr. C.5.5.1.1.4.1 (bescherming van de 
natuur) en C.5.5.1.1.4.5 (bos en bosbouw). 

Indien het tracé ruimtelijke ordeningsgebieden kruist 
waarvoor bindende ruimtelijke doelen gelden en 
waarvoor compatibiliteit met de extra 
hoogspanningslijn alleen kan worden bereikt door 
toepassing van technische en milieumaatregelen, 
worden passende vermijdings- en mitigerende 
maatregelen bepaald waarmee conformiteit wordt 
bereikt. Met de uitvoering van de maatregelen wordt 
rekening gehouden in de loop van de routing van de 
voorgestelde weg (zie routebeschrijving in hoofdstuk 
2.4.4 en planbijlagen) maar ook in het kader van de 
detailplanning (bv. vaststelling van maatregelen in het 
begeleidend landschapsplan) en tijdens de aanleg. 
Voor zover de conformiteit met het gebruik van 
maatregelen niet kan worden bereikt, vindt de route 
buiten het gebied plaats.  
Opmerking: De verwijzing naar de GOP over de 
gebieden ter bescherming van natuur- en 
bosgebieden is niet van toepassing op 

planvaststellingssectie NDS3. 

tab. 1-2: Aanwijzingen 

Aanwijzingen Omgang met de aanwijzing in de aanvragen 
conform § 19 NABEG / in de 

planvaststellingsdocumenten 

Opmerking 01 (zie BNetzA 2021c: 3) 
Wanneer de afstanden kleiner zijn dan de in tabel 10 
(zie nr. C.5.5.1.5.2) genoemde afstanden moeten in 
de planvaststelling worden samengevat als onderdeel 
van de verwachte naleving van de 
immissierichtlijnwaarden, met inbegrip van concrete 
inzichten over de emissieniveaus van de bouwplaats 
en evt. van maatregelen. Houd bij de definitieve 
tracévaststelling rekening met de afstanden. 

Geluidsreductiemaatregelen worden in de 
planvaststellingsdocumenten conform § 21 NABEG in 
het rapport over het AVV-gebouwgeluid 
gepresenteerd en in de milieutechnische beoordeling 
in het kader van het MEB-rapport beoordeeld 
(beschermgoed mensen). De procedure wordt 
beschreven in de aanvraag volgens § 19 NABEG (zie 
hoofdstuk 5). 

Opmerking 02 (zie BNetzA 2021c: 3) 
Indien een route als onderdeel van planvaststelling 
een tracé gebruikt maken van een bestaand of 
gepland waterbeschermingsgebied, moet het 
ontbrekende beschermingsrisico worden aangetoond 
of moet een tracéalternatief worden ontwikkeld 
zonder gebruik te maken van het gebied (nr. 
C.5.5.1.7). 

Met de informatie wordt rekening gehouden in de 
planningsprincipes. Voor zover een bestaand of 
gepland waterwingebied of het inlaatgebied daarvan 
of een drinkwaterwingebied wordt benut, worden 
preventie- en verminderingsmaatregelen gedefinieerd 
om compatibiliteit met de betreffende beschermde 
gebiedsverordening te garanderen. In de documenten 
conform § 21 NABEG wordt per getroffen gebied een 
hydrogeologisch deskundigenrapport opgesteld. De 
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inhoud en de methoden die hiervoor moeten worden 
gebruikt, zijn beschreven in de aanvraag volgens § 19 
NABEG (zie hoofdstuk 5). Bovendien wordt in de 
documenten volgens § 21 NABEG in de 
waterwettoepassing de vrijstelling van de verboden, 
beperkingen, tolerantie- en actieverplichtingen van de 
respectieve verordening aangevraagd (zie hoofdstuk 
5). Indien, met inachtneming van preventieve en 
mitigerende maatregelen, een bedreiging van het 
beschermingsdoel niet kan worden uitgesloten, wordt 
de route buiten het gebied aangelegd. 

Opmerking 03 (zie BNetzA 2021c: 3) 
Gebieden gelegen in de gedefinieerde routecorridor, 
die vallen onder ruimtelijke doelstellingen die niet 
bindend zijn voor de federale sectorale planning en 
waarvoor geen conformiteit kan worden bepaald, 
worden in de plangoedkeuring mogelijk uitgesloten 
van routing. 

Gebieden die met doelen zonder bindingseffect voor 
de federale technische planning zijn vastgelegd en 
waarvoor geen conformiteit kon worden vastgesteld, 

worden door de voorgestelde route vermeden. 

Opmerking 04 (zie BNetzA 2021c: 3) 
In tekeningen geïdentificeerde ruimtelijke 
voorschriften, die het karakter hebben van doelen 
zonder bindende werking, waarvoor een hoge of zeer 
hoge kans op conflict is vastgesteld en waarvoor 
compatibiliteit met de extra hoogspanningslijn alleen 
kan worden bereikt door het toepassen van 
maatregelen, mogen alleen in aanmerking komen 
voor een te tekenen route indien de passende 
maatregelen om ruimtelijke verenigbaarheid te 
bereiken worden toegepast. 

Vermijdings- en mitigerende maatregelen worden 
gespecificeerd in de documenten in overeenstemming 
met § 21 NABEG, die ervoor zorgen dat 
overeenstemming met de doelstellingen van 
ruimtelijke ordening wordt vastgesteld. 

Opmerking 05 (zie BNetzA 2021c: 4) 
Bij ruimtelijk belangrijke planning en maatregelen die 
met het latere tracé worden gekruist, dient de kruising 
te worden afgestemd met de planologische overheid. 
Ze moeten alleen in aanmerking komen voor een 
route als de maatregelen die nodig zijn om ruimtelijke 
compatibiliteit te bereiken, worden toegepast. 

Als het tracé de ruimtelijke planning en maatregelen 
kruist, wordt de doorkruising afgestemd met het 
betreffende planbeheerder.Het ondergrondse 
kabelsysteem wordt zo aangelegd dat het niet in strijd 
is met de realisatie van de ruimterelevante planning. 
Daardoor wordt de conformiteit met de vereisten van 

de ruimtelijke ordening gewaarborgd. 

Opmerking 06 (zie BNetzA 2021c: 4) 
Het Bundesnetzagentur gaat er bij zijn besluit van uit 
dat de algemene en technische en 
beschermgoedgerelateerde maatregelen 
onafhankelijk van dit document, die de vermijding, 
vermindering en evt. de compensatie voor 
aanzienlijke interferentie van de beschermgoederen, 
de aanzienlijke interferentie van NATURA 2000-
gebieden of verboden conform § 44 BNatSchG 
dienen in de verdere procedure te worden 
geïmplementeerd als deze na het resultaat van de 
controles op planvaststellingsniveau nog steeds nodig 
zijn. Dit geldt in het bijzonder ook voor zover dit 
zogenaamde “projectimmanente” maatregelen betreft. 
Dit omvat met name ook de realisatie van 
onderboringen ter voorkoming van aanzienlijke 
interferenties. Met name de mogelijkheid van 
onderboringen moet ook in dergelijke gevallen in 
aanmerking worden genomen, waarbij de 
implementatie van bouwtijdregelingen met het oog op 
de resterende bouwtijdvensters kritisch blijkt te zijn. 

In de documenten conform § 21 NABEG worden deze 
benodigde, algemene, technische en 
milieugerelateerde maatregelen, afhankelijk van de 
lokale omstandigheden, concreet vastgelegd. Een 
gesloten kruising van gebieden is daarbij een van de 
talrijke mogelijke maatregelen ter vermijding of 
vermindering van aanzienlijke interferenties. 
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 Gegevens over vroege publieke participatie 

Conform § 25 lid 3 van de wet op de administratieve procedures (VwVfG) moet de bevoegde 

autoriteit streven naar vroegtijdige participatie van het publiek door de projectontwikkelaar. 

Hierbij moet het publiek worden geïnformeerd over de doelstellingen van het project, de 

middelen voor realisatie, het tijdschema en de verwachte effecten van het project. De vroege 

inspraakronde van het publiek dient indien mogelijk al plaats te vinden voor de indiening van 

een verzoek. 

Het in hoofdstuk 1.7 beschreven proces van de goedkeuringsprocedure werd door de 

projectontwikkelaar met behulp van verschillende informatie- en dialoogformaten begeleid. 

Informatie en deelname zijn vanaf het begin een centraal element bij het project A-Noord. De 

projectontwikkelaar heeft altijd een open uitwisseling met de overheidsinstanties en de 

eventueel getroffen burgers verzorgd om in een vroeg stadium waardevolle aanwijzingen over 

het project te krijgen. Daarmee heeft de projectontwikkelaar de mogelijkheid gegeven om 

zorgen, behoeften en suggesties te uiten en zo vertrouwen op te bouwen in de planning. 

Het transparante planningsproces, de communicatie en verschillende 

participatiemogelijkheden moeten ertoe bijdragen een juridisch waterdichte goedkeuring te 

verkrijgen en het project succesvol uit te voeren. De projectontwikkelaar zal zich daar ook 

tijdens de planvaststellingsprocedure aan houden. Zo zal er naast de formeel voorgeschreven 

participatiemogelijkheden nog steeds het aanbod blijven bestaan om dringende vragen te allen 

tijde op te lossen en over actuele planningen kortstondig van gedachten te wisselen. 

Doelgroepgeoriënteerde deelname 

De projectontwikkelaar betrekt eerst en vooral de volgende groepen stakeholders bij haar 

publieksparticipatie: 

▪ Burgers (voornamelijk van de agrarische bedrijven) 

▪ Geïnteresseerd publiek  

▪ Politiek  

− Leden van de Duitse Bondsdag  

− Leden van de Landdagen in NRW en Nedersaksen  

− Districtbestuurders 

− Burgemeesters  

▪ Administratie  

− de voor de planning relevante ministeries in NRW en Nedersaksen 

− Regionale planningsinstanties (bijv. districtsbesturen) 

− Districtsbesturen 

− Administraties van steden en gemeenten of Administratieve gemeenschappen  

▪ verenigingen en verenigingen  

− Landbouw- en bosbezittersverbanden  
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− Milieuorganisaties  

− Bedrijfsverenigingen  

▪ Media  

− Plaatselijke en bovenregionale dagbladen  

− Vaktijdschriften  

− Openbare radio (televisie en radio) 

Communicatie-instrumenten 

Om hun dialoogfasen vorm te geven en het project transparant te presenteren, gebruikt de 

projectontwikkelaar verschillende communicatie-instrumenten. Deze worden hier hieronder 

opgesomd. Een uitgebreide beschrijving van de instrumenten vindt u in bijlage 1. 

▪ Brochure 

▪ Factsheet 

▪ Veelgestelde vragen 

▪ Nieuwsbrief 

▪ Persbericht 

▪ Projectwebsite 

Dialoogformaten 

Om de betreffende planningsstand persoonlijk en met de nodige detaildiepte over te brengen, 

heeft de projectontwikkelaar verschillende dialoogformaten ontwikkeld. De dialoogformaten 

richten zich vooral op de behoeften van de hierboven genoemde doelgroepen en zijn daarom 

ook inhoudelijk daarop gericht. De projectontwikkelaar gebruikt de volgende dialoogformaten. 

Een uitvoerige beschrijving van de formaten is te vinden in bijlage 1. 

▪ OI-dialoogevenement 

▪ Burgerinformatiemarkt 

▪ Infomobiel 

▪ Info in het stadhuis 

▪ Telefoongesprekken met burgers 

▪ Digitale burgerdialoogevenementen 

▪ Landeninformatiegroep 

▪ Persconferentie/Persgesprek 

▪ Week van de landbouw 

▪ Speciale formaten 

1.8.1 (Vroege) publieksbetrokkenheid betreffende federale technische planning 

In het kader van de federale technische planning heeft de projectontwikkelaar hun diverse 

dialoogaanbiedingen in meerdere dialoogfasen onderverdeeld. Deze dialoogfasen hebben 

wederom de belangrijke mijlpalen in het project omsloten: 
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Vroege publieke participatie voor de start van de federale technische planning 

conform 6 NABEG 

Reeds in de aanloop naar de procedure voor federale technische planning heeft de 

projectontwikkelaar het publiek uitgebreid betrokken. Op meer dan 50 evenementen voor 

burgers en OI ging de projectontwikkelaar in gesprek bijna 1.500 deelnemers. Hierbij nam de 

projectontwikkelaar talrijke aanwijzingen op voor de planning en beoordeelde deze op 

relevantie voor de verdere goedkeuringsprocedure. Daardoor kon de begrijpelijkheid van de 

planning en tegelijkertijd de acceptatie van het project duidelijk worden verhoogd. 

Publieke participatie voor de start van de federale technische planning conform 

6 NABEG 

Kort voor de indiening van de aanvragen voor federale technische planning heeft de 

projectontwikkelaar begin 2018 opnieuw bericht over de huidige planningsstatus. Centraal 

daarbij stond het corridornetwerk met de voorgestelde tracécorridor, waarvoor de 

projectontwikkelaar korte tijd later in maart 2018 de aanvragen in Bonn indiende. Deze 

dialoogfase richtte zich zowel op OI als op het brede publiek. Op 35 evenementen bereikte de 

projectontwikkelaar meer dan 2.000 deelnemers. 

Publieksparticipatie na publicatie van het onderzoekskader conform § 7 NABEG 

Voor de vaststelling van de ruimtelijke en milieuvriendelijke tracécorridor voor de 

gelijkstroomverbinding A-Noord heeft het BNetzA tot eind september 2018 alle vier 

onderzoekskaders voor de planningssecties A t/m D vastgesteld. Het resultaat: In alle vier de 

secties moest de projectontwikkelaar alle corridorvarianten nader onderzoeken, alleen het 

tracécorridorsegment (TCS) 179 was verdwenen. Bovendien heeft het BNetzA enkele andere 

segmenten in de procedure opgenomen, waaronder dwarsspangen die oostelijke en westelijke 

corridorvarianten met elkaar verbinden. Deze vernieuwingen en veranderingen in het 

corridornetwerk heeft de projectontwikkelaar eind maart/vanaf april 2019 gepresenteerd aan 

meer dan 1.000 geïnteresseerde burgers tijdens 27 evenementen tijdens een dialoogtour van 

drie weken. 

Publieksparticipatie na indiening van de documenten conform § 8 NABEG 

Van medio juni tot medio juli 2020 heeft de projectontwikkelaar de burgers en de OI in de A-

Noord projectregio nogmaals op de hoogte gebracht van de actuele planningsstatus. Vanwege 

de coronapandemie konden de 37 burgerdialogeevenementen alleen plaatsvinden met 

inachtneming van uitgebreide hygiënemaatregelen. Tijdens de negen OI-evenementen 

konden de OI-verenigingen bovendien via livestream op kantoor of vanuit thuis worden 

gevolgd. 

De achtergrond voor het dialoogaanbod betrof de documenten voor federale technische 

planning die op 30.04.2020 werden ingediend conform § 8 NABEG. Tegelijkertijd stond ook 

het vooruitzicht op de discussies in de tweede helft van 2020 centraal. De projectmedewerkers 
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lichtten binnen vier weken de inhoud van de documenten toe aan meer dan 500 burgers. Aan 

de nieuwe OI-dialoogevenementen namen meer dan 260 personen extra deel. 

Informatie over de beslissingen conform § 12 NABEG 

Ook na het voltooien van de federale technische planning en voor de indiening van de 

aanvragen voor planvaststelling conform § 19 NABEG heeft de projectontwikkelaar nogmaals 

de dialoog met de OI en het publiek gezocht - op grond van de coronapandemie grotendeels 

in de vorm van digitale informatie-evenementen. De planningsrelevante informatie werd hierbij 

opgenomen en vragen werden tijdig beantwoord. 

Voorafgaand aan de dialoogbijeenkomsten informeerde de projectontwikkelaar via e-mail de 

belangrijkste stakeholders over de door het BNetzA genomen beslissingen conform § 12 

NABEG, met verwijzing naar de betreffende documenten die online kunnen worden ingezien. 

Daarna volgde per planningsfase nog een persconferentie om het besluit aan het brede 

publiek te communiceren. Nadat de projectontwikkelaar het publiek geïnformeerd had, 

organiseerde ze in elke sectie een OI-dialoogevenement en meerdere dialoogevenementen 

voor burgers. Deze evenementen vonden plaats tussen maart en augustus 2021 met bijna 

500 deelnemers. De presentatie van de inhoud werd live uitgezonden op internet. Via de chat 

konden vragen worden gesteld en deze werden ook live beantwoord. 

1.8.2 Vroege inspraak van het publiek voor de start van de 

planvaststellingsprocedure conform § 19 NABEG 

In de door de vastgelegde tracécorridor betroffen plaatsen zal de projectontwikkelaar ook 

uitnodigen voor dialoogbijeenkomsten na het indienen van de aanvragen voor planvaststelling 

conform § 19 NABEG. Het doel van deze bijeenkomsten is om het gevraagde tracé nader toe 

te lichten aan de OI en de burgers en om hen voor te bereiden op de komende 

aanvraagvergaderingen. Het aantal en het formaat van de dialoogevenementen is afhankelijk 

van de randvoorwaarden waarmee binnen deze periode rekening moet worden gehouden (o.a. 

de beperkingen door de coronapandemie). Deze vroege publieke participatie maakt geen deel 

uit van de formele procedure en ligt alleen in de bevoegdheid van de initiatiefneemster van het 

project. 

1.8.3 Communciatie na de aanvraagvergaderingen en vaststellingen met 

betrekking tot het onderzoekskader conform § 20 NABEG 

Als het BNetzA het onderzoekskader conform § 20 NABEG heeft vastgesteld, zal de 

projectontwikkelaar, net zoals bij de federale technische planning, opnieuw een 

doelgroepgericht dialoogaanbod creëren. De omvang van het aanbod van de dialoog en 

daarmee het aantal dialoogevenementen zal gebaseerd zijn op het verloop en het aantal 

tracéalternatieven. 
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Vooruitzichten van publieksparticipatie in de verdere procedure 

Ook in de verdere procedure zal de projectontwikkelaar gepaard gaan met intensieve 

projectcommunicatie. De keuze van de instrumenten, het soort en de omvang van de 

dialoogformaten is daarbij altijd afhankelijk van de eisen van de doelgroepen. 

 Tijdschema 

Voor de projecten plant de initiatiefneemster van het project de volgende mijlpalen: 

tab. 1-3: Mijlpalen voor het project 

Mijlpaal Geplande periode 

Indiening van de aanvragen voor planvaststelling conform § 19 NABEG 12/2021 

Aanvraagvergaderingen conform § 20 NABEG 02/2022 

Bepaling van het onderzoekskader conform § 20 NABEG 03/2022 

Indiening van de documenten voor de bouwvergunning conform § 21 NABEG* 02/2023 

Raadplegingsprocedure conform § 22 NABEG* vanaf 04/2023 

Behoud van de Bestemmingsbesluiten conform § 24 NABEG* 03/2024 

Begin van de bouw* 2024 

*  Deze mijlpaal is in wezen afhankelijk van de inhoud van het onderzoekskader volgens § 20 NABEG. 

De genoemde mijlpaaldata zijn gebaseerd op het voorstel voor de onderzoeksscope van de 

ontwikkelaar (zie hoofdstuk 5). 
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2 Beschrijving van het project 

De beschrijving van het project omvat in de eerste hoofdstukken de basis voor de bepaling 

van de voorgestelde weg. De voorgestelde weg en de alternatieven die in aanmerking komen 

worden hierna beschreven.  

Volgens de toelichting over de sectievorming en de presentatie van de voor het project A-

Noord gedefinieerde zes plangoedkeuringssecties (paragraaf 2.1) wordt het 

tracécorridorverloop gespecificeerd conform § 12 NABEG (paragraaf 2.2). De 

projectspecifieke technische gegevens en de informatie over de bouw en exploitatie van de 

leiding (paragraaf 2.3) dienen als inzicht in de bouw- en bedrijfstechnische componenten van 

de planning en vormen daarmee een basis voor de afleiding van de effectfactoren in hfdst. 3. 

In hoofdstuk 2.4.1, 2.4.2 en 2.4.3 worden de planningsrichtlijnen en -principes, de vaststelling 

van alternatieven die in aanmerking komen en andere basisprincipes voor de beschrijving van 

het tracéverloop uitgelegd. Hoofdstuk 2.4.4 bevat de beschrijving en onderbouwing van het 

verloop van de voorgestelde weg en de in aanmerking komende alternatieven. 

 Sectievorming en planvaststellingssecties 

De toelaatbaarheid van de onderverdeling van lijngebonden projecten in plannings- en dus 

ook goedkeuringssecties is in principe erkend. Het is gebaseerd op de overweging dat, gezien 

de verschillende moeilijkheden die gepaard gaan met een gedetailleerde planning, de 

goedkeuringsinstantie vaak slechts in deeltrajecten een globaal planningsconcept in termen 

van beheersbaarheid kan implementeren. In principe bestaat er daarom geen verplichting om 

over de goedkeuring van een project in zijn geheel, volledig en afsluitend in één besluit te 

beslissen (zie BVerwG, uitspraak van 15.12.2016 – 4 A 4.15, randnummer 26). Ook een 

verandering van de officiële bevoegdheid voor de planvaststelling als gevolg van 

gemeentegrenzen of procedureel (zie BVerwG, uitspraak van 15.12.2016, a. a.o., 

randnummer 28). 

De toelaatbaarheid van sectievorming is echter ook onderhevig aan bepaalde grenzen (bijv. 

artikel 19, lid 4, eerste volzin, GG; vereisten van een eigen zakelijke rechtvaardiging). In het 

bijzonder is het noodzakelijk dat de realisatie van het totale project ook in het verdere verloop 

ten minste bij een summarische beoordeling geen onoverkomelijke obstakels tegenkomt. Er 

dient te worden gewaarborgd dat derden door de vorming van secties niet in hun rechten 

worden geschonden. Een dergelijke inbreuk zou bijvoorbeeld te vrezen zijn wanneer de 

vorming van secties door derden de door artikel 19, lid 4, eerste volzin, GG gegarandeerde 

rechtsbescherming feitelijk onmogelijk maakt of niet in overeenstemming is met de grondregel 

van uitvoerige probleemverwerking (zie BVerwG, uitspraak van 15.12.2016, a. a.o., 

randnummer 26). Het is uit te sluiten dat derden door de hier gedane vorming van secties op 

deze wijze in hun rechten worden geschonden. De individuele rechtsbescherming wordt niet 
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gepasseerd, omdat subjectieve rechten in elke procedurele paragraaf onbeperkt kunnen 

worden uitgeoefend, ook voor zover de algehele planning van toepassing is. Bovendien is er 

voor gezorgd dat geen andere planningsvariant bij een op het totaalplan gebaseerde 

overweging ten opzichte van het hier gekozen planningsconcept de voorkeur geeft. 

Ook kan niet worden tegengehouden. De secties die staan gepland om de planning vast te 

stellen, mist een eigen objectieve rechtvaardiging tegen de achtergrond van de totale planning. 

De in het kader van de planvaststelling van de lange-afstandswegen bestaande vereisten van 

de ‘automatische verkeersfunctie’ van elke sectie (stRspr, zie bijv. BVerwG, deel van 

26.06.1992 – 4 B 1 – 11/92, NKWZ 1993, 572/573) bestaat met het oog op de planning van 

energieleidingen – hier te noemen als ‘automatische voedingsfunctie’, niet. Omdat 

energienetwerken (d.w.z. ook het transmissienet stroom) in vergelijking met het wegennet in 

verreweg grotere steek zijn gevlochten, zou de kabelplanning anders slechts in één stuk op 

basis van een onzichtbaar planvaststellingsproces mogelijk zijn (zie BVerwG, Urt. v. 

15.12.2016, a. a. O., randnummer 28 onder verwijzing naar het ontwerp van railwegen 

waarvoor het noodzakelijk is ook niet meer van toepassing). 

Conform § 19, z. 2 NABEG kan de planvaststellingsaanvraag worden beperkt tot individuele 

delen van het tracé. In het kader van de aanvragen conform § 19 NABEG voor het project A-

Noord wordt het totale project verdeeld in zes plangoedkeuringssecties tussen Emden Oost 

en Osterath. Redenen voor het vaststellen van de desbetreffende sectiegrenzen zijn met name 

▪ Gemeentegrenzen, 

▪ de lengte en de beheersbaarheid van de secties en 

▪ bijzondere kruisingslocaties (kruising Ems en Rijn). 

Door de planvaststellingssecties direct op of langs bestaande administratieve grenzen van 

regioautoriteiten vast te stellen, kan de impact van de districten, gemeenten of gemeenten 

worden verminderd. De formele deelname aan de afzonderlijke planvaststellingsprocedure is 

dan slechts voor één en niet voor meerdere planvaststellingssecties van het totale project voor 

de gemeenten in het gebied van de sectiegrenzen.  

Met het oog op de lengte van de secties is het van doorslaggevend belang dat de omvang van 

de binnen de secties te beschouwen belangen en documenten die moeten worden opgesteld 

beheersbaar blijft. Dit is met name te zien aan de hand van de participatieprocedures die 

moeten worden uitgevoerd. Een bepaling van een sectie van Emden tot aan de landsgrens 

van Nedersaksen/Noordrijn-Westfalen zou bijvoorbeeld een dergelijk heterogene gebied, een 

groot aantal te betrekken regionale overheden en verschillende rechtsvoorstellingen van de 

nationale wetgeving omvatten dat deze bepaling van de sectie niet in overeenstemming zou 

zijn met het criterium van de handhaving.  

Eveneens kunnen bijzondere kruisingsplaatsen, in het geval van A-Noord bijvoorbeeld de 

kruising met de Ems en de Rijn, de vorming van een relatief korte planvaststellingsfase 
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onderbouwen. De complexiteit van de rivierkruisingen is door hun lengte en de 

bouwtechnische eisen in vergelijking met andere kruisingen duidelijk verhoogd en leidt 

daarmee tot een langere bouwtijd. Door de vorming van kortere secties in de 

plangoedkeuringssectie in het gebied van deze zeer complexe kruisingen ontstaat in principe 

een geringer aantal te betrekken regio's en betrokkenen, waardoor de omvang van de te 

overwegen openbare en particuliere belangen binnen deze sectie wordt gereduceerd.  

Met de achtergrond van de parallelle leiding van A-Noord met de offshore-NAS in de sector 

Emden tot Wietmarschen/Geeste is het einde van de parallelle leiding van de drie projecten 

ter hoogte van Wietmarschen/Geeste een andere, projectspecifieke reden voor een 

sectiebepaling. Uitgangspunt bij het bepalen van de sectiegrenzen in het betreffende gebied 

is dat het parallelle verloop binnen een plangoedkeuringssectie eindigt en niet in een 

aansluitende sectie, nog op een kort traject uitsteekt. Vanwege de verschillen in de thema's 

routering, de inhoud van de aanvraagdocumenten met betrekking tot de parallelle leiding en 

de bouwuitvoering moet de ruimtelijke parallelle situatie van de offshore-NAS met de A-Noord-

systemen als sectiebepalend worden beschouwd. De sectiegrens ligt echter niet direct op het 

afspringpunt van de offshore-NAS, maar op de volgende gemeentegrens, om de sectie ook 

wat betreft de procedure te vereenvoudigen. 

Het project tussen het NKP Emden Oost en Osterath wordt onderverdeeld in de volgende zes 

planvaststellingssecties (zie afb. 2-1 en planbijlage 1): 

▪ NDS1 ‘Nedersaksen-Noord’ van Emden Oost (NKP) tot aan de districtgrens Leer/Eemsland 

(lengte ca. 30 km) [Parallelrondleiding van het offshore-NAS] 

▪ NDS2 ‘Nedersaksen centrum’ van de districtsgrens Leer/Emsland tot de gemeentegrens 

Wietmarschen/Nordhorn (lengte ca. 80 km) [Parallel verloop van de offshore NAS] 

▪ NDS3 ‘Nedersaksen-Zuid’ van de gemeentegrens Wietmarschen/Nordhorn tot de grens 

van Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen (lengte ca. 30 km) 

▪ NRW1 ‘Noordrijn-Westfalen-Noord’ van de rijkslandengrens van Nedersaksen en 

Noordrijn-Westfalen tot de grens Borken/Wesel tussen Bocholt en Hamminkeln (lengte ca. 

70 km) 

▪ NRW2 ‘Noordrijn-Westfalen-Midden’ van de cirkelgrens Borken/Wesel tussen Bocholt en 

Hamminkeln tot de cirkelgrens Kleef/Wesel tussen Uedem en Sonsbeck (lengte ca. 35 km) 

▪ NRW3 ‘Noordrijn-Westfalen-Zuid’ van de grens Kleef/Wesel tussen Uedem en Sonsbeck 

tot de NKP Osterath (lengte ca. 60 km) 
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afb. 2-1: Overzicht van de plangoedkeuringssectie 

NDS3 ‘Nedersaksen Zuid’ van de gemeentegrens Wietmarschen/Nordhorn tot de grens 

van Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen 

De basis voor de afbakening van planvaststellingssectie NDS3 wordt gevormd door de de 

gemeentegrens Wietmarschen/Nordhorn enerzijds en de grens van Nedersaksen en 

Noordrijn-Westfalen anderzijds (zie afb. 2-2). 
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afb. 2-2: Afbakening van de plangoedkeuringssectie NDS3 

Het volgende overzicht bevat een overzicht van de betrokken lokale bestuurlijke instanties (zie 

tab. 2-1). 

tab. 2-1: Betrokken lokale bestuurlijke instanties in de planvaststellingsparagraaf NDS3 

Tracécorridor 
(conform § 12 NABEG) 

Tracé incl. mogelijke 
alternatieven  

Geen onderdeel van het tracé, 
maar locatie binnen het 
onderzoeksgebied 
(zie hoofdstuk 5) 

Stad Nordhorn Stad Nordhorn Quendorf 

Stad Bad Bentheim Stad Bad Bentheim Isterberg 

 Beschrijving van het tracécorridorverloop conform § 12 

NABEG 

Hieronder wordt het tracécorridorverloop beschreven dat is gespecificeerd in § 12 NABEG 

door het BNetzA. Binnen deze bindende 1 km brede tracécorridor wordt voor de aanvraag 

conform § 19 NABEG een voorstel voor het verloop van het tracé ontwikkeld. De beschrijving 

van het tracéverloop is in hoofdstuk 2.4.4 opgenomen. De volgende beschrijving van het 

tracécorridorverloop wordt gegeven in overeenstemming met de toelichting hierover in de 

beslissingen conform § 12 NABEG van het BNetzA.  

Voor het hier beschreven goedkeuringsgedeelte wordt het besluit over de deel C 

dienovereenkomstig gebruikt. 

Vanaf de gemeenschappelijke grens van de gemeente Wietmarschen en de stad Nordhorn 

loopt de vastgestelde routecorridor ‘aanvankelijk in zuidwestelijke richting, ten oosten [van het 

agglomeratiegebied van] (...) Nordhorn, dicht bij de grens met Nederland en kruist de 

autosnelweg (BAB) 30 ten oosten van het knooppunt Gildehaus. Vervolgens loopt de 

gedefinieerde tracécorridor (...) in zuidoostelijke richting, omzeilt Bad Bentheim in het 
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zuidwesten’ en komt kort daarna bij ‘de staatsgrens tussen Nedersaksen en Noordrijn-

Westfalen in het gebied van de steden Bad Bentheim (district Grafschaft Bentheim) en Ochtrup 

(district Steinfurt)’ (BNetzA 2021c: 1, opmerking van de auteur). 

 Gegevens over de aanleg van de leiding  

De ontwerpen voor de aanleg van de grondkabelinstallatie zijn veronderstellingen die met 

toenemende planningsdiepte worden gespecificeerd. Bovendien worden uit de gegevens over 

de bouw van de installatie effectfactoren afgeleid. 

2.3.1 Algemene informatie over de bouw van het grondkabelsysteem in open 

constructie 

De aanleg van het grondkabelsysteem vindt plaats in een ondergrondse constructie. Daarvoor 

staan verschillende constructies ter beschikking. In niet-bebouwde, landelijke gebieden zonder 

obstakels is de open constructie geschikt als standaardconstructie. Daar waar de open 

constructie meestal niet mogelijk is, bijv. bij kruisingen met spoorlijnen of autosnelwegen moet 

van de open constructie worden afgeweken, waarbij deze delen in gesloten constructie worden 

gekruist. Daarom wordt bij voorkeur onderscheid gemaakt tussen de open en de gesloten 

constructie. Voor deze constructies kunnen verschillende bouwmethoden worden toegepast. 

De keuze voor de constructie en de bouwmethode hangt af van de lokale omstandigheden, 

bijv. de bodemomstandigheden af.  

De bodem wordt bij de open constructie in het gebied van de kabelsleuf veranderd. Het doel 

is om de maatregel zo behoedzaam mogelijk uit te voeren in de zin van de preventieve 

bodembescherming, zodat de bodemfuncties behouden blijven. Daarom worden de 

uitgekiende bodemlagen apart opgeslagen en bij de aanvulling weer in de juiste laag 

aangebracht. Een bodemtechnische bouwbegeleiding garandeert dat de maatregelen die 

voortvloeien uit het grondbeschermingsconcept tijdens de bouwuitvoering worden nageleefd. 

Tijdens de bouw van de grondkabelinstallatie is behoefte aan verschillende gebieden van 

verschillende grootte, bijvoorbeeld voor toegangswegen, de inrichting van de bouwterreinen 

en opslag. Het doel is dat het vorige landgebruik (met name door de landbouw) volgens de 

bouwwerkzaamheden wordt bewerkstelligd met behulp van een bodembeschermende 

constructie en in het algemeen hercultivatiemaatregelen weer onbeperkt is. Een uitzondering 

vormen de gebieden die permanent worden verwijderd uit het betreffende gebruik (vooral voor 

kabel-kabeloverdrachtstations (Kabel-Kabel-Übergabestation, KKÜS), 

communicatietechnologie-repeaterstations, permanente toegangswegen). 

Voor de toegang tot de bouwplaats en het kabeltransport zal zoveel mogelijk gebruik worden 

gemaakt van bestaande wegen, maar ook van door andere maatregelen of voorzieningen 
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voorbelaste gebieden. Om dit te garanderen wordt onder andere een logistiek concept voor 

toegangsweg, bevoorrading, aanvoeren en veiligheid van de bouwterreinen opgesteld. 

Bijvoorbeeld voor het in dienst nemen van de bouwplaats worden op de laatste trajectsectie 

vooral boerenwegen en bouwwegen in beslag genomen. Deze moeten voor gebruik 

grotendeels worden verhard, omdat ze gewoonlijk niet voor zware lasten of verkeer op de 

bouwplaats bestemd zijn. 

In het kader van het project A-Noord worden voor het geplande transmissievermogen van twee 

Gigawatt twee grondkabelsystemen (systemen A en B) aangelegd. De ondergrondse 

kabelsystemen bestaan uit twee HGT-aardkabels en een metalen retourleiding en worden 

samen met de benodigde begeleidende kabels in beschermbuizen in twee aparte 

kabelsleuven gelegd. 

2.3.2 Beschrijving bouwproces 

Bij de open constructie wordt na het vrijmaken van de bouwplaats per kabelsysteem in twee 

bouwfasen een aparte kabelsleuf in een werkstrook gemaakt (zie afbeeldingen). In de 

planvaststellingssectie NDS3 worden twee kabelsleuven voor het project A-Noord aangelegd 

(zie afbeeldingen). Hierin worden eerst in een beddinglichaam kabelbeschermbuizen voor 

energie- en begeleidende kabels aangelegd, waarin later de kabels worden getrokken. Daarna 

worden de sleuven gevuld en wordt het oppervlak weer hersteld. 

De kabelsleuven worden gedimensioneerd op basis van de volgende technische eisen en 

randvoorwaarden: 

▪ Aantal energiekabels inclusief de kabels voor beschermings- en geleidingstechniek 

▪ Diameter van de kabelbeschermbuizen 

▪ Asafstand van de kabelbeschermbuizen 

▪ Regelbedekking van de kabelbeschermbuizen 

▪ Bedding van de kabelbeschermbuizen 

▪ Eigenschappen van de huidige bodem overeenkomstig actuele kennis 

Bij de productie van elk systeem wordt het gebied van het andere systeem gebruikt als 

grondopslag voor het uitgegraven materiaal. De bovengrond wordt in het algemeen alleen in 

het gebied van de eigenlijke kabelsleuven verwijderd en aan de rand van het werktracé, 

eventueel op een scheidingsvlies van de bestaande grond, in hopen opgeslagen. Bij de 

opening van de kabelsleuven wordt de bodem volgens de aangetroffen laag gescheiden op 

aparte hopen binnen de werkstrook geplaatst. 

De sleuven worden gewoonlijk in een hellingconstructie uitgevoerd, afhankelijk van de vereiste 

sleufdiepte. De hellingshoek kan variëren tussen ca. 30° en 80°, afhankelijk van de 

mechanische eigenschappen van de bodem en externe invloeden. Overeenkomstig de lokale 
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omstandigheden kan bij niet-stabiele bodemomstandigheden het gebruik van een 

sleufconstructie voor de beveiliging van de sleuf noodzakelijk zijn. 

De overeenkomstig de lokale randvoorwaarden (bijv. draagvermogen van de grond) moeten 

aan te leggen bouwwegen eventueel via tijdelijke toegangswegen worden aangesloten op 

bestaande wegen. 

Hierna worden voorbeeldwerken en de essentiële werkstappen in de bouwfasen van de 

bouwuitvoering vermeld: 

Voorbereidende werkzaamheden en maatregelen 

▪ Opsporing van explosieven en eventueel -ruiming  

▪ Bouwgrondonderzoek  

▪ Archeologische prospectus  

▪ evt. verzameling van bewijs  

▪ evt. grasafval voor biomechanische stabilisatie van de oppervlakken in het gebied van de 

toekomstige bouwbehoeften  

▪ evt. geen bemesting in het gebied met bovengrondverwijdering in overleg met de 

betreffende beheerder (nitraatreductie) 

Bouwuitvoering 

▪ Uitzetten van de geplande bouwgebieden 

▪ Inrichting van de bouwplaats en installatie van tijdelijke toegangswegen tot de openbaar 

aangegeven wegen 

▪ Tracéruiming incl. kappen van houtachtige gewassen en indien nodig beveiliging van 

externe installaties, bijv. afvangen of aanpassen van bestaande drainages  

▪ Afvoer van de bovengrond in het gebied van de kabelsleuven en opslag op hopen aan de 

tracérand 

▪ Inmeten en loskoppelen van het kabelsysteem 

▪ Inrichting van de bouwwegen  

▪ Indien nodig de waterhuishoudingmaatregelen voorbereiden  

▪ De sleuven worden elk in de volgende processtappen uitgevoerd: 

− Uitgraving van de kabelsleuf met voor een horizonspecifieke opslag van de uitgraving 

naast de kabelsleuf 

− Aanleggen van kabelbeschermingsbuizen met aan alle zijden bedding in een geschikt 

beddingmateriaal inclusief eventuele noodzakelijke tijdelijke bescherming tegen 

drijfvermogen 

− Aanbrengen van de kabelbeschermbuizen voor de beschermings- en leidingtechniek op 

het beddingblok 

− Deelvulling van de uitgraving overeenkomstig de oorspronkelijke laagvolgorde 
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− Aanleggen van de tracéwaarschuwingsinrichting, bestaande uit beschermplaten als 

mechanische bescherming en tracéwaarschuwingsbanden  

− Oplevering van de aanvulling 

− Indien nodig de ondergrond losmaken en de bovengrond aanbrengen 

▪ Herstelmaatregelen, bijv. agrarische drainagesystemen 

▪ Ontmanteling van de aanlegwegen en zo nodig afvoeren van de overtollige grond 

▪ Hercultivering van het oppervlak 

Na het afgraven van de bovengrond vindt de uitgraving van de sleuf in lagen plaats 

overeenkomstig de aangetroffen bodem(soorten)lagen. Verschillende bodemlagen/-

horizonten worden daarbij in gescheiden hopen aan de zijkant opgeslagen, zodat ze na afloop 

van het aanleggen weer in de juiste laagvolgorde kunnen worden aangebracht. De sleufdiepte 

van de kabelsleuven zal ongeveer 2,0 m bedragen. De kabelbeschermbuizen worden 

gewoonlijk met een bedekking van ca. 1,40 m tot 1,80 m binnen een beddinglichaam 

aangelegd. De dekking boven het tracéalarmeringssysteem (zekeringssysteem), die ter 

bescherming van het grondkabelsysteem boven het beddinglichaam is gepland, bedraagt 

minstens 1,20 m.
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afb. 2-3: Standaard arbeidszone 1e bouwfase A-Noord  
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afb. 2-4: Standaard arbeidszone 2e bouwfase A-Noord 
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Standaard sleufprofiel/standaard arbeidszone 

De arbeidszone omvat het gebied dat wordt gebruikt als bouwoppervlak voor de 

bouwactiviteiten. De totale breedte van de benodigde arbeidszone in vrije veldgangen 

bedraagt voor het project A-Noord in het sleufprofiel ca. 34,0 m en bevat in wezen gebieden 

voor grondopslag, noodzakelijke bouwwegen en de kabelsleuven voor de aanleg van het 

kabelbeschermingsleidingsysteem. 

Bouwplaatsinrichting/machine- en apparaatbehoefte voor de open constructie 

De noodzakelijke inrichting van de bouwplaats voor de open constructie bestaat in principe uit 

de gebruikelijke inrichtingen voor de exploitatie van een bouwplaats. In het bijzonder worden 

graafmachines, apparaten voor het afvoeren van afgegraven grond (dumpers), wielladers en 

dergelijke gebruikt. 

Welke bouwapparaten en -inrichtingen bovendien nodig zijn vanwege specifieke eisen van het 

bouwterrein, zoals voorzieningen voor de behandeling en verbetering van het afgegraven 

materiaal voor het opnieuw aanvullen, bijv. als tijdelijk vrijvallend, zelfverdichtend vulmateriaal 

(ZFSV), wordt in de volgende planningsstap conform § 21 NABEG na overlegging van de 

bouwgrondgegevens beschouwd. 

Bufferzone 

Het gebruik van de terreinen tijdens de bouw, inclusief de bouwweg, is een tijdelijk gebruik van 

het gebied. Na voltooiing van de bouwwerkzaamheden kunnen deze tijdelijk gebruikte 

gebieden weer net zo worden gebruikt als vóór de bouwwerkzaamheden. Uitgesloten hiervan 

zijn beperkingen in de beschermingszone. Binnen de beschermingszone mogen gewoonlijk 

geen constructieve en overige installaties worden gebouwd en geen bomen worden geplant. 

Per afzonderlijk geval moet worden gecontroleerd en door de leidingbeheerder worden 

goedgekeurd of bijvoorbeeld de aanleg van parkeerplaatsen of wegen mogelijk is. 

De beschermstrook is een langdurig ruimtegebruik tijdens het gebruik van ondergrondse 

kabelsystemen, beveiligd in de vorm van een leidingrecht. In de beschermingszone worden 

beperkingen met betrekking tot later gebruik op een betrouwbare manier vastgelegd om 

schade aan het grondkabelsysteem te voorkomen en om de toegankelijkheid tot de 

leidingsystemen permanent te garanderen. De beschermstrook ligt meestal binnen de 

werkstrook (zie afbeeldingen). Uitgezonderd hiervan zijn bijv. secties van gesloten kruising, 

waar bovengronds geen bouwwerkzaamheden plaatsvinden. 

2.3.3 Waterhuishouding 

Om het kabelbeschermingsleidingsysteem correct te installeren en om het trekken van de 

kabel en het aanbrengen van de kabelhulzen veilig uit te kunnen voeren is het noodzakelijk 

om de kabelsleuven en graafputten tijdens de bouwfase zo nodig vrij te houden van 
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grondwater. Overal waar de kabelsleuven resp. de bouw- en koppelputten het grondwater 

snijden is het daarom noodzakelijk om het grondwaterpeil tijdelijk te verlagen tot ca. 0,5 m 

onder de bodem van de bouwput. Bij sleufloze constructiemethoden is de 

grondwaterhuishouding over het algemeen beperkt tot de begin- en eindsleuven. Dagwater 

van neerslag wordt gewoonlijk in pompputten opgevangen en weggepompt. Afhankelijk van 

de lokale omstandigheden kunnen de pompen voor de waterhuishouding zowel elektrisch als 

met dieselgeneratoren worden bediend.  

Afhankelijk van de lokale omstandigheden kan de tijdelijk noodzakelijke waterretentie zowel 

open als gesloten plaatsvinden. Het weggepompte water wordt in een geschikt opvangbekken 

(water, sloot in uitzonderlijke gevallen, op het riool) gevoerd. Evt. moet het weggepompte water 

over bezinkingsinrichtingen of filters worden geleid om te voorkomen dat de meegevoerde 

vaste stoffen (zandfractie) in het ontvangende water terechtkomen. In afzonderlijke gevallen 

kan ook het gebruik van ontijzeringsinstallaties noodzakelijk zijn. 

De waterhuishoudingvoorzieningen bevinden zich binnen het werktracé. De afvoersystemen 

naar het opvangbekken (pijpleidingen, slangen enz.) moeten mogelijk naar een geschikt 

lozingspunt buiten het werktracé worden geleid. Voor de ondergrondse leiding- en 

kabelconstructie hebben de hieronder beschreven maatregelen voor waterhuishouding 

zichzelf bewezen als standaardprocedures. 

2.3.3.1 Waterhuishoudingprocedure 

Gesloten waterhuishouding door middel van horizontale drainage 

Het aanbrengen van horizontale drainage is een erg wijdverbreide methode voor het verlagen 

van het grondwaterpeil bij langere constructieleidingen. Voor elke kabelsleuf wordt een met 

een kunststof slang met een textiele omhulling ongeveer 0,5 - 1,0 m, in uitzonderlijke gevallen 

aanzienlijk dieper, onder de bodem van de geplande kabelsleuf horizontaal ingefreesd. In 

secties waar fijnkorrelige bodems of bodems met organische bijmengingen aanwezig zijn, 

wordt een grindpakket boven de drainage aangebracht om het intredingsoppervlak het water 

te vergroten. 

Horizontale drainage kan worden gebruikt als zwaartekrachtontwatering op zandgrond of als 

vacuümontwatering in geschikte fijnkorrelige bodems. 

Afhankelijk van de doorlaatbaarheid van de grond en de hoeveelheid water wordt de 

afwatering ongeveer elke 30 - 75 m naar de bovenrand van de locatie geleid en aangesloten 

op een zuigerpomp die het grondwater oppompt. 

Gesloten waterhuishouding door middel van spoelfilters 

Spoelfilters worden in de regel gebruikt voor het plaatselijk verlagen van het grondwater, 

bijvoorbeeld bij begin-, eindsleuven voor gesloten bouwmethodes zoals koppelputten. Waar 

de bodemomstandigheden op het tracé het niet mogelijk maken om een horizontale drainage 
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te frezen, kunnen als alternatief spoelfilters langs de kabelsleuf worden toegepast. De 

spoelfilters hebben over het algemeen een diameter van twee inch en worden in de bodem 

ingespoeld. Afhankelijk van de bodem kan het ook nodig zijn om het filter in te boren. De filters 

hebben aan de onderzijde een filtersleuf van 1,0 - 2,0 m waar het grondwater wordt 

aangezogen. De filters worden aangesloten op verzamelbuizen en het grondwater wordt door 

vacuümpompen opgepompt. 

Gesloten waterhuishouding door middel van putten 

Als de ondergrond sterk doorlatend is en het grondwaterdrang daarom groot is, worden bij de 

begin- en eindsleuven, en voor gesloten constructies zoals bij koppelputten boorputten 

gebruikt om het grondwaterpeil te verlagen. Putten met een boordiameter tot 600 mm en een 

filterdiameter van 300 mm worden gebruikt in de constructie van grondkabels en leidingen. De 

ringruimte tussen het filter en de boring is voorzien van een geschikt filtergrind. Afhankelijk van 

het verlagingsdoel en de opvoerhoogte worden centrifugaal- of zuigerpompen of, voor grotere 

opvoervolumes of diepere bouwputten, dompelpompen gebruikt. 

Open waterhuishouding 

Bij open waterhuishouding wordt het grondwater of gelaagd water dat de bouwput of de 

kabelsleuf instroomt opgevangen in pompputten en van daaruit open weggepompt. Indien 

nodig wordt de open waterhuishouding naast de gesloten waterhuishouding toegepast, en 

dient voor het afvoeren van dagwater (instromende regen of oppervlaktewater). 

Herintroductie van het gewonnen grondwater 

2.3.3.2 Bereik van de grondwaterhuishouding 

Het bereik van de neerlaat trechter is afhankelijk van de doorlaatbaarheid van de grond (kf-

waarde) en het te behalen neerlaatdoel. In de regel wordt het grondwater verlaagd tot ca. 0,5 

m onder de bodem van de kabelsleuf of bouwput. 

Op basis van een gemiddeld grondwaterpeil (GW) van 1 m onder het maaiveld, bijvoorbeeld 

voor de standaardconstructiemethode met een open kabelsleuf, resulteert een vereiste 

verlaging van ca. 1,5 - 2,0 m. 
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afb. 2-5: Bereik van grondwaterverlaging, Bron: Taberg Ingenieure GmbH, 2021 

Afhankelijk van de doorlaatbaarheid van de ondergrond ligt het berekende bereik van de 

daaltrechter met een dergelijk verlagingsdoel en een grondwaterspiegel gemiddeld tussen ca. 

10 - 100 m aan beide zijden van de kabelsleuf. Bij ongunstige randvoorwaarden kan het bereik 

van de daaltrechter aan beide zijden tot 300 m komen, in bijzonder ongunstige gevallen ook 

verder. Nadere informatie en locatiegegevens kunnen pas worden gegeven nadat de 

geotechnische rapporten zijn ingediend. In alle gevallen moet er rekening mee worden 

gehouden dat de daaltrechters aanvankelijk erg steil zijn en dan vlakker worden naarmate de 

afstand tot de kabelsleuf groter wordt. Aangenomen kan worden dat de reductie na 2/3 van 

het berekende bereik in het bereik ligt van de natuurlijke seizoensfluctuaties in het 

grondwaterpeil. 

Lokaal is het in diepere bouwputten zoals Bijvoorbeeld een kruising met een andere leiding in 

een open constructie noodzakelijk zijn het grondwaterpeil te verlagen door middel van een 

spoelfilter of putten om grotere bereiken van de verlaging te realiseren. Op basis van de 

resultaten van de ondergrondonderzoeken zullen deze gevallen bij de verdere planning in 

overweging worden genomen. 

Na buitenbedrijfstelling van het grondwaterhuishoudingsysteem herstelt het natuurlijke 

grondwaterpeil zich, afhankelijk van de bodemdoorlaatbaarheid, gewoonlijk binnen een paar 

dagen. 

2.3.4 Gegevens over werking van het grondkabelsysteem 

Tijdens het gebruik van de geplande kabelverbinding wordt deze regelmatig gecontroleerd en 

op goede staat gecontroleerd. Hiervoor worden regelmatige inspecties aan het 

grondkabelsysteem uitgevoerd, zoals bijv. 

▪ Inspectie van de leidingstraat 

▪ Inspectie van de tracébouwwerken, bijv. communicatietechniek-repeaterstations  

▪ Inspectie van de eindsluitingen en moffen (indien toegankelijk) 
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De inspectie van de systeemcomponenten (tracé, bouwwerken, moffen enz.) gebeurt 

doorgaans eenmaal per jaar door een visuele controle ter identificatie van statusgeoriënteerde 

onderhoudsmaatregelen. De jaarlijkse visuele controle vindt doorgaans plaats door het tracé 

te betreden. De inspectie dient bijvoorbeeld om te bepalen of de signalisatie in een goede 

staat zijn en of constructieve installaties, grondbewegingen of aangroei in de 

beschermingszone het gebruik van de leiding in gevaar kunnen brengen. 

Onderhoudswerkzaamheden aan het grondkabelsysteem worden gebeurtenisgericht 

uitgevoerd. Indien in het kader van de inspectie wordt vastgesteld dat bijv. door aangroei de 

beschermingszone niet aan de relevante voorschriften voldoet en het leidingbestand in gevaar 

kan brengen, wordt deze meestal in de wintermaanden verwijderd of teruggesnoeid.  

De lokale ligging van de kabelbeschermingsbuisinstallatie in het terrein wordt gekenmerkt door 

de betreffende borden.  

De correcte werking wordt bewaakt door een veiligheidssysteem, dat fouten in de werking van 

het systeem signaleert. Alle bedrijfsorganisatorische maatregelen worden getroffen om de 

technische veiligheid van het systeem in de zin van § 49 lid 1 en 2 van de EnWG (BGBl. 2005, 

p. 1970, 3621) te garanderen. Hierbij dienen, onder voorbehoud van andere wettelijke 

voorschriften, de algemeen erkende regels van de techniek in acht te worden genomen. 

2.3.4.1 Emissie door bouw en exploitatie van het grondkabelsysteem 

Door de bouw en exploitatie van het grondkabelsysteem ontstaan emissies die in het volgende 

hoofdstuk nader worden beschreven. Ook worden maatregelen getroffen om de emissies te 

minimaliseren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen materiële emissies, trillingen, geluid, 

licht, magnetische velden en warmte. 

2.3.4.2 Emissies door de bouw van het grondkabelsysteem 

Emissies van materialen 

Voor de uitvoering van de bouwmaatregelen moeten tijdelijke bouwplaatsvoorzieningen, 

toegangswegen en bouwwegen langs het tracé worden gecreëerd. Vooral bij droge 

weersomstandigheden kan dit en door de bouwwerkzaamheden zelf tot emissies in de vorm 

van stofontwikkelingen leiden. Deze zijn bijv. vergelijkbaar met de stofontwikkeling, die door 

agrarische voertuigen bij hetzelfde type weer ontstaat. 

Opschrikking 

Naast bouwplaatsverkeer kunnen er met name trillingen ontstaan door het aanstampen van 

damwanden, wat als veiligheidsmaatregel noodzakelijk is in de buurt van bouwputten of in 

delen die hellend bouwen niet toelaten en daarom met damwanden moeten worden beveiligd. 

Indien aan de bijbehorende randvoorwaarden wordt voldaan, kunnen indien nodig trillingsarme 

methoden worden toegepast. 
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Licht 

In principe worden de bouwwerkzaamheden tijdens de dag en dus zonder kunstmatige 

verlichting uitgevoerd. Indien in uitzonderlijke gevallen, in de wintermaanden of bij grotere 

boringen bouwplaatsverlichting nodig is, worden lichtbronnen met geringe aanlokking gebruikt 

en wordt de straling ervan zo ver mogelijk tot de bouwplaats beperkt. 

Lawaai 

In het kader van de realisatie zal er in de bouwfase geluidsimmissie optreden door de gebruikte 

bouwmachines, aggregaten en voertuigen. De vereisten voor de aanleg en het gebruik van 

dergelijke installaties volgen uit §§ 22 vv. van het BImSchG. 

Bij bouw en werking moet de opdrachtgever/exploitant ervoor zorgen dat 

▪ schadelijke milieueffecten worden voorkomen die volgens de stand van de techniek kunnen 

worden vermeden en 

▪ volgens de stand van de techniek onmiskenbare schadelijke milieueffecten tot een 

minimum beperkt blijven. 

Om het grote publiek en de nabijheid tijdens de bouwfase tegen schadelijke milieueffecten 

door geluid te beschermen, moeten de overeenkomstige richtlijnen in acht worden genomen. 

Hiervoor dient de algemene administratieve voorschriften conform § 66, par. 2 BImSchG 

voorkomen van bouwgeluiden, geluidsemmissies, (AVV bouwgeluid) in acht te worden 

genomen. De inachtneming van het AVV bouwgeluid wordt gewaarborgd. Indien nodig worden 

er passende maatregelen getroffen, zoals het gebruik van zeer geluidsarme machines of 

mobiele geluidswanden op HDD-boorplaatsen. 

2.3.4.3 Emissies door de werking van het grondkabelsysteem 

Warmte 

Gebruik van stroomvoerende kabels leidt tot verliezen in de geleider en dus tot verwarmen 

van de kabels en daarmee van het gehele systeem van de kabelbescherming. De warmte 

wordt via het beddingmateriaal afgegeven aan de verdere omgeving. Afhankelijk van de 

behoefte kan het beddingmateriaal zo worden gekozen of behandeld en gestabiliseerd dat een 

bepaalde, noodzakelijke warmtegeleiding kan worden gegarandeerd. De exacte uitvoering van 

het bed kan daarom onder bepaalde omstandigheden de afleiding van de ontstane warmte 

positief beïnvloeden, maar wordt in het kader van de verdere planning in de documenten 

conform § 21 NABEG gespecificeerd. 

Afhankelijk van de warmtegeleidbaarheid en de warmtecapaciteit van de omringende bodem 

en het watergehalte van de bodem wordt warmte via het aanwezige materiaal van het 

beddingsysteem en de omliggende bodem tot aan de bovenlaag afgevoerd en aan het 

oppervlak afgegeven. Direct aan de oppervlakte zal de temperatuurstijging kleiner zijn dan de 

natuurlijke temperatuurschommelingen door klimaat- en weersinvloeden, maar afhankelijk van 
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het seizoen kunnen deze verschillen in verhouding tot de temperatuur van de onaangetaste 

bodem significant zijn. 

De exacte hoeveelheid opwarming is o.a. is afhankelijk van de gebruikte kabels, de 

aanlegdiepte, de laststroom, de maatvoering van de geleiders, de bodem- en gesteente-

eigenschappen en in het bijzonder de bodemvochtigheid en is momenteel niet voorspelbaar. 

Voor verder concretere berekeningen van de temperatuurstijging in de bodem is een 

technische detailplanning en een duidelijke ruimtelijke referentie (met volledig onderzoek van 

de bodemomstandigheden) vereist. Uitspraken over hoe vaak een volledige belasting van de 

kabel kan worden verwacht, kunnen op dit moment niet betrouwbaar worden voorspeld. 

Het is te verwachten dat de bodemverwarming door de kabel, afhankelijk van de aanlegdiepte 

van de kabels, zich zal beperken tot de directe omgeving en tot enkele graden. Volgens de 

huidige stand van de kennis kan niet worden uitgegaan van wezenlijke interferenties door 

temperatuurstijgingen in het aardoppervlak door de kabel. 

Elektrische en magnetische velden 

Grondkabelsystemen hebben vanwege de constructie geen elektrische buitenvelden, maar 

magnetische velden. Deze laatste treden alleen op in de directe nabijheid van stroomvoerende 

geleiders wanneer het systeem in bedrijf is. De exploitant van een hoogspanningssysteem is 

verplicht te voldoen aan de geldende eisen van de 26e. BImSchV. Hiervoor moet bewijs 

worden geleverd in het planvaststellingsproces. 

 Tracéverloop en mogelijke alternatieven 

De ontwikkelaar heeft planningsrichtlijnen en planningsprincipes geformuleerd als essentiële 

basis voor het plannen van de voorgestelde weg en alternatieven. Met behulp van deze 

planningsrichtlijnen en -principes kon de meest conflictvrije en technisch en economisch 

efficiënte route worden ontwikkeld. Deze planningsrichtlijnen en -principes worden beschreven 

en het bepalen van alternatieven wordt uitgelegd (hoofdstuk 2.4.1 en 2.4.2). Daarnaast wordt 

hieronder informatie gegeven over de beschrijving en verantwoording van het verloop van de 

voorgestelde weg (hoofdstuk 2.4.3). Bovenstaande inhoud vormt de basis voor de 

tracébeschrijving die volgt (hoofdstuk 2.4.4). 

2.4.1 planningsrichtlijn- en -principe 

Conform het voor het project A-Noord vastgestelde hogere planningsdoel, het ontwikkelen van 

een zo conflictarm mogelijk en technisch en economisch efficiënt tracébeheer, hebben de 

aanvragen conform § 6 NABEG geïmplementeerd of gespecificeerd in termen van 

planningsrichtlijnen, algemene planningsprincipes en projectgerelateerde planningsprincipes.  
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De planningsprincipes zijn in principe wettelijk verankerde richtlijnen die in de zin van het strikte 

recht moeten worden gedefinieerd en nageleefd. Planningsprincipes worden ofwel afgeleid uit 

wettelijke voorschriften die voor afweging toegankelijk zijn, ofwel door de initiatiefneemster van 

het project geformuleerd.  

In de documenten conform § 8 NABEG werden de planningsrichtlijnen en -principes voortgezet 

en verder ontwikkeld. Voor de aanvragen conform § 19 NABEG of de documenten conform § 

21 NABEG worden deze planningsrichtlijnen en -principes verder gedifferentieerd en 

geoperationaliseerd.  

De planningsrichtlijnen en -principes zijn daarbij de richtlijnen, op basis waarvan de 

initiatiefneemster van het project het tracéverloop plant. Hierin weerspiegelt zich niet alleen 

het vastgelegde hogere planningsdoel, maar ook de wettelijke vereisten, de technische 

voorwaarden en de ruimtelijke of milieugerelateerde belangen. 

Sommige planningsrichtlijnen en -principes werden al op federaal planningsniveau toereikend 

en afsluitend beschouwd in de zin van de tracécorridorbepaling en -selectie, zodat er op het 

niveau van de planvaststelling van hen geen verdere handelings- of controlebehoefte ontstaat. 

i. d. R. gaat het hierbij om gebieden of gronden die hebben geleid tot uitsluiting of retentie van 

tracécorridors. Sommige planningsrichtlijnen en -principes worden weer onveranderd 

voortgezet, maar wel overeenkomstig het concrete planningsniveau geoperationaliseerd.  

Voor de planning van het tracébeheer werden de planningsrichtlijnen en -principes niet in een 

rangschikking geplaatst. Planningsrichtlijnen die kunnen worden afgeleid van het strenge 

recht, hebben een hogere weging gekregen. Technische normen en voorschriften (bijv. andere 

infrastructuurbeheerders) hebben in dit verband weliswaar niet de rangschikking van een 

planningsrichtlijn en moeten daarom als planningsprincipe worden geclassificeerd. Ze moeten 

echter vanwege technische eisen tijdens de planning (i. d. R. dwingend) worden nageleefd. 

Als bij de planning van het tracé meerdere planningsprincipes met elkaar in tegenspraak zijn, 

werd met inachtneming van de plaatselijke omstandigheden en de mate van impact van de 

afzonderlijke planningsprincipes besloten welke weging aan de planningsprincipes in de 

betreffende tracéparagraaf wordt toegewezen. In sommige gevallen werden ruimtelijke 

alternatieven geïdentificeerd en ontwikkeld voor concurrerende planningsprincipes (zie ook 

hoofdstuk 2.4.2). Dit wordt in het kader van de beschrijving van het tracéverloop 

dienovereenkomstig uitgelegd en gemotiveerd (zie hoofdstuk 2.4.4). 

Met behulp van de planningsrichtlijnen en -principes kan het verloop van de voorgestelde weg 

naar uniforme normen worden herleid en gemotiveerd. De volgende grafiek geeft een grafisch 

overzicht van de ontwikkeling van het tracé, rekening houdend met de planningsrichtlijnen en 

-principes en de implementatie ervan in criteria die relevant zijn voor het tracé (zie planbijlagen 

3 en 4 en kolom ‘Gebruik van de planningsrichtlijn- en -principes in het kader van de route van 

het project’ uit de volgende tab. 2-2 planningsrichtlijn- en -principes).  
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Schematisch tracé met kort en 
langwerpig verloop waarbij 
bestaande woongebieden worden 
vermeden 

Toelichten van de criteria die 
relevant zijn voor het tracé, die de 
planningsrichtlijnen en -principes 
operationaliseren 

Aanpassing van het tracé (en de 
constructiemethode) aan de positie 
van de criteria die relevant zijn 
voor het tracé (voor de uitvoering 
van de planningsrichtlijnen en -
principes) 

afb. 2-6: Afleiding van het tracé 

Voor de ontwikkeling van het geplande tracé is de potentiële tracéas in de documenten 

conform § 8 NABEG gecontroleerd op het in acht nemen van de planningsrichtlijnen en –

principes en herzien. Dit gebeurde op basis van de beschikbare ruimte- en milieugerelateerde 

alsmede technische gegevens uit de documentatie conform § 8 NABEG en rekening houdend 

met meer gedetailleerde bevindingen.  

De ontwikkeling van de voorgestelde weg voor de aanvraag conform § 19 NABEG vindt met 

name plaats met inachtneming van een kort, langwerpig verloop, ruimtelijke en 

milieuplanningen en bouwtechnische criteria en de bundeling met lineaire infrastructuren. 

De planningsrichtlijnen en -principes worden voor de vastgelegde tracécorridor conform § 12 

NABEG met behulp van de criteria die relevant zijn voor het tracé afgebeeld en in de 

planbijlagen 3 en 4 weergegeven. Als aanvullende informatie worden in deze planbijlagen 

grote beschermde gebieden zoals landschapbeschermingsgebieden en natuurparken 

weergegeven. Verder zijn de voorranggebieden ‘bosbouw’ en ‘natuurbescherming’ 
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weergegeven, aangezien deze o.a. gebieden voor de bescherming, verzorging en ontwikkeling 

van waardevolle biotopen, de opbouw van een biotoopnetwerk en mogelijke 

natuurbeschermingsgebieden omvatten. De planbijlagen 1 en 2 dienen uitsluitend voor het 

overzicht. De planbijlagen dienen ook om de tracébeschrijving in hoofdstuk 2.4.4 te begrijpen. 

De planningsrichtlijnen en -principes worden hieronder opgesomd. Een afsluitende weergave 

van mogelijke planningsrichtlijnen en -principes, met inbegrip van alle wettelijke grondslagen, 

is echter niet mogelijk, omdat hier niet het volledige openbare recht kan worden gedekt. Bij de 

door de initiatiefneemster van het project geformuleerde (bouwtechnische) planningsprincipes 

wordt via een kruisverwijzing verwezen naar de gedetailleerde uitvoeringen in het 

desbetreffende hoofdstuk. 

Hieronder staan in tabel Tab. 1-1 de planningsrichtlijnen en -principes waarmee de 

projectdoelstellingen van de aanvraagdocumenten conform § 19 NABEG en de documenten 

conform § 21 NABEG worden uitgewerkt. 

tab. 2-2: Planningsrichtlijn- en -principe 

Beschrijving Rechtsgrondslagen, 
kruisverwijzingen 

Classificatie als 
planningsrichtlijn 
(PR) of 
planningsprincipe 
(PC) 

Toepassing van de 
planningsrichtlijnen en -
principes in het kader van 
het tracé van het project 

Zo kort mogelijk, rechtlijnig verloop 

Zo kort mogelijk, rechtlijnig 
verloop 

§ 1, par. 1 EnWG 
§ 1 NABEG 
§ 5 BNatSchG 
§ 1, par. 5 BNatSchG 
§ 2, par. 2, nr. 4 en 6 
ROG 

PC Zo kort mogelijk, rechtlijnig 
verloop van het tracé 

Rekening houden met de 
intrekbaarheid van de kabels 
in de beschermbuizen 

In de Duitse versie zie 
hoofdstuk 2.4.1.11 

PC 

Overweging van agrarische 
kwesties om het grondgebruik 
te minimaliseren 

§ 1, par. 6 BNatSchG PC 

Ruimtelijke- en omgevingsplanning planningsrichtlijn- en -principe 

Vermijden van de kruising van 
gebieden met complexe 
veiligheidsmaatregelen 

§ 49 EnWG PR Omzeilen van gebieden met 
complexe 
veiligheidsmaatregelen (bijv. 
stortplaatsen, gebieden met 
grondstoffen dicht bij het 
oppervlak/afgravingen, putten 
en steengroeves) 

Vermijden van de kruising van 
verdachte stortplaatsen 

§ 1, par. 1 EnWG 
§ 4, par. 2 en 6 
BBodSchG 
§§ 12 en 36 WHG 

PC Vermijden van verdachte 
stortplaatsen 

Vermijden van de kruising van 
speciale gebieden 
Bund/militaire installaties 

§ 4, par. 1 ROG  
NDS1: 
RROP LK Leer 
NDS2:  
RROP LK Emsland  

PR Omzeilen van speciale 
gebieden van Bund/militaire 
installaties 
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Beschrijving Rechtsgrondslagen, 
kruisverwijzingen 

Classificatie als 
planningsrichtlijn 
(PR) of 
planningsprincipe 
(PC) 

Toepassing van de 
planningsrichtlijnen en -
principes in het kader van 
het tracé van het project 

NDS3: 
RROP LK Emsland, 
LK Grafschaft 
Bentheim 
 
NRW1: 
RP Münsterland 

Vermijden van de kruising van 
vliegvelden 

§§ 12, par. 2, 17 
LuftVG 

PR Vermijden van vliegvelden 

Vermijden van het kruisen van 
prioriteitsgebieden, voor zover 
het project niet kan worden 
gecombineerd met het 
prioritair gebruik. 
 
Opmerking bij aanvraag 
conform § 19 NABEG: het 
vermijden van 
prioriteitsgebieden (voor zover 
voor het project met het 
prioriteitsgebruik geen 
conformiteit kan worden 
bereikt/de conformiteit als niet 
bereikbaar wordt 
geclassificeerd, volgens 
classificatie in de documenten 
volgens § 8 NABEG) en 
rekening houdend met de 
beoordeling binnen het besluit 
conform § 12 NABEG. 

§ 4, par. 1 ROG 
NDS1: 
RROP LK Leer 
Nedersaksen RROP 
NDS2:  
RROP LK Emsland  
Nedersaksen RROP 
NDS3: 
RROP LK Emsland, 
LK Grafschaft 
Bentheim 
Nedersaksen RROP 
 
NRW1: 
RP Münsterland 
GOP administratief 
district Münster – 
sectie 
‘Emscher Lippe’ 
NRW2: 
RP Düsseldorf 
RP Düsseldorf - GOP 
99 
Regionaal plan Ruhr 
(ontwerp) 
NRW3: 
RP Düsseldorf 
RP Düsseldorf - GOP 
99 
Regionaal plan Ruhr 
(ontwerp) 

PR Vermijden van 
prioriteitsgebieden (voor 
zover het project niet 
compatibel is met de 
prioriteitsdoeleinden) 

Prioriteitsgebieden, voor zover 
het project alleen met 
inachtneming van 
maatregelen met het 
prioriteitsgebruik verenigbaar 
is (bijv. gebieden voor de 
bescherming van de natuur) 

§ 4, par. 1 ROG 
NDS1: RROP LK Leer 
Nedersaksen RROP 
NDS2:  
RROP LK Emsland  
Nedersaksen RROP 
NDS3: 
RROP LK Emsland, 
LK Grafschaft 
Bentheim 
Nedersaksen RROP 
 
NRW1: 
RP Münsterland 

PC Vermijden of kruisen op een 
geschikte plek 
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Beschrijving Rechtsgrondslagen, 
kruisverwijzingen 

Classificatie als 
planningsrichtlijn 
(PR) of 
planningsprincipe 
(PC) 

Toepassing van de 
planningsrichtlijnen en -
principes in het kader van 
het tracé van het project 

GOP administratief 
district Münster – 
sectie 
‘Emscher Lippe’ 
NRW2: 
RP Düsseldorf 
RP Düsseldorf - GOP 
99 
Regionaal plan Ruhr 
(ontwerp) 
NRW3: 
RP Düsseldorf 
RP Düsseldorf - GOP 
99 
Regionaal plan Ruhr 
(ontwerp) 
 
LEP NRW (GOP) 

Zuinige en behoedzame 
omgang met bodem, met 
name het behoud van 
natuurlijke bodemfuncties en 
bescherming tegen 
schadelijke 
bodemveranderingen 

§ 1, par. 3, nr. 2 
BNatSchG 
§ 1, 2, lid 2, nr. 1 
BBodSchG 
§ 2, par. 2, nr. 6 ROG 

PC Het planningsprincipe heeft in 
de regel geen directe invloed 
op het verloop van het 
concrete tracé (uitzondering, 
bijv. kort verloop in de zin van 
een behoedzame omgang 
met de bodem), maar moet in 
het kader van de verdere 
detailplanning in acht worden 

genomen. 

Het achterwege laten van 
soorten- en natuurlijke 
habitattypen in de zin van de 
Wet op milieuschade 

§ 19 BNatSchG i.c.m. 
USchadG 

PR De planningsrichtlijn heeft in 
de regel geen directe invloed 
op het verloop van het 
concrete tracé, maar moet in 
het kader van de verdere 
detailplanning in acht worden 
genomen. 

Minimalisering van 
onvermijdbare interferenties 
van natuur en landschap 

§§ 13 - 16 BNatSchG PR Inachtneming van het aanbod 
om de interventie te beperken 
bij de uitvoering van het 
project 

Vermijden van hoogwaardige 
biotooptypen (op basis van de 
beoordeling in de documenten 
conform § 8 NABEG) 

§ 15, par. 1 BNatSchG 
§§ 1, 15 par. 1, 30 
BNatSchG 
FFH-RL 92/43/EEG, 
§§ 31, 33, 34 
BNatSchG 

PR Het vermijden van 
hoogwaardige biotooptypen 

Minimalisering van de kruising 
met bosgebieden 

§§ 1, 9 BWaldG 
§ 2, par. 2, nr. 6 ROG  
§ 39 LFoG NRW 
§§ 1, 8 NWaldLG 

PR Bosgebieden omzeilen 

Vermijden van de kruising van 
bosgebieden met een 
beschermende functie 

§ 1 BWaldG 
§ 1 BImSchG 
§ 1 NWaldLG 
§ 10 LNatSchG NRW 
§§ 49, 50 LFoG NRW 

PC 
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Beschrijving Rechtsgrondslagen, 
kruisverwijzingen 

Classificatie als 
planningsrichtlijn 
(PR) of 
planningsprincipe 
(PC) 

Toepassing van de 
planningsrichtlijnen en -
principes in het kader van 
het tracé van het project 

Vermijden van de kruising van 
bosbeschermingsgebieden 

§ 9 par. 3 i.v.m. §§ 12 
en 13 BWaldG 
§ 23 BNatSchG 
§ 49 LFoG NRW 

PR Vermijden van 
bosbeschermingsgebieden, 
rekening houdend met 
natuurlijk bos 
[NDS]/natuurlijke boscellen 
[NRW] 

Bundeling met lineaire 
infrastructuren 

§ 2, par. 2, nr. 4 en 6 
ROG 
In de Duitse versie zie 
hoofdstuk 2.4.1.10 

PC Bundeling met lineaire 
infrastructuren 

Vermijden van rechtskrachtige 
bouwplanning 

§ 15 Abs. 1 S. 2 
NABEG 
Art. 28, par. 2 GG 

PR Vermijden van 
rechtskrachtige bouwplanning 

Voorrang van de FTP boven 
de volgende landplanningen 
en bouwplanningen 

§ 15 Abs. 1 S. 2 
NABEG 

PC Zo goed mogelijk omzeilen in 
de opstelling van de 
bouwplaats 

Vermijden van de kruising van 
woongebieden of gevoelig 
gebruik 

§ 50 BImSchG 
(scheidingsprincipe) 

PC Vermijden van woongebieden 
en gevoelig gebruik 

Vermijden van kruising van 
sportplaatsen 

§§ 7, 8 en 38 BauGB 
§ 18 par. 4, nr. 8 
NABEG 

PC Sportplaatsen omzeilen 

Geen aanzienlijke 
interferenties van Europese 
vogelbeschermingsgebieden 
(VBG) en 
Habitatrichtlijngebieden in zijn 
voor de 
instandhoudingsdoelen of het 
beschermingsdoel essentiële 
bestanddelen 

VSch-RL 
(2009/147/EEG), §§ 
31, 33, 34 BNatSchG 

PR Vermijden van Europese 
vogelbeschermingsgebieden 
(VBG) en 
Habitatrichtlijngebieden 

PR Vermijden van aanzienlijke 
interferenties van Europese 
vogelbeschermingsgebieden 
(VBG) en 
habitatrichtlijngebieden 

Algemene en bijzondere 
bescherming voor speciaal 
beschermde en bepaalde 
andere dier- en 
plantensoorten 

§ 39 BNatSchG PR De planningsrichtlijn heeft in 
de regel In de regel geen 
directe invloed op het verloop 
van het concrete tracé, maar 
moet in het kader van de 
verdere detailplanning in acht 
worden genomen (met name 
geen overtreding van 
verbodsbepalingen van 
algemene 
soortenbescherming). 

Strenge bescherming van de 
Europese vogelsoorten 
volgens bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn bij toelaatbare 
ingrepen (verbod om te 
doden, verbod op verstoring, 
verbod op schade) 

§ 44, par. 1, i.c.m. par. 
5 BNatSchG 

PR De planningsrichtlijn heeft in 
de regel In de regel geen 
directe invloed op het verloop 
van het concrete tracé, maar 
moet in het kader van de 
verdere detailplanning in acht 
worden genomen (geen 
overtreding van 
verbodsbepalingen van 
bijzondere 
soortenbescherming). 
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Beschrijving Rechtsgrondslagen, 
kruisverwijzingen 

Classificatie als 
planningsrichtlijn 
(PR) of 
planningsprincipe 
(PC) 

Toepassing van de 
planningsrichtlijnen en -
principes in het kader van 
het tracé van het project 

Vermijden van kruising van 
natuurgebieden (NBG) 

§ 23 BNatSchG PR Natuurbeschermingsgebieden 
(NBG) omzeilen 

Vermijden van het kruisen van 
wettelijk beschermde 
biotopen, beschermde 
landschapselementen, 
Natuurmonumenten 

Beschermde biotopen 
§ 30, par. 1 BNatSchG 
i. V. m. § 42 
LNatSchG NRW/ § 24 
NAGBNatSchG 
beschermde 
landschapselementen  
§ 29 BNatSchG i. V. 
m. § 39 LNatSchG/ § 
22 NAGBNatSchG 
Natuurmonumenten 
§ 28 BNatSchG i. V. 
m. § 21 
NAGBNatSchG 
Alleen  
§ 41 LNatSchG NRW 

PR Vermijden van wettelijk 
beschermde biotopen, 
beschermde 
landschapselementen, 
natuurmonumenten 

Behoud en verbetering van 
het functionele en 
prestatievermogen van 
wateren, behoud van 
natuurlijke of natuurlijke 
wateren 

§ 6 WHG PC Het planningsprincipe heeft in 
de regel geen directe invloed 
op het verloop van het 
concrete tracé, maar moet in 
het kader van de verdere 
detailplanning in acht worden 
genomen. 

Geen verslechtering van de 
toestand van 
oppervlaktewater en 
grondwater, geen overtreding 
van het verbeteringsgebod 

§ 27 WHG PR De planningsrichtlijn heeft in 
de regel geen directe invloed 
op het verloop van het 
concrete tracé, maar moet in 
het kader van de verdere 
detailplanning in acht worden 

genomen. 

Vermijden van stilstaande 
wateren 

§ 15, par. 1 BNatSchG 
§ 36 WHG 
§ 22 LWG 
§ 57 NWG 

PR Stilstaand water vermijden 

Vermijden van de kruising van 
waterwingebieden Zone I en 
Zone II 

§ 51 - 53 WHG 
§ 35 LWG 
§ 91, 92 NWG 

PR Geen kruising van WWG 
Zone I 

PR Vermijden van WWG Zone II 

Doel is om de kruising van 
waterwingebieden Zone III te 
reduceren 

§ 51 - 53 WHG 
§ 35 LWG 
§ 91, 92 NWG 

PC Zo kort mogelijke 
kruisingsafstand/een zo groot 
mogelijke afstand tot de 
beschermzones I en II resp. 
toepassing van geschikte 
bouwmethodes bij gevaar 
voor beschermingsdoeleinden 

Vermijden van kruising van 
overstromingsgebieden 

§§ 76 en 78, par. 1 
WHG 
§§ 83, 84 LWG 
§ 115 NWG 

PR Vermijden van 

overstromingsgebieden 

PC Bij doorkruising van 
overstromingsgebieden: zo 
kort mogelijk beloop 

Bescherming van het 
grondwater en zijn functies 

§§ 47, 48 WHG,  
§ 2, par. 2, nr. 6 ROG 

PC Het planningsprincipe heeft in 
de regel geen directe invloed 
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Beschrijving Rechtsgrondslagen, 
kruisverwijzingen 

Classificatie als 
planningsrichtlijn 
(PR) of 
planningsprincipe 
(PC) 

Toepassing van de 
planningsrichtlijnen en -
principes in het kader van 
het tracé van het project 

op het verloop van het 
concrete tracé, maar moet in 
het kader van de verdere 
detailplanning in acht worden 
genomen. 

Minimalisering van de 
doorkruising van moerassen 

§ 30 BNatSchG 
§ 1, § 4, par. 1 en § 7 
BbodSchG 
§ 1 par. 1 lid 2 en § 1 
par. 2 LBodSchG 
NRW 
§ 1, par. 1 BimSchG 
§ 1, par. 3, nr. 1 en 2 
BNatSchG 

PC Omzeilen van veengrond 

PC Toepassing van geschikte 
bouwmethodes (zonder 
invloed op het concrete 
verloop van het tracé) 

Vermijden van de doorkruising 
van UNESCO-werelderfgoed 

§ 2, par. 2, nr. 5 ROG 
§§ 1 par. 4 Nr. 1, 2 
par. 5 BNatSchG 

PR Vermijden van ingrepen in 
UNESCO-
werelderfgoedlocaties 
(potentiële UNESCO-
werelderfgoedstad 
Niedergermanischer Limes) 

Vermijden van de kruising van 
bekende 
bodemmonumenten/potentiële 
archeologische gebieden 

§§ 7 en 9 DSchG 
NRW  
§§ 6 en 10 NDSchG  
§ 1, par. 4, nr. 1 
BNatSchG 

PR Vermijden van bekende 
bodemmonumenten 

PC Vermijden van potentiële 
archeologische gebieden 

Bouw- en routetechnische planningsrichtlijn- en -principe 

Overweging van agrarische 
(en andere particuliere) 
belangen 

Zie hoofdstuk 2.4.1.3 PC Vermijden van een bebouwd 

perceel 

PC Verhoging van de afstand tot 

bouwwerken 

PC Bescherming van speciale 

culturen 

Vermijden van bouwkundige 
knelpunten 

Zie hoofdstuk 2.4.1.3 PC Knelpunten omzeilen 

Rekening houden met de 
intrekbaarheid van de kabels 
in de kabelbeschermbuizen 

In de Duitse versie zie 
hoofdstuk 2.4.1.11 

PC Vermindering van de 
hoektotalen: zo kort mogelijk, 
lang mogelijk beloop 

De planning moet een zo 
gering mogelijk aantal 
kruispunten hebben met 
andere lineaire infrastructuren 

Zie hoofdstuk 2.4.1.3 PC Vermijden van 
infrastructuurkruisingen 

Kruiskoppeling met 
geclassificeerde wegen 

Zie hoofdstuk 2.4.1.3 PC* Productie van vereiste 
kruisingen op een zo kort 
mogelijke afstand (met 
inachtneming van geschikte 
hoeken) 

Kruisingen met ondergrondse 
product- en aardgasleidingen 
volgens de betreffende 
beschermaanwijzingen en de 
Afk3/GW22 

Zie hoofdstuk 2.4.1.3 PC* 

Kruisingen met ondergrondse 
kabels (hoog- en hoogste 
spanning) volgens de 
betreffende 
veiligheidsinstructies 

Zie hoofdstuk 2.4.1.3 PC* 
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Beschrijving Rechtsgrondslagen, 
kruisverwijzingen 

Classificatie als 
planningsrichtlijn 
(PR) of 
planningsprincipe 
(PC) 

Toepassing van de 
planningsrichtlijnen en -
principes in het kader van 
het tracé van het project 

Kruising met spoorlijnen 
volgens de 
stroomkruisingsrichtlijn 

Zie hoofdstuk 2.4.1.3 PC* 

Kruisingen met bovengrondse 
leidingen (hoog- en 
hoogspanning) volgens de 
desbetreffende 
beschermaanwijzingen 

Zie hoofdstuk 2.4.1.3 PC 

Samenvatten van meerdere 
kruisingspunten die dicht bij 
elkaar liggen, zoals van 
verschillende infrastructuren, 
om het aantal 
kruisingsbouwplaatsen en het 
hoektotaal van het 
kabelbeschermingssysteem te 
verminderen 

Zie hoofdstuk 2.4.1.3 PC Integreren van meerdere 
kruisingspunten 

Inachtname van plaatselijke 
infrastructuur (bijv. 
windturbines, radiografische 
torens, mobiele masten) 

Zie hoofdstuk 2.4.1.3 PC* Het vermijden van lokale 
infrastructuur 

Kruisingen met bovengrondse 
leidingen (hoog- en 
hoogspanning) volgens de 
desbetreffende 
beschermaanwijzingen 

Zie hoofdstuk 2.4.1.3 PC* Omzeilen van bovengrondse 
leidingmasten 

Reductie van de 
kruisingslengte in plaatsen 
nabij grondwater (classificatie 
als bouwweerstand) 

Zie hoofdstuk 2.4.1.3 PC Opmerking: vanwege de 
grotendeels grote uitbreiding 
van de gebieden binnen de 
tracécorridors heeft dit 
criterium in de regel geen 
directe invloed op het verloop 
van het tracé, maar moet in 
het kader van de 
detailplanning in acht worden 
genomen (waterhuishouding) 

Reductie van de 
kruisingslengte in gebieden 
met hoge rotsen (classificatie 
als bouwweerstand) 

Zie hfdst. 2.4.1.3 - In 
de Duitse versie zie 
2.4.1.5 

PC Opmerking: vanwege de zeer 
kleinschalige uitbreiding van 
de gebieden binnen de 
tracécorridors heeft dit 
criterium in de regel geen 
directe invloed op het verloop 
van het tracé, maar moet in 
het kader van de 
detailplanning in acht worden 
genomen 

Naleving van de 
grenswaarden conform 26. 
BImSchV 

§ 3a 26. BImSchV PR Opmerking: De inachtneming 
van de grenswaarden wordt 
gewaarborgd. De naleving 
van de grenswaarden 
conform 26. BImSchV heeft 
gewoonlijk geen invloed op 
het leidingverloop. 
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Beschrijving Rechtsgrondslagen, 
kruisverwijzingen 

Classificatie als 
planningsrichtlijn 
(PR) of 
planningsprincipe 
(PC) 

Toepassing van de 
planningsrichtlijnen en -
principes in het kader van 
het tracé van het project 

Naleving van de 
immissierichtlijnwaarden 
conform AVV bouwgeluid 

§ 22, 23 en 66 par. 2 
BImSchG i. V. m. AVV 
bouwgeluid 

PR Opmerking: De naleving van 
de immissierichtlijnen wordt 
door geschikte technische 
maatregelen gewaarborgd. 
Naleving van de 
immissierichtlijnen conform 
AVV bouwgeluid heeft 
gewoonlijk geen invloed op 
het leidingverloop. 

PC* Eisen die voortvloeien uit technische voorschriften (bijv. andere infrastructuurbeheerders) die niet de 

rangschikking van een planningsprincipe hebben, maar op grond van technische eisen tijdens de planning (meestal 

dwingend) moeten worden nageleefd. 

In de volgende hoofdstukken worden de tabelelijk beschreven planningsrichtlijnen en -

principes nader toegelicht. 

2.4.1.1 Zo kort mogelijk beloop 

Zo kort mogelijk, rechtlijnig verloop van het tracé 

Het korte, rechtlijnige verloop van het tracé dient om de nadelige effecten op natuur, 

landschap, publieke en private belangen, kosten en bouwkundige haalbaarheid te 

minimaliseren, voor zover geen andere belangen hiertegen bestaan. 

In het kader van dit planningsprincipe wordt ook rekening gehouden met agrarische belangen 

voor het minimaliseren van het ruimtegebruik en bouwtechnische belangen van de doorvoeren 

van de kabels in de beschermbuizen. 

2.4.1.2 Ruimtelijke- en omgevingsplanning planningsrichtlijn- en -principe 

Landgebruik 

Omzeilen van gebieden met complexe veiligheidsmaatregelen (bijv. stortplaatsen, gebieden 

met grondstoffen dicht bij het oppervlak/afgravingen, putten en steengroeves) 

Gebieden met kostbare veiligheidsmaatregelen worden vermeden. Als een vermijding door de 

lokale omstandigheden, meer tracéprincipes of de kruisende ligging in de tracécorridor niet 

mogelijk is, worden de gebieden op een geschikte plaats gekruist. Dit laatste geldt alleen voor 

gebieden met aan de oppervlakte natuurlijke grondstoffenwinning. Bij een tracéverloop door 

een dergelijk gebied wordt het tracé meestal aan de uiterste rand van het gebied gelegd om 

een zo groot mogelijk verdere oppervlaktebenutting voor de grondstoffenwinning te 

garanderen. 

Vermijden van verdachte stortplaatsen 

Speciale gebieden van de Bund, militaire installaties worden vermeden. 
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Vermijden van vliegvelden 

Deze planningsrichtlijn bepaalt dat vliegvelden door het tracé worden vermeden. Als het niet 

mogelijk is een vliegveld te vermijden vanwege de lokale omstandigheden of de overstekende 

ligging in de tracécorridor, wordt het vliegveld op een geschikte plaats of op een geschikte 

manier gekruist, d.w.z. rekening houdend met een zo gering mogelijke interferentie van het 

vliegoperaties door de tijdelijke bouwwerkzaamheden. 

Vermijden van prioriteitsgebieden (voor zover het project niet compatibel is met de 

prioriteitsdoeleinden) 

Voor de ontwikkeling van een conflictarm tracé worden prioriteitsgebieden vermeden, die in 

de MEO-documenten conform § 8 NABEG als ‘conformiteit niet kan worden bereikt’ worden 

beoordeeld. Bij deze prioriteitsgebieden is het project niet compatibel met de 

prioriteitsdoeleinden. Dit geldt bijv. voor prioriteitsgebieden in woongebieden of stortplaats. Op 

basis van het maatstafniveau van 1:50.000 is er sprake van onnauwkeurige maatstaf met 

betrekking tot de regionale planningsdoelstellingen. De kabelgeleiding wordt hier aan de 

werkelijke omstandigheden aangepast. 

Vermijden of kruisen op een geschikte plek 

Met name in het geval van de kruising van regionale planningsidentificaties met betrekking tot 

de bescherming van de natuur (gebieden met betrekking tot de natuur) worden maatregelen 

genomen om interferenties te voorkomen en te verminderen, zodat compatibiliteit wordt bereikt 

met de vereisten van de ruimtelijke ordening. Tot de ter beschikking staande maatregelen 

behoren o.a. gebruik van wegen en bosgangen, aanpassing van het werktracé, herbeplanting 

van bomen buiten de bufferzone, tijdelijke beperking van de bouwplaatsvrijstelling, 

bouwtijdregeling. De vaststelling van de passende maatregelen vindt per geval plaats. 

Zuinige en behoedzame omgang met bodem 

Het zuinig en zorgvuldig omgaan met de bodem is met name gericht op het in stand houden 

van de natuurlijke bodemfuncties en het beschermen tegen schadelijke bodemveranderingen. 

Dit planningsprincipe heeft in de regel geen directe invloed op het verloop van het concrete 

tracé (uitzondering bijv. kort, rechtlijnig verloop in de zin van een behoedzame omgang met 

de bodem), maar moet in het kader van de detailplanning in acht worden genomen. 

Het achterwege laten van soorten- en natuurlijke habitattypen (in de zin van de Wet op 

milieuschade) 

Het achterwege laten van soorten- en natuurlijke habitattypen in de zin van de Wet op 

milieuschade bij de uitvoering van het project. De planningsrichtlijn heeft in de regel geen 

directe invloed op het verloop van het concrete tracé, maar moet in het kader van de verdere 

detailplanning in acht worden genomen. 
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Inachtneming van het aanbod om de interventie te beperken bij de uitvoering van het project 

Deze planningsrichtlijn verwijst naar de eis van de natuurbeschermingswet om de ingreep bij 

de uitvoering van het project tot een minimum te beperken. Volgens de regels moet het doel 

van de ingreep op de locatie van het project met zo gering mogelijke interferentie worden 

bereikt. 

Het vermijden van hoogwaardige biotooptypen 

Voor het ontwikkelen van een conflictarm tracé en het minimaliseren van de ingreep in natuur 

en landschap worden hoogwaardige biotooptypen vermeden. Onder hoogwaardige 

biotooptypen moeten biotooptypen worden verstaan die een bijzonder hoge ecologische 

waarde hebben vanwege hun goede natuurlijke kenmerken, een hoog gevaar lopen en/of hun 

herstel niet in kort tijd of helemaal niet mogelijk is (hernieuwbaarheid). Deze biotooptypen 

hebben vaak ook een wettelijke beschermingsstatus (bijv. wettelijk beschermde biotopen; zie 

onder). Hierbij gaat het bijv. om oude loofbossen, moerasstruiken of nagenoeg natuurlijke 

wateren. Dit maakt bovendien reeds vooraf de waarschijnlijkheid van conflicten in verband met 

de Wet op de soortenbescherming mogelijk, aangezien er in het bijzonder in hoogwaardige 

en/of natuurlijke biotooptypen zowel een groter aantal soorten als gevoeligere soorten zijn met 

betrekking tot de effecten van het project (kunnen). 

Minimalisering van de kruising met bosgebieden 

Indien het vermijden van bosgebieden (en bosgebieden met beschermende functie) vanwege 

de plaatselijke omstandigheden, meer planningsrichtlijnen en -principes of de ligging die de 

tracécorridor kruist niet mogelijk is, worden deze op een geschikte plaats gekruist, d.w.z. 

rekening houdend met een zo gering mogelijke interferentie van de bosgebieden door de 

bouwwerkzaamheden, indien mogelijk met inachtneming van bundelingsopties of het gebruik 

van reeds bestaande installaties. 

Vermijden van bosbeschermingsgebieden, rekening houdend met natuurlijk bos 

[NDS]/natuurlijke boscellen [NRW] 

Bosbeschermingsgebieden worden vermeden. 

Bundeling met lineaire infrastructuren 

Om te kunnen voldoen aan de vereisten van de ruimtelijke ordening worden bundelopties 

gebruikt, voor zover geen andere belangen/planningsrichtlijnen of -principes of 

bouwtechnische moeilijkheden daartegen niet in strijd zijn.  

De technische implementatie van het ruimtelijke bundelingsgebod wordt uitgevoerd met 

inachtneming van de verbouwingsverbodszones van geclassificeerde wegen en 

beschermstroken van ondergrondse leidingen en de verticale projectie van de buitenste 

geleidingskabel van bovengrondse lijnen en de vereiste afstanden tot spoorlijnen, inclusief hun 

gevarenzones.  
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Bij de bundeling met infrastructuren worden de vereiste afstanden in principe aangehouden, 

tenzij in hoofdstuk 2.4.3 expliciet vermeld. 

Vermijden van rechtskrachtige bouwplanning 

Het tracé vermijd het landgebruik van wettelijk bindende bouwplannen die in strijd zijn met de 

constructie, installatie en exploitatie van het project. Hiertoe behoren vooral woon-, handels-, 

industrie- en bijzondere bouwgebieden. Een kruising van de vrije ruimtes van de bouwplannen 

staat doorgaans niet in strijd met deze planningsrichtlijn. 

Zo goed mogelijk omzeilen in de opstelling van de bouwplaats 

Bij niet rechtsgeldige bouwplannen geldt met de afsluiting van de federale technische planning 

de fundamentele voorrang van de federale technische planning vóór de volgende lands- en 

bouwplannen. Ruimtelijke ordening die zich momenteel in de planningsfase bevindt, is daarom 

niet juridisch effectief, maar wordt in aanmerking genomen als de planningsintentie van de 

betreffende gemeente en indien mogelijk omzeild, op voorwaarde dat dit kan worden bereikt 

rekening houdend met de andere planningsrichtlijnen en -principes (met name kort, rechtlijnig 

verloop). De plannen waarmee het project niet verenigbaar is, omvatten met name 

woongebieden en opgravingsgebieden. 

Woonwijk 

Vermijden van woongebieden en gevoelig gebruik 

Met name voor de ontwikkeling van een zo conflictarm mogelijk tracé worden woongebieden 

en gevoelige toepassingen, zoals Ziekenhuizen of kinderdagverblijven vermeden. Voor zover 

met inachtneming van de andere planningsrichtlijnen en -principes (met name kort, rechtlijnig 

verloop) gerealiseerd kan worden, wordt het geplande tracé op een zo groot mogelijke afstand 

langs woongebieden gevoerd, om toekomstige wijkontwikkelingen door het bestaan van de 

leiding niet onnodig te bemoeilijken. 

Vermijden van sportplaatsen 

Met name voor de ontwikkeling van een zo conflictarm mogelijk tracé worden sportplaatsen 

en evt. andere open ruimtes in woonwijken vermeden. Indien een vermijding door de lokale 

omstandigheden of andere planningsprincipes niet mogelijk is, worden deze op een geschikte 

plaats gekruist, d.w.z. rekening houdend met een zo gering mogelijke interferentie van de 

gebieden als gevolg van de bouwwerkzaamheden. 
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Beschermde gebieden 

Vermijden van Europese vogelbeschermingsgebieden (VBG) en 

habitatrichtlijngebieden/voorkomen van significante aantasting van Europese 

vogelbeschermingsgebieden (VBG) en habitatrichtlijngebieden 

Bij de ontwikkeling van het tracéverloop worden NATURA 2000-gebieden, voor zover hun 

ligging in de tracécorridor en de omliggende plaatsen dit toelaten, vermeden. Indien een 

vermijding door bijvoorbeeld een positie die de tracécorridor kruist, niet mogelijk is, worden de 

gebieden gekruist, rekening houdend met een deskundige inschatting van de plaatselijke 

omstandigheden op plaatsen die een interferentie door de definitieve tracévaststelling 

minimaliseren. Dit is i. d. R. het geval bij de grootschalige VBG. De habitatrichtlijngebieden die 

de tracécorridor kruisen zijn overwegend zo smal dat directe ingrepen door een kruising met 

een gesloten constructie kunnen worden vermeden. Voor het onderzoek of het project leidt tot 

een interferentie van de instandhoudingsdoelen of het beschermingsdoel van essentiële 

componenten van de NATURA 2000-gebieden, worden in de documenten (voorlopige) studies 

uitgevoerd volgens § 21 NABEG NATURA 2000. 

Algemene en bijzondere bescherming voor speciaal beschermde en bepaalde andere dier- 

en plantensoorten 

De planningsrichtlijn heeft in de regel geen directe invloed op het verloop van het concrete 

tracé, maar moet in het kader van de verdere detailplanning in acht worden genomen. Doel is 

hierbij in het bijzonder om geen verboden voor de algemene soortenbescherming te 

veroorzaken. 

Strenge bescherming van de Europese vogelsoorten volgens bijlage IV van de 

Habitatrichtlijn bij toelaatbare ingrepen 

De planningsrichtlijn heeft in de regel geen directe invloed op het verloop van het concrete 

tracé, maar moet in het kader van de verdere detailplanning in acht worden genomen. Het 

project dient geen verbodsbestand (doding, verstoring, schade) van de bijzondere 

soortenbescherming te veroorzaken. 

Natuurbeschermingsgebieden (NBG) omzeilen 

Natuurbeschermingsgebieden worden vermeden. Als vermijden niet mogelijk is vanwege 

lokale omstandigheden, andere planningsprincipes of de kruisende ligging in de tracécorridor, 

worden de gebieden op een geschikte plaats gekruist. Het tracé wordt in dergelijke gevallen 

ontwikkeld op basis van de lokale omstandigheden en het beschermingsdoel van het te 

kruisen gebied om de ingreep te minimaliseren. Een andere mogelijkheid ter vermijding van 

ingreep in natuur en landschap is de kruising van het NBG met gesloten constructie. 
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Vermijden van wettelijk beschermde biotopen, beschermde landschapselementen, 

natuurmonumenten 

Voor de ontwikkeling van een conflictarm tracéverloop en om de ingreep in natuur en 

landschap te minimaliseren, worden wettelijk beschermde biotopen (conform § 30, par. 1 

BNatSchG i.c.m. § 42 LNatSchG NRW/ § 24 NAGBNatSchG, beschermde 

landschapselementen (conform § 29 BNatSchG i.v.m. § 39 LNatSchG/ § 22 NAGBNatSchG) 

en natuurmonumenten (volgens § 28 BNatSchG i.v.m. § 21 NAGBNatSchG) en lanen (§ 41 

LNatSchG NRW) vermeden. Indien een vermijding niet mogelijk is, met name de wettelijk 

beschermde biotopen omvatten vaak kleinere waterlopen en liggen transversaal over het 

tracé, kunnen de gebieden worden gekruist met een geschikte constructiemethode of op een 

punt waar de minste mogelijke interferentie van de bouwwerkzaamheden te verwachten is of 

de biotooptypen op korte duur kunnen herstellen. 

Bodem- en watercriteria 

Behoud en verbetering van het functionele en prestatievermogen van wateren, behoud van 

natuurlijke of natuurlijke wateren 

Het planningsprincipe heeft in de regel geen directe invloed op het verloop van het concrete 

tracé, maar moet in het kader van de verdere detailplanning in acht worden genomen. 

Geen verslechtering van de toestand van oppervlaktewater en grondwater, geen overtreding 

van het verbeteringsgebod 

De planningsrichtlijn heeft in de regel geen directe invloed op het verloop van het concrete 

tracé, maar moet in het kader van de verdere detailplanning in acht worden genomen. 

Vermijden van stilstaand water 

Het planningsprincipe dient ervoor om stilstaand water binnen de vastgelegde tracécorridor in 

principe te vermijden, om ingrepen te voorkomen en een zo conflictarm en technisch en 

economisch efficiënt tracéverloop te ontwikkelen. Een uitzondering vormt echter de Hagenzee 

bij Rees in de planvaststellingssectie NRW2, die vanwege de ligging die de tracécorridor kruist 

niet kan worden vermeden. Hier kan de ingreep in natuur en landschap door een kruising met 

gesloten constructie worden vermeden. 

Geen kruising met WWG Zone I/omzeilen van WWG Zone II 

Waterwingebieden van Zone I worden niet gekruist om drinkwater te beschermen. 

Waterwingebieden van Zone II worden i. d. R. vermeden. Als een vermijding niet mogelijk is, 

wordt de WWG Zone II op een geschikte plaats op de grootst mogelijke afstand van de WWG 

Zone I gekruist. 
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Zo kort mogelijke kruisingsafstand/een zo groot mogelijke afstand tot de beschermzones I en 

II resp. toepassing van geschikte bouwmethodes bij gevaar voor beschermingsdoeleinden 

Indien het niet mogelijk is om de gebieden te vermijden vanwege de grootschalige aanduiding 

en kruisende plaats in de routecorridor, worden ze met inachtneming van andere 

planningsprincipes in de zin van de preventieve bescherming met zoveel mogelijk afstand van 

de beschermingszones I en II gekruist. Daarbij wordt gezocht naar een zo kort mogelijk 

kruisingsbereik van Zone III van WWG of het gebruik van geschikte bouwprocedures bij een 

gevaar voor het beschermingsdoel. 

Vermijden van overstromingsgebieden/bij kruising van overstromingsgebieden: zo kort 

mogelijk verloop 

Indien het niet mogelijk is de overstromingsgebieden te vermijden vanwege hun kruisende 

ligging in de tracécorridor, worden deze voor een technisch efficiënt tracé op zo kort mogelijke 

afstand gekruist. Zo worden effecten op het project door overstromingsvoorvallen 

geminimaliseerd (minimalisering van bedrijfstechnische maatregelen, zoals bodemtoepassing 

na uitspoeling door overstromingen).  

Alleen tijdens de bouwwerkzaamheden mag het project de overstromingsgebieden tijdelijk 

interfereren. Hiertoe kan de bouwkundige inspanning (bijv. ter beschikking stellen van 

werkmateriaal om de doorstroming bij overstromingen (§ 78 par. 5 lid 1 nr.1b WHG) tijdens de 

bouw) te verminderen door de route door het overstromingsgebied zo kort mogelijk te houden. 

Bescherming van het grondwater en zijn functies 

Het planningsprincipe heeft in de regel geen directe invloed op het verloop van het concrete 

tracé, maar moet in het kader van de verdere detailplanning in acht worden genomen. 

Vermijden van veengronden/Toepassing van geschikte bouwmethodes (zonder invloed op 

het concrete verloop van het tracé) 

Bij veengronden bestaat een hoge beschermingsbehoefte, omdat er een bijzonder gevaar 

bestaat voor de werking door veranderingen in de waterhuishouding als gevolg van een 

ondergrondse kabelverbinding. Bovendien dient het behoud van veengebieden in bijzondere 

mate voor de soorten-, biotoop- en klimaatbescherming en andere functies in de natuurlijke 

huishoudens en het behoud van koolstofopslag. Daarom worden met name diepgrondige 

veengronden, waar binnen de tracécorridor mogelijk is, vermeden.  

Naast natuurbeschermingstechnische redenen worden diepggrondige veengronden ook 

vanwege bouwtechnische belangen vermeden. Hier zijn bijvoorbeeld verhoogde eisen aan 

een veilige bedding of de afvoer van de warmte-emissies noodzakelijk. Als een vermijding door 

de lokale omstandigheden, meer routeprincipes of de ligging die de tracécorridor kruist niet 

mogelijk is, kunnen deze gebieden ook op een geschikte manier worden gekruist. In de Duitse 

versie zie hfdst. 2.4.1.5). 
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Bodemmonumenten 

Vermijden van ingrepen in UNESCO-werelderfgoed 

In de planvaststellingssectie NRW2 kruist de UNESCO-werelderfgoedlocatie 

‘Niedergermanischer Limes’ de tracécorridor. Ingrepen in de UNESCO-werelderfgoedlocatie 

dienen te worden vermeden. 

Vermijden van bekende bodemmonumenten/vermijden van archeologische verdachte 

gebieden 

Voor de ontwikkeling van een conflictarm tracé en de bescherming van bodemmonumenten 

worden bekende bodemmonumenten en verdachte gebieden vermeden. Indien een vermijding 

niet mogelijk is, worden deze op een geschikte plaats (bijv. in het gebied van de 

voorbelastingen) of in een geschikte constructie gekruist. 

2.4.1.3 Bouw- en routetechnische planningsrichtlijn- en -principe 

Overweging van agrarische belangen 

Vermijden van een bebouwd perceel/verhoging van afstand tot constructieve 

boerderijen/vermijding van speciale culturen 

Om beperkingen voor potentiële bouwkundige uitbreidingen van agrarische bedrijven te 

vermijden worden (tot nu toe onbelaste) bebouwde gebouwen zoveel mogelijk vermeden. Op 

deze manier moet het conflictpotentieel bij een mogelijke uitbreiding van de constructieve 

installaties worden geminimaliseerd. De door het project getroffen percelen kunnen beperkt 

worden gebruikt voor mogelijke andere maatregelen en zijn belast met de inschrijving van een 

leidingrecht. Daarom moet het aantal te gebruiken stukken perceel zoveel mogelijk worden 

beperkt, tenzij hiertegen sprake is van andere belangen. 

Voor zover de vermijding van bestaande bouwwerken door meer ruimtelijke of constructieve 

beperkingen in de tracécorridor niet mogelijk is of in strijd is met andere planningsprincipes 

(met name kort, rechtlijnig verloop of bundeling), wordt het tracéverloop, rekening houdend 

met een zo gering mogelijke interferentie van de gebieden en met een zo groot mogelijke 

afstand tot de bebouwing in het randgebied van de bebouwde gebieden aangelegd.  

Om het conflictpotentieel te minimaliseren, worden geplande bouwwerken bij het tracéverloop 

zo zinvol mogelijk in aanmerking genomen en vermeden. Verdergaande uitbreidingen in de 

buitenruimte (met name nieuwbouw van stallen buiten de boerderijen) worden zo mogelijk 

meegenomen. 

Speciale landbouwculturen, waarvan het herstel i. d. R. niet mogelijk is binnen de bufferzone 

(bijv. fruitplantages, boomkwekerijen, meerjarige plantenteelt) worden vermeden. Sommige 

speciale gewassen, die bepalend zijn voor het verloop van de geplande route, waren niet 

beschikbaar voor de ontwikkelaar via de bestaande basisgegevens of de gegevens verzameld 
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voor de documenten volgens § 8 NABEG en werden daarom extra geregistreerd in de buurt 

van de geplande route voor een betere traceerbaarheid en zijn in planbijlage 3 weergegeven. 

Indien een vermijding door de lokale omstandigheden, meer planningsprincipes of de 

kruisende ligging in de tracécorridor niet mogelijk is, vindt de kruising plaats op een geschikt 

punt en op een zo kort mogelijke route. 

Knelpunten omzeilen 

Dit zijn bouwkundige knelpunten die kunnen ontstaan uit de omliggende structuren (doorgaans 

uit andere planningsrichtlijnen en -principes). Deze kunnen niet met de 

standaardconstructiemethode worden gepasseerd en kunnen alleen met de nodige 

bouwtechnische inspanning worden overwonnen. 

Rekening houden met bouwtechnische belangen/hindernissen 

Als bouwtechnische hindernissen worden lineaire infrastructuren als leidingen, verkeerswegen 

of waterlopen gedefinieerd, die de technische implementatie van het kabelsysteem 

bemoeilijken. Daaronder moet ook verstaan worden de bouwkundige versmallingen waarin de 

vrije tracécorridor beperkt is. Daar zijn afhankelijk van de kenmerken reduceringen van de 

standaard tracébreedte nodig, wat de efficiënte constructie belemmert. De kruising van lineaire 

infrastructuur betekent gewoonlijk de afwijking van de standaardconstructiemethode en kan in 

sommige gevallen alleen door middel van een gesloten bouwmethode plaatsvinden. Dit 

gecombineerd met extra uitgaven in termen van tijd en economie. In principe worden 

bouwtechnische hindernissen daarom vermeden als er geen andere, zwaardere 

planningsrichtlijnen en -principes zijn. 

Vermindering van de hoektotalen: zo kort mogelijk, lang mogelijk beloop 

Verticale en horizontale bochten tijdens het verloop van het beschermende buissysteem 

verhogen in principe de wrijvingsweerstand bij het doortrekken van de kabels en verhogen 

daarmee de vereiste trekkracht. Omdat de toegestane trekkrachten van de grondkabels 

beperkt zijn, is het basisdoel van de planning een verlaging van het aantal bochten. Zo kan de 

invoer van zo groot mogelijke kabellengtes mogelijk worden gemaakt en het aantal vereiste 

moffen worden geminimaliseerd. In de Duitse versie zie hfdst. 2.4.1.11. 

De uitvoering van dit planningsprincipe vindt doorgaans plaats door middel van een kort, 

rechtlijnig verloop. 

Vermijden van infrastructuurkruisingen 

Dit planningsprincipe heeft tot doel infrastructuurkruisingen te beperken tot de onvermijdelijke 

gevallen. 

Over het algemeen moeten kruisingen met infrastructuur (met name wegen inclusief op- en 

afritten naar rijkswegen, spoorlijnen en vreemde leidingen) worden vermeden. Een groot 

aantal infrastructuren loopt echter dwars door de tracécorridor of door de ligging in de ruimte 
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is een kruising onvermijdelijk. Naast beperkingen voor het bouwproces betekent dit i. d. R. 

meer uitgaven van financiële aard en vaak een afwijking van de standaard inbouwdiepte. In 

bepaalde omstandigheden is het gebruik van een gesloten bouwmethode noodzakelijk. Beide 

leiden tot een verhoging van het hoektotaal van het systeem van de kabelbeschermingsbuis 

met nadelige effecten op de wrijvingskracht bij het doorvoeren van de kabels. Bovendien 

ontstaat bij een groot aantal kruisingen de noodzaak van een afzonderlijke bouwleiding door 

de betreffende exploitant, wat naast de financiële inspanning ook een goede afstemming met 

derden tot gevolg heeft. Naast de bouwtechnische beperkingen zijn er in het gebied van 

infrastructuurkruisingen ook bedrijfstechnische beperkingen, aangezien de toegankelijkheid 

van de kabels in de bedrijfsfase slechts met extra kosten is. Daarom wordt gestreefd naar een 

zo klein mogelijk aantal kruisingspunten met andere lineaire infrastructuren om de 

kruisingsplaatsen te beperken, tenzij er andere belangen tegenover staan. 

Productie van vereiste kruisingen op een zo kort mogelijke afstand (met inachtneming van 

geschikte hoeken) 

Een belangrijk planningsprincipe uit bouwtechnisch oogpunt is de productie van noodzakelijke 

kruisingen over een zo kort mogelijke afstand en met inachtneming van geschikte bochten, 

zodat de kabels veilig in de kabelbeschermingsbuizen kunnen worden getrokken.  

Dit planprincipe omvat kruisingen met geclassificeerde wegen, ondergrondse product- en 

aardgasleidingen, ondergrondse kabels (hoog- en ultrahoogspanning), spoorlijnen en 

bovengrondse leidingen (hoge- en extra spanning). 

Om de wederzijdse invloed te minimaliseren en de lengte te beperken, worden lineaire 

infrastructuren gekruist op zo kort mogelijke afstanden, voor zover andere tracérichtlijnen en -

principes daartegen geen afbreuk doen. Hierbij moeten geschikte kruisingsbochten worden 

geselecteerd, rekening houdend met het totaal aantal bochten. Met name de kruising tussen 

een eerder parallel lopende infrastructuur kan daarom vaak alleen in een scherp model worden 

gerealiseerd. 

De nodige kruisingen met ondergrondse product- en aardgasleidingen worden gemaakt 

conform AfK3/GW22 en de betreffende beschermaanwijzingen. Grondkabels en 

bovengrondse leidingen (hoog- en hoogspanning) worden volgens de desbetreffende 

beschermaanwijzingen gekruist. Spoorlijnen worden orthogonaal conform de 

stroomkruisingsrichtlijn met een kruisingshoek van i. d. R. 80 – 100 graden gekruist. Bij 

geclassificeerde wegen vindt de vastlegging van de kruising overeenkomstig de NStrG of de 

StrWG NRW plaats en in overleg met de verantwoordelijke wegenbouwautoriteiten. In de 

Duitse versie zie hfdst. 2.4.1.10. 
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Integreren van meerdere kruisingspunten 

Dit planningsprincipe heft op een verlaging van het aantal kruisingsbouwplaatsen en het 

hoektotaal van het kabelbeschermingssysteem. Deze procedure is relevant met betrekking tot 

de samenvatting van kruisingen van verschillende infrastructuren. De keuze van de 

kruisingspunten vindt zo mogelijk plaats, dat meerdere bij elkaar liggende infrastructuren 

samen kunnen worden gekruist, voor zover de mogelijkheid zinvol is en geen andere belangen 

heeft. Daardoor wordt het aantal kruisingsbouwplaatsen en het hoektotaal van het 

kabelbeschermingssysteem gereduceerd. 

Het vermijden van lokale infrastructuur 

Punctuele infrastructuren zoals windturbines, radiografische torens en mobiele masten 

vormen bouwtechnische hindernissen en worden zoveel mogelijk met voldoende afstand 

vermeden. De in acht te nemen afstand is met name afhankelijk van de manier waarop de 

infrastructuur en de bouwgrond worden opgericht. 

Omzeilen van bovengrondse leidingmasten 

Mastlocaties van bovengrondse leidingen vormen bouwtechnische hindernissen en worden 

vermeden. Kruisingen met bovengrondse leidingen (hoog- en hoogspanning) volgens de 

beschermaanwijzingen van de leidingnetbeheerder. 

Reductie van de lengte van de kruising met grondwater opvanglocaties 

Vanwege de grotendeels grootschalige uitbreiding van de gebieden binnen de tracécorridor 

heeft dit criterium in de regel geen directe invloed op het verloop van het tracé, maar moet er 

in het kader van de gedetailleerde planning rekening mee worden gehouden 

(waterhuishouding tijdens de bouw). 

Reductie van de kruisingslengte in gebieden met hoge rotsen 

Vanwege de zeer kleinschalige uitbreiding van de gebieden binnen de tracécorridor heeft dit 

criterium in de regel geen directe invloed op het verloop van het tracé, maar moet er in het 

kader van de gedetailleerde planning rekening mee worden gehouden. 

Naleving van de grenswaarden conform 26. BImSchV 

De inachtneming van de grenswaarden wordt gewaarborgd. De naleving van de grenswaarden 

conform 26. BImSchV heeft gewoonlijk geen invloed op het leidingverloop. 

Naleving van de immissierichtlijnwaarden conform AVV bouwgeluid 

De naleving van de immissierichtlijnen wordt door geschikte technische maatregelen 

gewaarborgd. Naleving van de immissierichtlijnen conform AVV bouwgeluid heeft gewoonlijk 

geen invloed op het leidingverloop. 
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2.4.2 Vaststelling van alternatieven 

Conform § 19, z. 4, nr. 1 NABEG moet de aanvraag voor planvaststelling een uiteenzetting 

van de alternatieven bevatten die in aanmerking komen. Ten aanzien van de wettelijke 

grondlegging mag de alternatievenweergave alleen betrekking hebben op puntsgewijs 

alternatieven voor het concrete beheer van het tracé, voor zover de initiatiefneemster van het 

project dit voor haar aanvraag heeft overwogen (BT-Drs. 17/6073, 28).  

Uitgangsbasis voor de ontwikkeling van alternatieven is allereerst een mogelijk tracéverloop, 

rekening houdend met de planningsrichtlijnen en -principes.  

Deze is binnen de vastgelegde tracécorridor zo gepland dat eerst rekening wordt gehouden 

met de planningsrichtlijnen. Aangezien het bij de planningsrichtlijnen in principe gaat om 

wettelijk verankerde richtlijnen, dus om strikt recht, moeten deze worden nageleefd. Als hierbij 

sprake is van een concurrentie met planningsprincipes, heeft dit niet tot gevolg dat alternatieve 

tracéverlopen worden overwogen. Want planningsrichtlijnen zetten zich vanwege hun 

oorsprong in het strikte recht altijd door tegenover planningsprincipes (zie paragraaf 2.4.1). 

Alternatieven waarbij (rechtelijk bindende) planningsrichtlijnen en de afweging van 

toegankelijke planningsprincipes ten opzichte van elkaar zijn, worden daarom al bij de eerste 

stap als niet in aanmerking komend in het kader van de planning van de voorgestelde tracés 

geïdentificeerd en verworpen. Hier bestaat in principe geen impulskracht voor de ontwikkeling 

van een alternatief (afwijkingen hiervan kunnen worden geconstateerd in paragraaf 2.4.4). 

In de tweede stap wordt gecontroleerd in hoeverre er bij het tracé sprake is van concurrente 

planningsprincipes. Planningsprincipes worden ofwel afgeleid uit wettelijke voorschriften ofwel 

door de initiatiefneemster van het project geformuleerd en zijn onderhevig aan een 

bepalingsspeelruimte door de verschillende planningsprincipes onderling af te wegen. In zo'n 

geval wordt er in principe geen planningsprincipe doorgevoerd, zodat wordt gecontroleerd in 

hoeverre de bestaande tegenstelling tussen de planningsprincipes door de ontwikkeling van 

een alternatief kan worden opgelost. Daarom worden ook alleen in deze gevallen alternatieven 

ontwikkeld en in een vergelijking opgenomen, om idealiter ook in deze secties een 

voorgestelde weg vast te kunnen stellen en toe te passen. Daarbij moet rekening worden 

gehouden dat een tracé die niet in strijd is met verschillende planningsprincipes op zich niet 

kan worden geïmplementeerd en dat er alleen alternatieven worden ontwikkeld in die gevallen 

waarin de tegenstellingen niet door een route kunnen worden opgelost. 

In het kader van de planning is aangetoond dat bijv. technische belangen (zoals het vermijden 

van infrastructuurkruisingen, kort uitgestrekt verloop) bijv. in concurrentie staan ten opzichte 

van de planningsprincipes voor ruimtelijke ordening van de bundeling van leidingtrajecten. Als 

bij de ontwikkeling van de voorgestelde weg de respectievelijke voordelen van een 

leidingverloop niet duidelijk zwaarder wegen dan de ontwikkelde alternatieven in de 

alternatievenvergelijking. 
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De volgende planningsuitgangspunten gaven reden voor de ontwikkeling van een alternatief: 

▪ Knelpunten omzeilen 

▪ Vermijden van infrastructuurkruisingen 

▪ Vermijden van ingrepen die ontstaan, bijv. bij inachtneming van het planningsprincipe 

bundeling 

In een alternatievenvergelijking worden in de aanvraag conform § 19 NABEG de mogelijke 

alternatieven voor de beoordeling in de documenten conform § 21 NABEG vastgesteld (zie 

ook hoofdstuk 4 en 5.2). 

Samenvattend worden in de volgende gevallen in de aanvraag conform § 19 NABEG 

alternatieven ontwikkeld: 

1. als bij de planning van het tracé de planningsprincipes concurreren en hierbij nadelen 

voor dit tracé zichtbaar worden. Het om deze reden ontwikkelde alternatief kan leiden tot 

het verwachten van andere voordelen op het gebied van ruimte en milieuvriendelijkheid, 

technologie en/of economische efficiëntie en tegelijkertijd concurreren met andere 

planningsprincipes met betrekking tot het tracé, zodat in eerste instantie geen 

suggestieroute kan worden daaruit duidelijk te herkennen. 

2. in het kader van de communicatie met autoriteiten of de informele deelname van het 

publiek reeds vóór de aanvraagvergaderingen alternatieven worden voorgesteld 

(voorstellen van derden). Het kan hierbij om alternatieve tracéverlopen of om andere 

bouwmethoden gaan. 

De alternatieven die zijn gespecificeerd als onderdeel van het besluit van de BNetzA over de 

reikwijdte van het onderzoek volgens § 20 NABEG zullen pas worden bepaald na voltooiing 

van de documenten voor de aanvraag volgens § 19 NABEG en kunnen daarom alleen worden 

onderzocht in de documenten volgens § 21 NABEG. 

2.4.3 Verdere grondslagen voor de beschrijving en onderbouwing van het 

tracéverloop 

De beschrijving en onderbouwing van het verloop van het geplande tracé is onderverdeeld in 
de punten ‘stationering’, ‘randvoorwaarden van de planningsruimte’ en ‘beschrijving en 
onderbouwing van het verloop van het tracé’, inclusief de vastgestelde alternatieven. De 
essentiële inhoud van deze punten wordt hieronder beschreven. Het verloop van de 
voorgestelde weg en de alternatieven is weergegeven in planbijlagen met verschillende 
thema's (zie onder). 
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Stationering 

In de aanvragen vindt het stationeren conform § 19 NABEG de volgende regels plaats: 

▪ Als afkorting voor de stationeerlijn wordt de afkorting SL gebruikt. De verdelingslijn verdeelt 

de tracécorridor die is gespecificeerd conform § 12 NABEG en richt zich op regelmaat in 

secties van 1 km, gemeten aan de hand van de tracécorridoras. 

▪ Na de afkorting SL wordt eerst de waarde van de stationering in km aangegeven en 

vervolgens op 100 m afgerond de exactere positie met betrekking tot de tracéas. 

▪ Het stationeren van kruisingspunten en richtingsveranderingen van de voorgestelde weg 

wordt bepaald door de laatste lijn.  

▪ Het positioneren van obstakels in het verloop van het tracé of van andere referentiepunten 

binnen de tracécorridor wordt loodrecht op de tracé-as en vanaf de laatste lijn bepaald. Op 

deze manier wordt duidelijk dat de voorgestelde weg binnen de 1.000 m lange stationsdelen 

langer dan 1 km kan uitvallen. 

Daarmee volgt de volgende schrijfwijze voor de opgave van de stationering (exemplarisch voor 

een knippunt van de voorgestelde route): 

SL54_0+200 oder SL135_1+200 

Het tweede voorbeeld toont, dat het knikpunt van de voorgestelde weg vanaf de laatste 

stationeringslijn gemeten daadwerkelijk op km 136,2 ligt. Omdat het knikpunt echter nog 

binnen stationeringssectie 135 ligt en de grens met stationeringssectie 136 nog niet is 

overschreden, wordt de toevoeging ‘_1’ gebruikt. 

De vroegtijdige bepaling van een doorlopende stationering was noodzakelijk voor de 

werkzaamheden aan de verdere detailplanning als voorbereiding op de indiening van de 

aanvragen conform § 19 NABEG en de hieronder te maken documenten conform § 21 

NABEG. Met de vastgelegde tracécorridor in het kader van de beslissing conform § 12 NABEG 

en de iteratieve verdere ontwikkeling van de voorgestelde tracécorridor is de noodzaak voor 

aanpassing van de stationering op dit moment noodzakelijk, zonder dat deze aanpassingen 

gevolgen hebben voor de totale stationering vanaf deze punten. Deze tracécorridordelen 

worden gestationeerd met een extra letter (bijv. SL196a, SL197a). 

Randvoorwaarden van het planningsgebied 

De planvaststellingssecties worden op initiatief van de initiatiefnemer van het project 

onderverdeeld in zogenaamde ‘planningsgebieden’. De definitie van planningsgebieden is 

noch een wettelijke eis, noch een voorwaarde van de goedkeuringsautoriteit. De 

planningsgebieden hebben geen invloed op het verloop van de voorgestelde weg; met behulp 

van de planningsgebieden worden bijzondere, ruimterelevante en plaatsgerelateerde 

kenmerken van delen van de tracécorridor benadrukt. De presentatie van de betreffende 

planningsgebieden maakt een ruim vooruitziende blik op de grondlegging van het tracé in het 
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betreffende gebied mogelijk, zonder dat in de beschrijving van het tracé wordt ingegaan op het 

tracé.  

De planningsruimten hebben geen precies gedefinieerde grenzen; de planningsgebeiden 

lopen eerder vloeiend in elkaar over. De grenzen van de planningsgebieden hebben niet alleen 

betrekking op de 1 km brede tracécorridor, maar ook op het gebied van links en rechts van de 

tracécorridor. Want veel gebiedsbepalende structuren, zoals bosgebieden, leidingen voor 

veraf of wegen die invloed hebben op het eigenlijke verloop van de voorgestelde weg, steken 

van buitenaf de tracécorridor in of kruisen de tracécorridor met een oorsprong ver weg van de 

tracécorridor. 

De beschrijvingen van de randvoorwaarden van de planningsgebieden vinden doorgaans van 

noord naar zuid plaats. De lengte van de planningsgebieden richt zich naar plaatselijke 

omstandigheden. De volgende criteria hebben bijvoorbeeld bedoeld om de planningsgebieden 

te onderscheiden: 

▪ Opname van een bundeling, afspringen van een bundeling, solotracé 

▪ veel verspreide/geen woongebieden in de tracécorridor 

▪ verspreide bosgebieden of bossen die de tracécorridor kruisen 

▪ Samenhangende kenmerken zoals grote waterovergangen en beschermde gebieden 

worden binnen een planningsgebied geregistreerd 

▪ Alternatieven worden niet gescheiden door planningsgebieden 

▪ een alternatief loopt niet in meer dan één planningsgebied 

▪ een planningsgebied wordt niet door middel van planvaststellingssecties gescheiden 

In de planningsgebieden lopen vaak water, straten of andere lineaire infrastructuren over de 

gehele breedte van de tracécorridor. Zodra dit het geval is, is een kruising absoluut 

noodzakelijk. De noodzaak van deze kruisingen wordt niet in elk geval afzonderlijk 

uiteengezet, maar alleen in gevallen waarin de kruising/kruisingslocatie gevolgen heeft voor 

het verloop van het tracé. Voor een beter overzicht worden de voor het tracéverloop niet 

relevante structuren telkens aan het einde van de beschrijving van het planningsgebied van 

noord naar zuid weergegeven. Met name lineaire infrastructuren, die zich vanwege het 

richtingverloop binnen de tracécorridor bijv. niet geschikt zijn als bundelopties, maar eerder 

een belemmering vormen, worden bij de randvoorwaarden van het planningsgebied in de regel 

niet vermeld. Deze structuren kunt u vinden in planbijlage 3. Voor zover de betreffende 

infrastructuren niet in de bijlage van het plan zijn opgenomen, maar deze wel relevant zijn voor 

het tracéverloop, kunnen ze in afzonderlijke gevallen in tekstafbeeldingen worden 

weergegeven. 
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Beschrijving en onderbouwing van het tracéverloop 

Regelmatig loopt het geplande tracé niet op de tracécorridoras. Ze moet steeds meer 

hindernissen in de tracécorridor vermijden en afzwakken door het directe verloop naar het 

zuiden. De tekst dient voor de beschrijving en onderbouwing van deze richtingsverandering. 

De toelichtingen voor de richtingsverandering zijn gebaseerd op de bovenstaande 

planningsprincipes en planningsprincipes en de betreffende uitvoeringen. In de eigenlijke tekst 

van de beschrijving en verantwoording van de route wordt keer op keer verwezen naar de 

planningsrichtlijnen en uitgangspunten in de vorm van steekwoorden (bijv. ‘korte, rechte route’, 

‘gezamenlijke kruising van meerdere kruispunten’, ‘kwaliteitsbiotoopsoorten’). Daarmee gaat 

indirect altijd een verwijzing naar de bovenstaande toelichting samen met de betreffende lei- 

en principes; er wordt afgezien van het herhalen van de toelichtingen in de tekst met de 

beschrijving en onderbouwing. 

De beschrijving van het tracéverloop vindt doorgaans plaats van noord naar zuid. Bij de 

redenen voor het verloop van de voorgestelde weg treedt steeds weer het geval op dat 

bepaalde situaties op een vroeg tijdstip worden uitgelegd, maar deze pas daadwerkelijk op 

een later tijdstip zullen plaatsvinden. Bijvoorbeeld wanneer de kruising van een vreemde 

leiding op een bepaalde plaats op een verder zuidelijk liggende grondslag kan worden 

gegrond. Deze kwestie wordt dan al bij de kruisingsplaats van de vreemde leiding vermeld. In 

aansluiting op deze verklaring met vooruitziende blik wordt dan weer de van noord naar zuid 

en het stationeren volgende beschrijving en onderbouwing aangestipt en op de eerder 

genoemde kruising voortgezet. 

De open constructiemethode is als zogenaamde ‘Regelconstructiemethode’ gedefinieerd. 

Daarbij wordt de gesloten constructie regelmatig toegepast in het gebied van de 

autosnelwegen, deelstaatwegen, deelstaatwegen en provinciale wegen, spoorlijnen en 

wateren van de I-de orde. Ook in zeer gevoelige natuurbeschermingsgebieden kan een 

gesloten kruising worden toegepast. In de Duitse versie zie hoofdstuk 2.4.1.10. Indien in de 

tekst van de beschrijving en reden de kruising van een obstakel in gesloten constructie niet 

uitdrukkelijk vermeld wordt, vindt de kruising in open constructie plaats. Bij het kruisen van 

wateren worden met name uitzonderingen gegeven van de bovengenoemde Regel 

beschreven als bijvoorbeeld een water van de III-de orde. Orde wordt in een gesloten 

constructie gekruist. Met betrekking tot de natuurlijke gevoelige gebieden geldt een kruising 

ook als ‘omzeilen’ van het conflict. De bepaling van afzonderlijke gesloten kruisingen 

weerspiegelt de huidige planningsstatus. In het kader van de detailplanning kan de kruising 

soort ontstaan door omvangrijke gegevensbasis (bijv. kartering, bouwgrondonderzoeken) nog 

wijzigen. 

Omdat de tracécorridor bindend is voor de vaststelling van het plan, vindt er in de regel geen 

intensieve uiteenzetting plaats met structuren die buiten de tracécorridor liggen (met 
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uitzondering van: de aanduiding van plaatsen buiten de tracécorridor en evt. structuren die 

van invloed kunnen zijn op het leidingverloop (bijv. beschermde gebieden of woningen). 

De planning van de voorgestelde weg en de alternatieven vindt uitsluitend plaats binnen de 

tracécorridor die door het BNetzA conform § 12 NABEG is vastgelegd. De in het kader van de 

verdere gedetailleerde planning te bepalen werkgebieden, bouwplaatsvoorzieningen, 

toegangs- of compensatiemaatregelen zijn niet gebonden aan de tracécorridor. 

Alternatieve tracéverlopen 

Indien er alternatieven zijn in het planningsgebied, wordt u op de betreffende plaats in de tekst 

van de beschrijving en onderbouwing geattendeerd op deze alternatieve leidingverlopen 

inclusief locatieaanduiding. We beargumenteren waarom twee alternatieve leidinglijnen op dit 

gebied zinvol zijn en waar deze verlopen. Dit deel wordt in de vloeiende tekst in cursieve letters 

gemarkeerd (de inhoudelijke uitleg met de alternatieven wordt gegeven in hfdst. 4, de 

alternatievenvergelijking). 

Planbijlagen 

Het verloop van de voorgestelde weg en de alternatieven die in aanmerking komen, worden 

in verschillende planbijlagen grafisch weergegeven. Iedere planbijlage richt zich op 

verschillende inhoud. 

Planbijlage 1, het overzicht van de bladdoorsnedes in de M 1:150.000, toont het verloop van 

de vastgelegde tracécorridor en kenmerkt de bladdoorsnedegrenzen van de planbijlagen 2, 3 

en 4. In tegenstelling tot de andere planbijlagen bevat dit de koppelpunten en 

tracécorridorsegmenten in de vastgelegde tracécorridor conform § 12 NABEG in de 

documenten conform § 8 NABEG. Dit dient ter oriëntatie in de tracécorridor. 

In planbijlage 2 worden het verloop van de voorgestelde weg en de alternatieven die in de 

aanvraag conform § 19 NABEG zijn onderzocht in de M 1:25.000 getoond.  

Traceringsrelevante planningsvereisten en grootschalige beschermgoederen zijn 

weergegeven in geplande groep 3 in M 1:25.000. De inhoud omvat bijvoorbeeld lineaire en 

puntsgewijze infrastructuren, landgebruik (voorraad, identificatiedocumenten in B-plannen en 

B-locaties), bodem- en architectonische monumenten, bosgebieden en houtachtige 

gewassen, oude stortplaatsen en beschermde gebieden zoals Habitatrichtlijngebieden, 

landschapbeschermingsgebieden, natuurparken, de zones I, II en III van 

waterbeschermingsgebieden en overstromingsgebieden. Daarnaast zijn er in planbijlage 3 

gebieden met een hoog grondwaterpeil, diepgrondige veengebieden en rotsen te zien. 

Planning 4 toont regionale planningsprioriteitsgebieden in M 1:50.000. De regionale 

planningsinhoud mag op basis van contractuele bepalingen met de auteurs niet in een M van 

1:25.000 worden weergegeven. De inhoud moet echter in de M van 1:50.000 blijven. Die 

tracérelevante regionale planningsvoorrangsgebieden worden voorgesteld, waarmee geen 
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conformiteit kan worden vastgesteld (bijvoorbeeld grondstoffen of industrie en handel aan de 

oppervlakte). Grote gebieden waar bijvoorbeeld geen beschermgoederen aan zijn 

toegewezen en niet kunnen worden vermeden, in het bijzonder landbouwgebieden, worden 

niet in de planbijlagen opgenomen. 

Voor zover langs het leidingverloop tracérelevante kenmerken optreden die geen deel 

uitmaken van de grafische weergaven in de planbijlagen, worden deze in tekstkaarten in de 

vloeiende tekst van de beschrijving en reden geïntegreerd.  

In de planbijlagen wordt de voorgestelde weg met een rode lijn weergegeven. In gebieden 

waar alternatieven worden beschouwd, worden alle belopen als alternatief rood gestippeld 

gemarkeerd.  

Indien er een gesloten constructiemethode ten opzichte van de standaardconstructiemethode 

is, wordt het betreffende onderdeel apart weergegeven. 

2.4.4 Voorstel voor het beoogde verloop van het tracé 

In de huidige bouwvergunningssectie worden de volgende planningsgebieden beschreven: 

Kilometers/stationering Planningsgebied Alternatieven 

SL105_0+800 – SL116 Nordhorn - 

SL116 – SL130_0+500 Bentheim Gildehaus-West 
Gildehaus-Oost 

SL130_0+500 – SL135 Gildehauser Venn - 

SL105_0+800 – SL116 

Randvoorwaarden van het planningsgebied Nordhorn van SL105_0+800 – SL116_0 

Het planningsgebied begint bij de grens van bouwvergunningssectie NDS3, die langs de 

gemeentegrens Wietmarschen/Nordhorn loopt. 

In wezen wordt het planningsgebied gekenmerkt door landbouwgrond. Van SL109 tot SL111 

bevinden zich in de plaats Nordhorn-Feldflur een groot aantal individuele boerderijen en 

andere individuele bebouwing, die het planningsgebied hier beperken. Ook wordt het 

planningsgebied vanaf SL115 langs de K27 tot aan het volgende planningsgebied door 

meerdere individuele boerderijen beperkt. 

Daarnaast bevinden zich vrijwel in het gehele planningsgebied kleinschalige houtachtige 

gewassen (bos en veldbomen). 

In het gebied tussen SL109_0+500 en SL116 zijn gebieden als overstromingsgebieden langs 

de wateren Lee en Heseper Graben aangewezen. 

Tussen SL111 en SL112 bevinden zich beschermwaardige gronden binnen de tracécorridor. 

Vanaf SL111_0+500 loopt een langeafstandsproductlijn van het oosten door de tracécorridor 

voordat deze de corridor ter hoogte van SL114 weer in het oosten verlaat. 
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Opmerking: Bovenstaande langeafstandsproductlijn is om juridische redenen niet in 

planbijlage 3 weergegeven. 

Bij SL113_0+300 steekt beschermingszone II van het WWG Hesepe-Klausheide perifeer in de 

tracécorridor. De beschermingszone IIIA strekt zich uit over de gehele breedte van de 

tracécorridor van SL111_0+700 tot SL115_0+800. 

Ter hoogte van SL115_0+100 komt van het noorden een langeafstandsgasleiding in de 

tracécorridor, die naar de oostelijke rand van de tracécorridor loopt en de overgang naar het 

volgende planningsgebied vormt. 

Dwars door de tracécorridor lopen o.a.: 

▪ Langeafstandsgasleiding van SL107_0+400 bij SL108_0+200 

▪ Bovenleiding bij SL108_0+600 

▪ B213 bij SL109 

▪ Distributieleidingen (langeafstandsgasleiding, bovenleiding) van SL109 tot SL111 

▪ Ems-Vechte-kanaal bij SL112 

▪ K27 bij SL115_0+300 

Beschrijving en onderbouwing van SL105_0+800 – SL116 

Ca. 100 m ten zuiden van de grens van bouwvergunningssectie NDS3 verlaat de voorgestelde 

weg ter hoogte van SL105_0+900 de bundeling van de distributieleidingen 

(langeafstandsaardgasleiding, bovengrondse leiding), die vervolgens direct uit de 

tracécorridor lopen en daarbij richting het westen knikt en in het randgebied van de veldgangen 

lopen, aan gebruiksgrenzen buiten het zuidelijk aangrenzende bosgebied. De voorgestelde 

weg loopt daarbij noordwaarts langs het bosgebied. Hierbij moet de Klausheider Graben 

samen met de Petkuser Straße bij SL106_0+300 gesloten worden gekruist. 

Op deze route is het onder inachtneming van een zo kort mogelijk, recht verloop noodzakelijk 

om een klein bos ter hoogte van SL107 te kruisen. Ten noorden aan het bos grenzend bevindt 

zich bovendien nog een stilstaand water, omsloten met bomen. Het vermijden van dit bos of 

het stilstaande water (doorgangslengte van het bos ca. 80 m) heeft anders tot gevolg dat de 

geplande tracé-as meer dan 400 m richting het noorden verschuift. 

Ter hoogte van SL107_0+400 knikt de voorgestelde weg in een boog naar het zuiden om de 

geplande gesloten kruising van de langeafstandsgasleiding en een stromend, inclusief een 

waterloop met begeleidende beboste rand, mogelijk te maken. De voorgestelde weg loopt 

binnen het tracécorridor die is gedefinieerd in overeenstemming met artikel 12 van de NABEG. 

Aansluitend leidt de voorgestelde weg in het kortst mogelijke verloop naar het kruisingsplaats 

met de B213. De kruising met de rijksweg in het oostelijke deel van de tracécorridor is het 

gevolg van de indeling van de omliggende constructies (bebouwing, wegverloop, 

boomstroken). 
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Bij SL109_0+100 moet de B213 in gesloten constructie worden gekruist. Na de kruising knikt 

het tracé bij SL109_0+200 richting het zuidwesten, om een westelijk gelegen afzonderlijke 

boerderij ter hoogte van SL109_0+500 te kunnen vermijden. 

Na ongeveer 300 m zwenkt de route richting het zuidoosten om verschillende individuele 

boerderijen in het dorp Nordhorn-Feldflur te vermijden op een kort, recht verloop naar het 

oosten om vervolgens het parallelle verloop met de distributieleidingen bij SL109_0+900 te 

bereiken. 

De voorgestelde weg kruist zowel de distributieleidingen als de noordelijk gelegen 

voorliggende toegang tot het erf in gesloten, knikt bij SL109_0+900 richting het zuidwesten en 

neemt het parallelle verloop met de distributieleidingen aan hun zuidoostzijde aan. De kruising 

is vereist, zodat het geplande tracé dan aan de van de bebouwing afgekeerde zijde kan worden 

geleid. Een kruising is bovendien sowieso noodzakelijk, omdat de leidingen bij SL111 de 

tracécorridor in het westen weer verlaten. 

Ter hoogte van SL110_0+500 zwenkt het geplande tracé al op dit punt uit het parallelle verloop 

en loopt met een kort, recht verloop naar de Kiefernweg, waar de voorgestelde weg verder 

richting het zuidoosten aan de westzijde van het tracé loopt. Naast het daaraan verbonden 

vermijden van de bebouwing aan de oostzijde van de Kiefernweg ter hoogte van SL111_0+300 

kan bovendien het aantal te gebruiken percelen worden geminimaliseerd. De kruising van het 

water Feldflurgraben, inclusief de Kiefernweg, moet bij SL110_0+800 als gesloten constructie 

worden uitgevoerd. 

Bij SL111_0+500 verlaat het geplande tracé het parallelle verloop naar de Kiefernweg en 

zwenkt richting het zuidwesten, om een kruising van de uit het oosten komende 

langeafstandsproductlijn te vermijden en aan de westzijde gebundeld verder richting het 

zuiden te lopen. 

Opmerking: Bovenstaande langeafstandsproductlijn is om juridische redenen niet in 

planbijlage 3 weergegeven. 

Het Ems-Vechte-kanaal, inclusief de met water begeleidende boomstrook bij SL112 en een 

noordelijk aangrenzende uitloop en het water Lee bij SL111_0+900, moeten in gesloten 

constructie worden gekruist. Het parallelle verloop met de langeafstandsproductlijn wordt 

vervolgens ter hoogte van SL113_0+500 beëindigd. Enerzijds verlaat de externe leiding ter 

hoogte van SL114 de tracécorridor definitief. Bovendien kan door het afbuigen van de 

voorgestelde weg een stallencomplex met de omliggende uitloopgebieden in het gebied van 

SL114 worden vermeden. 

De voorgestelde weg loopt na het verlaten van het parallelle verloop verder richting het zuiden 

via landbouwgrond en wisselt vervolgens bij SL113_0+900 weer van richting, om verschillende 

bosgebieden te vermijden en vervolgens zo kort mogelijk van de kruising met de K27, die door 
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de aan beide zijden van de lokale weg gelegen bebouwing en de omliggende houtachtige 

gewassen wordt bepaald (zie afb. 2-7). De voorgestelde weg loopt binnen het tracécorridor 

die is gedefinieerd in overeenstemming met artikel 12 van de NABEG. 

 

afb. 2-7: Kaartfragment van houtachtige gewassen bij SL115 

Bij SL114_0+700 moet eerst nog de Heseper Graben, inclusief de aangrenzende 

Osterfeldweg, worden gekruist. 

Om bij de kruising met de K27 te komen, knikt het geplande tracé aan de oostelijke rand van 

de tracécorridor bij SL115_0+100 richting het zuidwesten om in totaal op een zo groot 

mogelijke afstand van de boerderijen/woningen in deze tracécorridor te lopen en daarbij het 

aantal te benutten percelen te minimaliseren. 

Hierbij moet bij SL115_0+300 de K27 gesloten worden gekruist. De voorgestelde weg loopt 

verder in zuidwestelijke richting in een zo kort mogelijk, uitgestrekt verloop in het midden 

tussen de bebouwing en zwenkt bij SL115_0+800 tenslotte richting het zuiden, om, rekening 

houdend met de mastlocaties van de bij SL115_0+900 te kruisen bovengrondse leiding, ter 

hoogte van SL116 het parallelle verloop naar een langeafstandsgasleiding te bereiken. Dit is 

de overgang naar het volgende planningsgebied. 
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SL116 – SL130_0+500 

Randvoorwaarden van het planningsgebied Bentheim van SL116 – SL130_0+500 

Dit planningsgebied wordt voornamelijk bepaald door het verloop van een 

langeafstandsgasleiding, die bij SL116 naar binnen loopt en bij SL130_0+500 het 

planningsgebied weer verlaat. 

Het planningsgebied wordt in het noorden in het gebied van SL116 tot SL118_0+600 beperkt 

door een groot aantal individuele boerderijen en andere individuele bebouwing. 

In vrijwel het gehele planningsgebied bevinden zich boerderijen, stallen, kleinschalige 

houtachtige gewassen (hagen, veldbomen en kleine bossen) en geïsoleerde 

bedrijfsbestemmingen. 

Het H-gebied/NBG Tillenberge (DE 3508-331) steekt bij SL116_0+700 vanuit het oosten in de 

tracécorridor. 

In het gebied rond de planningsgebiedsgrens tot SL118_0+500 zijn gebieden met 

beschermwaardige bodems aanwezig. 

Ter hoogte van SL119_0+200 tot SL121_0+400 strekt een bos zich gedeeltelijk uit over de 

gehele breedte van de tracécorridor. In het bos is bij SL119_0+600 een gebied aangewezen 

als hoogwaardig biotooptype, natuurmonument en beschermde biotoop conform § 30 

BNatSchG. Vanaf SL120 steekt dit bos uit tot SL121_0+400 van het oosten tot ver in de 

corridor. 

Ten zuiden van de wijk Am Birkenvenn (westelijk buiten de tracécorridor) loopt van het noorden 

bij SL120_0+100 de K26 de tracécorridor in en verlaat deze weer aan de westzijde bij 

SL124_0+600. 

Iets verder naar het zuiden van de ingang van de K26 bevinden zich op SL120_0+600 speciale 

gewassen (boomkwekerij) midden in de tracécorridor. 

Vanaf SL120_0+900 stroomt bovendien de Rammelbecke eerst aan de westzijde van de 

tracécorridor en verlaat deze vervolgens bij SL123_0+800 aan de oostzijde. 

Tussen SL125_0+700 en SL127 staan een aantal WKA's ongeveer in het midden van de 

tracécorridor. Ten zuiden daarvan ligt een bos in de westelijke helft van de corridor. Ten 

zuidwesten van het bos bevinden zich commerciële gebieden, ten oosten van het bos steekt 

een commercieel gebied (composteerfaciliteit) de corridor in. 

Ten noorden van het DB-circuit 2026 bij SL128 bevinden zich speciale gewassen 

(boomkwekerij) midden in de tracécorridor. 

Ten zuiden van de L39 ter hoogte van SL129 bevinden zich gemarkeerde gebieden met 

beschermwaardige gronden. 
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Ter hoogte van SL129_0+200 komt vanuit het oosten een spoorlijn (buiten bedrijf) in de 

tracécorridor. Deze kruist diagonaal en verlaat het tracécorridor ter hoogte van SL130_0+700; 

bij SL130_0+400 buigt de spoorlijn 9209 richting het zuidoosten af, blijft in het midden van de 

tracécorridor en vormt de overgang naar het volgende planningsgebied. 

Dwars door de tracécorridor lopen o.a.: 

▪ Vechte bij SL116_0+200 tot SL116_0+700 

▪ Overstromingsgebied van de Vechte tussen SL116 en SL117_0+400; ook deelgebieden in 

het westen van de tracécorridor bij SL120 tot SL121 

▪ Distributieleidingen (langeafstandsproductlijn, langeafstandsgasleiding) voor 

SL117_0+500 tot SL117_0+900 

Opmerking: De langeafstandsproductlijn is om juridische redenen niet in planbijlage 3 

weergegeven. 

▪ DB-traject 9203 bij SL117_0+900 tot SL118_0+500 

▪ Brandlechter Bruchgraben tussen SL118_0+600 en SL119 

▪ Langeafstandsgasleidingen bij SL120_0+200 tot SL122_0+400 

▪ Noorderlijke Syenvenn-Graben bij SL120_0+300 

▪ BAB30 bij SL125_0+600 

▪ Pantbach tussen SL126 en SL126_0+200 

▪ DB-traject 2026 bij SL128 

▪ Gildehauser Graben bij SL128_0+500 

▪ L39 bij SL129 

Beschrijving en onderbouwing van SL116 – SL130_0+500 

Bij SL116 loopt het geplande tracé in het parallelle verloop naar het van het noorden komende 

en hier naar het zuidwesten afbuigende gasleiding. Op dit punt is een kruising van de 

langeafstandsgasleiding noodzakelijk, omdat een verlegging aan de oostzijde o.a. vanwege 

de boerderij bij SL116_0+300 niet mogelijk is. 

Het verloop van de langeafstandsgasleiding kan op ca. 100 m afstand aan de westzijde tot 

SL117 worden gevolgd. Door de gekozen afstand tot de langeafstandsgasleiding worden een 

boerderij bij SL116_0+300, het H-gebied/NBG Tillenberge bij SL116_0+600, een knelpunt 

tussen de langeafstandsgasleiding en een met water begeleide boomstrook bij SL117_0+700 

en andere houtachtige gewassen, die door de langeafstandsgasleiding worden gekruist, 

westelijk van het land vermeden. 

De voorgestelde weg loopt in een kort, recht verloop door, rekening houdend met de 

bovengenoemde afstand tot de langeafstandsgasleiding via landbouwgrond. Ter hoogte van 

SL116_0+600 moet de Vechte met een gesloten constructie worden gekruist. 

Om een mastlocatie van een bovengrondse leiding (zie volgend kaartfragment) te vermijden, 

knikt het tracé bij SL117 richting het westen. 
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afb. 2-8: Kaartfragment mastlocatie bij SL117 

Na het kruisen van de gemeenteweg Alter Postweg knikt het geplande tracé bij SL117_0+300 

richting het zuiden, om weer in het parallelle verloop met de langeafstandsgasleiding te komen 

en de lineaire houtachtige gewassen en diverse zuidelijk gelegen individuele boerderijen te 

vermijden. 

Met het bereiken van de langeafstandsgasleiding bij SL117_0+600 volgt de voorgestelde weg 

deze aan de noordwestzijde in zuidwestelijke richting. Ter hoogte van SL117_1+000 moet 

eerst de B403, bij SL118_0+200 de spoorlijn 9203 en bij SL118_0+500 de Brandlechter 

Bruchgraben inclusief een langeafstandsgasleiding worden gekruist. 

Het parallelle verloop met de langeafstandsgasleiding wordt tot kort voor SL120 behouden. 

Daarbij komt het tussen SL119_0+300 en SL119_0+700 bij de kruising van een bos ten oosten 

van de wijk Am Birkenvenn. 

Opmerking: De bepaling van geschikte minimaliseringsmaatregelen bij het doorkruisen van 

het bos vindt plaats in overleg met de bevoegde autoriteiten, rekening houdend met de 

informatie uit het besluit volgens § 12 NABEG (zie hoofdstuk 1.7) ter voorbereiding van de 

documenten volgens § 21 NABEG. 

Aansluitend kan het verloop van de langeafstandsgasleiding niet meer worden gevolgd 

vanwege de noodzakelijke vermijding van diverse knelpunten tot SL123_0+500. Deze 

knelpunten ontstaan vooral uit andere infrastructuren en individuele boerderijen en waterlopen, 
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die langs de langeafstandsgasleiding liggen en te smal zijn om te passeren. Op die manier 

kunnen ze niet direct parallel lopen en/of hebben ze extra leidingdoorkruisingen tot gevolg. 

Voor het vermijden van een bebouwd perceel zwenkt het tracé na de voornoemde boskruising 

richting het zuiden, verlaat het parallelle verloop naar de langeafstandsgasleiding en kruist de 

leiding op deze plek. De voorgestelde weg loopt in zuidelijke richting tussen twee boerderijen 

bij SL120_0+400 door, loopt vermijdt de boomkwekerijen bij SL120_0+400 en een gepland 

stallencomplex bij SL120_0+800 ten oosten en knikt dan ter hoogte van SL120_0+900 richting 

het zuidwesten naar het parallelle verloop van de K26. Bij SL120_0+300 wordt eerst de 

noordelijke Syenvenn-sloot gesloten gekruist en ter hoogte van SL121 wordt een ander 

vegetatie-element (zie volgende kaartsectie) oostelijk vermeden, voordat de voorgestelde weg 

bij SL121_0+200 naar het zuiden knikt om een kruising van de K26 te vermijden. Het knikpunt 

is zodanig gekozen om tegelijkertijd twee bovenleidingmasten (niet in de planbijlage 

opgenomen) naar het westen te kunnen vermijden. 

 

afb. 2-9: Kaartfragment van vegetatiefunctie bij SL121 

Direct daarna worden twee langeafstandsgasleidingen die de tracécorridor kruisen gekruist 

voordat het oostelijke parallelle verloop naar de lokale weg wordt bereikt bij SL121_0+500. 

Het parallelle verloop met de K26 blijft tot op de hoogte van SL122_0+700 behouden. Hierbij 

wordt de zuidelijke Syenvenn-Graben bij SL121_0+700 gesloten gekruist. Ter hoogte van 

SL122_0+700 bevindt zich een houteiland in een wegendriehoek, dat met inbegrip van de 
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gemeentestraat Nordhorner Weg in het mondopeningsgebied op de K26 gesloten moet 

worden gekruist. 

Alternatief tracéverloop tussen SL122_0+900 en SL124_0+700 

Alternatief Gildehaus-West: 

Na gesloten kruising van de gemeentestraat Nordhorner Weg en het bovengenoemde 

houteiland zwenkt het alternatief bij SL122_0+900 in zuidwestelijke richting. Daarbij volgt deze 

op een zo kort mogelijke route het verloop van de K26 en kruist deze het bekken in het gebied 

van een vernieuwd, kort parallel verloop met de K26 ter hoogte van SL123_0+200 in gesloten 

constructie. De gesloten kruising eindigt bij SL123_0+400 na de kruising met de 

Rammelbecke. De K26 loopt in het verdere verloop direct langs gebouwen en door beboste 

gebieden, waardoor het verloop van de lokale weg niet verder wordt gevolgd. Ongeveer 100 m 

na de kruising met de Rammelbecke zwenkt het tracé weer naar het parallelle verloop met de 

langeafstandsgasleiding richting het zuiden, nadat deze langeafstandsgasleiding werd 

gekruist. Daarbij wordt eerst voor de kruising van de langeafstandsgasleiding het rechtlijnige 

verloop behouden en pas aan de westzijde van de leidingkruising knikt het alternatief naar het 

zuidwesten. Het verloop aan de westzijde van de langeafstandsgasleiding volgt uit de 

vermijding van twee veldbomen rechtstreeks oostelijk van de langeafstandsgasleiding (ter 

hoogte van SL123_0+600 en SL124_0+200). 

Na het passeren van het tweede veldbomenstelsel wisselt het tracé bij SL124_0+300 terug 

naar de oostzijde van de langeafstandsgasleiding, om in het verder verloop aan de westzijde 

bij SL124_1+000 geen boerderij te hoeven kruisen. 

Alternatief Gildehaus-Oost: 

Om een dubbele kruising van de langeafstandsgasleiding bij SL123_0+500 en SL124_0+300 

te vermijden, knikt het alternatief na gesloten kruising van de gemeenteweg Nordhorner Weg 

inclusief het bovengenoemde houteiland richting het zuidoosten, om vervolgens het verloop 

van de gemeenteweg aan de westzijde te volgen. Een kruising van de gemeentestraat is 

sowieso noodzakelijk, omdat deze ter hoogte van SL123_0+700 de tracécorridor verlaat. 

Daarnaast kan door de kruising hier een boerderij ter hoogte van SL123_0+100 aan de 

oostzijde van de gemeenteweg worden vermeden. 

Bij SL123 zwenkt het alternatief richting het zuidoosten en volgt aansluitend de gemeenteweg, 

rekening houdend met een boomstrook in de richting van de oostelijke rand van de 

tracécorridor. Hierbij wordt het bekken in gesloten constructie gekruist tot het alternatief bij 

SL123_0+800 richting het zuidwesten buigt en in het verdere verloop de Rammelbecke 

gesloten kruist. De voorgestelde weg loopt binnen het tracécorridor die is gedefinieerd in 

overeenstemming met artikel 12 van de NABEG. 
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Ter hoogte van SL123_0+900 zwenkt het tracé in richting het zuidwesten, om een verder 

zuidelijk gelegen, bebouwd perceel te vermijden. In het verdere verloop oriënteert het 

alternatief zich ten oosten van een boomstrook en loopt, rekening houdend met het aantal te 

bezetten percelen, verder over landbouwgrond. Hierbij wordt de Weustenbecke bij 

SL124_0+600 gesloten gekruist. 

Bij SL124_0+700 wordt het alternatief voor de langeafstandsgasleiding gecombineerd en 

zwenkt naar het zuiden om het verloop van de langeafstandsgasleiding in bundeling te volgen. 

Op de volgende sectie loopt het tracé aan de oostzijde van de langeafstandsgasleiding naar 

het zuiden en kruist o.a. bij SL125_0+600 de BAB30 en de Pantbach bij SL126 in gesloten 

constructie. Hierbij loopt de voorgestelde weg verder door een windpark ten zuiden van de 

snelweg. 

Het parallelle verloop naar de langeafstandsgasleiding wordt ter hoogte van SL126_0+400 

definitief beëindigd, om een commercieel gebied en een bosgebied ten oosten, dat daar vanuit 

het westen de tracécorridor in steekt, te vermijden.  

Hiervoor knikt het tracé bij SL126_0+400 richting het zuidoosten, om de kruising met een water 

te vermijden en vervolgens, rekening houdend met de in acht te nemen afstand tot het WKA 

van het windpark Bad Bentheim aan de boszijde, op een zo kort, recht mogelijk verloop over 

landbouwgronden, voor zover mogelijk met inachtneming van de aanwezige constructies, 

voort te zetten. Bij SL127_0+500 zwenkt het tracé na het passeren van een boomstrook 

richting het zuidwesten, om een verder zuidelijk gelegen commerciële gebied 

(composteerfaciliteit) en een kruising van de geplande leveringsweg te vermijden. Daarna 

moeten de gemeentestraat Holter Diek en een aangrenzende compenserende maatregel 

(boomgaarde) gesloten worden gekruist. 

Hierbij wordt eerst het verloop van de oostelijke bosgrens gevolgd. Vervolgens knikt het tracé 

bij SL127_0+800 richting het zuiden, om in de richting van de kruisingsplaats met de spoorlijn 

2026 te lopen. De kruisingsplaats met de spoorlijn werd zo gekozen om het woongebied en 

de individuele boerderijen ten zuiden van de spoorlijn te passeren en daarbij een zo kort, recht 

mogelijk verloop te behouden. 

Het veldbomen ten zuiden van de spoorlijn wordt bij de gesloten kruising van de spoorlijn 

meegekruist. 

Na de spoorkruising knikt de voorgestelde straat licht in zuidoostelijke richting, om de 

voornoemde bebouwing zoveel mogelijk te vermijden en om ter hoogte van SL128_0+700 het 

bos ten oosten te vermijden. Daarbij loopt de voorgestelde straat in een kort, recht verloop 

naar de oostzijde van het bos, kruist bij SL128_0+400 de Gildehauser Graben in gesloten 

constructie en knikt aansluitend in zuidwestelijke richting en loopt langs de bosgrens met de 

grootst mogelijke afstand tot de wijk Gildehaus. 
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Bij SL129 vindt de kruising van de gemeentestraat Oldenzaaler Straße en de L39 plaats in 

een gesloten kruising. Hiervoor werd een gebied gekozen, waarin de twee wegen nog zo dicht 

mogelijk bij elkaar liggen en het tracé daarbij de richting kan behouden. 

Na de gesloten kruising zwenkt het tracé richting zuidoosten, om naar een zo kort, recht 

mogelijk verloop een mastlocatie van een bovengrondse leiding (zie volgend kaartfragment) 

westelijk te vermijden naar spoorlijn 9203 en deze ter hoogte van SL129_0+600 na het 

opnieuw knikken richting het oosten gesloten te kruisen. 

Opmerking: Bundeling aan de oostzijde van de langeafstandsgasleiding is uitgesloten 

vanwege knelpunten tussen SL129_0+700 en SL129_0+900. Bundeling aan de westzijde zou 

tot gevolg hebben dat de langeafstandsgasleiding twee keer wordt gekruist. 

 

afb. 2-10: Kaartfragment mastlocatie bij SL129_0+400 

Direct na het kruisen van de spoorlijn 9203 knikt de leiding in zuidelijke richting voor een zo 

kort mogelijke, recht verloop in de richting van de spoorlijn 9209 om in het nagestreefde 

parallelle verloop naar de spoorlijn in het volgende planningsgebied te komen. Daarbij wordt 

de leiding zodanig over landbouwgrond geleid dat de aanwezige constructies (met name 

lineaire houtachtige gewassen en waterlopen) zoveel mogelijk worden vermeden. Ter hoogte 

van SL129_0+900 wordt hierbij de Busmanngraben in gesloten constructie gekruist. 
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SL130_0+500 – SL135 

Randvoorwaarden van het planningsgebied Gildehauser Venn van SL130_0+500 – 

SL135 

Het planningsgebied wordt voornamelijk bepaald door het verloop van spoorlijn 9209, die 

ongeveer in het midden van de tracécorridor loopt van het begin van het planningsgebied tot 

SL134_0+500 en vervolgens aan de oostzijde het planningsgebied verlaat. 

Vrijwel het gehele planningsgebied bevat geïsoleerde boerderijen en kleinschalige houtachtige 

gewassen (heggen, veldbomen en bossen). 

Tussen SL133_0+100 en SL133_0+700 strekt zich een uitgestrekt bosgebied uit over de 

gehele breedte van de tracécorridor. Binnen het bos is aan de westelijke rand van de corridor 

een gebied van het voorrangsgebied voor natuur en landschap aangewezen. 

In het gebied tussen SL133 en SL135 bevinden zich afzonderlijke wettelijk beschermde 

biotopen conform § 30 BNatSchG en overstromingsgebieden van de Eileringsbecke met 

Schrapsbecke/Wüstegraben. 

Ter hoogte van SL134_0+600 steken vanuit het westen het H-gebied/NBG Gildehauser Venn 

(DE 3708-302) en SL135 in de tracécorridor. Daarnaast strekt zich hier een voorrangsgebied 

voor natuur en landschap uit over de gehele breedte van de tracécorridor. 

Bij SL135 bevindt het overdrachtspunt zich bij de planningssectie NRW. Het overdrachtspunt 

vormt bovendien het zuidelijke einde van de bouwvergunningssectie NDS3. 

Dwars door de tracécorridor lopen o.a.: 

▪ Eileringsbecke bij SL134_0+700 tot SL135 

Beschrijving en onderbouwing van SL130_0+500 – SL135_0 

Ter hoogte van SL130_0+800 komt de voorgestelde weg in het parallelle verloop naar het naar 

het zuidoosten lopende DB-traject 9209. De voorgestelde weg volgt het verloop van de 

spoorlijn tot SL133_0+200 aan de noordzijde. Hier moet de kruising van de spoorlijn in 

gesloten constructie plaatsvinden. Omdat het spoor moet worden gekruist, is deze kruising 

aan te bevelen om vervolgens de kruising van een gemeentestraat te vermijden en in het 

verdere verloop de boerderijen ten oosten van de spoorlijn bij SL133_0+800 en SL134_0+100 

te vermijden.  

De voorgestelde weg houdt de bundeling naar de spoorlijn tot SL134 aan de westzijde aan. 

Hierbij worden twee bosgebieden aan hun oostelijke rand op een zo kort mogelijke afstand 

gekruist. 

Opmerking: De bepaling van geschikte minimaliseringsmaatregelen bij het doorkruisen van 

het bos vindt plaats in overleg met de bevoegde autoriteiten, rekening houdend met de 
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informatie uit het besluit volgens § 12 NABEG (zie hoofdstuk 1.7) ter voorbereiding van de 

documenten volgens § 21 NABEG. 

Het tracé vormt een bundeling naar het DB-traject, omdat deze de tracécorridor ter hoogte van 

SL134_0+500 weer verlaat. Op dit punt knikt de voorgestelde weg naar het zuiden en loopt in 

het kortst morgelijke, rechte verloop over landbouwgrond verder. Hierbij worden verschillende 

lineaire houtachtige gewassen en een westelijk gelegen boerderij vermeden. 

Om het Habitatrichtlijngebied/NBG Gildehauser Venn te vermijden zwenkt de voorgestelde 

weg ter hoogte van SL134_0+400 naar het zuidoosten. Het voorgestelde tracé loopt 

vervolgens ten oosten van het hoogwaardige biotooptype. Ter voorbereiding op de gesloten 

oversteek knikt het tracé naar het oosten. 

Bij SL134_0+900 knikt de voorgestelde weg naar het zuidoosten richting het overdrachtspunt 

naar het eerste planningsgebied in NRW. Hierbij wordt een volgens § 30 BNatSchG 

beschermde biotoop en de Eileringsbecke gesloten gekruist. Aansluitend loopt het tracé verder 

in de zuidelijke richting. 

Het overdrachtspunt wordt daarbij bepaald door de rangschikking van verschillende lineaire 

boomstroken. Het geselecteerde punt aan de landgrens ontstaat door de daarmee 

samenhangende beperking van de ingrepen in de boomstroken. 

Het planningsgebied eindigt met de overgang naar Noordrijn-Westfalen - bij de grens van 

bouwvergunningssectie NDS3/NRW1. 
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3 Milieurelevante effecten van het project 

Op basis van de technische beschrijving werden de relevante projecteffecten bepaald in de 

federale sectorale planning om de effecten van het project vast te stellen en te beoordelen. 

Op basis van deze effecten worden de impactfactoren voor de documenten overeenkomstig 

artikel 21 NABEG en de nu gedetailleerde technische informatie (zie hoofdstuk 2) in concrete 

termen gespecificeerd. 

 Overzicht van de impactfactoren 

Aan elk onderdeel van het project wordt een impactfactor toegewezen, waaraan op zijn beurt 

potentiële projecteffecten moeten worden toegewezen die (mogelijk) gevolgen hebben voor 

het milieu. In principe kunnen de potentiële impactfactoren worden onderverdeeld in: 

▪ constructiegerelateerde effectfactoren 

De potentiële effecten van de bouwfase zijn meestal tijdelijk beperkt. De gevolgen vinden 

vooral in de nabijheid plaats.  

▪ door de installatie veroorzaakte impactfactoren 

De door de installatie veroorzaakte impactfactoren vloeien voort uit de aanwezigheid van 

de leiding. Ze hebben effect op de lange termijn. 

▪ operationele impactfactoren 

Bedrijfsgerelateerde effectfactoren vloeien voort uit de bedrijfsvoering van de installatie en 

hebben ook invloed op lange termijn. 

Afhankelijk van de bouw kunnen de impactfactoren worden onderverdeeld in de 

projectcomponenten bouwplaatsbedrijf, arbeidstracés/uitrustingsgebieden voor 

bouwterreinen/toeritten, waterovergangen/overgangen van waterlopen en kabelsleuven. 

Afhankelijk van de installatie kunnen de impactfactoren worden onderverdeeld in de 

projectonderdelen beddingmateriaal, duurzame toegangswegen/neveninstallaties, 

beschermstroken, kabelsysteem en bedding en koppelputten/koppelconstructie. Afhankelijk 

van het bedrijf blijft het projectonderdeel in de bedrijfsleiding. De impactfactoren kunnen ook 

op basis van hun werkingsduur worden onderverdeeld in tijdelijke en permanente 

impactfactoren. De impactfactor voor het gebiedsgebruik als gevolg van de installatie werd 

uitgebreid met het projectbestanddeel bijkomende installaties. Verder is de impactfactor 

operationele emissies voor de KKÜS (locatie in de planologische goedkeuring sectie NRW1) 

toegevoegd. 

Duur en reversibiliteit van de effecten/herstelbaarheid 

Met betrekking tot de duur van de effecten wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijk en 

permanent. Als tijdelijk worden effecten gedefinieerd die verband houden met de duur van de 

grondkabelbouw tot de voltooiing en een korte periode na voltooiing. Zo kan bijvoorbeeld de 



Aanvraag van bouwvergunning conform § 19 NABEG 

Sectie NDS3 | ‘Nedersaksen Zuid’ 

 

 

Pagina 100 van 201 Amprion GmbH 

verzanding van de bodemstructuren door een waterovergang ook na voltooiing van de 

bouwwerkzaamheden enige tijd duren, maar toch hoogstens tot de volgende overstroming, 

zodat hier alleen van een korte tijdshorizon van de impact wordt uitgegaan. 

De blijvende impact omvat zowel de effecten die ‘voor altijd’ bestaan, bijvoorbeeld door het 

verlies van individuen of door archieffuncties van de grond tijdens de bouwfase, die daarmee 

onherroepelijk verloren gaan, evenals de effecten die zolang bestaan als de grondkabel in de 

grond blijft of in gebruik is, zoals bijvoorbeeld de beperking van de vegetatie in de bufferzone, 

waarvan na buitengebruikstelling geen sprake meer is. 

De overwegende gevolgen, met name op waterbiotopen, landbouwgrond en open 

landbiotopen, kunnen op korte termijn na beëindiging van de bouwwerkzaamheden worden 

bereikt door middel van hercultivering. Voor herstel van met name (oudere) houtbestanden of 

individuele bomen of hoogwaardige biotooptypen zoals nagenoeg natuurlijke wateren is meer 

tijd nodig. De beoordeling van de ingreep in biotooptypen, rekening houdend met criteria zoals 

natuurlijkheid, zeldzaamheid en herstelbaarheid, vindt plaats in het 

landschapsonderhoudsplan bij het bepalen van de vereiste compensatiedekking (zie 

paragraaf 5.6.4). 

Aanvullingen op het milieurapport 

Voor het milieurapport geldt dat de specificaties van de conform § 20 NABEG in de 

aanvraagvergadering vast te leggen onderzoekskader in de documenten conform § 21 

NABEG in aanmerking moeten worden genomen. 

Conform § 21 NABEG moet voor het MEB-rapport conform § 16 UVPG worden overlegd met 

de documenten in de federale technische planning conform § 15 en 39 UVPG. Zowel § 15 als 

§ 39 van de UVPG geven aan dat ter vermijding van meervoudige controles gebruik moet 

worden gemaakt van de bevindingen uit de eerdere milieubeoordeling. De hieronder uit te 

voeren milieubeoordeling moet worden beperkt tot aanvullende of andere aanzienlijke milieu-

effecten en tot noodzakelijke actualiseringen en verdieping (zie ook § 23 NABEG).  

De volgende impactfactoren worden in de documenten conform § 21 NABEG niet verder in 

aanmerking genomen, omdat aanzienlijke milieu-effecten al op federaal planningsniveau zijn 

uitgesloten of de effecten definitief zijn behandeld en er geen aanzienlijke milieu-effecten voor 

de impactfactor resteren: 

▪ constructiegerelateerde stofemissie (projectimpact: vertroebeling van lucht en water), 

▪ magnetische velden die gerelateerd zijn aan het bedrijf,  

▪ gebiedsgebruik door het bedrijf evenals optische en akoestische effecten als gevolg van 

onderhoud en leidingcontrole. 
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tab. 3-1: Overzicht van effectfactoren 

nr. Projectcomponent Effectfactor potentiële effecten/effecten van het project Effectfactoren 
FFH-VP-Info 

MEB-
rapport 

ASF NATURA 
2000 

LBP EKRW 

Constructiegerelateerd 

A1 Bedrijf op de 
bouwplaats 

tijdelijke 
verandering in 
hydrologische 
omstandigheden 
(oppervlaktewater) 

Verandering van waterecosystemen (afvoer, 
hydraulische belasting, vertroebeling, sluimeren, 
aanvoer van stoffen, temperatuurverschillen, aanvoer 
van zuurstofarm water)/ verslechtering en verlies van 
habitat, verstoring en verlies van zeldzame, bedreigde 
soorten, afschrikking 

2-2, 3-3 x x x x x 

A2 Opschrikking Verstoring / verslechtering van de habitat, aantasting 
van monumenten en culturele activa 

5-4 x x x x --- 

A3 Emissie van 
schadelijke stoffen 

Blootstelling van milieucompartimenten/verhoging van 
het risico van vervuiling van het grondwater 

6-6 x --- x --- x 

A4 Geluidsemissies Verstoring/verslechtering van habitat, aantasting van 
de gezondheid 

5-1 x x x x --- 

A5 Stofemissie Invoer van nutriënten en vaste stoffen in 
ecosystemen/eutrofiëring 

6-6 x --- x --- x 

A6 Beweging, 
lichtemissies 

Vrijmaken van het werktracé, rijden op de bouwplaats 
enz./verdichting en verandering in de structuur van de 
bodem, afname van het poriënvolume van de bodem 
(vermindering van de aanvulling van grondwater), 
verstoring van levende wezens door optische 
prikkels/beweging 

3-1, 4-1,  
5-2, 5-3, 5-5 

x x x x x 

A7 Werktracés, 
bouwplaatsgebieden, 
toeritten 

Tijdelijk 
landgebruik 

Vermindering van de grondwaterbedekking door het 
verwijderen van de bovenlaag in het tracé/verhogen 
van het risico van vervuiling van het grondwater 

--- x --- --- --- x 

A8 Vrijmaken van werkgebieden/verlies van gebruik, 
verlies van vegetatie en habitatstructuren, vooral 
bomen, randeffecten van aangrenzend bosgebied, 
doden, verstoring van zeldzame, bedreigde 
diersoorten, verstoring van onderlinge relaties, 
doorkruising van habitats 

2-1, 2-2, 4-1 x x x x x 

A9 Bodemerosie en ontbrekende vegetatiebedekking, 
verandering in de structuur van de humusbovenlaag 

2-2, 3-1 x --- x --- --- 
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nr. Projectcomponent Effectfactor potentiële effecten/effecten van het project Effectfactoren 
FFH-VP-Info 

MEB-
rapport 

ASF NATURA 
2000 

LBP EKRW 

door afgraving, tussentijdse opslag en terugplaatsing 
(gronddepot) 

A10 Oversteken/doorkruisen 
van waterlopen 

Tijdelijk 
landgebruik 

Gebruikmaking van wateren, verlies van oever- en 
bodemstructuren, verslechtering van de 
bodemstructuur, 
vertroebeling/invoer van nutriënten en vaste stoffen in 
ecosystemen, beperking of verlies van habitat en 
verlies van zeldzame, bedreigde soorten 

2-1, 2-2, 3-3, 
6-6 

x x x x x 

A11 Verslechtering van de doorgankelijkheid/barrière-
effect 

3-3, 4-1 x x x x x 

A12 Kabelsleuven graven Waterkruising 
(open) 

Gebruikmaking van wateren, verlies van oever- en 
bodemstructuren, verslechtering van de 
bodemstructuur, 
vertroebeling/invoer van nutriënten en vaste stoffen in 
ecosystemen, beperking of verlies van habitat en 
verlies van zeldzame, bedreigde soorten 

2-1, 2-2, 3-3, 
6-6 

x x x x x 

A13 Verslechtering van de doorgankelijkheid/barrière-
effect 

3-3, 4-1 x x x x x 

A14 Verlaging van het 
grondwaterpeil 

Tijdelijke vergroting van de afstand tot het 
grondwaterpeil, stofmobilisatie en afbraak van 
organische stof door ontwatering van natte 
gronden/veenbodems/kwantitatieve verandering van 
de grondwaterhuishouding, interferentie van door 
vocht aangetaste locaties, stofafvoer 

2-1, 3-3, 6-6 x x x x x 

A15 Mobilisatie en transport van nutriënten en 
verontreinigende stoffen/stoftransport en verspreiding 
in grondwater 

6-6 x --- x --- x 

A16 Aanleg van 
kabelsleuven en 
putten 

Penetratie van waterblokkerende 
bodemhorizonten/verandering van de watermobiliteit 
en de kwantitatieve grondwaterhuishouding 

3-3 x --- --- --- --- 

A17 Valeffect, scheidingseffect, impact op diepe 
bodemlagen/habitatverlies, doden of verstoring van 

2-1, 2-2, 4-1 x x x x --- 
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nr. Projectcomponent Effectfactor potentiële effecten/effecten van het project Effectfactoren 
FFH-VP-Info 

MEB-
rapport 

ASF NATURA 
2000 

LBP EKRW 

zeldzame, bedreigde diersoorten en het onderbreken 
van wandelroutes 

A18 Verlies en aantasting van monumenten en 
cultuurlandschapscomponenten 

--- x --- --- --- --- 

A19 Verlies van bodemfuncties, verandering van de 
structuur, verandering van natuurlijk gegroeide 
laagstructuur/verlies van de archieffunctie/aantasting 
van bodemfuncties (vermenging door uitgraven) 

3-1 x --- x --- --- 

A20 Vermindering van de grondwaterdekking, evt. 
bouwactiviteit in het grondwatergebied, mobilisatie en 
transport van nutriënten en verontreinigende stoffen, 
beluchting van het afgegraven materiaal en de 
sleufwanden/afbraak van organisch materiaal en 
interferentie van humusrijke 
bodems/turfbodems/verhoging van het risico op 
verontreiniging van het grondwater, oxidatie van 
gereduceerde stoffen in de ondergrond zoals met 
name pyriet (vorming van zwavelzuur en verzuring 
van de bodem, grondwater, volumetoename van de 
geoxideerde sulfaatzure bodem) 

3-1 x --- x --- x 

Afhankelijk van de installatie 

B1 Beddingmateriaal Introductie van 
aggregaten 

Uitloging van voor het milieu relevante 
stoffen/verhoging van het risico van vervuiling van het 
grondwater 

6-6 x --- x --- x 

B2 Permanente 
toegangswegen, 
bijkomende gebouwen 

Permanent 
gebruik van ruimte 

Ruimteverlies en gebruiksbeperking, afsluiting en 
verdichting/verlies en verslechtering van habitats, 
verlies van natuurlijke bodem en archieffuncties, 
vermindering van de grondwateraanvulling 

1-1, 3-1 x x x x x 

B3 Interferentie van het landschapsbeeld door 
gebouwachtige bijkomende installaties 

--- x --- --- x --- 

B4 Bufferzone Permanent 
gebruik van ruimte 

Interferentie van het landschapsbeeld bij 
aanwezigheid van bossen/verandering als gevolg van 

--- x --- --- x --- 
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nr. Projectcomponent Effectfactor potentiële effecten/effecten van het project Effectfactoren 
FFH-VP-Info 

MEB-
rapport 

ASF NATURA 
2000 

LBP EKRW 

beperkingen resp. hercultivering 
(houtaanplant)/opgroei 

B5 Bosvrije stroken, ontstaan van bosgangen/verlies en 
verandering van biotopen/habitats door beperkingen 
c.q. hercultivering (houtaanplant)/groei, verandering 
van het meso-/microklimaat, verandering van lokale 
windomstandigheden, scheidingseffect, verandering 
van soortenspectrum 

2-1, 3-5, 3-6, 
8-1, 8-2 

x x x x x 

B6 Beperking van het gebruik --- x --- --- --- --- 

B7 Kabelsysteem en 
beddingmateriaal 

Permanent 
gebruik van ruimte 

Afdichting en verandering van de bodemstructuur, 
verandering van de waterhuishouding in de 
bodem/verlies van habitat, verlies van grond en de 
functies ervan, vermindering van de suppletie van 
grondwater 

3-1 x --- x --- x 

B8 Geïsoleerde sleuven, 
respectievelijk 
constructies 

Permanent 
gebruik van ruimte 

Afsluiting/verlies van habitat, verlies van grond en de 
functies ervan, vermindering van de suppletie van 
grondwater 

1-1, 3-1 x x x x x 

Operationeel 

C1 Gebruik van de leiding Warmte-emissie Verhoging van de bodemtemperatuur en interferentie 
van natuurlijke bodemfuncties/verstoring, afschrikking 
en schade aan bedreigde diersoorten, schade aan 
plantensoorten, verhoogde afbraak humus/turf, 
verandering van de locatie-afhankelijkheid van 
habitats in de bedding van een waterloop, verwarming 
van het grondwater 

3-1, 3-5 x x x x x 

C2 Onderhoud, verzorging 
van de tracés 

Landgebruik Vrijstelling van de bufferzone/verlies en verstoring van 
zeldzame, bedreigde diersoorten (randeffect) 

4-1, 5-1, 5-2 x x x x --- 

C3 Gebruik van de KKÜS Geluidsemissies Verstoring/verslechtering van habitat, aantasting van 
de gezondheid 

5-1 x X X x --- 

Elektrische en 
magnetische 
velden 

Aantasting van de gezondheid 7-1 x -- -- -- -- 
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 Beschrijving van de impactfactoren 

Constructiegerelateerd – bouwterreinbedrijf 

Door de werking van de bouwplaats, bijv. Voertuigbewegingen, menselijke aanwezigheid of 

toevoer van water uit de bouwwaterhuishouding zijn verschillende effectfactoren. De lozing 

van bouwwater uit de ontwatering op het oppervlaktewater kan leiden tot een tijdelijke invloed 

op de hydrologische omstandigheden en met een eveneens tijdelijke verandering van 

stromende waterecosystemen, bijv. met betrekking tot de afstroming (bijv. verhoging van de 

stroomsnelheid), de troebelheid van het water of het dichtslibben worden aangesloten op de 

zool. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot effecten in de vorm van verslechtering van de habitat of 

verlies van individuen op macrozoobenthos of de larven van verschillende diersoorten.  

Door de beweging van zware bouwvoertuigen en machines of het doorvoeren van boorgaten 

of heien kunnen trillingen optreden die kunnen leiden tot verstoringen van gevoelige 

diersoorten (broedende vogels, vleermuizen in gebieden) of de interferentie van monumenten 

in de omgeving. 

De uitstoot van schadelijke stoffen die door het bedrijf op de bouwplaats ontstaan, kan leiden 

tot belasting van het milieu, met name de verhoging van het risico op vervuiling van het 

grondwater in waterwingebieden als gevolg.  

De geluidsemissies van de bouwplaats en de ontstane schokken (vooral bij 

heiwerkzaamheden) kunnen door verstoring van verschillende diersoorten, met name bij 

vogels, tot schade aan de dieren of hun habitats leiden, en tot effecten op de menselijke 

gezondheid.  

Bij grote stofontwikkeling door de exploitatie van het bouwterrein en in de omgeving aanwezige 

gevoelige habitats zoals bijvoorbeeld magere vestigingen kan de invoer van nutriënten en 

vaste stoffen tot een eutrofiëring van de magere locatie leiden. 

Beweging, vooral met voertuigen en lichte emissies bij het rijden op de bouwplaats, het 

vrijmaken van het werktracé, enz. kunnen verschillende effecten hebben, zoals veranderingen 

in de structuur van de bodem, bodemverdichting en een resulterende vermindering van de 

snelheid van nieuwe grondwatervorming zoals als gevolg van de afname van het poriënvolume 

in de bodem of de verstoring van diersoorten (zie ook geluidsemissies).  



Aanvraag van bouwvergunning conform § 19 NABEG 

Sectie NDS3 | ‘Nedersaksen Zuid’ 

 

 

Pagina 106 van 201 Amprion GmbH 

Het projectonderdeel ‘Werkzaamheden op de bouwplaats’ met zijn impactfactoren wordt als 

relevant geclassificeerd voor de volgende beschermgoederen: 

▪ Mensen, met name de menselijke gezondheid 

▪ Dieren, planten en biodiversiteit 

▪ Oppervlakte 

▪ Bodem 

▪ Water 

▪ Cultureel erfgoed en overige eigendommen 

Constructiegerelateerd – Werktracés, bouwplaatsgebieden, toeritten 

Door de inrichting van het bouwterrein worden tijdelijk gebieden in beslag genomen. Door het 

vrijplaatsen van de werkgebieden en het verwijderen van de vegetatielaag of de bovenlaag 

wordt de grondwaterbedekking verminderd, waardoor het risico op verontreiniging van het 

grondwater ontstaat. Door de habitatstructuren, met name bomen en struiken, te verwijderen, 

kunnen diersoorten worden verstoord of gedood; De ontheffing van de werkruimten kan ook 

in verband worden gebracht met een scheidingseffect en versnippering van habitats. 

Bodemerosie en het ontbreken van begroeiing kunnen het risico op erosie door wind of water 

vergroten. Bovendien kunnen de aanleg van het werktracé en de inrichtingsruimten op de 

bouwplaats leiden tot een verandering in de structuur van de humusbovengrond. 

Het projectonderdeel ‘Werktracés, bouwplaatsinrichtingsgebieden, inritten’ met zijn 

impactfactoren wordt als relevant geclassificeerd voor de volgende beschermgoederen: 

▪ Mensen, met name de menselijke gezondheid 

▪ Dieren, planten en biodiversiteit 

▪ Oppervlakte 

▪ Bodem 

▪ Water 

▪ Lucht/klimaat 

▪ Landschap 

Constructiegerelateerd – Oversteken/kruisen van waterlopen 

De aanleg van tijdelijke overgangen voor de oversteek van waterlopen kan leiden tot de 

bezetting van de waterloop als gevolg van het tijdelijke landgebruik, het verlies van oever- en 

beddingstructuren, het dichtslibben van de beddingstructuur of de vertroebeling van de 

waterloop als gevolg van sedimentbeweging, en een verslechtering van de passeerbaarheid 

van de waterloop, bijvoorbeeld als gevolg van tijdelijke buizen. Bij het oversteken/kruisen van 

waterlopen kunnen nutriënten en vaste stoffen worden aangevoerd of de habitat of individuen 

van soorten verloren gaan. Een verslechtering van de doorgankelijkheid van het water kan 

leiden tot een barrière-effect/handicap van interacties/migratiebewegingen.  
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Het projectonderdeel ‘oversteken/kruisen van waterlopen’ met zijn impactfactor wordt 

geclassificeerd als relevant voor de volgende beschermgoederen: 

▪ Dieren, planten en de biodiversiteit 

▪ Water (oppervlaktewater) 

Constructiegerelateerd – kabelsleuf 

Door de kabelsleuf kan de doorkruising van het water in open constructie, grondwaterverlaging 

door bouwwaterhuishouding en de installatie van kabelsleuven en putten voor een gesloten 

constructie, een groot aantal effecten hebben. Een waterovergang in open constructie heeft 

dezelfde projectimpact en effecten als de installatie van waterovergangen (zie hierboven). De 

intensiteit van de effecten is echter groter vanwege de veranderde grootte. 

De verlaging van het grondwaterpeil als gevolg van de bouwwaterretentie in de kabelsleuf kan 

naast een tijdelijke vergroting van de afstand tot het grondwaterpeil leiden tot de afbraak van 

organische stoffen door de afwatering van grondwater aangetaste gronden/veengronden en 

tot de mobilisatie en transport van nutriënten en verontreinigende stoffen. Naast een 

kwantitatieve verandering van de grondwaterhuishouding kan dit leiden tot een interferentie 

van vochtige locaties en tot het stoftransport of de verspreiding van stof in het grondwater. De 

maximale reikwijdte van de effecten bedraagt ca. 300 m. In afzonderlijke gevallen kan het 

grondwater meer verlaagd zijn. In deze gebieden wordt het onderzoeksgebied overeenkomstig 

individuele gevallen uitgebreid.  

De aanleg van kabelsleuven en putten voor een kruising met gesloten constructie kan door de 

opening in de grond leiden tot het doorstoten van waterblokkerende bodemhorizonten en 

leiden tot een verandering in de kwantitatieve grondwaterhuishouding door een verandering in 

de vaarweg. Daarnaast is het valeffect/scheidingseffect te zien als mogelijke projecteffecten 

die kunnen leiden tot verlies van leefgebied voor diersoorten en/of individuen. Bovendien kan 

het leiden tot verlies of schade aan monumenten en verlies van bodemfuncties, opbouw van 

de lagen/verlies van de archieffunctie van de bodem en de structuur van de bodem. Door de 

verlaging van de grondwaterbedekking en de beluchting van het uitgegraven materiaal en de 

sleufwanden kan het risico op verontreiniging van het grondwater ontstaan, met name bij 

veengronden of sulfaatzure gronden om voor oxidatie gereduceerde stoffen (bijv. pyriet) en zo 

de bodem en het grondwater te verzuren.   
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Het projectonderdeel ‘Kabelsleuven’ met zijn impactfactoren wordt als relevant geclassificeerd 

voor de volgende beschermgoederen: 

▪ Dieren, planten en de biodiversiteit 

▪ Bodem 

▪ Water 

▪ Cultureel erfgoed en overige eigendommen 

Afhankelijk van de installatie – beddingmateriaal 

Bij het gebruik van additieven in het beddingmateriaal worden geteste materialen en stoffen 

volgens de stand van de techniek gebruikt, zodat geen nadelige effecten op de kwaliteit van 

het grondwater door uitloging van milieurelevante stoffen kunnen worden aangenomen. Een 

verdere controle van de impactfactor in de documenten conform § 21 NABEG komt daarom te 

vervallen. 

Voor het projectonderdeel ‘Beddingmateriaal’ met zijn impactfactor wordt geen relevantie met 

betrekking tot beschermingsmiddelen bepaald. 

Afhankelijk van de installatie – permanente toegang, bijkomende installaties 

Permanent ruimtegebruik als gevolg van de toegangswegen tot koppellocaties en andere 

bijkomende installaties leidt tot verlies van oppervlak en beperking van het gebruik, evenals 

afdichting van de bodem. Dit kan leiden tot verlies of verslechtering van de habitat, verlies van 

bodem- en archieffunctie en vermindering van het percentage aanvulling van grondwater als 

gevolg van verdichting of afdekking. Bij gebruik van met name landschapselementen en door 

gebouwachtige bijkomende installaties kan dit leiden tot een interferentie van het 

landschapsbeeld. 

Het projectonderdeel ‘Duurzame toegangswegen/neveninstallaties’ met zijn impactfactor 

wordt als relevant geclassificeerd voor de volgende beschermgoederen: 

▪ Mensen, met name de menselijke gezondheid 

▪ Dieren, planten en de biodiversiteit 

▪ Oppervlakte 

▪ Bodem 

▪ Landschap 

Afhankelijk van de installatie – beschermingszone 

Door de aanleg van de bufferzone en de overeenkomstig geldende beperkingen is er sprake 

van permanent landgebruik, dat vanwege de groeibeperking kan leiden tot een interferentie 

met het landschapsbeeld in bosrijke gebieden, tot bosgangen, verlies van bomen en 

gebruiksbeperking. Dit kan leiden tot verlies en verandering van habitats, het meso-

/microklimaat en tot verandering in het soortenspectrum. 
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Het projectonderdeel ‘Bufferzone’ met zijn impactfactor wordt als relevant geclassificeerd voor 

de volgende beschermgoederen: 

▪ Mensen, met name de menselijke gezondheid 

▪ Dieren, planten en de biodiversiteit 

▪ Oppervlakte 

▪ Water 

▪ Lucht/klimaat 

▪ Landschap 

▪ Cultureel erfgoed en overige eigendommen 

Afhankelijk van de installatie – kabelsysteem en bedding 

Het gebruik van beddingmateriaal in de kabelsleuf is bedoeld voor een verbetering van het 

warmtetransport in de grond en daarmee de optimale inzetbaarheid van het kabelsysteem. 

Vooral in gebieden met ongunstige bodemeigenschappen moet daarom geschikt 

beddingmateriaal worden gebruikt. Hierdoor leidt het permanente landgebruik in deze 

leidingsecties tot een permanente verandering in de structuur en de daarbij behorende 

eigenschappen van het water- en stoftransport in de bodem. Dit kan leiden tot verlies van 

habitat, verlies van grond en de functies ervan, vermindering van de snelheid van 

grondwateraanvulling.  

Het projectonderdeel ‘Kabelsysteem en beddingmateriaal’ met zijn impactfactor wordt als 

relevant geclassificeerd voor de volgende beschermgoederen: 

▪ Bodem 

▪ Water (grondwater) 

▪ Cultureel erfgoed en overige eigendommen 

Installatiegerelateerd – sleuven, evt. geïsoleerde constructies 

Door permanent landgebruik wordt de bodem gedeeltelijk afgedicht. Dit kan leiden tot verlies 

van habitat, verlies van grond en de functies ervan, vermindering van de snelheid van 

grondwateraanvulling.  

Het projectonderdeel ‘Koppelput, respectievelijk koppelconstructies’ met zijn impactfactor 

wordt als relevant geclassificeerd voor de volgende beschermgoederen: 

▪ Oppervlakte 

▪ Bodem 

Operationeel – gebruik van de leiding 

Door het gebruik van de leiding kan de warmte-emissie de bodemtemperatuur en de 

natuurlijke bodemfunctie beïnvloeden. Dit kan leiden tot verstoring of afschrikking en schade 

aan dieren- en plantensoorten, een verhoogde afbraak van humus/turf, een verandering van 

habitats in de bedding van de waterloop en tot verwarming van het grondwater leiden. Een 
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inschatting van de potentiële effecten vindt plaats in de documenten conform § 21 NABEG op 

basis van de berekeningen voor bodemverwarming. 

Het projectonderdeel ‘Gebruik van de leiding’ met zijn impactfactor wordt als relevant 

geclassificeerd voor de volgende beschermgoederen: 

▪ Dieren, planten en de biodiversiteit 

▪ Bodem 

▪ Water 

Verder kan het landgebruik voor de ontheffing van de beschermingsstrook in verband met het 

in stand houden of tracéonderhoud leiden tot het verlies en verstoring van zeldzame, 

bedreigde diersoorten. 

Het projectonderdeel ‘Instandhouding, tracéonderhoud’ met zijn impactfactor wordt als 

relevant geclassificeerd voor de volgende beschermgoederen: 

▪ Dieren, planten en de biodiversiteit 

De werking van de KKÜS kan leiden tot geluidsemissies evenals elektrische en magnetische 

velden. Dit kan zowel leiden tot verstoring/verslechtering van de habitat als interferentie van 

de gezondheid. 

Het projectonderdeel ‘Werking van het kabelsysteem - KKÜS’ met zijn impactfactor wordt als 

relevant geclassificeerd voor de volgende beschermgoederen: 

▪ Mensen, met name de menselijke gezondheid 

▪ Dieren, planten en de biodiversiteit 

 Potentiële grensoverschrijdende effecten 

De beoordeling of potentiële grensoverschrijdende effecten die te verwachten zijn, worden 

gebaseerd op de omvang van de effecten van het project. Het object van overweging is hier 

de westelijke rand van de corridor die het dichtst bij de federale grens ligt. 

De sterkste interventie-effecten worden geassocieerd met de bouwfase. De impactfactoren 

met de grootste voorspellingsmarge zijn de bouwgerelateerde geluidsemissies of de beweging 

veroorzaakt door de bouwoperatie en de bouwgerelateerde verlaging van het grondwater 

tijdens de aanleg van de kabelsleuf. 

Door de bouwgerelateerde geluidsemissie of beweging met name in de buurt van NATURA 

2000-gebieden of andere kwetsbare habitats kunnen vogels in de buurt van het project tot 500 

m worden verstoord. De basis voor de inschatting van het werkbereik is met name de 

informatie over de soortspecifieke vluchtafstand van broedvogels uit Gassner et al. (2010) of 

Bernotaat (2018). Gassner et al. de afstand die het dier doet vluchten als het niet wordt bereikt 
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- d.w.z. het gebied waar een sterke, selectieve verstoring door het dier niet meer getolereerd 

wordt. De intensiteit van de verstoring is afhankelijk van de gevoeligheid van de betreffende 

soort en de tijd van het jaar. Het maximale bereik van de vluchtafstand wordt gegeven door 

Gassner et al. gespecificeerd op 500 m - 600 m, bijv. wanneer broedvogels zoals de 

kraanvogel of zwarte ooievaar of grote trap voorkomen. Het voorkomen van de grote trap kan 

voor het huidige project worden uitgesloten, daarom wordt een overweging van het voorspelde 

effectieve bereik van 500 m als voldoende beschouwd.  

De voorspellingseffecten bij bouwwaterbeheer zijn, rekening houdend met de beschikbare 

gegevens over de afstand tot de grondwaterstand, gewoonlijk ≤ 300 m, met een 

waterhuishouding in het bereik van de vrije route, is het bereik meestal enkele tientallen 

meters. In individuele gevallen, met name in diepe bouwputten op speciale constructies met 

grondwaterstanden dicht bij het oppervlak, kunnen de effecten van de verlaging van het 

grondwater een groter bereik hebben, dat kan oplopen tot ca. 600 m. Bij de beoordeling van 

de effecten dient rekening te worden gehouden met het feit dat de reductiehoeveelheid als 

gevolg van de ontwateringsmaatregel exponentieel afneemt met toenemende afstand tot de 

put door de vorming van een radiaal symmetrische neerlaattrechter en slechts kleine 

hoeveelheden vertoont in het cm-bereik aan de rand van de verlaagtrechter. 

De berekening van de verlaging van het grondwater is voor de huidige schatting uitgevoerd op 

basis van conservatieve aannames. Conservatief betekent in dit geval dat de 

waterdoorlatendheid van de ondergrond (kf-waarde) dichtbij de te verwachten bovenrand van 

het spectrum (bron: bestaande individuele waarden uit het terreinonderzoek) en het 

grondwateroppervlak dichter bij het oppervlak dan ver van het oppervlak (bron: 

grondwaterpeilplannen van de deelstaat NRW uit 2008) werden beschouwd. De berekeningen 

langs het tracé (open constructie) zijn, afhankelijk van de ontwateringsmethode, uitgevoerd 

met de Davidenkoff- (1956) of Sichardt-benadering (1928). De Sichardt-benadering werd ook 

gebruikt voor het selectief verlagen van het grondwater met putten (kruising van constructies 

in open constructie). In beide gevallen zijn de verlagingsdoelen voor het grondwater gesteld 

op 0,5 m onder de bodem van de sleuf of de bodem van de put. 

Effecten op het watersysteem kunnen het gevolg zijn van open waterovergangen of de afvoer 

van water uit de waterhuishouding door het drainerende water, doordat enerzijds sediment 

kan vrijkomen of een verhoogde stroomsnelheid kan leiden tot meer transport van sediment. 

De reikwijdte van de effecten is afhankelijk van het type waterloop en het daarbij behorende 

bodemsubstraat. Gebaseerd op Müller et al. (1998) voor de waterlopen met klevend materiaal 

(onder andere zand, grind) in het onderzoeksgebied wordt uitgegaan van een maximale 

reikwijdte van 500 m. Daarnaast worden maatregelen getroffen om de sedimentaanvoer te 

verminderen, waardoor de invoer van stoffen effectief wordt beperkt. 

De volgende maximale impactbereiken van het project worden als basis genomen voor de 

respectieve beschermde activa (zie ook hoofdstuk 5.6.1): 
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tab. 3-2: Overzicht van de reikwijdte van de impact van het project per beschermd object 

Beschermgoed Reikwijdte 

Mensen, met name menselijke gezondheid 500 m 

Dieren, planten en de. biodiversiteit 300 m 

500 m in NATURA 2000-gebieden 

Oppervlakte 50 m 

Bodem 300 m 

Water 300 m 

600 m (verlaagtrechter voor speciale constructies) 

500 m (sedimenttransport in waterlopen) 

Klimaat en lucht 50 m 

Landschap 300 m 

Cultureel erfgoed en overige eigendommen 300 m 

In NDS3 is de kleinste afstand tussen de westelijke rand van de tracécorridor en de federale 

grens ca. 210 m (ten noorden van de BAB30 bij Bad Bentheim). Bij een tracéverloop dat op 

de directe rand van de tracécorridor loopt, zijn mogelijk effecten buiten de federale grens 

mogelijk. 

In dit traject ligt de voorgestelde weg echter op de kortste afstand op minstens 630 m van de 

federale grens. Zo is de voorspelde maximale effectieve reikwijdte tot 600 m voor de maximale 

reikwijdte van de grondwaterberging bij bijzondere kunstwerken beduidend kleiner dan de 

kortste afstand van het project tot de grens van buurland Nederland in de huidige PVP (zie 

onderstaande afb. 3-1). Potentiële grensoverschrijdende effecten kunnen daarom voor de 

voorgestelde weg niet worden aangenomen. Voor de impactfactoren die in de 

planningsprocedure worden beschouwd en hun werkingsbereik zijn door het project voor alle 

beschermgoederen geen noemenswaardige effecten te verwachten die verder reiken dan een 

afstand van maximaal 600 m. 

Als tijdens de voorbereiding van de documenten volgens § 21 NABEG verandert bijv. de ligging 

van de voorgestelde weg of nieuwe bevindingen op basis waarvan grensoverschrijdende 

effecten niet veilig kunnen worden uitgesloten, ontstaat een grensoverschrijdend document 

Nederland. 
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afb. 3-1: Overzicht van de kortste toenadering van het verloop van het tracécorridor (paars), de voorgestelde 

weg (rood) en de kortste waterloopverbinding (blauw) in Sectie NDS3 tot aan de Duits-Nederlandse 

landgrens 
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4 Alternatievenbeschouwing i. S. v. § 19 z. 4, nr. 2 NABEG 

De volgende toelichting is de basishandeling in de alternatievenanalyse.  

 Taakstelling 

Alternatieven voor de alternatievenanalyse in de aanvraag conform § 19 NABEG zijn om de 

volgende redenen (zie paragraaf 2.4.2): 

1. Voorstellen de initiatiefneemster 

2. Voorstellen derden 

Op dit planningsniveau worden alternatieven, die voortvloeien uit voorstellen van de 

initiatiefneemster van het project (nr. 1) of uit aanwijzingen van derden (nr. 2), aan de hand 

van begrijpelijke criteria en beoordelingen daartegen getest, in hoeverre ze voldoen aan de 

planningsrichtlijnen en -principes of tegenstrijdig zijn (zie onder meer). Als resultaat worden de 

alternatieven gestratificeerd, die na uitgevoerd onderzoek niet in aanmerking komen. 

Alternatieven waarbij schendingen van de wettelijke voorschriften te verwachten zijn, 

onoverkomelijke doelstellingen van de ruimtelijke ordening bestaan of die om economische 

redenen onredelijk zouden zijn, worden ook als niet-claimbaar geclassificeerd.  

Omdat de in deze aanvraag conform § 19 NABEG op basis van de alternatievenanalyse als 

niet in aanmerking komende alternatieven werden gestratificeerd, is het niet noodzakelijk om 

deze alternatieven in de documenten conform § 21 NABEG volledig te onderzoeken. De 

resultaten van de volgende alternatievenanalyse zijn in de documenten conform § 21 NABEG 

alleen gedocumenteerd. Indien alternatieven op basis van de alternatievenanalyse op niveau 

van de aanvraag conform § 19 NABEG als gelijkwaardig worden beschouwd, worden deze in 

de documenten conform § 21 NABEG gecontroleerd (zie paragraaf 5.2). 
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afb. 4-1: Overwegingsproces van alternatieven in aanvraag conform § 19 NABEG 

 Methodische aanpak 

4.2.1 Doelsysteem voor het project A-Noord, DolWon4 en Borwin4 

Het doelsysteem voor het totale project A-Noord wordt continu op elk planningsniveau verder 

ontwikkeld. De basis van het doelsysteem is altijd het hogere planningsdoel dat volgens het 

stellingnamedocument van het Bundesnetzagentur (BNetzA 2016a) werd opgesteld voor 

gelijkstroomprojecten met wettelijke voorrang op grond van ondergrondse kabels in de 

aanvragen conform § 6 NABEG (zie hfdst. 1.2.1). Dit doelsysteem diende als een 

bovenliggende basis voor de structurering van het onderzoeksgebied en voor de bepaling van 

een voorkeurstracécorridor in de documenten conform § 8 NABEG. Zoals in hfdst. 2.4.1 

uitgelegd, zijn de planningsrichtlijnen en -principes afgeleid van de planning en -principes die 

- op basis daarvan - worden afgeleid door de initiatiefneemster van het project het tracé binnen 

de tracécorridor en - voor zover bij deels concurrente planningsprincipes - ruimtelijke 

alternatieven zijn ontwikkeld. 

Als maatgevend voor het project A-Noord werd de volgende hogere planningsdoel gesteld (zie 

hoofdstuk 1.2.1): 
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‘Oprichting en exploitatie van een voornamelijk ondergrondse, laag-conflict 

en technisch en economisch efficiënte hoogspannings-gelijkstroom-

transmissieverbinding (HGT) op Duits grondgebied met een rechte lijn 

tussen de netwerkkoppelpunten (NKP) Emden Ost en Osterath met de 

aansluiting van een converterlocatie in de nabijheid van de NKP Emden Oost 

en de conversiesite van het ‘Ultranet’ -project bij NKP Osterath met een 

nominaal vermogen van 2 GW.’  

4.2.2 Doelsysteem in het planvaststellingsproces 

Voor de ontwikkeling van de aanvraag conform § 19 en de documenten conform § 21 NABEG 

worden de planningsrichtlijnen en -principes uit de federale technische planning uitgebreid en 

gespecificeerd (zie hfdst. 2.4.1). De planningsrichtlijnen en -principes zijn de technische en 

ruimte- en milieuspecifieke basisbeginselen voor de planning van het tracémanagement, 

waarmee het hogere planningsdoel moet worden gerealiseerd. 

 

afb. 4-2: Operationalisering en differentiatie van het doelsysteem voor het project A-Noord 

Net als in de federale technische planning zijn de planningsrichtlijnen, die voortvloeien uit 

rechtsnormen die dwingend recht zijn, boven de planningsprincipes geplaatst. In de loop van 

de voorgestelde weg en de alternatieven zijn in principe alle planningsrichtlijnen in aanmerking 

genomen die aan dwingend recht gebonden zijn. Bij de overige planningsprincipes, die bijv. 

door de initiatiefneemster van het project zelf worden opgesteld, vindt bij de planning van het 

tracémanagement een afweging plaats, als niet alle planningsprincipes in gelijke mate kunnen 

 



Aanvraag van bouwvergunning conform § 19 NABEG 

Sectie NDS3 | ‘Nedersaksen Zuid’ 

 

 

Amprion GmbH  Pagina 117 van 201 

worden gerealiseerd (zie hoofdstuk 2.4.1). De factoren die het in gang zetten van het tracé in 

de secties stimuleren en stimuleren worden beschreven in paragraaf 2.4.2. De individuele 

gevallen die op deze manier worden vastgesteld in het tracéverloop worden vervolgens 

onderworpen aan een steeds gelijksoortig gestructureerde alternatievenanalyse. 

Vanuit het hogere plandoel worden via de planningsrichtlijnen en -principes de doelcriteria 

voor de alternatievenanalyse gespecificeerd (zie tab. 4-1). Omdat in de 

alternatievenoverweging tracéverlopen met elkaar worden vergeleken, die een grotere 

differentiatie en een andere weging van de doelcriteria resp. afzonderlijke kenmerken van het 

doelcriterium vrijheid van conflict conform § 8 NABEG vereisen, wordt het doelcriterium vrijheid 

van conflict gedifferentieerd naar verdere doelcriteria (vereiste van ruimtelijke ordening en 

bouwbeheer, andere publieke en private belangen, milieubelangen). De planningsrichtlijnen 

en -principes worden voor de alternatievenanalyse derhalve getest op de doelcriteria van de 

ruimtelijke ordening en bouwplanning, andere openbare en particuliere belangen, 

milieubelangen, technische efficiëntie en economische efficiëntie. 

tab. 4-1: Te kennen planningsrichtlijnen en -principes voor doelcriteria van alternatievenanalyse 

planningsrichtlijn- en -principe Doelcriterium 

zo kort mogelijk beloop Economische efficiëntie [kort verloop] 

Technische efficiëntie [intrekbaarheid kabel] 

Milieubelangen 

Omzeilen van gebieden met complexe 
veiligheidsmaatregelen (bijv. stortplaatsen, gebieden met 
grondstoffen dicht bij het oppervlak/afgravingen, putten 
en steengroeves) 

Vereisten van ruimtelijke ordening en bouwbeheer 

Verdachte stortplaatsen omzeilen Milieubelangen 

Omzeilen van speciale gebieden van Bund/militaire 
installaties 

Vereisten van ruimtelijke ordening en bouwbeheer 

Vluchtplaatsen omzeilen Vereisten van ruimtelijke ordening en bouwbeheer 

Vermijden van prioriteitsgebieden (voor zover het project 
niet compatibel is met de prioriteitsdoeleinden) 

Vereisten van ruimtelijke ordening en bouwbeheer 

Het vermijden of doorkruisen van prioriteitsgebieden op 
een geschikte locatie (voor zover het project alleen met 
inachtneming van maatregelen met het prioriteitsgebruik 
compatibel is) 

Vereisten van ruimtelijke ordening en bouwbeheer 

Zuinige en behoedzame omgang met bodem, met name 
het behoud van natuurlijke bodemfuncties en 
bescherming tegen schadelijke bodemveranderingen 

Milieubelangen 

Het achterwege laten van soorten- en natuurlijke 
habitattypen in de zin van de Wet op milieuschade 

Milieubelangen 

Inachtneming van het aanbod om de interventie te 
beperken bij de uitvoering van het project 

Milieubelangen 

Het vermijden van hoogwaardige biotooptypen Milieubelangen 

Bosgebieden omzeilen Milieubelangen 

Overige publieke en private belangen 

Vermijden van bosbeschermingsgebieden, rekening 
houdend met natuurlijk bos [NI]/natuurlijke boscellen 
[NRW] 

Milieubelangen 

Bundeling met lineaire infrastructuren Overige publieke en private belangen 

Vermijden van rechtskrachtige bouwplanning Vereisten van ruimtelijke ordening en bouwbeheer 
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Zo goed mogelijk omzeilen in de opstelling van de 
bouwplaats 

Vereisten van ruimtelijke ordening en bouwbeheer 

Vermijden van woongebieden en gevoelig gebruik Milieubelangen 

Sportplaatsen omzeilen Overige publieke en private belangen 

Vermijden van Europese vogelbeschermingsgebieden 
(VBG) en Habitatrichtlijngebieden 

Milieubelangen 

Vermijden van aanzienlijke interferenties van Europese 
vogelbeschermingsgebieden (VBG) en 
habitatrichtlijngebieden 

Milieubelangen 

Algemene en bijzondere bescherming voor speciaal 
beschermde en bepaalde andere dier- en plantensoorten 

Milieubelangen 

Strenge bescherming van de Europese vogelsoorten 
volgens bijlage IV van de Habitatrichtlijn bij toelaatbare 
ingrepen (verbod om te doden, verbod op verstoring, 
verbod op schade) 

Milieubelangen 

Natuurbeschermingsgebieden (NBG) omzeilen Milieubelangen 

Vermijden van wettelijk beschermde biotopen, 
beschermde landschapselementen, natuurmonumenten 

Milieubelangen 

Behoud en verbetering van het functionele en 
prestatievermogen van wateren, behoud van natuurlijke 
of natuurlijke wateren 

Milieubelangen 

Geen verslechtering van de toestand van 
oppervlaktewater en grondwater, geen overtreding van 
het verbeteringsgebod 

Milieubelangen 

Stilstaand water vermijden Milieubelangen 

Geen kruising van WWG Zone I Milieubelangen 

Vermijden van WWG Zone II Milieubelangen 

Zo kort mogelijke kruisingsafstand/een zo groot mogelijke 
afstand tot de beschermzones I en II resp. toepassing 
van geschikte bouwmethodes bij gevaar voor 
beschermingsdoeleinden [WWG Zone III] 

Milieubelangen 

Vermijden van overstromingsgebieden Milieubelangen 

Bij doorkruising van overstromingsgebieden: zo kort 
mogelijk beloop 

Milieubelangen 

Bescherming van het grondwater en zijn functies Milieubelangen 

Omzeilen van veengrond Milieubelangen 

Technische efficiëntie 

Economische efficiëntie 

Toepassing van geschikte bouwmethodes (zonder 
invloed op het concrete verloop van het tracé) 
[veengrond] 

Milieubelangen 

Technische efficiëntie 

Economische efficiëntie 

Vermijden van ingrepen in UNESCO-
werelderfgoedlocaties (potentiële UNESCO-
werelderfgoedstad Niedergermanischer Limes) 

Milieubelangen 

Vermijden van bekende bodemmonumenten Milieubelangen 

Vermijden van potentiële archeologische gebieden Milieubelangen 

Vermijden van een bebouwd perceel Overige publieke en private belangen 

Verhoging van de afstand tot bouwwerken Overige publieke en private belangen 

Bescherming van speciale culturen Overige publieke en private belangen 

Knelpunten omzeilen Technische efficiëntie 

Vermindering van de hoektotalen: zo kort mogelijk, lang 
mogelijk beloop 

Technische efficiëntie 

Vermijden van infrastructuurkruisingen Technische efficiëntie 

Economische efficiëntie 
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Productie van vereiste kruisingen op een zo kort 
mogelijke afstand (met inachtneming van geschikte 
hoeken) 

Technische efficiëntie 

Integreren van meerdere kruisingspunten Technische efficiëntie 

Het vermijden van lokale infrastructuur Overige publieke en private belangen 

Omzeilen van bovengrondse leidingmasten Overige publieke en private belangen 

Reductie van de kruisingslengte in plaatsen nabij 
grondwater (classificatie als bouwweerstand) 

Technische efficiëntie 

Economische efficiëntie 

Reductie van de kruisingslengte in gebieden met hoog 
aanstaande rotsen (classificatie als bouwweerstand) 

Technische efficiëntie 

Economische efficiëntie 

Naleving van de grenswaarden conform 26. BImSchV Milieubelangen 

Naleving van de immissierichtlijnwaarden conform AVV 
bouwgeluid 

Milieubelangen 

4.2.3 Doelcriteria 

4.2.3.1 Basis 

Voor het weergeven van de doelcriteria worden de resultaten resp. kenmerken van de 

expertrapporten uit de documenten conform § 8 NABEG en andere planningsrichtlijnen en -

principes (zie hieronder) gebruikt, wat kan leiden tot een differentiatie van de 

tracéalternatieven. Enerzijds worden resultaten uit het ruimtelijke onderzoek, de andere 

openbare en particuliere belangen, het strategische milieurapport en de technische en 

economische belangen gebruikt. Anderzijds worden nu ook extra kenmerken gebruikt voor een 

gedifferentieerde afweging van de planning.  

In de volgende hoofdstukken met betrekking tot de doelcriteria wordt uitgelegd welke 

resultaten of de kenmerken van de expertrapporten conform § 8 NABEG en welke verdere 

planningsrichtlijnen en -principes worden gebruikt voor de alternatievenanalyse. Hier worden 

alleen die planningsrichtlijnen en -principes voor de huidige vergelijking van alternatieven in 

de aanvraag volgens § 19 NABEG gebruikt die kunnen leiden tot een differentiatie van de 

tracéalternatieven (bijv. het planningsprincipe 'Vermindering van de hoektotalen: zo kort 

mogelijk, rechtlijnig beloop' wordt het doelcriterium technische efficiëntie; het vergelijkende 

kenmerk is dan 'doorvoeren van de kabels/horizontale hoeksom'.) Indien in het verdere proces 

alternatieven worden geïntroduceerd die na een ruwe bestudering van de planningsrichtlijnen 

en -principes als mogelijke alternatieven in aanmerking komen, kunnen die planningsrichtlijnen 

en -principes ook als kenmerken worden meegenomen in de vergelijking van alternatieven, 

die nog geen rol hebben gespeeld bij de vergelijking van alternatieven, maar waarmee 

rekening is gehouden in het verloop van de tracéplanning (bijv. het planningsprincipe 

'Vermijden van lokale infrastructuur' zou dan, zoals weergegeven in tab. 4-1, worden 

toegewezen aan het doelcriterium 'Overige openbare en particuliere belangen'). De resultaten 

van de technische en economische kwesties worden gecompleteerd met gedetailleerde 

informatie op basis van de uit het vervolg van de documenten conform § 8 NABEG verder 
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geconcretiseerde tracéplanning en de resultaten en aanwijzingen van de gesprekken van de 

initiatiefneemster van het project met derden. 

De gedetailleerde diepte van de alternatievenanalyse ligt daarom tussen de analysediepte van 

de federale technische planning en de analysediepte van de planningsdocumenten conform § 

21 NABEG. 

De resultaten van de expertrapporten van de Eerste beoordeling volgens de Wet op de 

soortenbescherming en Natura 2000 (documentatie conform § 8 NABEG) hebben 

voornamelijk betrekking op de potentiële tracéas of maken vanwege algemene uitspraken over 

de gehele tracécorridor geen onderscheid tussen alternatieven mogelijk. Met deze belangen 

wordt indirect rekening gehouden via het doelcriterium milieubelangen (beschermde gebieden, 

hoogwaardige biotooptypen). 

4.2.3.2 Vereisten van ruimtelijke ordening en bouwbeheer 

Uit het ruimtelijke compatibiliteitsonderzoek worden de volgende kenmerken geselecteerd, 

waarvoor conformiteit niet kan worden bereikt (in het geval van een bindingseffect) of als niet 

bereikbaar (in het geval van geen bindingseffect): 

▪ Ruimtelijke ordening: VRG in woongebied / VRG industrie en handel / VR 

oppervlaktegrondstoffen / VRG deponie [rechtskrachtige en in het ontwerp liggende 

voorranggebieden] 

▪ Bestemmingsplan: Woonbouwgebied/industrie- en handelsgebied/gebied voor 

afgraving/gebied voor aan- en afvoer/speciaal gebied [met rechtskracht en in het ontwerp 

bestaande voorranggebieden] 

▪ Bebouwingsplanning: Wonen/industrie en handel/ Gebieden voor aan- en afvoer/speciaal 

gebied [wettelijke en ontwikkelingsplannen] 

Bij gebieden waarvoor conformiteit niet kan worden bereikt, vervult het project de vereisten 

van de ruimtelijke ordening en andere voor de ruimte relevante plannen en maatregelen. Ook 

met maatregelen kan conformiteit bij deze gebieden niet worden bereikt. Het project gaat 

bijvoorbeeld uit van de doelregels van een voorranggebied aan grondstoffen aan de 

oppervlakte, omdat in het gebied van een grondkabel de afbraak van 

grondstoffen/grondstoffen feitelijk niet meer mogelijk is. De vaststellingen komen te verstaan 

tegen het grondkabelproject, omdat een kruising volgens de regionale voorschriften moet 

worden uitgesloten. Daardoor is de conformiteit in het geval van een kruising van de VRG 

oppervlaktegrondstoffen niet bereikbaar. 

Het bindingseffect is voortkomend uit de Novelle van de NABEG van 13 mei 2019, waarin 

wordt bepaald dat een strikte bindingseffect slechts kan worden geordend voor zulke doelen 

waarvoor het BNetzA bij de opstelling van het ruimtelijke ordeningsplan is betrokken en geen 
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bezwaar heeft gemaakt (§ 5 lid 2 zin 2 NABEG). Anders dient er alleen rekening gehouden te 

worden met de doelstellingen. 

Ruimtegebruiksplannen worden alleen weergegeven als ze van de regionale planning afwijken 

en/of nog niet door een bebouwingsplan zijn gespecificeerd. 

Het gebruik van bundelopties volgens ROG wordt als maatregel in aanmerking genomen om 

de conformiteit te bereiken. De kruisingslengte van het alternatief wordt hierbij in bundeling 

aangegeven. Een tracéverloop wordt gebundeld parallel aan de bundeloptie op schaalniveau 

1:25.000 op een afstand tot ongeveer 50 m. In de Duitse versie zie ook hfdst. 2.4.1.10.  

4.2.3.3 Overige publieke en private belangen 

Uit de overige openbare en particuliere belangen worden de belangen geselecteerd die in strijd 

zijn met het project: 

▪ Ander ruimtegebruik: Bouwwerken (met name gebouwen buiten, boerderijen), 

stortplaatsen, opgravingen, punctuele infrastructuur (zoals windturbines, radiografische 

torens, mobiele masten) camping/weekendhuisgebied, begraafplaatsen, kleine 

tuingebieden 

en andere voor een beoordeling relevante kwesties die niet in strijd zijn met het project: 

▪ Bundelopties (bijv. vermindering van de eerste belasting) 

Als andere openbare en particuliere belangen worden definities gedefinieerd die niet in de 

documenten voor het onderzoeken van de milieubelangen of in het ruimtelijke 

compatibiliteitsonderzoek worden behandeld, maar waarvan de impact al op federaal 

planningsniveau herkenbaar en relevant was. Gebieden met belangen die in strijd zijn met het 

project, omdat ze niet verenigbaar zijn met het project, zijn niet beschikbaar voor een route. 

Dit zijn bijvoorbeeld bouwwerken of begraafplaatsen.  

Bundelopties met andere grondgebonden leidingen of Bovengrondse leidingen worden 

ingecalculeerd op basis van het planprincipe ‘minimalisering van het aantal ingebruikgenomen 

perceels’, aangezien hier o.a. de eerste belasting van percelen kan worden geminimaliseerd. 

Gelijkmatig algemeen wordt beschouwd op basis van het gebruik van bundelopties zonder 

rekening te houden met de werkelijk te doorkruisen maatregelen. Een tracéverloop wordt 

gebundeld op basis van schaalniveau 1:25.000 in vergelijking met de bundeloptie op een 

afstand tot ongeveer 50 m. In de Duitse versie zie ook hfdst. 2.4.1.10. 

4.2.3.4 Milieubelangen 

Uit het strategische milieurapport worden overwegend opnamecriteria geselecteerd waarvoor 

waarschijnlijk aanzienlijke milieu-effecten met een hoger belang blijven bestaan: 

▪ EG Mensen: beschermgoedrelevante bosfunctie (geluids- en immissiebescherming) 
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▪ EG Dieren/planten: hoogwaardige biotooptypen (waardeniveau 4, documenten conform § 

8 NABEG luchtfotobeoordeling), beschermde gebieden (NATURA 2000, NBG, beschermd 

biotoop, wildernisgebied, natuurmonument, enz.) 

▪ EG Bodem: Veengronden (TOC-rijke gronden), beschermwaardige gronden  

▪ EG Water: WWG-zones I en II, beschermgoedrelevante bosfunctie (bos met 

waterbeschermingsfunctie) 

▪ EG Klimaat/lucht: beschermgoedrelevante bosfunctie (immissie- en 

klimaatbeschermingsbos) 

▪ EG Landschap: beschermgoedrelevante bosfunctie (ontspanningsbos, privacyfunctie) 

▪ EG Cultuur/overig eigendommen: Graven en vindplaatsen van oorlogsslachtoffers en 

tirannie, pot. UNESCO-werelderfgoed Niedergermanische Limes, Bodendenkmal, 

Beschermgoedrelevante bosfunctie (Bos met waterbeschermingsfunctie) 

Voor de voorbereiding van de eindbeoordeling van de milieu-effecten van het project door het 

BNetzA worden de voorzienbare aanzienlijke milieueffecten gewogen op basis van hun belang 

en geclassificeerd in milieueffecten met een hoger belang en milieueffecten met een matig 

belang. Aan te nemen aanzienlijke milieu-effecten met een hoger belang kunnen ook met 

inachtname van de maatregelen niet worden verenigd met de milieudoelen. Ze hebben een 

zeer hoog of hoog conflictpotentieel en verzetten zich daarmee tegen de planningsrichtlijnen 

en -principes.  

Voor het beschermgoed Dieren, planten en de biodiversiteit wordt het opnamecriterium 

Habitatgebieden niet verder in aanmerking genomen, omdat ze vanwege hun overwegend 

tracécorridorgebied geen onderscheid mogelijk maken tussen de alternatieven.  

Voor het beschermgoed Bodem wordt geen rekening gehouden met de opnamecriteria voor 

verdichtingsgevoelige gronden, sulfaatzure gronden en warmtegeleidbaarheid, aangezien ze 

in de vastgelegde tracécorridor overwegend alleen over een groot gebied, tracécorridor 

omvattend respectievelijk tracécorridors kruisend voorkomen en op deze manier geen 

onderscheid maken tussen alternatieven. 

4.2.3.5 Technische efficiëntie 

In het kader van het doelcriterium technische efficiëntie worden aspecten beschouwd die 

kunnen leiden tot moeilijkheden in de bouwfase en in later gebruik van het kabelsysteem. Net 

als in de documenten conform § 8 NABEG wordt ook in de aanvraag conform § 19 NABEG 

onderscheid gemaakt tussen bouwtechnische en bedrijfstechnische kwesties. Terwijl deze 

twee belangen in de documenten conform § 8 NABEG nog onder het doelcriterium Technische 

efficiëntie zijn samengevat, kan in de aanvraag conform § 19 NABEG op basis van de nu 

omvangrijkere planningsinformatie een grotere nadruk worden gelegd op verschillende 

deelaspecten van de technische efficiëntie. Tegen deze achtergrond werd in de aanvraag 

conform § 19 NABEG in het doelcriterium technische efficiëntie onderscheid gemaakt tussen 
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de bouwtechnische efficiëntie (bouwfase) en de bedrijfstechnische efficiëntie (bedrijf). Aan de 

hand van de beoordeling van de bouwtechnische efficiëntie kan de uitvoerbaarheid worden 

bepaald op bouwtechnische aspecten en de effecten op bijvoorbeeld de bouwlogistiek en het 

bouwproces. Met deze criteria wordt op die manier rekening gehouden met bouwbarrières en 

bouwhindernissen, omdat door een beoordeling puur onder economische criteria geen 

rekening wordt gehouden met bouwkundige aspecten.  

Zodoende worden in de aanvraag conform § 19 NABEG o.a. bouwkundige barrières en 

bouwtechnische hindernissen als kenmerkend voor de bouwtechnische efficiëntie beschouwd. 

Bouwtechnische efficiëntie 

Bouwkundige weerstanden 

De bouwtechnische efficiëntie wordt onder andere bepaald door bouwweerstanden, die tot 

bemoeilijkende omstandigheden bij de bouw van het kabelsysteem leiden. Als bouwkundige 

barrières worden hier veen/turf, rotsen en locaties nabij grondwater gedefinieerd: 

▪ Bij ‘veen/turf’ worden veengronden vastgelegd. Ze zijn bijzonder gevoelig voor afwatering 

en ventilatie. Hier worden normaal gesproken speciale bouwtechnische maatregelen 

getroffen voor de bescherming van de veengrond. Ook is de aanleg van bouwwegen met 

afwijkende afmetingen vereist - of anders dan in het algemeen aangelegde/verbouwde 

bouwwegen - evenals het gebruik van speciaal uitgeruste apparaten om de bijzonder 

gevoelige veengrond te beschermen en het zakken van de bouwmachines te voorkomen. 

▪ 'Rots' beschrijft moeilijk oplosbare grond. Door de grote hardheid is het aanleggen op 

rotsachtige plekken alleen mogelijk met speciale bouwapparaten en extra werk. 

▪ ‘locaties dicht bij grondwater’ kenmerken zich door een grondwaterpeil van < 2 m onder de 

bovenrand van het terrein – dat wil zeggen het gebied waarbinnen de grondkabelinstallatie 

moet worden geïnstalleerd. In deze gebieden zijn voorlopende waterhuishoudingmaten 

nodig. 

Op het planningsniveau van de aanvraag conform § 19 NABEG worden de bouwkundige 

barrières ‘veen/turf’ en ‘locaties dicht bij grondwater’ alleen in de open constructie 

meegenomen.  

De bouwweerstand ‘rots’ wordt zowel in de open als in de gesloten constructiemethode 

meegenomen, omdat een kruising in rotsgebieden bij beide constructiewijzen tot meer 

gedetailleerde bouwtechnische maatregelen kan leiden. 

Bouwtechnische obstakels 

Voor het kruisen van bestaande lineaire infrastructuren zoals wegen en spoorlijnen, maar ook 

water of andere ruimtelijke obstakels worden bouwsecties onderbroken en is er sprake van 

een verhoogde bouwinspanning. Alle geclassificeerde wegen (d.w.z. autosnelwegen, federale, 

staats- en lokale wegen), spoorlijnen, ondergrondse leidingen en water worden beschouwd 
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als een structureel obstakel, een kruisingsobstakel. Lokale bovengrondse leidingen van de 

lokale afwatering, leidingen van de lokale gas- en waterdistributienetten, 

telecommunicatieleidingen enz. worden op dit niveau niet in aanmerking genomen. De 

complexiteit van de kruising van de bovenstaande obstakels is verschillend. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen uitvoering in open en gesloten kruisingen. Omdat het aantal 

kruisingen wordt gebruikt voor de vergelijking en evaluatie, worden kruisingen die dicht bij 

elkaar liggen en samen worden gemaakt, samengevat. 

Constructieve versmallingen 

Een ander kenmerk van de bouwtechnische efficiëntie zijn bouwkundige knelpunten. Deze 

worden gekenmerkt door het feit dat de beschikbare ruimte voor de bouw van het 

kabelsysteem minder dan het 2-voudige van de standaard werktracébreedte (zie hfdst. 2.3.2) 

is beperkt. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld beveiligings- en beveiligingsmaatregelen bij 

nabijgelegen gebouwen vereist zijn vanwege noodzakelijke tijdelijke grondwaterhuishouding. 

Ook kunnen er bouwtechnische moeilijkheden optreden in geval van langdurige wegingen. 

Een beperking van de standaard tracébreedte kan een snelle en efficiënte constructie 

tegengaan. 

Intrekbaarheid van de kabels/horizontale hoeklijsten 

Op het planningsniveau van de aanvraag conform § 19 NABEG wordt ook het kenmerk van 

de intrekbaarheid van de grondkabels gebruikt aan de hand van het horizontale hoektotaal om 

de bouwtechnische efficiëntie te beoordelen. Het horizontale hoektotaal bepaalt in belangrijke 

mate de intrekbaarheid van de grondkabels in de kabelbeschermbuizen. Tijdens het tracé 

verhogen hoeken in de kabelbeschermbuizen in principe de wrijvingskrachten die optreden bij 

het intrekken van de ondergrondse kabels in de kabelbeschermbuizen. Met een hogere 

wrijvingskracht wordt de vereiste trekkracht bij het aantrekken van de kabels in de 

kabelbeschermbuizen verhoogd. Aangezien de toegestane trekkrachten van de grondkabels 

beperkt zijn, wordt nagestreefd om de hoektotalen te minimaliseren. Naast het horizontale 

hoektotaal spelen bij het intrekken van kabels nog meer factoren een belangrijke rol, zoals 

bijvoorbeeld het verticale hoektotaal en de ruimtelijke ligging van de koppellocaties en de 

intrekrichting. Op het planningsniveau van de aanvraag conform § 19 NABEG worden de als 

laatste genoemde aspecten niet beschouwd, zodat hier alleen het horizontale hoektotaal als 

vereenvoudigde maatregel voor de vergelijking wordt gebruikt. 

Werkingstechnische efficiëntie 

In essentie worden omvangrijke bedrijfsorganisatorische maatregelen getroffen om de 

technische veiligheid van het systeem in de zin van § 49 lid 1 en 2 van de EnWG (BGBl. 2005, 

p. 1970, 3621) te garanderen. Het bedrijfstechnische risico door mijnbouwafzettingen is niet 

meer van toepassing op de beslissing voor de tracécorridor die hier beschouwd moet worden 

conform § 12 NABEG. Verder verzakkingsgevaar zoals in gebieden met diepe veengebieden 
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(turflagen met een diepte van meer dan 2 m onder de bovenrand van het terrein) wordt 

vermeden door bouwtechnische maatregelen (kabellegging onder de turflagen).  

Indien de leiding in de latere tijd toch schade aan de installatie veroorzaakt, is vanuit 

operationele oogpunt de directe toegankelijkheid van de leiding van het bovenwerk van het 

terrein van belang voor noodzakelijke reparatiewerkzaamheden. Slecht toegankelijke 

kabelgeleiding brengt operationele risico's met zich mee omdat het reparaties moeilijker maakt 

en tot vertragingen kan leiden. De directe toegankelijkheid is bij open kruisingen algemeen. 

Door gesloten constructies is de toegankelijkheid echter beperkt resp. sterk beperkt. Hoe 

langer deze secties beperkte of sterk gereduceerde toegankelijk hebben, hoe moeilijker het 

kan zijn om de leiding te repareren, wat tot vertragingen in de tijd kan leiden. 

4.2.3.6 Economische efficiëntie 

Aangezien de kosten voor de aanleg van het transmissienet worden doorberekend aan het 

grote publiek van de elektriciteitsklanten, vormen de kosten en dus de economische 

levensvatbaarheid van het project een openbaar belang waarmee rekening moet worden 

gehouden.  

Zoals reeds in de documenten conform § 8 NABEG in acht genomen, worden de economische 

overwegingen van de initiatiefneemster van het project voor de aanvraag conform § 19 

NABEG transparant in de beoordeling van de tracégeleidingen in de alternatievenvergelijking 

opgenomen. Deze economische overwegingen zijn gebaseerd op kostenramingen met een 

voorspeld gehalte. 

In het kader van het doelcriterium economische efficiëntie wordt de bouwtechnische uitvoering 

en de lengte van de alternatieven aan de hand van de kosten en daarmee aan de hand van 

hun rendabiliteit beschouwd. Met betrekking tot de kosten van de alternatieven worden in 

principe lengtegerelateerde en ruimtegerelateerde kosten onderscheiden.  

Bij de lengtegerelateerde kosten wordt rekening gehouden met de kosten van het 

grondkabelsysteem zelf en de montage ervan, het kabelbeschermingssysteem en de 

noodzakelijke civieltechnische werkzaamheden. De kosten voor de grondkabelinstallatie zijn 

een belangrijke factor voor de totale kosten van het project. De kosten zijn gebaseerd op de 

ervaringen van Amprion GmbH op de tot nu toe uitgevoerde wisselstroom- en 

gelijkstroomprojecten en op deskundigenbeoordelingen. Op dit moment kunnen deze kosten 

om bedrijfsinterne redenen niet in een aanvraagdocument worden gepubliceerd.8  

 

 

8 De BNetzA heeft als bevoegde bestemmingsautoriteit de basis voor de kostenaannames. 



Aanvraag van bouwvergunning conform § 19 NABEG 

Sectie NDS3 | ‘Nedersaksen Zuid’ 

 

 

Pagina 126 van 201 Amprion GmbH 

De lengtegerelateerde kosten zijn grotendeels afhankelijk van de lengte van het betreffende 

tracé en bedragen het grootste deel van de totale kosten. 

De ruimtegerelateerde kosten zijn gebaseerd op de kenmerken die onder de bouwtechnische 

efficiëntie worden vermeld en die moeilijke omstandigheden bij de bouw van het 

grondkabelsysteem ten gevolg hebben en daarmee van invloed zijn op de productiekosten. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de economische gevolgen die ontstaan door de 

bouwtechnische complicaties door de kruising van gebieden met moeilijke 

bouwomstandigheden (bouwweerstanden) en door complexe kruisingen van aanwezige 

lineaire infrastructuren, zoals bijv. geclassificeerde wegen (d.w.z. autosnelwegen, 

deelstaatwegen, deelstaten en lokale wegen), spoorlijnen, ondergrondse intercontinentale 

lijnen en wateren (bouwtechnische hindernissen) of andere ruimtelijke hindernissen kunnen 

optreden. Bij elke kruising van gebieden met moeilijke bouwomstandigheden, van aanwezige 

lineaire infrastructuren en andere ruimtelijke hindernissen ontstaan extra kosten door het 

gebruik van speciale bouwapparatuur of door het gebruik van geschikte constructiemethoden. 

Op het planningsniveau van de aanvraag conform § 19 NABEG kunnen de lengte- en 

ruimtegerelateerde kosten verder worden gedifferentieerd. De toeslagen voor de bouwkundige 

barrières ‘dichtbij grondwaterlocaties’ en ‘veen/turf’ worden alleen in de secties met de open 

constructie beschouwd (diepbouw), aangezien de moeilijke omstandigheden bij de gesloten 

kruising in dichtbij grondwater al in het prestatieprogramma economisch worden meegenomen 

en veen-/turfgebieden worden doorkruist. De toeslag voor de bouwweerstand ‘rots’ wordt 

gebruikt voor zowel de open als gesloten constructiemethode, aangezien de kruising van 

rotsgebieden bij beide constructiewijzen lastigere omstandigheden met zich mee kan brengen 

en daardoor economisch rekening moet worden gehouden. 

Op het planningsniveau van de aanvraag conform § 19 NABEG is een concrete weergave van 

de te verwachten kosten vanwege de nog niet volledig bekende technische en lokale 

randvoorwaarden niet mogelijk. Op basis van ervaringswaarden van de initiatiefneemster van 

het project en de deskundige expert is er daarom een prognostisch prestatieprogramma 

opgesteld. Dit prestatieprogramma omvat ten eerste voorspelde kosten voor het leggen van 

een kabelbeschermingsleiding in een open kabelsleuf en voor de ondergrondse kabel zelf. 

Ten tweede bevat het voor kruisingen van bouwtechnische hindernissen veronderstellingen 

voor open en voor gesloten aanleg van de kabelbeschermbuis door middel van horizontale 

gestuurde boren (HDD-methode). De uitvoering van de HDD-methode werd eerst als 

standaard kruisingsproces voor kruisingen in gesloten constructie aangenomen. 

Hierna worden de lengte- en ruimtekosten nader beschreven. 
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Lengtegerelateerde kosten 

Voor de civieltechnische werkzaamheden van de open constructie wordt een ‘aanlegprijs per 

eenheid’ gebruikt, die in principe alle noodzakelijke civieltechnische werkzaamheden zoals 

bijv. civieltechnische werkzaamheden, de bouw van de buisleidingen etc. voor het leggen van 

een kabelbeschermend buissysteem omvat. De kosten voor de ondergrondse kabel zijn 

gebaseerd op ervaringswaarden van Amprion GmbH, zoals die van de tot nu toe uitgevoerde 

projecten op wisselstroom en gelijkstroom, en op technische beoordeling. Zoals eerder 

uitgelegd kunnen de kosten van het grondkabelsysteem op dit moment om interne redenen 

niet in een aanvraagdocument worden gepubliceerd. Desalniettemin wordt bij de vergelijking 

van alternatieven in de beschouwingen van de economische levensvatbaarheid rekening 

gehouden met de kosten voor de grondkabel.  

Voor de lengtegerelateerde kosten worden de volgende kosten in rekening gebracht. 

tab. 4-2: Lengtegerelateerde kosten 

Lengtegerelateerde kosten Kosten 

Ondergrondse bouw € 1.500/m 

Voor de lengtegerelateerde kosten worden de lengtes van de alternatieve tracégeleidingen 

met de ‘aanlegprijs per eenheid’ voor de civieltechnische bouw en de kosten voor de 

grondkabel vermenigvuldigd. 

Ruimtegerelateerde kosten 

Aanvullend op de lengtegerelateerde kosten worden voor de ruimtegerelateerde kosten 

prognostische toevoegingen gedefinieerd, die de economische effecten van de 

bovengenoemde gecompliceerde omstandigheden bij de bouw van het kabelsysteem 

weergeven, die bij een kruising van de bouwtechnische efficiëntie onder bouwtechnische 

omstandigheden en bouwtechnische hindernissen kunnen optreden. 

Met betrekking tot verstoringen in de bouw wordt de lengte van de kruising van de open 

constructie door de zones ‘veen/turf’ en ‘locaties dicht bij het grondwater’ als 

vergelijkingsparameters beschouwd. Met betrekking tot de bouwweerstand rots wordt de 

kruisingslengte van zowel de open als de gesloten constructie als vergelijkingsparameter 

beschouwd. In de volgende tabel zijn de bovengenoemde prognostische toeslagen voor een 

kruising van gebieden met bouwbarrières vermeld: 

tab. 4-3: Kosten bouwbarrières 

Bouwbarrières Kosten 

Veen/turf € 400/m 

Rots € 100/m 

Locaties dicht bij het grondwater € 200/m 
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Bij het doorkruisen van bouwtechnische hindernissen wordt afhankelijk van het type en de 

complexiteit van de hindernissen onderscheid gemaakt tussen een kruising in open en een 

gesloten constructie.  

Voor het doorkruisen van bouwtechnische hindernissen in open constructie zijn ten opzichte 

van de open, standaardconstructiemethode aanvullende maatregelen noodzakelijk die via een 

prognostische gunning per doorkruising worden afgebeeld. Afhankelijk van het type en de 

locatie van de te doorkruisen bouwtechnische hindernissen kunnen bij de uitvoering van de 

kruising bijvoorbeeld door de grotere diepte aparte eisen en aanvullende 

veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Om deze reden wordt bij open kruisingen tussen 

open kruisingen zonder extra aparte maatregelen (bijv. waterlopen of sloten met een 

waterbreedte < 5 m) en open kruisingen met extra aparte maatregelen (bijv. ondergrondse 

lange afstandsleidingen of bundels lange afstanden) onderscheid gemaakt.  

Hierbij worden het aantal en de soort van de respectievelijke bouwtechnische hindernissen 

beschouwd. 

Open kruising Kosten 

Open kruising zonder extra aparte maatregelen € 10.000 per stuk 

Open kruising met extra aparte maatregelen € 80.000 per stuk 

Als prijs voor de productie van doorkruisingen van bouwtechnische hindernissen in gesloten 

constructie worden de volgende aannames gemaakt. Hierbij wordt, zoals hierboven 

aangegeven, rekening gehouden met de HDD-methode als standaard verleggingsproces.  

Er wordt een prijsclassificatie met twee niveaus uitgevoerd aan de hand van de boorlengte. In 

afwijking van de lengte-aanduiding in de documenten conform § 8 NABEG (daarom lag de 

kostendrempel bij lengtes tot/vanaf 200 m), kan op dit planningsniveau worden aangenomen 

dat bij een gesloten kruising met een lengte van een kruising vanaf 250 m grotere machines 

en grotere gebieden voor de inrichting van de bouwterreinen noodzakelijk zijn en dat de 

kostendrempel voor de berekening van de kosten bij gesloten kruisingen bij 250 m ligt. 

tab. 4-4: Kosten bouwtechnische hindernissen – gesloten constructie 

Gesloten kruising Kosten 

Gesloten kruising van maximaal 250 m € 2.000/m 

Gesloten kruising vanaf 250 m € 3.500/m 

Hierbij wordt ruimtelijk zeer nauw met elkaar verbonden obstakels rekening gehouden, omdat 

deze waarschijnlijk ook in dezelfde constructie worden doorkruist. 

Voor de ruimtegerelateerde kosten worden de kosten voor de doorkruising van de 

bouwkundige barrières en de kosten voor de productie van de gesloten kruisingen opgeteld, 

mits beide belangen op het alternatief voorhanden zijn. 
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De totale kosten van de alternatieven vloeien voort uit het optellen van de lengte- en 

ruimtekosten. Een afzonderlijke beoordeling van de lengtegerelateerde kosten en de 

ruimtegerelateerde kosten zijn niet doelgericht. De economische efficiëntie van afzonderlijke 

alternatieven kan alleen worden weergegeven over de totale kosten van de alternatieven. 

Geringere kosten betekenen dat er meer doelen worden behaald met betrekking tot het 

doelcriterium economische efficiëntie en zijn daarom gunstiger.  

Met het hier beschreven kostenmodel kunnen lengte- en ruimtegerelateerde kosten met een 

op het planningsniveau van de aanvragen conform § 19 NABEG overeenkomstige precisie 

worden ingeschat en worden beschouwd als gelijksoortig voor de vergelijking van alternatieve 

tracégeleidingen op economisch vlak. 

4.2.4 Proces van de vergelijking van alternatieven en evaluatie van de 

alternatieven 

Om de alternatieven te controleren met betrekking tot mogelijke stratificatie worden de in het 

vorige hoofdstuk beschreven doelcriteria voor elk alternatief gecontroleerd en geëvalueerd. Uit 

de tussentijdse resultaten voor de beoordeling van de afzonderlijke doelcriteria wordt een 

algemene beoordeling voor het betreffende alternatief op deskundige wijze bepaald en verbaal 

argumentatief beargumenteerd. De controle van de alternatieven en de resultaten van de 

vergelijkingen worden gedocumenteerd in de vorm van profielen (zie hfdst. 4.3).  

Ter beoordeling worden overwegend lengtes van de kruising gebruikt, omdat deze conclusies 

kunnen worden gelegd over de omvang van de interferenties/effecten van het project. Hoe 

groter de lengte van de kruising, hoe hoger de interferenties/effecten van het project (vooral 

vanwege het ruimtegebruik). 

Indien aan de hand van de kenmerken van de doelcriteria vroegtijdig duidelijk is dat een 

alternatief niet in aanmerking komt resp. niet duidelijk minder schadelijk is, wordt dit alternatief 

niet volledig onderzocht en genegeerd. Daardoor kunnen in de afzonderlijke vergelijkingen 

eventueel verschillende overwegingen worden getroffen.  

Vanwege de gelijksoortige mate van details van de huidige aanvraag conform § 19 NABEG 

(gegevensbasis voornamelijk uit de documenten conform § 8 NABEG, tracéplanning op 

planningsniveau voorontwerp) moeten de verschillen tussen de alternatieven 

dienovereenkomstig groot zijn om annulering mogelijk te maken en te rechtvaardigen. De 

gegevens over kruisingslengtes geven hier een gedetailleerde diepte aan die bij deze planning 

nog niet beschikbaar is, daarom wordt de informatie afgerond op 50 m. Een overzicht van de 

gebruikte gegevensbasissen en hun actualiteit staat in bijlage 8. 
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4.2.4.1 Ruimtelijke ordening en bouwbeheer 

Omdat de gebieden van de ruimtelijke ordening waarvoor geen conformiteit kan worden 

gemaakt, en de gebieden uit de projectbouwplanning, die in strijd zijn met het project, niet 

beschikbaar zijn voor een route, wordt gecontroleerd of de alternatieven deze gebieden 

kruisen of omzeilen (Ja-nee-criterium). Dit geldt in gelijke mate voor de gebieden die conform 

het besluit over Art. 12 NABEG moeten worden vermeden. Een alternatief wordt, onafhankelijk 

van de lengte, als negatief beschouwd als het een dergelijk vlak doorkruist. Als beide 

alternatieve relevante gebieden doorkruisen, wordt het alternatief als negatief beoordeeld dat 

een hogere doorkruisingslengte heeft van min. 20%. Een gebruik van bundelopties bij het 

kruisen van de hierboven genoemde gebieden wordt als minimaliseringsmaatregel positief 

beschouwd. 

4.2.4.2 Overige publieke en private belangen 

Ook de gebieden van de andere openbare en particuliere belangen die in strijd zijn met het 

project, staan niet ter beschikking voor een route. Daarom wordt ook hier gecontroleerd of de 

alternatieven deze gebieden kruisen of omzeilen. Dit geldt in gelijke mate voor de gebieden 

die conform het besluit over Art. 12 NABEG moeten worden vermeden. 

Verder wordt de lengte van de kruising door bosbouwgebieden beoordeeld. Hoe langer een 

bosdoorkruising (open constructie) is, hoe meer oppervlak wordt gebruikt voor bosbouw, 

daarom wordt het alternatief beoordeeld met een hogere kruisingslengte van minstens 20% 

als negatief.  

Aangezien de bundeling met bestaande infrastructuur voordelen kan hebben met betrekking 

tot de initiële belasting van percelen, wordt het aandeel van gebruikte bundeloptie van de 

respectievelijke alternatieven met elkaar vergeleken. Het alternatief dat voor minimaal 20% 

meer lengte gebundeld verloopt, wordt als voordelig beoordeeld. 

4.2.4.3 Milieubelangen 

Met het oog op milieubelangen worden de kruisingslengtes (open constructie) door de 

afzonderlijke belangen met elkaar vergeleken. Het alternatief met een hogere kruisingslengte 

van minstens 20% wordt als negatief beoordeeld. Er wordt geen weging gemaakt van de 

afzonderlijke opnamecriteria of beschermde goederen.  

Zoals wordt uitgelegd in de documenten conform § 8 NABEG, is in een gesloten constructie 

met name de tijdelijke waterhuishouding aan de start- of de eindputten van effecten die in de 

regel in het overgangsbereik tussen open en gesloten constructie optreden, uitgaan. 

Aangezien er op het niveau van de aanvraag conform § 19 NABEG nog geen informatie over 

waterretentie beschikbaar is, wordt er geen rekening gehouden met voorzienbare aanzienlijke 

milieu-effecten voor gesloten constructiemethoden. 
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4.2.4.4 Technische efficiëntie 

Bouwtechnische efficiëntie 

Ter beoordeling van de bouwbarrières van moerassen, rotsen en locaties dicht bij het 

grondwater wordt naar de respectievelijke kruisingslengtes gekeken. Hoe langer een kruising 

van bouwweerstanden is, hoe hoger de bouwtechnische inspanning wordt gewaardeerd. Het 

tracéalternatief met een hogere kruisingslengte wordt als ongunstig beoordeeld. Verschillen 

tot 10% worden als gelijkwaardig beschouwd. 

Bij open kruisingen wordt voor de evaluatie het aantal en in geval van gesloten kruisingen ook 

de verwachte lengte van de kruising per alternatief vergeleken. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen kruisingen van max. 250 m en groter dan 250 m. Bij een gesloten kruising 

groter dan 250 m zijn gewoonlijk krachtigere machines en een omvangrijkere inrichting van de 

bouwplaats vereist. Nadelig is het alternatief dat een hoger aantal kruisingen en/of hogere 

lengtes heeft. Op het planningsniveau van de aanvraag conform § 19 NABEG wordt daarbij 

de bouwtechnische inspanning van twee open kruisingen met die van een gesloten kruising 

als gelijkwaardig beoordeeld. 

Bij constructieve versmallingen wordt geëvalueerd of de alternatieven deze gebieden kruisen 

of omzeilen (Ja-nee-criteria). Alternatieven die constructieve versmallingen omzeilen en 

daardoor een lager aantal versmallingen hebben, worden voordelig gewaardeerd. 

De intrekbaarheid van de ondergrondse kabels wordt aan de hand van het horizontale 

hoektotaal beoordeeld door de totale lengte van het alternatief. 

Het alternatief met een hogere horizontale hoek van min. 20% wordt als negatief beoordeeld. 

Werkingstechnische efficiëntie 

De toegankelijkheid van de leidingen tijdens het gebruik wordt aan de hand van de verwachte 

beperking beoordeeld. De mate van beperking is afhankelijk van het kruisingsobject en de 

kruisingslengte. Daarvoor wordt onderscheid gemaakt in drie niveaus: 

▪ Onbeperkt: Het obstakel kan in open constructie worden gekruist. Hierbij gaat het 

gewoonlijk om in kleinere waterlichamen en gemeentewegen. 

▪ Beperkt: Het obstakel moet met een gesloten constructie worden gekruist. De 

kruisingslengte bedraagt hierbij maximaal 250 m. Hierbij gaat het gewoonlijk om kruisingen 

met snelwegen, rijks-, deelstaat- en lokale wegen, sterk ontwikkelde wateren en andere 

hindernissen (bijv. veengebieden, archeologische beperkingen). 

▪ Sterk beperkt: Het obstakel moet met een gesloten constructie worden gekruist. De lengte 

van de kruising bedraagt meer dan 250 m. Hierbij gaat het meestal om meerdere, dicht bij 

elkaar liggende hindernissen die samen onder het gekruiste gebied moeten worden 

gebracht (bijv. parallel lopende infrastructuren) of om wateren met uiterwaarden en andere 

grote hindernissen (bijv. diepe veengebieden). 
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Een alternatief wordt als negatief beschouwd als het kan worden toegewezen aan een 

categorie met een hogere beperking van de toegankelijkheid (beperkt of sterk beperkt). 

4.2.4.5 Economische efficiëntie 

Ter beoordeling van de rendabiliteit van de alternatieven worden de lengte- en 

ruimtegerelateerde kosten in rekening gebracht. Hieruit worden de totale kosten berekend, die 

het gevolg zijn van het optellen van de lengte en ruimtekosten. Geringere kosten betekenen 

dat er meer doelen worden behaald met betrekking tot het doelcriterium economische 

efficiëntie. 

Om de alternatieven te vergelijken, wordt het algehele meest kosteneffectieve verloop 

beoordeeld op 100%. De extra kosten van het tracéverloop in de respectievelijke vergelijking 

worden daarvoor procentueel in verhouding gebracht. Bij extra kosten van minder dan 10% 

worden de alternatieven als gelijkwaardig beschouwd. Als de extra kosten meer bedragen dan 

10%, dan heeft het goedkopere alternatief de voorkeur ten opzichte van het duurdere 

alternatief. 

4.2.4.6 Totale beoordeling van de alternatievenanalyse voor alle doelcriteria 

Bij de algemene beoordeling van de alternatieven voor alle doelcriteria worden geen 

verschillende doelcriteria gewogen (zie hfdst. 4.2.2). Voor de doelcriteria economische 

efficiëntie en technische efficiëntie volgen de hieronder beschreven speciale gevallen bij de 

beoordeling van de alternatieven. 

Bij een hoektotaal van meer dan 600° is kabeltrekken niet mogelijk en kan een technische 

efficiëntie niet meer worden bereikt resp. kan deze aanzienlijk beperkt zijn.  

Bij aanzienlijke extra kosten wordt telkens in afzonderlijke gevallen gecontroleerd of het 

alternatief niet meer economisch efficiënt te noemen is en daardoor niet langer in aanmerking 

komt.  

Een alternatief wordt alleen als in aanmerking komend alternatief beoordeeld als het bij ten 

minste 2 doelcriteria meer dan het andere alternatief als voorkeur werd beoordeeld. Het 

alternatief voor het kleinere aantal doelcriteria met voorkeur voor de beoordeling komt te 

vervallen. Als het verschil tussen de alternatieven bij slechts één doelcriterium de voorkeur 

geeft aan de beoordeling, of het aantal van de doelcriteria dat met de voorkeur wordt 

beoordeeld gelijk is, worden de alternatieven als gelijkwaardig beoordeeld en beide als een 

toe te passen alternatief in de documenten conform § 21 NABEG diepgaand beschouwd. In 

een dergelijk geval kiest de initiatiefneemster van het project toch een tracé als voorstelroute, 

om in de aanvraag conform § 19 NABEG een doorlopende voorstelroute te tonen. 
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 Resultaat van de alternatievenanalyse 

4.3.1 Toelichting van het profiel 

Om redenen van overzichtelijkheid en een betere vergelijking van de alternatieven worden de 

vergelijkingen in profielen gedocumenteerd. Naast de reden voor de keuze van het alternatief 

bevat het profiel een algemeen overzicht met informatie over de lengte, de locatie 

(stationatielijnen) en een overzichtskaart, een tussenoverzicht per doelcriterium op basis van 

de kenmerken van de doelcriteria en een vergelijking op basis van de tussentijdse conclusie 

met een afsluitende beoordeling van de vergelijking van alternatieven in een verbaal-

argumenterende vorm.  

In de vergelijkingen worden alleen de in hoofdstuk 4.2.2 aan de doelcriteria toegewezen 

kenmerken beschouwd. Indien geen van deze onderdelen door het alternatief wordt beïnvloed 

of aanwezig is, wordt dit met "-" in de desbetreffende cel gedocumenteerd. 

De lengteaanduidingen en hoektotalen worden vanwege de geringe detaildiepte afgerond op 

50 m / 50°, de procentaanduidingen worden zonder getallen achter de komma aangegeven. 

Wanneer kenmerken als gesloten constructie worden doorkruist, waardoor effecten op het 

kenmerk worden vermeden, wordt achter de lengte van de kruising de afkorting (gBw) 

aangegeven. In dit geval wordt het kenmerk volledig in gesloten constructie doorkruist, bij 

gedeeltelijk gesloten constructie wordt de doorkruisingslengte in gesloten constructie in de 

klem opgevoerd.  

In de profielen voor technische efficiëntie wordt in de kenmerken ‘bouwtechnische 

hindernissen’ en ‘toegankelijkheid’ naast het te doorkruisen obstakel de kruisingslengte tussen 

haakjes aangegeven. 
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afb. 4-3: Legenda voor de kaartfragmenten uit de alternatievenanalyse 
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4.3.2 Alternatievenvergelijking Gildehaus 

4.3.2.1 Reden voor de alternatieve ontwikkeling 

Om een dubbele kruising van een bundel van langeafstandsgasleidingen met het westelijke 

tracé-alternatief als gevolg van het gebruik van de bundeloptie en het vermijden van milieu-

ingrepen te voorkomen, wordt ook een oostelijke tracé gecontroleerd. 

4.3.2.2 Algemeen 

Alternatieven 

Hoekgegevens 

Gildehaus-West Gildehaus-Oost 

Deelstaat Nedersaksen Nedersaksen 

Regeringsdistricten/provincies/ge

meenten/ 

onafhankelijke steden 

LK Grafschaft Bentheim  LK Grafschaft Bentheim 

Gemeenten Bad Bentheim Bad Bentheim 

Lengte 1.950 m 1.950 m 

Stationering: 

SL122_0+900 – SL124_0+700 

 

Schaal 1:25.000 

 

 

   

Alternatief 

Gildehaus-West 

Alternatief 

Gildehaus-Oost 
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Alternatief 

Gildehaus-West 

Alternatief 

Gildehaus-Oost 
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4.3.2.3 Vereisten van ruimtelijke ordening en bouwbeheer 

Alternatieven 

Kenmerken 

Gildehaus-West Gildehaus-Oost 

Ruimtelijke ordening 

rechtsgeldig - - 

Ontwerp - - 

bestemmingsplan 

rechtsgeldig - - 

Ontwerp - - 

Leiding in bundeling - - 

bebouwingsplan 

rechtsgeldig - - 

in opstelling - - 

Leiding in bundeling - - 

Tussentijds resultaat Ze worden niet doorkruist door het alternatief Gildehaus-West of het 
alternatief Gildehaus-Oost gebieden van de kenmerken. 

gelijkwaardig gelijkwaardig 

4.3.2.4 Overige publieke en private belangen 

Alternatieven 

Kenmerken 

Gildehaus-West Gildehaus-Oost 

Overige ruimtegebruik - - 

Bundelopties 1.150 m (59 %) - 

Tussentijds resultaat Ze worden niet doorkruist door het alternatief Gildehaus-West of het 
alternatief Gildehaus-Oost gebieden van de kenmerken. 
Wat betreft het gebruik van bundelmogelijkheden om de initiële 
belasting van grondstukken te minimaliseren, verdient het alternatief 
Gildehaus-West de voorkeur vanwege de parallelle verloop over een 
lengte van 59% in plaats van 0% bij het alternatief Gildehaus-Oost. 

verdient voorkeur nadelig 

4.3.2.5 Milieubelangen 

Alternatieven 

Kenmerken  

Beschermgoederen 

Gildehaus-West Gildehaus-Oost 

Mensen, met name de menselijke 

gezondheid 

- - 

Dieren, planten en de biodiversiteit - - 

Bodem - - 

Water - - 

Klimaat en lucht - - 

Landschap - - 

Cultureel erfgoed en overige 

eigendommen 

- - 
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Tussentijds resultaat Ze worden niet doorkruist door het alternatief Gildehaus-West of het 
alternatief Gildehaus-Oost gebieden van de kenmerken. 

gelijkwaardig gelijkwaardig 

4.3.2.6 Technische efficiëntie 

Alternatieven 

Kenmerken 

Gildehaus-West Gildehaus-Oost 

Bouwtechnische efficiëntie 

Bouwweerstanden 

Veen/turf - - 

Rots - - 

locaties dicht bij het grondwater 1.450 m 1.300 m 

Bouwtechnische obstakels 

open 2 x langeafstandsgasleiding 

1 x Water III. orde 

- 

gesloten 1 x gemeenteweg + bosgebied 

(200 m) 

1 x 2 Water II. Orde (300 m)) 

1 x gemeenteweg + bosgebied 

(200 m) 

 

1 x Water II. Orde (150 m) 

1 x Water II. Orde (150 m) 

1 x Water II. Orde (150 m) 

Bouwkundige versmallingen 

bouwkundige versmallingen - - 

Intrekbaarheid van de kabels 

horizontaal hoektotaal 200° 200° 

Werkingstechnische efficiëntie 

Toegankelijkheid 

onbeperkt 2 x langeafstandsgasleiding 

1 x Water III. orde 

- 

beperkt 1 x gemeenteweg + bosgebied 

(200 m) 

1 x gemeenteweg + bosgebied 

(200 m) 

1 x Water II. Orde (150 m) 

1 x Water II. Orde (150 m) 

1 x Water II. Orde (150 m) 

sterk beperkt 1 x 2 Water II. Orde (300 m) - 

Tussentijds resultaat Bouwtechnische efficiëntie 
Met betrekking tot de bouwweerstanden is er geen verschil tussen 
beide alternatieven, daarom moeten ze als gelijkwaardig worden 
beschouwd. 
Ten aanzien van de bouwtechnische hindernissen zijn er twee extra 
open kruisingen van langeafstandsgasleidingen en een open kruising 
van een waterlichaam III. Orde bij alternatief Gildehaus-West in totaal 
twee extra gesloten kruisingen bij het alternatief Gildehaus-Oost er 
tegenover. Vanwege de verhoogde bouwtechnische inspanning bij de 
gesloten constructie, moet het alternatief Gildehaus-Oost als nadelig 
worden beschouwd. 
Bouwkundige versmallingen worden niet doorkruist door het 
alternatief Gildehaus-West of het alternatief Gildehaus-Oost.  
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De horizontale hoektotalen zijn vergelijkbaar, waardoor er geen 
beoordeelbaar verschil is met betrekking tot de intrekbaarheid van de 
kabels en beide alternatieven als gelijkwaardig moeten worden 
beschouwd met betrekking tot de intrekbaarheid van de kabels. 
 
Werkingstechnische efficiëntie 
Het hogere aantal gesloten bouwmethoden in het alternatief 
Gildehaus-Oost heeft een overeenkomstig effect op de 
toegankelijkheid. Voor alternatief Gildehaus-Oost is dit beperkt tot in 
totaal vier gebieden. Aan de andere kant is de toegankelijkheid bij het 
alternatief Gildehaus-West eenmaal beperkt en ernstig beperkt 
vanwege een gesloten kruising van meer dan 250 m. Vanwege het 
hogere aantal beperkingen is het alternatief Gildehaus-Oost als 
nadelig te beschouwen. 
 
Tussentijdse conclusie 
Over het algemeen komen de verschillen tussen de alternatieven 
vooral voort uit de verschillende bouwmethoden. Vanwege het 
toegenomen aantal gesloten bouwmethoden, wat niet alleen een 
hogere bouwtechnische inspanning oplevert, maar ook de 
toegankelijkheid en dus de bedrijfszekerheid beperkt, moet het 
alternatief Gildehaus-Oost in het algemeen als nadelig worden 
beschouwd. 

verdient voorkeur nadelig 

4.3.2.7 Economische efficiëntie 

Alternatieven 

Kenmerken 

Gildehaus-West Gildehaus-Oost 

Lengtegerelateerde kosten 

Kabel 1.950 m 1.950 m 

Ondergrondse bouw 1.450 m 1.300 m 

Ruimtegerelateerde kosten 

Bouwweerstanden 

Veen/turf - - 

Rots - - 

locaties dicht bij het grondwater 1.450 m 1.300 m 

Bouwtechnische obstakels 

open kruising zonder extra aparte 

maatregelen 

1 stuks - 

open kruising met extra aparte 

maatregelen 

2 stuks - 

gesloten kruising tot 250 m 200 m 650 m 

gesloten kruising vanaaf 250 m 300 m - 

Totale kosten 

Totale kosten 106% 100% 

Tussentijds resultaat Over het algemeen zijn er wat betreft de economische efficiëntie geen 
waarneembare verschillen. De totale procentuele meerkosten 
verschillen nauwelijks van elkaar. De twee alternatieven worden 

daarom als gelijkwaardig geclassificeerd. 

gelijkwaardig gelijkwaardig 
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4.3.2.8 Alternatievenvergelijking 

Alternatieven 

Doelcriteria 

Gildehaus-West Gildehaus-Oost 

Ruimtelijke ordening en bouwbeheer 

Ze worden niet doorkruist door het alternatief Gildehaus-West of het alternatief Gildehaus-Oost gebieden van 

de kenmerken. 

 gelijkwaardig gelijkwaardig 

Oopb 

Ze worden niet doorkruist door het alternatief Gildehaus-West of het alternatief Gildehaus-Oost gebieden van 
de kenmerken. 
Wat betreft het gebruik van bundelmogelijkheden om de initiële belasting van grondstukken te minimaliseren, 
verdient het alternatief Gildehaus-West de voorkeur vanwege de parallelle verloop over een lengte van 59% in 
plaats van 0% bij het alternatief Gildehaus-Oost. 

 verdient voorkeur nadelig 

Milieubelangen (beschermgoederen conform UVPG) 

Ze worden niet doorkruist door het alternatief Gildehaus-West of het alternatief Gildehaus-Oost gebieden van 
de kenmerken. 

 gelijkwaardig gelijkwaardig 

Technische efficiëntie 

Over het algemeen komen de verschillen tussen de alternatieven vooral voort uit de verschillende 

bouwmethoden. Vanwege het toegenomen aantal gesloten bouwmethoden, wat niet alleen een hogere 

bouwtechnische inspanning oplevert, maar ook de toegankelijkheid en dus de bedrijfszekerheid beperkt, moet 

het alternatief Gildehaus-Oost in het algemeen als nadelig worden beschouwd. 

 verdient voorkeur nadelig 

Economische efficiëntie 

Over het algemeen zijn er wat betreft de economische efficiëntie geen waarneembare verschillen. De totale 

procentuele meerkosten verschillen nauwelijks van elkaar. De twee alternatieven worden daarom als 

gelijkwaardig geclassificeerd. 

 gelijkwaardig gelijkwaardig 

Totale inschatting 

In de doelcriteria ruimtelijke ordening en constructieplanning, milieubelangen en economische efficiëntie zijn de 

twee alternatieven als gelijkwaardig geclassificeerd. 

Met betrekking tot het doelcriterium OopB moet het alternatief Gildehaus-West vanwege het bundelaandeel van 

56 als de voorkeur worden beoordeeld. In het streefcriterium van technische efficiëntie wordt het alternatief 

Gildehaus-West als voorkeur beoordeeld omdat het een lager aantal gesloten bouwmethoden heeft. 

Aangezien het alternatief Gildehaus-West wordt beoordeeld als te verkiezen boven het alternatief Gildehaus-

Oost in de twee doelcriteria OopB en technisch efficiënt, wordt het alternatief Gildehaus-West beschouwd als 

een mogelijk alternatief. Het alternatief Gildehaus-Ost wordt verwijderd omdat het niet in aanmerking komt en 

zal niet opnieuw worden gecontroleerd in de documenten volgens § 21 NABEG. 

Gildehaus-West Gildehaus-Oost 

In aanmerking komend Stratificatie 
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5 Voorstel voor de inhoud van de bepaling van het 

onderzoekskader voor de documenten conform § 21 NABEG 

De documenten conform § 21 NABEG bestaan waarschijnlijk uit tien delen, de delen A tot en 

met J. In elk deel ligt de focus op een ander thematisch zwaartepunt. De onderdelen omvatten 

meestal meerdere documenten. In dit document worden de componenten van de documenten 

die voorzien zijn in de huidige stand van het plan conform § 21 NABEG beschreven. Bijlage 4 

bevat een overzicht van de structuur van de documenten conform § 21 NABEG. De 

bovenliggende documentenstructuur ziet er als volgt uit: 

▪ A Algemeen gedeelte 

▪ B Alternatievenvergelijking 

▪ C Traceringstechnisch gedeelte 

▪ D Eigendomsbelangen 

▪ E Immissies en ander bewijs (o.a. 26e BImSchV, bouwgeluid) 

▪ F Milieutechnisch onderdeel  

▪ G Andere publieke en private belangen 

▪ H Medebepalende vergunningen, vergunningen en vrijstellingen 

▪ I Document Nederland 

▪ J Aanvullende documenten 

 Algemeen deel 

Het algemene deel (A) bevat in eerste instantie een algemeen begrijpelijke samenvatting 

(ABS), waarin de essentiële inhoud van de document in het algemeen begrijpelijke taal wordt 

samengevat. De ABS vervangt niet de volgens § 16 lid 1 nr. 7 UVPG te maken algemeen 

begrijpelijke, niet-technische samenvatting van het MEB-rapport (zie deel F). Ten tweede is in 

het algemeen een deel van de toelichting opgenomen. Deze bevat voornamelijk beschrijvingen 

van het bouwproces en de bouwlogistiek. In een planbijlage bij het toelichtingsrapport zal het 

tracéverloop met een weergave van de planningssecties op een schaal van 1:200.000 worden 

opgenomen. 

 Alternatievenvergelijking 

Naast het aangevraagde tracébeheer moet in de aanvraagdocumenten conform § 21 NABEG 

ook de controle en annulering van alternatieven worden gepresenteerd (zie ook hoofdstuk 4.1). 

De onderstaande grafiek geeft een overzicht van de verschillende stappen in de 

alternatievenvergelijking. 
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afb. 5-1: Verloop van de vergelijking van alternatieven in de documenten conform § 21 NABEG 

De alternatievenanalyse in de documenten conform § 21 NABEG bestaat uit twee niveaus - 

de grove analyse en de verdiepte alternatievenvergelijking. De basis van de vergelijking van 

alternatieven zijn de door de BnetzA bepaalde, in het kader van het onderzoek conform § 20 
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NABEG worden vastgelegd en die worden beschouwd. Deze worden eerst in de uit twee 

stappen bestaande grove analyse gecontroleerd. 

In de eerste stap van de grove analyse worden de alternatieven onderzocht, die niet in de 

aanvraag conform § 19 NABEG bij de alternatievenanalyse werden gecontroleerd (bijv. 

voorstellen van de aanvraagvergadering), op basis van de gegevens uit de documenten 

conform § 8 NABEG en de voor de documenten conform § 21 NABEG vastgestelde 

gegevensbasis op hun basale compatibiliteit met de planningsrichtlijnen resp. de 

aanwezigheid van obstakels voor implementatie gecontroleerd. Dit omvat ook het onderzoek 

naar de strijdigheden met de beslissingen conform § 12 en § 20 NABEG. De alternatieven die 

tegenstrijdig zijn met de beslissingen conform § 12 en § 20 NABEG, de planningsrichtlijnen 

verzetten of andere obstakels hebben voor implementatie, worden geannuleerd en niet nader 

beschouwd in de documenten conform § 21 NABEG.  

De alternatieven die toe te passen zijn uit deze eerste stap van de grove analyse, worden 

samen met de alternatieven (niet besliste vergelijkingen) in de tweede stap van de grove 

analyse als gelijkwaardig en daarmee in aanmerking komende alternatieven (niet-

geoptimaliseerde vergelijkingen) weergegeven in overeenstemming met de methode die in de 

aanvraag conform § 19 NABEG wordt beschreven (zie hoofdstuk 4) gecontroleerd. Terwijl in 

de aanvraag conform § 19 NABEG het tracé als grof raster beschikbaar was, wordt in de grove 

analyse rekening gehouden met de geconcretiseerde technische planning op basis van het 

voorontwerp van het tracé. Dit omvat bijvoorbeeld de werkstrook of de positie van de 

gezamenlijke locaties. Het maatstafniveau in deze vergelijking bedraagt 1:10.000. De 

kenmerken van de doelcriteria worden, indien nodig voor het differentiëren van 

tracéalternatieven en passend op schaalniveau 1:10.000, aangevuld.  

De in de grove analyse als in aanmerking komende alternatieven worden getest op een 

verdiepte, algemene vergelijking van alternatieven. Het schaalniveau bedraagt hier 1:2.000, 

rekening houdend met de definitieve tracévastheid. 

Aanwijzingen voor de methodische aanpak van een verdiepte vergelijking van 

alternatieven 

Om bij de vaststelling van het aanvraagtracé rekening te houden met alle belangen, wordt 

rekening gehouden met de volgende doelcriteria/belangen in de algemene vergelijking van 

alternatieven: 

▪ Overige publieke en private belangen 

▪ Milieubelangen (beschermgoederen uit het MEB-rapport) 

▪ Resultaten van de bijdragen uit de Wet op de soortenbescherming 

▪ Resultaten uit NATURA 2000 compatibiliteits(voor)onderzoeken 

▪ Resultaat van de WRRL  

▪ Technische efficiëntie 
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▪ Economische efficiëntie 

Aan de betreffende kwesties worden individuele kenmerken als bouwgrond, rendabiliteit of 

ruimtegebruik toegewezen, die op hun beurt worden geclassificeerd bijv. in openbare en 

particuliere ruimtes en waar dan passende referentiewaarden, zoals kosten, oppervlak of 

lengtes van de kruising aan worden toegewezen.  

Onder het aspect milieu-aangelegenheden worden de voor het beschermgoed bepalende 

milieueffecten van de alternatieven in aanmerking genomen en vergeleken (zie hfdst. 5.6.1). 

De vergelijking van alternatieven wordt in profielen gedocumenteerd en bevat naast een tabel 

voor het onderzoeken van de kenmerken van de betreffende doelcriteria/belangen een 

verbaal-argumenterende onderbouwing van de vergelijkingsresultaten. Een bijbehorende 

tabel voor de controle van het betreffende doelcriterium zal er ongeveer als volgt uitzien: 

Overige publieke en private belangen 

Criterium Classificatie Gegevens 

Tijdelijk landgebruik 
(bijv. werktracés, 
toegangswegen) 

openbaar grondgebied Gebiedsgrootte in ha 

particuliere gebieden Gebiedsgrootte in ha 

... ... ... 

Beoordelingsmaatstaf is – net als in de alternatievenanalyse in de aanvraag conform § 19 

NABEG – het naleven van de essentiële planningsdoelstellingen die via de routeprincipes zijn 

geoperationaliseerd. 

Milieurapport 

Conform § 16, par. 1, nr. 6 UVPG bevat het milieurapport een beschrijving van de verstandige 

alternatieven en de indicatie van de belangrijkste redenen voor de gemaakte keuze. Daarom 

komen de alternatieven, de methode en het resultaat van de alternatievenvergelijking terug in 

het milieurapport, rekening houdend met de milieu-effecten. 

Doelsysteem 

Het doelsysteem voor de diepere alternatievenvergelijking komt overeen met het doelsysteem 

voor de alternatievenanalyse (zie hoofdstuk 4.2.1).  

Tegelijkertijd komen de in principe te leggen planningsrichtlijnen en -principes overeen met de 

in hfdst. 2.4.1 beschreven planningsrichtlijnen en -principes. Ze worden eventueel aangevuld 

op basis van meer gedetailleerde inzichten, bijvoorbeeld op basis van de 

bouwgrondonderzoeken. 
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 Routetechnisch gedeelte 

Het routetechnische deel (C) omvat de technische uitwerkingen van het tracéverloop, die in 

overzichtsplannen met bladdelen (M 1:150.000 en M 1:25.000) en in overzichtsplannen (M 

1:2.000) worden weergegeven. Bovendien zullen in dit deel voor de kruisingen van 

bouwtechnische obstakels regelkruisingsprofielen (voor standaardgevallen) en 

kruisingsplannen (voor individuele gevallen) altijd op een schaal van 1:500 staan. Voor de 

ondersteunende constructies van de kabel-kabel-overdrachtstations (KKÜS) in de 

planvaststellingssectie NRW1 en de communicatietechnologie-repeaterstations in de 

planvaststellingssecties NDS1 een NDS2, voegt de ontwikkelaar de juiste documenten die de 

constructies beschrijven bij. Deel C bevat ook een lijst van gebouwen. 

 Eigendomsbelangen 

De belangen van eigenaren zullen met hun verschillende relaties tot het project worden in deel 

D vastgelegd. De eigendomsbelangen worden tabellarisch vastgelegd in de verbindingsindex, 

in het leidingrechtsregister en in het register van compensatiemaatregelen. Bij iedere index 

wordt een korte tekst toegevoegd. 

Verbindingsindex 

In de verbindingsindex worden de door de ondergrondse kabels gekruiste objecten (bestaand 

en gepland) weergegeven. Ook de objecten waar het kabelsysteem in de buurt komt, bijv. in 

het kader van een parallelle bedrijfsvoering - worden in deze index gedocumenteerd. In de 

verbindingsindex worden lineaire infrastructuren als 

▪ geclassificeerde wegen, overige wegen, 

▪ geclassificeerde wateren, overige wateren 

▪ Spoorlijnen en 

▪ boven- en ondergrondse leidingen voor aan- en afvoer. 

Anderzijds worden bouwwerken op specifieke punten geplaatst, zoals opvangbekkens voor 

regenwater, waar de leiding in de buurt komt. De verbindingsindex wordt waarschijnlijk als 

volgt opgebouwd: 

▪ Stationering 

▪ Classificatie (bijv. water III. orde, drinkwater, stroom) 

▪ Object: exacte aanduiding van het object (bijv. waterleiding DN 200, NSP-kabel) 

▪ Eigenaars: contactgegevens van de Eigenaars  

▪ Opmerking 
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In de overzichtskaarten (M 1: 2.000, zie deel C) worden deze objecten resp. hun asverloop in 

het beschermingszonegebied van het project aangevuld, voor zover deze niet reeds in de 

kadasterweergave zijn opgenomen. 

Leidingrechtsregister 

In het register voor leidingrecht worden de door het kabelsysteem en de bouw daarvan 

getroffen grondstukken op de eigenaar betrokken weergegeven. Het grondverbruik is per 

perceel zichtbaar. Het Leidingrechtsregister wordt in een geanonimiseerde versie en in een 

versie met contactgegevens van de betreffende eigenaren en evt. pachters opgesteld. Hier 

worden o.a. routes (toegangswegen), werkbladen en de waterafvoer buiten de werkbladen 

vermeld; ook in de overzichtskaarten worden deze aspecten weergegeven. De kruisverwijzing 

tussen het betreffende perceel en de bijbehorende eigenaar vindt plaats door een volgnummer 

toe te wijzen. Het leidingrechtsregister bevat naar verwachting de volgende gegevens: 

▪ volgbladnummer situatietekening 

▪ Gegevens van de eigenaar en evt. beheerder/vruchtgebruiker → niet in de 

geanonimiseerde versie 

▪ Gemeente 

▪ Grondstuk (slag, perceel, mede-eigendomsaandeel (MEA)) 

▪ Kadaster (district, blad, best. Verg. type kadaster) 

▪ Soort gebruik (volgens kadaster) 

▪ Gebiedscategorie (algemene gebieden, staatseigendom, openbare verkeersweg, 

openbaar water) 

▪ Grootte van het perceel in m² 

▪ blijvend te gebruiken gebied (beschermstrookgebied in totaal (m²), waarvan permanent 

gebruiksaftrek (m²) bijv. aardingsmof/KKÜS) 

▪ permanente toegang (gebieden buiten de bufferzone (m²)) 

▪ tijdelijk te gebruiken oppervlak (werkoppervlak incl. tijdelijke toegangsweg (m²)) 

▪ Mofnr./naam KKÜS 

▪ LWL-kabel (hdg. m) 

▪ tijdelijke waterafvoer (buiten het bouwoppervlak (m²)) 

▪ Tekst lop. nr. afd. II 

▪ Opmerkingen 

Register compensatiemaatregelen 

Om de compensatiemaatregelen te bewijzen wordt een compensatieregister opgesteld. Hierin 

worden de betreffende compensatiemaatregelen vermeld en de percelen gedocumenteerd 

waarop de maatregelen worden uitgevoerd. Het compensatieregister wordt in een 

geanonimiseerde versie en in een versie met contactgegevens van de betreffende eigenaren 

opgesteld. De volgende punten zijn waarschijnlijk in het register opgenomen: 



Aanvraag van bouwvergunning conform § 19 NABEG 

Sectie NDS3 | ‘Nedersaksen Zuid’ 

 

 

Amprion GmbH  Pagina 147 van 201 

▪ volgnummer maatregel 

▪ volgnummer plan 

▪ Informatie over de eigenaar → niet in de geanonimiseerde versie 

▪ Gemeente 

▪ Perceel  

▪ Kadaster (district, blad, best. Verg. type kadaster) 

▪ Soort gebruik (volgens kadaster) 

▪ Grootte van het perceel (m²) 

▪ duurzaam te gebruiken oppervlak 

 Immissies en ander bewijs 

De projectontwikkelaar verstrekt bewijsstukken over immissiecontrole, compatibiliteit met 

infrastructuren van derden, de uit het kabelsysteem voortvloeiende warmtespreiding en een 

verklaring van de technische vereisten van het systeem. Deze zijn in deel E opgenomen. 

5.5.1 Bewijs van naleving van de grenswaarden conform de 26. BimSchV 

Van doorslaggevend belang voor de bescherming van het publiek en de omwonenden tegen 

schadelijke effecten op het milieu en betreffende voorzorgsmaatregelen tegen schadelijke 

effecten op het milieu veroorzaakt door elektrische en magnetische velden is de 26e BImSchV. 

Het bewijs van de naleving van de grenswaarden conform de 26e BImSchV wordt in een 

onafhankelijk rapport, het immissiecontrolerapport, geleverd. Het rapport omvat het bewijs van 

de naleving van de grenswaarden conform § 3 en § 3a van de 26e BImSchV, het voorstel ter 

vermijding van aanzienlijke intimidatie en schade conform de 26e BImSchV en de preventie-

eisen conform § 4 van de 26e BImSchV ook i.v.m. 26. BImSchVwV (minimaliseringsgebod) in 

principe volgens de richtlijnen en aanbevolen handelingen van de Bundes/Länder-

Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI). Bovendien bevat het rapport de 

cartografische weergave van de bepalende immissielocatie (M 1:5.000) en de daar maximaal 

te verwachten magnetische fluxdichtheid. Deelresultaten uit dit rapport worden bijv. gebruikt 

in de relevante milieurapporten. 

Het elektrische veld wordt bij een ondergronds gelegde kabel volledig afgeschermd, zodat bij 

gebruik van de ondergrondse kabel alleen magnetische velden op het aardoppervlak 

aantoonbaar zijn. De bedrijfsspanning die het elektrische veld onder bovengrondse leidingen 

veroorzaakt, is bij ondergrondse kabels dan ook niet relevant voor de immissieanalyse. 
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5.5.1.1 Aanwijzingen voor de methodische aanpak 

Voor magnetische gelijke velden van gelijkstroominstallaties zie § 3a zin 1 van de 26e. 

BImSchV i.V. m. Bijlage 1a van de 26e. BImSchV voor dat op plaatsen die bestemd zijn voor 

niet slechts tijdelijk verblijf van mensen voor dat moet worden voldaan aan een grenswaarde 

van 500 microtesla (μT). 

Het bewijs van naleving van de vereisten in bijlage 1a van de 26e BImSchV voor het project 

vindt plaats op basis van de “aanwijzingen voor de uitvoering van de verordening inzake 

elektromagnetische velden” van het Landenbestuur voor immissiecontrole (LAI, 2014) in de 

meest recente versie. Onderzocht worden de p. van § 3a, p. 1 van de 26e BImSchV plaatsen 

van doorlopend verblijf (immissielocaties) binnen het blootstellingsgebied van de 

ondergrondse kabel in de zin van de instructies voor de 26e BImSchV.  

Op deze immissielocaties worden de maximale waarden van het magnetische gelijkveld bij 

maximaal gebruik door installaties en met inachtneming van andere bestaande 

gelijkstroomsystemen ter plaatse in de definitieve uitbreiding berekend. 

Voor de berekening wordt de kabel op basis van de technische parameters van het kabeltracé 

gemodelleerd. 

Naleving van de voorzorgseisen van de 26e BimSchV 

Verder worden conform 26 BImSchV extra vereisten op het gebied van preventie gesteld. Voor 

deze vereisten gelden bij de aanleg en de wezenlijke wijziging van 9wisselstroom- en 

gelijkstroominstallaties dat de mogelijkheden moeten worden uitgeput om de elektrische, 

magnetische en elektromagnetische velden van de betreffende installatie, volgens de stand 

van de techniek te minimaliseren, rekening houdend met het impactgebied van het project. De 

details zijn geregeld in de 26e BImSchVwV, een algemeen bestuursvoorschrift (AVV) conform 

§ 48 BImSchG. Tijdens de planning wordt rekening gehouden met het gebod van het 

minimaliseren van elektrische en magnetische velden conform AVV. 

De volgende minimaliseringsmaatregelen van de magnetische velden van 

hoogspanningswissel- en -gelijkstroomkabels worden uitgevoerd op basis van de huidige 

stand van de techniek in de 26e BImSchVwV genoemd: 

▪ minimaliseren van de kabelafstanden  

▪ optimaliseren van de poolopstelling 

▪ optimaliseren van de aanlegdiepte 

 

 

9 De begrippen wisselstroom en lage frequentie worden hier synoniem gebruikt.  
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Welke mogelijkheden tot minimalisering kunnen worden geïmplementeerd en welke 

maatregelen bij een kabelplanning zinvol zijn, wordt bepaald, rekening houdend met de 

omstandigheden in het impactgebied.  

Rekening houdend met deze criteria worden bij dit project minimaliseringsmogelijkheden in 

overeenstemming met de 26e BImSchV geïdentificeerd, rekening houdend met de afbakening 

van plannings-optimalisatiemaatregelen, en in het plan in aanmerking genomen en 

geïmplementeerd. Het doel van het minimaliseringsgebod conform § 4 par 2 26. BImSchV 

moet de magnetische velden van wissel- en gelijkstroominstallaties, rekening houdend met de 

stand van de techniek, zodanig minimaliseren dat de immissies op de bepalende 

minimaliseringslocaties van de betreffende installatie worden geminimaliseerd. 

Minimaliseringsmaatregelen conform § 4 par 2 26. BImSchV moet worden gecontroleerd 

wanneer zich ten minste een bepalende minimaliseringsplaats in het impactgebied van de 

betreffende installatie bevindt. Als er meerdere belangrijke minimaliseringslocaties binnen het 

impactgebied zijn, worden bij het minimaliseren alle belangrijke minimaliseringslocaties in 

gelijke mate beschouwd. Een maatregel wordt niet beschouwd als een 

minimaliseringsmaatregel als deze zou leiden tot een verhoging van de immissies op een 

belangrijke minimaliseringslocatie.  

De controle van mogelijke minimaliseringsmaatregelen vindt individueel plaats voor de 

geplande installatie, inclusief de geplande werkzaamheden en voor het planvaststellende 

tracé. Het minimeringsgebod vereist geen controle volgens het in het energiebeheersrecht 

verankerde, zogenaamde NOVA-principe – netoptimalisatie vóór netwerkuitbreiding – en geen 

technische alternatieventest, zoals bijvoorbeeld grondkabels in plaats van bovengrondse 

leidingen, alternatieve tracégeleiding of alternatieve locaties, die volgens de andere wettelijke 

voorschriften, met name volgens het bestemmingsrecht nodig kunnen zijn.  

Hierbij kan het gebruik van meerdere minimaliseringsmaatregelen in aanmerking komen. 

Indien het gemeenschappelijk gebruik ervan wordt uitgesloten, moet een keuze worden 

gemaakt aan de hand van de in dit algemene bestuursvoorschrift opgenomen inhoudelijke 

vereisten.  

Met name het beginsel van proportionaliteit wordt gehandhaafd door rekening te houden met 

inspanningen en nut van mogelijke maatregelen. Bovendien moet rekening worden gehouden 

met mogelijke nadelige effecten op andere beschermgoederen. 
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5.5.1.2 Juridisch en vakinhoudelijk kader 

▪ 26. Verordening inzake de uitvoering van de BImSchG (Verordening inzake 

elektromagnetische velden – 26. BImSchV) d.d. 16.12.1996 (BGBl. p. 1966), laatstelijk 

gewijzigd op 14 augustus 2013 middels artikel 1 van de verordening voor de wijziging van 

de voorschriften inzake elektromagnetische velden en de telecommunicatierechtelijke 

bewijsprocedure (BGBl. I van 21.08.2013 nr. 50 p. 3266) 

▪ Instructies voor de uitvoering van de verordening betreffende elektromagnetische velden 

(26e BImSchV) van de nationale commissie voor immissiecontrole, september 2014 

▪ Aanbevelingen voor actie voor EMV- en geluidsrapporten op hoog- en 

extrahoogspanningsleidingen van de nationale commissie voor immissiecontrole, augustus 

2017 

▪ Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Verordnung über 

elektromagnetische Felder (algemene administratieve regeling voor de uitvoering van de 

verordening betreffende elektromagnetische velden) - 26e BImSchV (26. BImSchVVwV) 

und Begründung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Verordnung 

über elektromagnetische Felder - 26. BImSchV (algemene administratieve regeling voor de 

uitvoering van de verordening betreffende elektromagnetische velden) BImSchV van 26 

februari 2016 (BAnz AT 03.03.2016 B5, BAnz AT 03.03.2016 B6), voor het laatst gewijzigd 

door artikel 1, nr. 11 van de wet van 20 november 2014 (BGBl. I, z. 1740) 

5.5.1.3 Basisgegevens 

▪ technische en elektrische configuratie van de hoogspanningsleiding 

▪ Situatieplannen op een schaal van 1:2.000 

▪ Bodemprofiel 

▪ Luchtfoto’s 

▪ evt. bebouwingsplannen/gebiedsgebruiksplannen 

5.5.1.4 Onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied komt overeen met de 26e BImSchVwV uit het impactgebied van de 

gelijkstroominstallatie. Voor de aansluiting van de ondergrondse gelijkstroomkabel van de 

omvormerlocatie in Emden naar de omvormerlocatie in Meerbusch is dit 15 m als 380 kV 

kabeluitvoering, links en rechts van de ondergrondse kabel vanaf de buitenste kabel. 
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5.5.2 Bewijs van naleving van de eisen van het TA Lärm en het AVV bouwgeluid 

De belangrijkste geluidsbronnen tijdens de bouwfase van het project A-Noord zijn de 

bouwwerkzaamheden bij het aanleggen van de kabelbeschermbuizen. De geluidsimmissies 

die op de bouwplaats te verwachten zijn, zijn te voorspellen en er moeten afstanden worden 

bepaald, waarbij wordt voldaan aan de betreffende geldende immissierichtlijnen conform de 

algemene administratieve voorschriften ter bescherming tegen bouwgeluid (AVV-bouwgeluid). 

Deze tijdelijke geluidsemissies ontstaan enerzijds door de eigenlijke bouwwerkzaamheden 

met bouwmachines op de bouwplaats (zoals baggerwerkzaamheden tijdens de 

civieltechnische bouw). Anderzijds ontstaan geluidsemissies door de levering van bijvoorbeeld 

bouwmaterialen en de kabels en het algemeen noodzakelijke verkeer op de bouwplaats in het 

kader van de bouw.  

Als bewijs van de naleving van de eisen van AVV-bouwgeluid wordt een zelfstandig rapport 

als document ingediend. Deelresultaten uit dit rapport worden bijv. gebruikt in de relevante 

milieurapporten. 

Uit geluidstechnisch oogpunt zijn tijdens het normale gebruik van de installatie geen emissies 

te verwachten, omdat de ondergrondse kabel voldoende is afgeschermd door de aardlaag en 

de doorvoering van de stroom geen geluidsemissies veroorzaakt. 

5.5.2.1 Aanwijzingen voor de methodische aanpak 

AVV bouwgeluid 

De bepaling van de geluidsemissiebenaderingen is gebaseerd op de gebruikte bouwmachines 

en de tijdelijke individueel geplande bouwfasen en inzettijden. Voor het bepalen van de 

resulterende immissies is de respectievelijke individuele topografie tussen de bouwplaats en 

de beschouwde immissielocatie van belang. In het kader van de documenten conform § 21 

NABEG worden de te verwachten geluidsimissies van de nieuwbouw van HGT-systemen aan 

de hand van een ‘monsterbouwplaats’ voorspeld en beoordeeld. 

Hierdoor worden afstanden bepaald waarbij een overschrijding van de betreffende 

gebiedsgebonden immissierichtlijnwaarden niet meer kan worden uitgesloten en zijn verdere 

maatregelen nodig om ook bij een kleinere afstand aan de immissiebeschermingseisen te 

voldoen. De AVV Bouwgeluid van 19 augustus 1970 (aanvulling op BAnz. nr. 160 van 1 

september 1970) vormt de basis voor het bepalen en evalueren van de voorspelde 

geluidsimissies, die wordt aangevuld met afzonderlijke aspecten en onderwerpen van de 

technische instructies voor bescherming tegen lawaai - TA Lärm van 26 augustus 1998. De 

berekening van de door de bouwplaats te verwachten geluidsimmissies wordt uitgevoerd aan 

de hand van een driedimensionaal digitaal geluidsuitbreidingsmodel. De 

geluidsuitbreidingsberekeningen worden daarbij uitgevoerd volgens DIN ISO 9613-2. 
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5.5.2.2 Juridisch en vakinhoudelijk kader 

▪ Algemene administratieve verordening ter bescherming tegen bouwgeluiden - 

geluidsemmissies (AVV-bouwgeluid) van 19 augustus 1970 (bijlage van de BAnz. nr. 160 

van 1 sept. 1970)  

▪ Zesde algemene administratieve verordening betreffende de federale wet inzake 

immissiecontrole (Technische Instructies voor bescherming tegen lawaai - TA Lärm) van 

26 augustus 1998 (GMBl nr. 26/1998 p. 503), laatstelijk gewijzigd door de administratieve 

verordening van 1 juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5)  

▪ DIN ISO 9613-2, demping van het geluid bij de verspreiding buiten, van oktober 1999  

▪ 32. Verordening inzake de implementatie van de Duitse Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(verordening inzake apparaten- en machinegeluidsbescherming – 32e BImSchV) d.d. 29 

augustus 2002 (BGBl. I p. 3478) laatstelijk gewijzigd middels artikel 83 van de verordening 

van 31 augustus 2015 (BGBl. I S. 1474)  

▪ Richtlijn 2000/14/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de aanpassing van 

de wettelijke voorschriften van de lidstaten inzake milieubelasting van geluidsemissies van 

apparatuur en machines voor gebruik in de open lucht van 8 mei 2000 (AB. EU nr. L 162, 

p. 1), gewijzigd door Richtlijn 2005/88/DG van het Europees Parlement en de Raad van 14 

december 2005 (ABl. EU nr. L 344 p. 44)  

▪ Technisch rapport over het onderzoek van de geluidsemissies van bouwmachines van het 

Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie, boek nr. 2 uit het jaar 2004 (HLUG 2004)  

▪ Technisch rapport over het onderzoek van de geluidsemissies van bouwmachines van het 

Hessische Landesamt für Umwelt, boek nr. 247 uit het jaar 1998 (HLUG 1998) 

5.5.2.3 Basisgegevens 

▪ Technische projectbeschrijving van A-Noord, ter beschikking gesteld door Amprion GmbH, 

in de versie van juni 2021 

▪ Situatieplannen op een schaal van 1:2.000 

▪ evt. bebouwingsplannen/gebiedsgebruiksplannen 

5.5.2.4 Onderzoeksgebied 

In de omgeving van de installatie of bouwterreinen zijn verschillende toepassingen die het 

waard zijn om beschermd te worden. De toegestane immissiewaarden in het 

onderzoeksgebied worden aan de toepassingen overeenkomstig de bebouwingsplannen 

toegewezen. In het omliggende woongebied worden alle relevante immissielocaties aan de 

hand van de gebruiksvorm en de geldende immissierichtlijnen van de TA Lärm of het AVV 

bouwgeluid vastgelegd en beoordeeld. 

Met betrekking tot het bouwgeluidsonderzoek gaat de ontwikkelaar, op basis van de voor de 

besprekingstermijnen voor de federale technische planning vastgestelde afstanden van de 
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immissielocatie tot het akoestische centrum van de bouwplaats, uit van een maximaal 

onderzoeksgebied van ca. 500 m. Dit gebied wordt op basis van de berekeningen voor de 

procedure voor de goedkeuring van de planning indien nodig aangepast aan de actuele 

inzichten. Voor de bepaling van de immissieplaats wordt op basis van de geluidsbron en het 

relevante gebruik in hun omgeving rekening gehouden met de juiste afstanden. 

5.5.3 Verder bewijs 

▪ Verklaring over de technische eisen van de installatie  

▪ Bewijs van compatibiliteit met infrastructuren van derden 

▪ Berekeningen van warmtespreiding 

 Milieutechnisch onderdeel 

De inhoud en de methodologische aanpak van de deskundigenverslagen in het milieugedeelte 

worden hieronder weergegeven. Het gaat om de volgende deskundigenverslagen: 

▪ MEB-rapport 

▪ NATURA 2000 voorstudies/effectstudies 

▪ Deskundigenverslag wetgeving bescherming van soorten 

▪ Begeleidingsplan landschapsbeheer 

▪ Technische bijdrage aan de Kaderrichtlijn Water 

5.6.1 MEB-rapport 

5.6.1.1 Algemene methodische aanpak 

De basis voor de documenten voor de planvaststelling conform § 21 NABEG is de Wet voor 

de Milieueffectbeoordeling (UVPG) d.d. 18 maart 2021 (BGBl. nr. 14 van 06-04-2021 pag. 

540).  

conform § 16, par. 1 UVPG moet de projectontwikkelaar van de bevoegde autoriteit een 

rapport over de voorzienbare milieu-effecten van het project (MEB-rapport) verstrekken, dat 

de daar vermelde en in bijlage 4 UVPG geconcretiseerde gegevens bevat. Het is de taak van 

het MEB-rapport om de effecten op het milieu vroegtijdig en uitgebreid te bepalen, te 

beschrijven en te beoordelen. Conform § 16, par. 5 UVPG moet het MEB-rapport 

“[...] rekening houden met de huidige stand van de kennis en de huidige 

testmethodes. Hij moet de gegevens bevatten die de projectontwikkelaar 

met redelijke kosten kan overdragen. 

De gegevens moeten voldoende zijn om 
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1. de bevoegde autoriteit een gegronde beoordeling van de milieu-effecten 

van het project [...] mogelijk te maken en 

2. De beoordeling door derden mogelijk te maken of en in welke mate zij 

door de milieu-effecten van het project kunnen zijn getroffen." 

Conform § 2 par 2 UVPG zijn “Milieueffecten in de zin van deze wet [...] directe en indirecte 

effecten van een project of de uitvoering van een plan of programma op de 

beschermgoederen. Dit omvat ook de effecten van het project die kunnen worden verwacht 

vanwege de gevoeligheid voor ernstige ongevallen of rampen, voor zover deze ernstige 

ongevallen of rampen relevant zijn voor het project."  

Het MEB-rapport bestaat uit tekst en kaarten. Het bevat conform § 16, par. 1 UVPG de 

volgende gegevens: 

1. een beschrijving van het project met gegevens over de locatie, de aard, 

de omvang en het ontwerp, de grootte en andere belangrijke kenmerken van 

het project, 

2. een beschrijving van de omgeving en zijn componenten in het 

impactgebied van het project, 

3. een beschrijving van de kenmerken van het project en de locatie, 

waarmee het voorkomen van aanzienlijke nadelige milieu-effecten van het 

project moet worden uitgesloten, verminderd of gecompenseerd, 

4. een beschrijving van de geplande maatregelen waarmee het voorkomen 

van aanzienlijke nadelige milieu-effecten van het project moet worden 

uitgesloten, verminderd of gecompenseerd, evenals een beschrijving van de 

geplande vervangingsmaatregelen, 

5. een beschrijving van de te verwachten aanzienlijke milieu-effecten van het 

project, 

6. een beschrijving van de redelijke alternatieven die relevant zijn voor het 

project en zijn specifieke kenmerken en die door de projectontwikkelaar zijn 

gecontroleerd, en de opgave van de belangrijkste redenen voor de genomen 

keuze, rekening houdend met de betreffende milieu-effecten en 

7. een algemeen begrijpelijke, niet-technische samenvatting van het MEB-

rapport. 

Overige informatie conform §16, par. 3 of bijlage 4 UVPG maken deel uit van het MEB-rapport, 

voor zover deze “belangrijk zijn voor het project”. 

Aangezien de planningsdocumenten een productoverkoepelende vergelijking van 

alternatieven bevatten (deel B), bevat het hoofdstuk Alternatievenvergelijking (bij 
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bovenstaande nr. 6) een samenvatting van de resultaten van de productoverkoepelende 

alternatievenvergelijking en de beschrijving van de redenen voor de keuze van het alternatief 

en een overweging van de resultaten, rekening houdend met de milieu-effecten. 

De vergelijking van alternatieven omvat een samenvoeging van alle besluitvormingsrelevante 

belangen, die in afzonderlijke vakspecifieke onderdelen van de aanvraag worden beschouwd 

(zoals bijv. milieubelangen, techniek, overige openbare en particuliere belangen, 

eigendomsbelangen). 

Opbouw van het MEB-rapport 

Het MEB-rapport is onderverdeeld in een algemeen onderdeel (inleiding, onderzoekskaders, 

algemene methodische aanpak, samenwerken met andere projecten), een overzicht van de 

beschermde gebieden, een beschermgoedspecifiek deel (beschrijving, analyse en 

effectprognose van de betreffende beschermgoederen), een beschermgoedoverstijgende 

effectprognose, een beschrijving van de resultaten van de NATURA 2000-voor- en 

compatibiliteitsstudies, van een bijdrage uit de Wet op de soortenbescherming en de 

Kaderrichtlijn Water en de presentatie van een catalogus met maatregelen ter vermijding en 

vermindering van effecten en interferenties en informatie over de voorziene 

compensatiemaatregelen. Bovendien bevat het MEB-rapport informatie over de 

moeilijkheidsgraad bij het opstellen en opgaven over risico's door ongevallen en rampen en 

grensoverschrijdende gevolgen. 

Onderzoekskaders 

De onderzoekskaders worden geconcretiseerd over de Wet op de milieueffectbeoordeling. 

Beschermgoederen in de zin van de UVPG zijn (§ 2 par 1 UVPG) 

1. Mensen, met name de menselijke gezondheid, 

2. Dieren, planten en de biodiversiteit, inclusief de soorten met 

gemeenschappelijk belang en natuurlijke habitattypen die in § 7 par 1 

nummer 4 van de Wet op de natuurbescherming worden genoemd, en de in 

§ 7 lid 2, nr. 12 van de Wet op de natuurbescherming Europese vogelsoorten 

en hun habitats,  

3. Gebied, Bodem, Water, Lucht, Klimaat en Landschap, 

4. Cultureel erfgoed en overige eigendommen en 

5. de interactie tussen de bovengenoemde beschermende goederen. 
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Onderzoeksgebied 

Als onderzoeksgebied voor het onderzoeken van verwachte milieu-effecten moet de ruimte 

worden gedefinieerd waarin het project veranderingen kan veroorzaken.  

Voor de beschermgoederen wordt in de regel een onderzoeksgebied van 300 m breedte aan 

beide zijden van het tracé beschouwd. In de regel worden de onderzoeksgebieden gemeten 

aan de buitenkant van de standaard werkstrook. 

Dit onderzoeksgebied wordt indien nodig aangepast, aangezien de effectfactoren van het 

project verschillend zijn voor de individuele beschermgoederen (zie daarover hfdst. 5.6.1.4 tot 

5.6.1.11). De volgende tabel geeft een overzicht van de beschermgoederen en de 

onderzoeksgebieden met betrekking tot beschermgoederen voor het project A-Noord, 

DolWin4 en BorWin4. Een afleiding van de onderzoeksgebieden vindt plaats in de volgende 

hoofdstukken, hfdst. 5.6.1.4 tot 5.6.1.11. Voor het vaststellen van de onderzoeksgebieden 

worden de effectfactoren in overweging genomen, waarvan de effecten op het beschermgoed 

de grootste reikwijdte hebben. 

tab. 5-1: Overzicht van studiegebieden die specifiek zijn voor beschermde goederen 

Beschermgoed Onderzoeksgebied aan beide zijden van de 
buitenkant van de standaard werkstrook 

Mensen, met name menselijke gezondheid 500 m 

Dieren, planten en de biodiversiteit 300 m 

500 m (verwijdering in NATURA 2000-gebieden) 

Oppervlakte 50 m 

Bodem 300 m 

Water 300 m 

Klimaat en lucht 50 m 

Landschap 300 m 

Cultureel erfgoed en overige eigendommen 300 m 
100 m (modificatie bij bodemmonumenten) 

De standaard werkstrook wordt momenteel gemeten vanaf de tracéas. Bij A-Noord is dit de 

centrale as tussen systemen A en B.  

Als langs de standaard werkstrook een wezenlijke verspreiding van de bouwgebieden 

noodzakelijk wordt (bijvoorbeeld in het gebied van koppellocaties), wordt het 

onderzoeksgebied daar puntsgewijs en in afzonderlijke gevallen uitgebreid.  

Indien het kabeltransport en de daarvoor benodigde toegangswegen (binnen de 

planvaststellingsgrenzen) specifieke effecten hebben die afwijken van het normale geval (bijv. 

in het gebied van beboste versleepbochten), worden de oorzaken en effecten specifiek 

beschreven. Er is geen onderzoeksgebied vanaf de toegangsweg/verkeersweg zelf. 
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Grensoverschrijdende MEB 

De verwachte impactbereiken van het A-Noord-project zijn met max. 300 m tot 600 voor de 

maximale reikwijdte van de grondwaterretentie bij bijzondere constructies (zie hfdst. 3, 

reikwijdte van de effecten van de bouwwaterhuishouding) resp. 500 m met betrekking tot de 

effecten op vogels in de omgeving van NATURA 2000-gebieden (zie hfdst. 5.6.1.5) geringer 

dan de afstand van het project tot de grens tussen het buurland Nederland (zie hfdst. 3.3). 

Potentiële grensoverschrijdende effecten kunnen daarom voor de voorgestelde weg niet 

worden aangenomen. Voor de impactfactoren die in de planningsprocedure worden 

beschouwd en hun werkingsbereik zijn door het project voor alle beschermgoederen geen 

noemenswaardige effecten te verwachten die verder reiken dan een afstand van maximaal 

600 m. 

Een verdergaande beschouwing van grensoverschrijdende gevolgen kan derhalve vervallen. 

Indien tijdens het opstellen van de documenten volgens § 21 NABEG wijzigingen of de ligging 

van de voorgestelde weg of nieuwe bevindingen op basis waarvan grensoverschrijdende 

effecten niet veilig kunnen worden uitgesloten, ontstaat een grensoverschrijdend document 

Nederland. 

Omgang met ruimtelijke ordening 

De belangen van de ruimtelijke ordening en de land- en projectplanning werden in de federale 

technische planning in het ruimtelijke compatibiliteitsonderzoek evenals het document met 

betrekking tot de andere openbare en particuliere belangen (documenten conform § 8 NABEG) 

onderzocht en potentiële effecten van het project vastgesteld en geëvalueerd. 

Het merendeel van deze gecontroleerde belangen wordt in de documenten conform § 21 

NABEG in het document van de overige publieke en particuliere belangen besproken. Er wordt 

via de milieudoelstellingen bij de verwerking van de individuele beschermgoederen en de 

beoordeling van de potentiële milieueffecten voor het milieurapport relevante belangen worden 

in aanmerking genomen, voor zover een zorg wordt veroorzaakt door de beoogde route. 

Planbijlagen 

In de planbijlagen bij het MEB-rapport worden voor elk beschermgoed de inventaris, de 

gevoeligheid, de beschermde gebieden en de resultaten van de beschermgoedoverstijgende 

effectprognose weergegeven. De schaal bedraagt hierbij 1:10.000. 

Methode van de effectprognose en voorstel van de beoordeling 

In de effectprognose worden de verwachte aanzienlijke effecten voor de beschermgoederen 

samengevat. Methodisch is de beoordeling van de projectgerelateerde milieu-effecten 

gebaseerd op een ecologische effectanalyse. Aanzienlijke nadelige milieu-effecten ontstaan 

bij het bereiken van een bepaalde mate van nadelige effecten/beïnvloeding van de functies 

die relevant zijn voor het betreffende beschermgoed. 
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Voor het bepalen en evalueren van het bestand worden de al in de federale technische 

planning gebruikte opnamecriteria gebruikt en eventueel aangevuld met andere, op dit 

planningsniveau relevante opnamecriteria.  

Als basis voor de beschermgoedspecifieke effectprognose worden in het kader van de ruimte-

analyse eerst de omgeving en hun onderdelen en de reeds aanwezige voorbelastingen 

beschreven. Hierbij wordt rekening gehouden met de verwachte ontwikkeling van de 

milieutoestand (prognose-nul) als het plan niet wordt uitgevoerd. Er wordt hier alleen rekening 

gehouden met de plannen en maatregelen die dezelfde prognosehorizon hebben als de 

milieueffecten van het project, die realistisch kunnen worden uitgevoerd en die kunnen leiden 

tot een te voorziene significante verandering in de huidige status (geplande start van de bouw 

2024). Het geval van prognose-nul komt daarom bij dit project grotendeels overeen met de 

huidige status. 

Op basis daarvan worden de effecten bepaald die relevant zijn voor het betreffende 

beschermgoed op basis van de impactfactoren van het project. Rekening houdend met de 

aldus vastgestelde effecten worden gevoeligheden toegewezen aan de hierboven beschreven 

milieucomponenten van het betreffende beschermgoed. De definitie van ‘gevoeligheid’ is de 

waarschijnlijkheid van een verandering van het betreffende beschermgoed of van zijn functies 

bij een bepaalde inwerking.  

Als onderdeel van de effectprognose wordt eerst de intensiteit van de effecten bepaald. Naast 

de sterkte van een effect wordt bij de beoordeling van de intensiteit van de invloed ook 

rekening gehouden met de duur en de omvang van de invloed. Op basis van de koppeling van 

de gevoeligheidsbeoordeling en de intensiteit van de inwerking en het effect bepaald. De 

intensiteit van de effecten wordt hierbij onderverdeeld in hoge, gemiddelde, zwakke en zeer 

zwakke/geen effectintensiteit. Er is sprake van een zwakke effectintensiteit wanneer ten 

minste een van beide factoren met gering en de andere factor met maximaal gemiddeld wordt 

beoordeeld. Er is sprake van een hoge effectintensiteit wanneer ten minste een van beide 

factoren met hoog en de andere factor met minstens gemiddeld wordt beoordeeld. Anders is 

de effectiviteit altijd gemiddeld. 

Op basis van de vastgestelde effectintensiteit kunnen de aanzienlijke en niet-aanzienlijke 

milieu-effecten worden afgeleid door het vastleggen van de relevantiedrempel. Hierbij worden 

met name milieudoelstellingen in acht genomen die volgens de wettelijke voorschriften, 

inclusief bindende planningseisen, maatgevend zijn voor het beslissing over vergunningen. Bij 

het afleiden van de milieueffecten wordt rekening gehouden met de preventie- en 

verminderingsmaatregelen. De aanzienlijke milieu-effecten worden daarbij onderscheiden in 

aanzienlijke milieu-effecten met hoge, gemiddelde of lage intensiteit. Deze methodische 

differentiatie is geschikt om de gedeeltelijke beschermgoedspecifieke zwaartepunten van de 

aanzienlijke milieueffecten te benadrukken. Omgevingseffecten met een geringe intensiteit zijn 

echter ook boven de relevantiedrempel te plaatsen en dienen daarom te worden beschouwd, 



Aanvraag van bouwvergunning conform § 19 NABEG 

Sectie NDS3 | ‘Nedersaksen Zuid’ 

 

 

Amprion GmbH  Pagina 159 van 201 

maar met een geringe relevantie voor de afwegingsbeslissing. Als er sprake is geen of een 

bijzonder zwakke effectenintensiteit, zijn er geen of onaanzienlijke nadelige milieu-effecten: 

 

afb. 5-2: Evaluatieklassen van de effectenintensiteit en afleiding van de milieueffecten 

In de beschermgoedoverstijgende impactprognose worden conflictzwaartepunten vastgesteld. 

Deze conflictzwaartepunten worden door experts afgeleid en volgen gewoonlijk in gebieden 

met milieu-effecten van gemiddelde of hoge intensiteit. Doorslaggevend voor het vaststellen 

van een dergelijk gebied is de overlapping van aanzienlijke milieu-effecten van 

hoge/middelmatige intensiteit bij meerdere beschermgoederen, vooral als ze zich richten op 

een groot gebied of op een nauwe ruimtelijke spreiding van talrijke gebieden. Als verder 

criterium wordt rekening gehouden met de zorg voor beschermde gebieden. De presentatie 

van de conflictzwaartepunten dient zodoende voor een geaggregeerde weergave van de 

resultaten uit de MEB. In het MEB-rapport kan worden aangetoond welke aanzienlijke 

milieueffecten met het project samenhangen, ook buiten de tracésecties, waar geen 

alternatieven zijn. 

5.6.1.2 Samenwerking van projecten 

Samenwerkende projecten zijn beschikbaar als de effecten van het project elkaar overlappen 

en de effecten van het project met elkaar in verband staan of samenwerken. Er worden 

bekende planningsprojecten in het gebied beschreven, die vanwege hun soort of 

impactgebieden potentieel kunnen leiden tot cumulerende effecten met het bestaande project.  

Bij de vaststelling van samenwerkende projecten worden goedgekeurde, d.w.z. reeds 

goedgekeurde en nog niet uitgevoerde projecten evenals projecten betrokken die 

planningsrechtelijk goed doortimmerd zijn. 

Bestaande projecten worden meegenomen in de effectprognose van de betreffende 

beschermgoederen. 
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5.6.1.3 Beschouwing van storingen in het reglementaire bedrijf 

Het geplande project valt niet onder de verordening voor storingen (12e BImSchV). Daarom 

zijn er geen uitvoeringen voor speciale gelegenheden, zoals brand- of explosiebeveiliging.  

In het BEM-rapport worden conform § 16 UVPG de verwachte milieueffecten van het project 

weergegeven. Milieueffecten worden gedefinieerd door § 2 par. 2 UVPG: 

“Milieueffecten in de zin van deze wet zijn directe en indirecte effecten van 

een project of de uitvoering van een plan of programma op de 

beschermgoederen. Dit omvat ook de effecten van het project die kunnen 

worden verwacht vanwege de gevoeligheid voor ernstige ongevallen of 

rampen, voor zover deze ernstige ongevallen of rampen relevant zijn voor 

het project." 

Dienovereenkomstig moeten de effecten op de beschermgoederen in het BEM-rapport worden 

gecontroleerd die voortvloeien uit de gevoeligheid van het project voor ernstige ongevallen of 

rampen. Zo zou bij een geplande constructie van een energiecentrale rekening moeten worden 

gehouden met de overweging van mogelijke aanvullende milieueffecten (bijv. schade door 

overmacht).  

In hoeverre de in § 2 par. 2 UVPG laatste halve zin in dit verband voor het betreffende project 

van belang is, moet altijd naar vakkundig oogpunt met inachtneming van de relevante 

voorschriften van het vakrecht worden bepaald. De ondergrondse kabel wordt met behulp van 

beproefde techniek (bijv. materiaal, constructies) gebouwd en gebruikt. Door de installatie zijn 

als aanvullende bovengrondse installaties alleen communicatietechniek-repeaterstations op 

kleine schaal en een kabel-kabel-overdrachtsstation (in planvaststellingssectie NRW1) 

gepland. De converters in Emden en Meerbusch zijn het onderwerp van een onafhankelijke 

vergunningsprocedure en voor zover dit geen onderwerp is van de milieucontrole. Het project 

is niet vatbaar voor ernstige ongevallen en rampen. Het MEB-rapport gaat dan ook niet verder 

dan deze beschrijving om in te gaan op de vatbaarheid voor ongevallen en rampen. 

5.6.1.4 Beschermgoed Mensen, met name de menselijke gezondheid 

Bij het beschermgoed mensen, met name de menselijke gezondheid (hierna kort het 

beschermgoed mensen genoemd) staat de functie van het milieu voor de mens centraal. Dit 

omvat leven, gezondheid en welzijn van mensen. Het onderzoeksgebied kan worden 

beoordeeld op het gebied van wonen of woonomgevingen en het gebruik van vrije tijd en 

recreatie. Bij het beschermgoed mensen worden met betrekking tot recreatie de bijbehorende 

voorzieningen en infrastructuren beschouwd. De landschapsbeleving wordt behandeld bij het 

beschermgoed Landschap. 

Op basis van de in hoofdstuk 3 genoemde effectfactoren wordt het onderzoeksgebied voor het 

beschermgoed mensen tot 500 m aan beide zijden van de standaard werkstrook vastgelegd 
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en, indien nodig, in het gebied van grotere werkgebieden puntsgewijs en in afzonderlijke 

gevallen uitgebreid. De basis hierbij is de impactfactor met de grootste reikwijdte: 

constructiegerelateerde geluidsemissies. Voor het bereik van de effecten wordt rekening 

houdend met de immissierichtlijnwaarden voor gevoelige voorzieningen (kuuroorden, 

ziekenhuizen en verpleeghuizen) (AVV bouwarmen - overdag 45 dB(A)) aangenomen dat bij 

open constructie voor bijzondere gebieden een afstand van 500 m noodzakelijk is om de 

immissierichtlijnwaarden zonder maatregelen in de meest luide bouwfase te kunnen naleven 

(overeenkomstig Amprion GmbH 2020a-d: document 6). Het onderzoeksgebied wordt 

eventueel aan de hand van de gegevens in de beoordelingswetgeving inzake immissiecontrole 

aangepast. 

tab. 5-2: Overzicht Beschermgoed Mensen, met name de menselijke gezondheid 

Onderzoeksgebied 
mensen 

500 m aan beide zijden van de standaard werkstrook 

Inventarisatie en presentatie 
(opnamecriteria) 

▪ Inventarisatie van de bestaande en geplande vestigingsgebieden, rekening 

houdend met het betreffende gebruik overeenkomstig de AVV bouwgeluid  

▪ Inventarisatie van campings/vakantie- en weekendhuizenparken 

▪ Inventarisatie van gevoelig gebruik en recreatieve gebieden in de buurt van 

nederzettingen (groene gebieden, parken, permanente kleinschalige 

tuinen, enz.) 

▪ Beschermgoedrelevante bosfuncties (immissiebeschermingsfunctie) 

▪ Voorbelastingen 

Basisgegeven ▪ ATKIS-gegevens 

▪ Topografische kaart 1:25.000 

▪ Luchtfoto’s 

▪ regioplan 

▪ bestemmingsplan 

▪ bebouwingsplan 

▪ Bosfunctiekaart  

▪ Gegevens over geluidsemissies en magnetische velden (belangen van de 

wetgeving inzake immissiecontrole) 

Toegepaste milieu-effecten ▪ Effecten door constructiegerelateerde immissies (geluid, schokken enz.) 

▪ Effecten op de woon-/omgevingsfunctie en recreatie-/vrije tijdsfunctie door 

gebiedsverlies als gevolg van de installatie 

▪ Constructie- en installatiegerelateerde interferentie van bosfuncties die 

relevant zijn voor het beschermgoed 

Weergavemaat 1:10.000 

5.6.1.5 Beschermgoed Dieren, planten en de biodiversiteit 

Dieren en planten zijn essentiële bestanddelen van de natuurlijke balans. Voor de natuurlijke 

goederen is de aanwezigheid van levende wezens een voorwaarde, bijvoorbeeld voor 

bodemvruchtbaarheid of de “zelfreiniging” van het water. Levende wezens vertegenwoordigen 

in hoge mate de toestand van ecosystemen. Bovendien vormen dieren en planten een 
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belangrijk deel van de diversiteit, het karakter en de schoonheid van de omgeving van de 

mens. 

Omdat de biodiversiteit, ecosystemen, dieren en planten nauw met elkaar verbonden zijn, kan 

de biodiversiteit worden beschreven door het beschouwen van levensvatbare populaties van 

in het wild levende dieren en planten, hun habitats en de mogelijkheid om populaties 

(migratierelaties) of hervestiging te bekijken (vgl. § 1, par 2, nr. 1 BNatSchG). Om verdubbeling 

te voorkomen en een beter overzicht te garanderen, worden de gebieden, de ecologische 

waarde en de specifieke gevoeligheid voor de effecten van het project, evenals de mogelijke 

effecten en resterende conflicten voor dit beschermgoedaspect afzonderlijk na het 

deelbeschermgoed Dieren en het deelbeschermgoed Planten beschreven. Het 

deelbeschermgoed Planten beschouwt naast de gevarengraad en beschermingsstatus van de 

planten vooral hun habitat door middel van de via vegetatie gedifferentieerde biotooptypen, 

rekening houdend met mogelijke hervestiging. In het deelbeschermgoed Dieren wordt gelet 

op hun gevarengraad en beschermingsstatus Dieren, rekening houdend met hun leefgebied 

en mogelijke migratierelaties. De effecten op de biodiversiteit vloeien voort uit de effecten op 

het deelbeschermgoed Dieren en op het deelbeschermgoed Planten. 

Bij de beoordeling van de effecten op het beschermgoed wordt rekening gehouden met de 

resultaten van de NATURA 2000-compatibiliteitsstudies en de bijdragen uit de Wet op de 

soortenbescherming. De in de genoemde expertrapporten vastgelegde maatregelen om 

aanzienlijke interferenties of hierbij worden beveiligingsmaatregelen genomen.  

Het onderzoeksgebied voor het beschermgoed Dieren, planten en biodiversiteit wordt beperkt 

tot interferenties op vochtige biotopen, rekening houdend met het verwachte maximale bereik 

van de effecten van de constructieve waterhuishouding op 300 m aan beide zijden van de 

werkstroken. Met betrekking tot de impactfactor bouwgerelateerde geluidsemissies wordt op 

grond van de volgens GASSNER et al. (2010) gespecificeerde vluchtafstanden voor rustvogels 

of voor gevoelige broedvogels van maximaal 500 m in NATURA 2000-gebieden van het 

onderzoeksgebied uitgebreid tot 500 m aan beide zijden van de werkstroken. Dit omvat met 

name bekende rustgebieden en gebieden met gevoelige broedvogels. Indien nodig wordt het 

onderzoeksgebied binnen grotere werkgebieden puntsgewijs en per geval uitgebreid.  
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tab. 5-3: Overzicht Beschermgoed Dieren, planten en de biodiversiteit 

Onderzoeksgebied 
Dieren en planten 

300 m aan beide zijden van de standaard werkstrook 

Vergroting tot 500 m (NATURA 2000-gebieden) 

Inventarisatie en presentatie 
(opnamecriteria) 

Rekening houden met de beschermde gebieden: 

▪ NATURA 2000-gebieden 

▪ NBG 

▪ Avifaunistisch waardevolle gebieden  

▪ biotopennetwerkgebieden  

▪ beschermde landschapselementen 

▪ Natuurmonumenten  

Biotooptypen: 

▪ biotooptypekartering (karteringssleutel: federale compensatieverordening) 

▪ Rekening houden met ecologisch waardevolle habitats (§ 30 BNatSchG 

biotopen)  

▪ Evaluatie van beschikbare gegevens over de NATURA 2000-gebieden 

(doorgaans managementplannen)  

Fauna: 

▪ eigen onderzoeken van relevante soortengroepen (voor het cartierconcept 

zie hoofdstuk 5.10.3.1) 

▪ Evaluatie van beschikbare gegevens over de NATURA 2000-gebieden 

(doorgaans managementplannen) 

▪ Vaststelling en weergave van gevoeligheidsgebieden (ten opzichte van de 

effecten van het project) 

Basisgegevens ▪ eigen faunistische en floristische onderzoeken 

▪ Biotooptypekartering 

▪ Milieu-informatie van het land/de regio’s  

▪ Informatie van natuurbeschermingsautoriteiten en evt. lokale experts 

(contact opnemen met de plaatselijke natuurbeschermingsorganisaties) 

▪ NATURA 2000-managementplannen 

▪ Luchtfoto’s 

Toegepaste milieu-effecten ▪ Vaststelling van de mate van functieverlies/functievermindering van 

beschermde gebieden en habitats door gebiedsverlies, doorkruising enz. 

▪ Inventarisatie van de interferentie van (zeldzame en bedreigde) dier- en 

plantensoorten, bijv. door bouwwerkzaamheden etc. met inachtneming van 

maatregelen ter vermijding en vermindering 

Weergavemaat 1:10.000 

5.6.1.6 Beschermgoedgebieden 

Voor het beschermgoed Gebied wordt het gebiedsverbruik door het betreffende project, met 

inbegrip van de effecten ervan, onderzocht. De beoordeling van het beschermgoed vindt 

daarbij plaats op basis van § 1a par 2 van het BauGB, die stelt dat met grond en bodem 

spaarzaam moet worden omgegaan. Bodemafdichtingen moeten tot de vereiste afmetingen 

worden beperkt. Landbouwgronden, gebieden gebruikt als bos of voor woongebieden mogen 

alleen in de benodigde omvang worden toegevoegd. 
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Het onderzoeksgebied voor het beschermgoed gebied omvat 50 m aan weerszijden van de 

standaard werkstrook en, indien nodig, in het gebied van grotere werkgebieden puntsgewijs 

en in afzonderlijke gevallen uitgebreid. Dit omvat zowel tijdelijk bebouwd als permanent 

landgebruik. 

tab. 5-4: Overzicht Beschermgoed gebied 

Onderzoeksgebied 
Oppervlakte 

50 m aan beide zijden van de standaard werkstrook 

Inventarisatie en presentatie 
(opnamecriteria) 

▪ Soort bodemgebruik 

▪ Gebiedsverbruik (permanent en tijdelijk) 

Basisgegevens ▪ ATKIS-gegevens 

▪ regioplan 

▪ Bebouwingsplannen 

Toegepaste milieu-effecten ▪ Omvang van permanent landverbruik, rekening houdend met gevoelige 

(speciale) locaties (beschermde gebieden, beschermde gronden) 

▪ Aanwijzingen met betrekking tot ruimtegebuik tijdens de bouwperiode 

Weergavemaat Overwegend tabel-/tekstuele weergave 

5.6.1.7 Beschermgoed bodem 

Volgens § 1 BBodSchG moeten de functies van de bodem duurzaam “beveiligd of hersteld 

worden. Hierbij dienen schadelijke bodemveranderingen te worden voorkomen [...] en 

voorzorgsmaatregelen tegen schadelijke effecten op de bodem te worden genomen. Bij 

interferenties met de bodem dienen interferenties van zijn natuurlijke functies en zijn functie 

als archief voor de natuur- en cultuurgeschiedenis zoveel mogelijk te worden vermeden." 

In het kader van het MEB-rapport worden de inventarisanalyse en de beoordeling voor het 

beschermgoed Bodem uitgevoerd op basis van de opnamecriteria die zijn ontwikkeld in de 

documenten van § 8 NABEG (SMB). 

Het onderzoeksgebied omvat ook 300 m aan weerszijden van de standaard werkstrook en, 

indien nodig, in het gebied van grotere werkgebieden puntsgewijs en in afzonderlijke gevallen 

uitgebreid. Dit omvat mogelijke effecten op veranderingen in de bodemwaterhuishouding 

(vooral bij sulfaatzure gronden of moerassen) als gevolg van 

bouwwaterhuishoudingmaatregelen, die de impactfactor is met de hoogste effectieve 

reikwijdte.  
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tab. 5-5: Overzicht Beschermgoed bodem 

Onderzoeksgebied 
Bodem 

300 m aan beide zijden van de standaard werkstrook 

Inventarisatie en presentatie 
(opnamecriteria) 

▪ Beschrijving van de grondsoorten, geotopen en geologie 

▪ Bepaling van beschermwaardige gronden met een hoge opbrengstfunctie 

▪ Bepaling van verdachte stortplaatsen voor zover bekend 

▪ Bodembeschermingsbos/gevoeligheid voor erosie 

Basisgegevens ▪ Geëvalueerde digitale bodemkaart op een schaal van 1:50.000 resp. 

1:5.000 (op basis van de bewerkte versie uit de federale technische 

planning) 

▪ Register van verontreinigde locaties voor oude stortplaatsen 

▪ Resultaten van de ondergrondonderzoeken 

▪ Resultaten van het bodembeschermingsconcept 

Toegepaste milieu-effecten ▪ Verlies/functie-effecten van gronden met bijzondere functies als gevolg van 

grondgebruik, uitgegraven grond, bodemverdichting 

▪ Effecten van bedrijfsgerelateerde warmte-emissies 

Weergavemaat 1:10.000 

5.6.1.8 Beschermgoed water 

Het beschermgoed water wordt in de deelbeschermgoederen grondwater en 

oppervlaktewater, dat op zijn beurt bestaat uit stromend en stilstaand water, onderverdeeld en 

in het kader van de beschermgoederenanalyse steeds gescheiden weergegeven. 

In het kader van het MEB-rapport vindt de inventarisanalyse en beoordeling voor het 

deelbeschermgoed grondwater plaats op basis van de criteria van de wet op de 

waterhuishouding (WHG) in aanvulling op de Waterwet voor NDS (NWG) of NRW (LWG). Door 

een duurzaam waterbeheer moeten de wateren (inclusief het grondwater) als onderdeel van 

de natuurlijke huishoudens, als basis voor het leven van de mens, als habitat voor dieren en 

planten en als nuttig goed worden beschermd (§ 1 WHG). Volgens WHG is grondwater 

gedefinieerd als “het ondergrondse water in de verzadigingszone, dat in direct contact staat 

met de grond of de ondergrond”. 

Voor de gedeeltelijke bescherming van oppervlaktewateren wordt op basis van § 3 WHG de 

bestandsbeschrijving en beoordeling voor alle stromende en stilstaande wateren binnen het 

onderzoeksgebied gegeven. Verder worden de effecten op overstromingsgebieden 

beschouwd.  

Het onderzoeksgebied voor het beschermgoed water wordt begrenst op 300 m aan 

weerszijden van de standaard werkstrook en, indien nodig, in het gebied van grotere 

werkgebieden puntsgewijs en in afzonderlijke gevallen uitgebreid. Dit omvat het verwachte 

reikwijdte van de veranderingen als gevolg van daling van het grondwaterpeil door 

waterretentie in de bouw, lozingen en veranderingen van de waterstand van het 

oppervlaktewater, die de impactfactoren met het grootste bereik vertegenwoordigen. 
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tab. 5-6: Overzicht Beschermgoed water 

Onderzoeksgebied 
Water 

300 m aan beide zijden van de standaard werkstrook 

Inventarisatie en presentatie 
(opnamecriteria) 

▪ Vastlegging van waterwingebieden, drinkwaterwinningsgebieden en 

waterwinningsinstallaties en hun inlaatgebieden 

▪ Detectie van gebieden met ongunstig beschermingspotentieel van het 

grondwater 

▪ Het vastleggen van gebieden met een grondwaterpeil < 2 m/gebieden met 

waterretentie 

▪ Beschrijving van de hydrogeologische situatie 

▪ Beschrijving van de rivieren en grotere stilstaande wateren, waaronder 

oeverzones en te rapporteren oppervlaktewateren conform WRRL 

▪ Inventariseren van overstromingsgebieden 

▪ Beschermgoedrelevante bosfuncties 

Basisgegevens ▪ ATKIS 

▪ Biotooptypekartering 

▪ Digitale waternetkaart 

▪ Waterkwaliteitskaart 

▪ Informatie van het land/de districten 

▪ Rapporten en managementplannen conform  Kaderrichtlijn Water 

▪ Waterontwikkelingsplannen 

▪ Resultaten van de hydrogeologische expertrapporten 

▪ Gegevens over warmte-emissies (wettelijke immissiecontrole)  

▪ Bosfunctiekaart 

Toegepaste milieu-effecten ▪ Interferentie van waterwingebieden en grondwater/verhoging van het risico 

van vervuiling van het grondwater  

▪ Interferentie van oppervlaktewater en overstromingsgebieden met name in 

de bouwfase 

▪ Interferentie van bosfuncties die relevant zijn voor het beschermgoed 

Weergavemaat 1:10.000 

5.6.1.9 Beschermgoederen klimaat en lucht 

De beschermgoederen klimaat en lucht beschrijven de klimaat- en luchthygiënische 

compensatiefunctie. In § 1 BNatSchG moeten voor de permanente waarborging van de 

prestaties en werking van de natuurlijke huishoudens, voor kwaliteitsverbetering en voor de 

regeneratie lucht en klimaat worden beschermd.  

Voor de beschermgoederen klimaat en lucht vindt een beoordeling plaats van de interferentie 

van voor beschermde waarden relevante bosfuncties bij de kruising van bosgebieden/bomen 

en de effecten op het meso- en microklimaat. Vanwege de geringe reliëfs hebben de 

documenten over § 8 NABEG gevolgen gehad voor klimaatfunctionele ruimtes zoals gebieden 

met verse lucht en stroken met verse lucht uitgesloten.  

Het onderzoeksgebied omvat daarom 50 m aan weerszijden van de standaard werkstrook en 

wordt, indien nodig, in het gebied van grotere werkgebieden puntsgewijs en per geval 
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uitgebreid. Zo kunnen effecten op het meso- en microklimaat worden beoordeeld door de 

vorming van boscorridors en door schade aan de beschermgoederenrelevante bosfuncties 

door verlies van houtachtige structuren, die de impactfactor met het grootste bereik zijn. 

tab. 5-7: Overzicht Beschermgoederen klimaat en lucht 

Onderzoeksgebied 
Klimaat en lucht 

50 m aan beide zijden van de standaard werkstrook 

Inventarisatie en presentatie 
(opnamecriteria) 

▪ Opname van bosgebieden  

▪ Beschermgoedrelevante bosfuncties (klimaat-/ 

immissiebeschermingsfunctie) 

Basisgegevens ▪ ATKIS 

▪ Biotooptypekartering 

▪ Bosfunctiekaart 

▪ Luchtfoto 

Toegepaste milieu-effecten ▪ Effecten op het meso- en microklimaat (beïnvloeding van lokale 

windomstandigheden) 

▪ Interferentie van bosfuncties die relevant zijn voor het beschermgoed 

Weergavemaat 1:10.000 

5.6.1.10 Beschermgoed Landschap 

Het landschap omvat alle voor de mens zintuiglijk waarneembare verschijningsvormen van het 

milieu, die deel uitmaken van het landschapsbeeld en de landschapsbeleving. Conform § 1 

BNatSchG moeten de diversiteit, het karakter en de schoonheid en de recreatieve waarde van 

natuur en landschap op den duur worden gewaarborgd.  

Onder het landschapsbeeld wordt de zintuiglijk waarneembare verschijningsvorm van natuur 

en landschap (bijv. reliëf, vegetatie, wateren, gebruiksstructuren) onder ruimtelijke 

omstandigheden (bijv. Blikbetrekkingen, perspectieven, zichtbreedtes) en tijdsgebonden (bijv. 

seizoen) gezichtspunten begrepen. Daarbij is het reële landschap met zijn veelzijdige 

structuren en processen de materiële trigger van esthetische ervaring, maar pas de wensen, 

hoop en verlangen van de persoon die het ervaart veranderen het feitelijke landschap in een 

hoogwaardig landschapsbeeld. 

Ondanks bosgangen worden bossen door de meeste locaties vanwege hun reliëf nog steeds 

als eenheid waargenomen. Een onderbreking van haagstructuren of bomenrijen vindt alleen 

plaats in het gebied van de bufferzone, zodat het onderzoeksgebied op 300 m van de 

standaard werkstrook en, indien nodig, in het gebied van grotere werkgebieden puntsgewijs 

en per geval uitgebreid. De door het project getroffen landschapsgebieden bevinden zich 

zonder uitzondering op de noordwest Duitse vlakte, zodat de zichtbare veranderingen van het 

landschap volledig worden afgedekt door het voorgestelde onderzoeksgebied. 

Landschapsgebieden met een grotere gevoeligheid voor effecten van veranderingen in het 

landschapsbeeld (zoals middelgebergte) worden niet door het project vastgelegd. 
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tab. 5-8: Overzicht Beschermgoed landschap 

Onderzoeksgebied 
Landschap 

300 m aan beide zijden van de standaard werkstrook 

Inventarisatie en presentatie 
(opnamecriteria) 

▪ Weergave van de natuurlijke indeling 

▪ Weergave van de beschermde gebieden (BL, natuurpark) 

▪ Beschrijving van het landschapsbeeld en de recreatieve functie van het 

landschap in het onderzoeksgebied 

▪ Beschrijving van de beschermwaardige landschappen en de 

landschapsschooneenheden 

▪ Beschermgoedrelevante bosfuncties (ontspanningsbossen, 

privacybeschermingsfunctie) 

Basisgegevens ▪ ATKIS-gegevens 

▪ Biotooptypekartering 

▪ Bosfunctiekaart 

▪ Natuur- en landschapsschooneenheden (NRW) 

▪ Luchtfoto 

▪ Topografische kaarten 

Toegepaste milieu-effecten ▪ Interferentie van het landschapsbeeld/landschapsbeleving 

▪ Interferentie van bosfuncties die relevant zijn voor het beschermgoed 

Weergavemaat 1:10.000 

5.6.1.11 Beschermgoed Cultureel erfgoed en overige eigendommen 

Met het begrip cultuur- en materiële goederen worden vaak puntsgewijze of kleinschalige 

objecten en toepassingen bedoeld, die volgens de ecosysteemaanpak van de UVPG in nauw 

contact staan met het natuurlijke milieu. 

Er is een conflictpotentieel met het monument waar archeologische vindplaatsen, historische 

plaatsen of monumenten in de directe omgeving van geplande bouwmaatregelen liggen. Dat 

geldt zowel voor door vondsten en luchtfoto's bekende voor- en vroeghistorische vindplaatsen 

als voor boerderijen en andere structuren die uit historische kaarten en bronnen kunnen 

worden afgeleid en uit de middeleeuwen en de moderne tijd dateren. 

Conform § 1 DschG NRW moeten monumenten worden beschermd (par 1) en „Bij openbare 

planning en maatregelen moet adequaat rekening worden gehouden met de belangen van de 

monumentenbescherming en de monumentenzorg.“ (par. 3). Het begrip ‘monumenten’ omvat 

conform § 2 DschG NRW zowel architectonische als bodemmonumenten. 

Conform § 1 NDSchG moeten cultuurmonumenten worden beschermd en conform § 2 

NDSchG ”In openbare planning en bij publieke bouwmaatregelen moet rekening worden 

gehouden met de belangen van de monumentenbescherming en de monumentenzorg (...).” 

Het begrip cultuurmonument omvat conform § 3 NDSchG zowel architectonische als 

bodemmonumenten.  
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Vanwege hun veelzijdigheid kunnen geotopen (rotsen, rotsblokken, grotten, bronnen, enz.) 

natuurmonumenten, natuurbeschermingsgebieden of cultuurmonumenten zijn in de zin van de 

NDSchG of DSchG NRW. 

De effecten op cultuurlandschapscomponenten kunnen ontstaan door het verwijderen van 

houtachtige gewassen en de groeibeperkingen in de permanente beschermingszone. Door 

het reliëf blijven met name bosgebieden ondanks de bosgang vanuit de meeste locaties als 

een eenheid ervaren, zodat het onderzoeksgebied op 300 m aan beide zijden van de 

standaard werkstrook en, indien nodig, in het gebied van grotere werkgebieden puntsgewijs 

en per geval uitgebreid.  

Voor de registratie en beoordeling van de interferentie van bodemmonumenten wordt in 

overleg met de betreffende monumenteninstanties het onderzoeksgebied tot 100 m aan beide 

zijden van het tracé gereduceerd en, indien nodig, in het gebied van grotere werkgebieden 

puntsgewijs en per geval uitgebreid. Vanuit een groter bereik van de effectfactoren kan niet 

worden uitgegaan, omdat er bij bodemmonumenten alleen interferenties kunnen ontstaan als 

er civieltechnische werkzaamheden in de buurt plaatsvinden. 

tab. 5-9: Overzicht Beschermgoed Cultureel erfgoed en overige eigendommen 

Onderzoeksgebied 
Cultuur/eigendommen 

300 m aan weerszijden van de standaard werkstrook cultuurlandschap 
100 m aan beide zijden van de standaard werkstrook voor monumenten 
volgens afstemming met de verantwoordelijke ambtenaren) 

Inventarisatie en presentatie 
(opnamecriteria) 

▪ Opname en weergave van bodemmonumenten (incl. verdachte gebieden) 

en architectonische monumenten 

▪ Opname en weergave van geotopen 

▪ Opname en weergave van cultuurlandschappen 

Basisgegevens ▪ ATKIS-gegevens  

▪ Gegevens van de deelstaatinstanties voor monumentenzorg 

(bodemmonumenten, enz.) 

▪ Districtgerelateerde gegevens (architectonische monumenten) 

▪ Biotooptypekartering 

▪ Luchtfoto 

Toegepaste milieu-effecten ▪ Verlies/functiestoornissen van grondmonumenten en architectonische 

monumenten 

▪ Verlies/functiestoornissen van geotopen 

▪ Verlies/functiestoornissen van overige eigendommen 

▪ Verlies van/interferentie met cultuurlandschapscomponenten 

Weergavemaat 1:10.000 

5.6.1.12 Wisselwerkingen 

De afzonderlijke beschermgoederen kunnen niet geïsoleerd van elkaar worden bekeken. 

Tussen alle beschermgoederen bestaan meer of minder intensieve wederzijdse directe en 

indirecte relaties. Aanzienlijke veranderingen in een beschermgoed leiden in de regel, deels 

direct, deels met een tijdsvertraging, tot reacties op andere beschermgoederen. Daarom 
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moeten ook de wisselwerkingen tussen de beschermgoederen worden bepaald en 

geëvalueerd. 

De wisselwerkingen tussen de beschermgoederen en de gevolgeffecten (secundaire effecten) 

en verzameleffecten worden inhoudelijk in een eigen hoofdstuk beschreven en beoordeeld. 

5.6.2 NATURA 2000-voorstudies/compatibiliteitsstudies 

Binnen de NATURA 2000-gebieden zijn alle projecten, maatregelen, veranderingen of 

verstoringen die kunnen leiden tot aanzienlijke interferenties van het gebied in de voor de 

instandhoudingsdoelen of het beschermingsdoel bepalende bestanddelen niet toegestaan (§ 

33 lid 1 BNatSchG). Projecten moeten daarom voor toelating of uitvoering worden 

gecontroleerd op hun compatibiliteit met de instandhoudingsdoelen van een gebied met een 

gemeenschappelijk belang of een Europees vogelbeschermingsgebied (§ 34 BNatSchG). De 

controle op toelaatbaarheid van het project wordt uitgevoerd door de bevoegde 

goedkeuringsautoriteit. 

Als in het resultaat van de compatibiliteitsbeoordeling een aanzienlijke interferentie van het 

gebied overblijft in zijn voor de instandhoudingsdoelen of het beschermingsdoel belangrijke 

onderdelen, dan betekent dit in eerste instantie een ontoelaatbaarheid van het project (§ 34 

lid 2 BNatSchG). Het project zou in dit geval alleen toelaatbaar zijn als er dwingende redenen 

bestaan voor het overheersende algemeen belang - met inbegrip van belangen van sociale of 

economische aard - en er op andere plaatsen geen redelijke alternatieve oplossingen zonder 

of met minder interferenties zijn gegeven (§ 34 lid 3 BNatSchG). 

Indien het project significante gevolgen heeft voor prioritaire habitats of soorten, kunnen alleen 

redenen die verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid, met 

inbegrip van de landsverdediging en de bescherming van de burgerbevolking, of significant 

gunstige gevolgen van het project voor het milieu worden opgevoerd als dwingende redenen 

van groot openbaar belang (§ 34, lid 4, BNatSchG). In dit geval moeten noodzakelijke 

maatregelen worden getroffen om de samenhang van het NATURA 2000-netwerk te 

waarborgen (coherentiemaatregelen) te controleren en vast te leggen. De Europese 

Commissie dient in kennis te worden gesteld van de genomen maatregelen (§ 34 par 5 

BNatSchG). 

5.6.2.1 Aanwijzingen voor de methodische aanpak 

Het testprogramma voor de verdraagbaarheid van het project wordt in twee fasen afgewikkeld. 

In een eerste stap wordt in het kader van een relevantiebeoordeling gecontroleerd of het 

project in een concreet geval überhaupt geschikt is om een NATURA 2000-gebied te kunnen 

beïnvloeden (vooronderzoek). Als interferenties klaarblijkelijk uit te sluiten zijn, is een 

diepgaand compatibiliteitsonderzoek niet nodig. De beslissing wordt helder gedocumenteerd. 
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Als interferenties niet vooraf met zekerheid uit te sluiten zijn, moet een 

compatibiliteitsonderzoek conform § 34 e.v. BNatSchG worden uitgevoerd 

(compatibiliteitsonderzoek). In principe geldt in het kader van de voorlopige controle een streng 

voorzorgsprincipe; de mogelijkheid van een interferentie zorgt al voor de verplichting om een 

compatibiliteitsonderzoek uit te voeren. De behoefte aan een gedetailleerde controle bestaat 

als niet reeds op basis van objectieve omstandigheden kan worden uitgesloten dat het 

betreffende plan of het betreffende project het twijfelachtige gebied aanzienlijk beïnvloedt 

(EuGH, arrest van 26 mei 2011, Commissie/België, C-538/09, EU:C:2011:349, randnummer 

39). 

Het document voor het NATURA 2000-compatibiliteitsonderzoek omvat een algemeen 

onderdeel, waarin de algemene beschrijving van het project en de componenten daarvan, de 

effectfactoren die daaruit voortvloeien en de meegenomen gegevensbasissen als basis voor 

de aansluitende gebiedsanalyses worden gedocumenteerd. De afleiding van de effecten vindt 

plaats op basis van de FFH-VP-Info. 

Vervolgens worden in de vooronderzoeken de voor het onderzoek relevante gebieden 

vastgesteld. 

In het kader van het vooronderzoek wordt gedocumenteerd of interferenties in principe kunnen 

worden uitgesloten, dat wil zeggen dat er zonder twijfel geen effecten op het beschermde 

gebied zijn of dat er geen effecten zijn gemeld die relevant zijn voor onderzoek of die gevoelige 

beschermde objecten of die voorkomen, of dat interferenties in principe niet kunnen worden 

uitgesloten. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met mogelijke effecten van andere 

projecten op de bepalende componenten en instandhoudingsdoelen van het beschermde 

gebied, omdat er met het geplande project samenhangende effecten kunnen optreden. 

Daarom wordt ter plekke gecontroleerd of er aanwijzingen zijn voor projecten en plannen met 

mogelijke totaaleffecten. 

Na het uitvoeren van de vooronderzoeken wordt een diepgaandere overweging gegeven in 

het kader van een verdraagbaarheidsonderzoek voor de NATURA 2000-gebieden waarvoor 

interferentie niet in principe kan worden uitgesloten. De gebiedsgerelateerde 

compatibiliteitsstudies zijn elk voorzien van een beoordeling van de compatibiliteit van het 

project met de instandhoudingsdoelen van het NATURA 2000-gebied. 

Aan de compatibiliteitsonderzoeken worden hoge eisen gesteld. Dit heeft in de eerste plaats 

betrekking op een hoge professionele kwaliteit. De basis van het verdraagbaarheidsonderzoek 

moet derhalve de beste relevante wetenschappelijke kennis zijn, met gebruikmaking van alle 

wetenschappelijke middelen en bronnen. Anderzijds gelden strenge controle- en 

voorzorgsmaatregelen. Aanzienlijke interferenties kunnen daarom zonder twijfel worden 

uitgesloten. Ter oriëntering voor de relevantiebeoordeling dienen de resultaten van het R&D-

project specialistische informatie en vakconventies ter bepaling van de relevantie in het kader 
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van de FFH-VP (LAMBRECHT et al., 2004 en LAMBRECHT, H., TRAUTNER, J. 2007). Voor 

een directe onttrekking van het gebied bevat het eindrapport van het R&D-project ook een 

conventievoorstel voor de beoordeling van de relevantie van interferenties die bij de 

gebiedsgerelateerde compatibiliteitsonderzoeken naar behoefte worden toegepast. 

De gebiedsgerelateerde vooronderzoeken en compatibiliteitsstudies zijn als zelfstandige tekst- 

en kaartregistratie toegevoegd aan het algemene deel. 

5.6.2.2 Basisgegevens 

De basis van zowel de voor- als de compatibiliteitsstudies zijn de actuele gegevens die door 

de betreffende gespecialiseerde informatiesystemen ter beschikking worden gesteld. 

Deze omvatten: 

▪ standaardgegevenslijsten 

▪ beheersplannen voor gebieden met een gemeenschappelijk belang 

(Habitatrichtlijngebieden) en Europese vogelbeschermingsgebieden (beheersplannen 

volgens artikel 6, lid 1, van Richtlijn 92/43/EEG - FFH-RL) 

Bovendien worden aanvragen aan de nationale autoriteiten ingediend met betrekking tot 

verdere relevante gegevens.  

Naast de inachtneming van de beschikbare gegevens worden de resultaten van de 

projectgerelateerde registratie van de fauna en de habitattypen gebruikt. De voor het gebied 

relevante soorten van de NATURA 2000-gebieden werden beschouwd als onderdeel van de 

creatie van het faunistische karteringsconcept. De daarnaast geregistreerde groepen soorten 

bevatten aanwijzingen voor de aanwezigheid van karakteristieke soorten. Bij aanwezigheid 

van potentiële participaties worden ze in soort- of groepsspecifieke onderzoeksgebieden of 

proefgebieden aan de hand van vooraf gedefinieerde opnamemethoden vastgesteld. Details 

over de registratie zijn te vinden in het faunistische patroonconcept (zie bijlage 5). 

5.6.2.3 Onderzoeksgebied 

De vaststelling van het onderzoeksgebied is gericht op het projectspecifieke bereik van 

mogelijke effecten. De vaststelling van de effectfactorcomplexen vindt plaats op basis van 

Lambrecht & Trautner (2007) op basis van de basisclassificatie van de relevantie van de 

effectfactoren voor het projecttype 'Hoogspanningskabel' volgens de gegevens van de FFH-

VP-Info van het Duitse Ministerie van Natuurbescherming (BfN, 2021) (zie hiervoor tab. 3-1). 

Voor zover er geen gegronde afwijkingen zijn, worden de maximale effectbereiken van de 

betreffende effectfactoren conform FFH-VP-Info gehanteerd. 

Voor de afleiding van de werkelijke, gebiedsgerelateerde effecten zijn ook de positie van het 

beschermde gebied bij het project en de structurele kenmerken buiten de gebiedsgrenzen 

relevant. Liggen er bijvoorbeeld naden tussen projecten en beschermde gebieden, zoals het 
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verloop van grote wegen, dan kunnen ook verstoringen met de geboden zekerheid worden 

uitgesloten. 

Het werkbereik wordt begrensd door een corridor van 1.000 m (500 m aan weerszijden van de 

standaard werkstrook) en, indien nodig, in het gebied van grotere werkgebieden puntsgewijs 

en per geval uitgebreid. Over deze afstand zijn interferenties van relevante soorten of 

habitattypen meestal niet te verwachten. 

De volgende NATURA 2000-gebieden worden gecontroleerd: 

▪ H-gebied Tillenberge 

▪ H-gebied Gildehauser Venn 

5.6.3 Deskundigenverslag wetgeving bescherming van soorten 

In de beoordeling van de Wet op de soortenbescherming moet worden bepaald of aan de 

verbodsbestanden conform § 44, par. 1, BNatSchG is voldaan. Daarbij moet met het oog op 

een ingreep worden gecontroleerd of de verboden van § 44 par 1 nr. 1-4 BNatSchG bestaan. 

Dit heeft betrekking op de soorten conform bijlage IV van de Habitatrichtlijn en de Europese 

vogelsoorten conform de vogelrichtlijn en op de soorten die zijn vermeld in een voorheen niet 

bestaande wettelijke verordening conform § 54, par. 1, nr. 2 BNatSchG. Deze verordening zal 

bepaalde soorten onder bescherming stellen waarvan het voorkomen in de Bondsrepubliek 

Duitsland gevaar loopt. Hoewel de bijzondere soortenbescherming volgens § 44 ev BNatSchG 

dit niet vereist, zijn hieronder de soorten in bijlage II van de FFH-richtlijn en hun habitats die 

ook relevant zijn in termen van de Wet op de milieuschade in de ASF opgenomen. Deze 

benadering vindt plaats op basis van de tot nu toe ontbrekende methodische specificaties, 

analoog aan de soorten die in het bijzondere soortenbeschermingssysteem moeten worden 

gecontroleerd. d.w.z. hoewel de verboden situaties conform § 44 par. 1 BNatSchG voor de 

soorten volgens bijlage II van de FFH-richtlijn niet van toepassing zijn, wordt de naleving ervan 

wel gecontroleerd. Daarmee kan het optreden van een conflict met § 19 BNatSchG en dus 

uiteindelijk een conflict met de Wet op de milieuschade effectief worden vermeden. Een 

gedetailleerde opsomming van het betreffende soortenspectrum vindt plaats in hoofdstuk 

5.10.3. 

Conform § 44, par. 5, nr. 2 en 3 BNatSchG is er geen schending van de genoemde 

verbodsbepalingen van lid 1, als verder wordt voldaan aan de ecologische functie van de 

voortplantings- of rustplaatsen die worden beïnvloed door de interventie of het project in het 

ruimtelijke verband. Indien nodig kunnen ook vervroegde compenserende maatregelen 

worden vastgesteld.  

Indien een ingreep conform § 15 BNatSchG toch een verbodsbestand voldoet van § 44, par. 

1, BNatSchG, dan is een uitzondering conform § 45, par. 7, BNatSchG vereist. Deze is echter 

alleen toegestaan als er geen redelijke alternatieven zijn, er sprake is van dwingende redenen 
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voor een hoger algemeen belang en de instandhoudingstoestand van de populaties van de 

relevante soort niet verslechtert, tenzij artikel 16 lid 1 van Richtlijn 92/43/EEG verdere eisen 

bevat. 

Als resultaat wordt in de bijdragen van de Wet op de soortenbescherming weergegeven 

▪ of het wordt voorspeld dat voor relevante soorten sprake kan zijn van verboden conform § 

44, par. 1, BNatSchG i.v.m. par. 5 BNatSchG, 

▪ of zulke verboden kunnen worden voorkomen door middel van geschikte 

preventiemaatregelen of CEF-maatregelen, 

▪ indien dit laatste niet het geval is, of de aanvraag voor een uitzondering conform § 45, par. 

7, BNatSchG noodzakelijk wordt en indien ja, of er sprake is van uitzonderingsvoorwaarden. 

5.6.3.1 Aanwijzingen voor de methodische aanpak 

De bijdrage uit de Wet op de soortenbescherming geschiedt met inachtneming van de 

BNatSchG van 29.07.2009 in de laatst gewijzigde versie zoals het “beheervoorschrift voor de 

toepassing van de nationale voorschriften voor de implementatie van de richtlijnen 92/43/EEG 

(FFH-RL) en 2009/147/EG (V-RL) voor de bescherming van soorten bij plannings- of 

toelatingsprocedures” (VV-soortenbescherming) en de milieuschadewet. 

De gebruikte gegevens uit registraties en externe bronnen (zie volgende paragraaf) worden 

onderworpen aan een relevantiebeoordeling. Daarbij wordt elk individuele faunistisch of 

floristisch uitgangspunt gecontroleerd aan de hand van de effectfactoren van het project. Er 

wordt beoordeeld of een relevante impact op het betreffende individu, de populatie of de 

voortplantings- en rustplaatsen van het project bestaat. Het relevantieonderzoek wordt 

tabellarisch weergegeven. 

Het resultaat van het relevantieonderzoek wordt bepaald door soorten die op basis van de 

specifieke situatie met de projecteffecten een verdere controle nodig hebben. Daarbij kan het 

er zowel toe leiden dat voor één soort slechts één enkele vindplaats wordt aangetast door 

projectspecifieke effecten (bijv. zeer zeldzame kevers) of dat het tracéverloop talrijke 

vindplaatsen of voorkomen van de soort doorkruist (bijv. veldleeuwerik in bijna alle 

akkergebieden). 

De waarschijnlijk in het kader van het relevantieonderzoek vastgestelde soorten worden 

afzonderlijk onderworpen aan een soort-voor-soort-controle. De controle wordt uitgevoerd in 

NRW en NDS aan de hand van de betreffende testprotocollen conform VV-typebescherming 

NRW (MKULNV 2016). 

De officieel verwachte veroorzaking van verboden situaties wordt uitgebreid voor elke soort en 

voor elk afzonderlijke vindplaats van de soort getoetst en uiteengezet en evt. passende 

beschermingsmaatregelen ter vermijding of vermindering geformuleerd. Voor de beoordeling 

of een verbod conform § 44, par. 1, BNatSchG door een beschermende maatregel (vermijding-
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, reductie- of CEF-maatregel) kan worden vermeden, is een nauwkeurige en uitvoerige 

beschrijving van de maatregel onontbeerlijk. 

De maatregelen die voortvloeien uit het onderzoek naar de bescherming van soorten worden 

vastgesteld door het LBP, waar ze ook overeenkomstig worden aangeduid (zie paragraaf 

5.6.4, Maatregelenbladen). 

Indien er soorten zijn waarvoor het veroorzaken van één of meerdere verboden situaties niet 

middels redelijke maatregelen kan worden vermeden, moet in de laatste teststap een 

uitzonderingsonderzoek worden uitgevoerd conform § 45, par. 7, BNatSchG. Conform § 45, 

par. 7 BNatSchG worden de uitzonderingsvoorwaarden vermeld. 

5.6.3.2 Basisgegevens 

De beoordeling van de Wet op de soortenbescherming vindt plaats op basis van het aanwezige 

bewijs van de karteringen (floristische en faunistische registratie, zie hoofdstuk 5.10.3.1). 

Bovendien worden bij behoefte (bijv. overblijvende hiaten of restonzekerheid binnen de eigen 

karteringen, relevante informatie buiten de onderzoekscorridor, relevante nieuwe inzichten na 

het einde van de eigen karteringen) externe gegevensbronnen gebruikt: 

▪ gegevens van de gespecialiseerde autoriteit (bijv. milieu-omgeving)  

▪ bestandsgegevens van de landen met betrekking tot wettelijk beschermde biotopen, 

habitatrichtlijnen, soortenvoorkomen, gevoelige leef- of functiegebieden (bijv. 

weidebroeders of rustgebieden, wandelcorridors/-routes)  

▪ Inventarisgegevens en -informatie van de autoriteiten op districtniveau 

▪ Verordeningen beschermd gebied, managementplannen, standaardformulieren en 

grensgebieden van beschermde NATURA 2000-gebieden  

▪ andere gegevens over beschermde gebieden van de deelstaten (bijv. NBG, BL)  

▪ Informatie van verenigingen (milieuorganisaties) 

5.6.3.3 Onderzoeksgebied 

Als onderzoeksgebied voor het onderzoeken van verwachte effecten van het geplande project 

op dieren en planten die conform § 44, par. 1, BNatSchG worden beschermd, moet de ruimte 

worden gedefinieerd waarin het project relevante veranderingen kan veroorzaken met 

betrekking tot de verboden situaties. Het onderzoeksgebied in het ASF wordt afgesteld op de 

meest gevoelige soorten die worden beschouwd. Naast de ruimte die wordt weergegeven door 

de maximale effectieve reikwijdte van het project - met betrekking tot de meest gevoelige soort 

- wordt indien nodig ook gekeken naar andere habitats van lokale populaties (referentieniveau 

voor het verbod op verstoring) of verbandruimten voor de ruimtelijke samenhang van 

voortplantings- en rustplaatsen (ecologische functionaliteit). 
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De vaststelling van de effectfactorcomplexen vindt plaats op basis van Lambrecht & Trautner 

(2007) op basis van de basisclassificatie van de relevantie van de effectfactoren voor het 

projecttype 'Hoogspanningskabel' volgens de gegevens van de FFH-VP-Info van het Duitse 

Ministerie van Natuurbescherming (BfN, 2021) (zie hiervoor tab. 3-1). Voor zover er geen 

gegronde afwijkingen zijn, worden de maximale effectbereiken van de betreffende 

effectfactoren conform FFH-VP-Info gehanteerd. 

Een ondergrondse leiding veroorzaakt in de eerste plaats tijdens de bouw en in aanzienlijk 

mindere mate door de permanente installatie van bovengrondse zichtbare delen van de 

installatie milieu-effecten.  

Voor het onderzoeken van de te verwachten effecten wordt van een onderzoeksgebied 

uitgegaan met een breedte van 600 m. In bijzondere, soortspecifieke beschermde gebieden 

of langs de kruising van trek- en rustvogelgebieden (NATURA 2000-gebieden) vindt een 

uitbreiding van het onderzoeksgebied tot maximaal 1.000 m breedte plaats. 

Liggen er vindpunten van relevante soorten, waarvan bekend is dat ze erg grote 

actieradiussen of bijzonder hoge overlast hebben, direct buiten deze tracécorridor, dan worden 

deze al naar gelang de situatie gebruikt. 

5.6.3.4 Geobserveerd soortenspectrum 

De in de bepalingen van § 44 BNatSchG bijzonder en streng beschermde soorten worden 

gedefinieerd in § 7 par. 2 nr. 13 en 14 BNatSchG. Dit zijn soorten die in de volgende 

beschermingsverordeningen en richtlijnen worden vermeld: 

Bijzonder beschermde soorten 

▪ Soorten uit de bijlagen A en B van de EU-verordening 338/97  

(= EG-verordening inzake soortenbescherming) 

▪ Soorten uit de bijlage IV van Richtlijn 92/43/EEG (= FFH-richtlijn) 

▪ Europese vogelsoorten volgens artikel 1 van de richtlijn 2009/147/EG  

(= vogelbeschermingsrichtlijn) 

▪ Soorten die in een verordening conform § 54 par. 1 BNatSchG zijn vermeld 

Strikt beschermde soorten 

▪ Soorten uit de bijlagen A van de EU-verordening 338/97 

(= EG-verordening inzake soortenbescherming) 

▪ Soorten uit de bijlage IV van Richtlijn 92/43/EEG (= FFH-richtlijn) 

▪ Soorten die in een verordening conform § 54 par. 2 BNatSchG zijn vermeld 

Bij de soorten die in een verordening conform § 54 par. 1 en 2 BNatSchG zijn vermeld, gaat 

het om de zogenaamde “Verantwoordingstypes”, d.w.z. om soorten waarvoor Duitsland 

internationaal een bijzondere verantwoordelijkheid heeft, omdat deze alleen in Duitsland 
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voorkomen of omdat een hoog aandeel van de wereldpopulatie in Duitsland voorkomt. Deze 

zijn tot nu toe door de wetgever of de gespecialiseerde autoriteit nog niet gedefinieerd, daarom 

is nader onderzoek op dit moment nog niet mogelijk. 

Bovendien worden in de zin van de Wet op de milieuschade ook de relevante soorten in bijlage 

II van de FFH-richtlijn en hun habitats in de ASF opgenomen. Deze benadering vindt plaats 

op basis van de tot nu toe ontbrekende methodische specificaties, analoog aan de soorten die 

in het bijzondere soortenbeschermingssysteem moeten worden gecontroleerd. d.w.z. hoewel 

de verboden situaties conform § 44 par. 1 BNatSchG voor de soorten volgens bijlage II van de 

FFH-richtlijn is niet van toepassing, maar wordt het wel gecontroleerd. Daarmee kan het 

optreden van een conflict met § 19 BNatSchG en dus uiteindelijk een conflict met de Wet op 

de milieuschade effectief worden vermeden. 

Voor de Europese vogelsoorten geldt de bijzondere soortenbescherming uitgebreid. Ze 

worden als volgt ingedeeld om te kunnen verwerken. 

Soortgerelateerde verwerking (soort-voor-soort-analyse): 

▪ Rode lijst soorten van Nedersaksen inclusief voorwaarschuwingslijst  

▪ volgens BArtSchV (bijlage 1, kolom 2) als strikt beschermd gedefinieerde soorten 

▪ Soorten bijlage I Vogelrichtlijn (soorten waarvoor bijzondere beschermde gebieden 

bestaan)  

▪ Soorten art. 4 par. 2 van de vogelbeschermingsrichtlijn (trekvogelsoorten) 

Beknopte bewerking van meerdere soorten volgens ecologische gilden (bijv. vogels die 

broeden in heggen of woonomgevingen): 

▪ niet gekende en ubiquitaire diersoorten 

Bij wijze van uitzondering kan op een afzonderlijke soort betrekking worden genomen op de 

ongekende en verschillende soorten, voor zover de specifieke situatie waarin dit betrekking 

heeft vereist is. 

5.6.4 Begeleidingsplan landschapsbeheer 

De noodzaak voor het opstellen van een landschapsonderhoudsplan blijkt uit de richtlijnen van 

§ 15 BNatSchG. 

§ 15 BNatSchG verplicht de veroorzaker van een ingreep met paragraaf 1 “vermijdbare 

interferenties van natuur en landschap achterwege te laten. Interferenties kunnen worden 

vermeden als er redelijke alternatieven zijn om het doel van de ingreep te bereiken [...] met 

minder interferenties van natuur en landschap. Voor zover interferenties niet kunnen worden 

vermeden, dienen hiervoor redenen te worden opgegeven". De veroorzaker van een 

interventie wordt in paragraaf 2 bovendien verplicht om “onvermijdbare interferenties door 

maatregelen op het gebied van natuurbescherming en landschapsbeheer te compenseren 
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(compensatiemaatregelen) of te vervangen (vervangingsmaatregelen). Een interferentie geldt 

als gecompenseerd wanneer en zodra de negatieve functies van het natuurlijke evenwicht op 

dezelfde manier zijn hersteld en het landschapsbeeld is hersteld of nieuw vormgegeven. Een 

interferentie geldt als vervangen wanneer en zodra de negatieve functies van de natuurlijke 

evenwicht in het betroffen natuurgebied op dezelfde manier zijn hersteld en het 

landschapsbeeld is hersteld adequaat nieuw is vormgegeven.” 

De vaststelling van het LBP en de bijbehorende planbijlagen vindt plaats conform de 

voorschriften uit de „Onderdelen van het patroon voor landschapsonderhoudsplannen voor 

bovengrondse leidingen en grondkabels“ (BNetzA, 2019), de voorschriften van de Federale 

Compensatieverordening (BKompV) en andere afspraken tussen BNetzA en ÜNB. De 

cartografische voorstellingen worden gegeven in planbijlagen op een schaal van 1:2.000. 

Bovendien wordt er rekening gehouden met de informatie uit de aanvraagvergadering. 

In het LBP wordt rekening gehouden met alle belangrijke inhouden van het MEB-rapport, de 

NATURA 2000-compatibiliteitsstudies, de bijdrage in het kader van de Wet op de 

soortenbescherming en het grondbeschermingsconcept. De noodzakelijke maatregelen ter 

vermijding en vermindering van interferenties en de vervangings- en compensatiemaatregelen 

worden afzonderlijk in de maatregelenbladen beschreven en als catalogus in een bijlage 

samengevat. 

De planbijlagen zullen bestaan uit een inventarisatie, ingreep- en conflictweergave en een 

weergave van de preventie- en verminderingsmaatregelen. 

5.6.4.1 Aanwijzingen voor de methodische aanpak 

Om de compensatiebehoefte af te leiden, worden de effecten op het natuurlijke evenwicht 

bepaald op basis van een inventarisbeschrijving en -beoordeling, rekening houdend met de 

effecten van het project (zie hfdst. 3). Rekening houdend met maatregelen ter vermijding en 

vermindering worden de onvermijdelijke interferenties en de daaruit voortvloeiende 

compensatiebehoefte voor ingrepen in natuur en landschap vastgesteld. 

Bovendien worden de passende compensatiemaatregelen voor de 

schadeloosstellingsprocedure voor natuurbescherming vastgelegd.  

Het geplande project valt binnen het toepassingsgebied van de federale 

compensatieverordening (BKompV), zodat de beoordeling van de ingreep niet kan 

plaatsvinden in overeenstemming met de respectieve voorschriften voor de ingrepen in natuur 

en landschap in de betreffende deelstaten. Om de BKompV te kunnen gebruiken, is het 

volgens de projectontwikkelaar noodzakelijk dat er praktijkgerichte handelingsinstructies 

beschikbaar zijn die een eenduidige waardetoekenning van ingreep- en 

hercultivatiebiotooptypen bepalen. De op basis van de landspecifieke specificaties in kaart 
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gebrachte biotooptypen worden omgesleuteld volgens de voorschriften van de federale 

compensatieverordening en de bijbehorende vertaalsleutel. 

5.6.4.2 Basisgegevens 

De in paragraaf 5.6.1 genoemde grondbeginselen voor de individuele beschermgoederen 

worden gebruikt als uitgangspunt. 

5.6.5 Technische bijdrage aan de Kaderrichtlijn Water 

Met de introductie van de WRRL en de implementatie in het WHG heeft de bescherming van 

het water een hogere prioriteit gekregen. Opgave van de vakbijdrage Kaderrichtlijn Water is 

de controle van de compatibiliteit van het project met de wettelijke vereisten van de 

Kaderrichtlijn Water (2000/60EG, WRRL) en de Wet op de waterhuishouding (WHG). Daarbij 

moeten de projectgerelateerde effecten met betrekking tot de cultiveringsdoelstellingen voor 

bovengrondse wateren (§§ 27, 28 WHG) of voor het grondwater (§ 47 WHG) worden 

beoordeeld.  

De vakbijdrage Kaderrichtlijn Water dient om na te gaan of het geplande project compatibel is 

met de beheerdersdoelstellingen, met name of het verbod op verslechtering en 

verbeteringsgebod, en voor het grondwater ook aan de trendomkering worden voldaan. 

In de deelstaat Nedersaksen zijn omvangrijke gegevens over oppervlakte- en 

grondwaterlichamen beschikbaar in de maatregelen en managementplannen conform 

Europese WRRL. Deze vormen de basis voor het in het kader van de vakbijdrage uit te voeren 

onderzoek. 

Verder worden de factoren die mogelijk inwerken op de waterlichamen van het project 

beschreven en wordt onderzocht in hoeverre deze van invloed kunnen zijn op de relevante 

criteria voor de beoordeling van de waterlichamen. Waterlichamen delen zich op in 

grondwaterlichamen en oppervlaktewaterlichamen. Eveneens wordt gecontroleerd of door 

ingrepen in toelopende, niet meldplichtige wateren of door ingrepen in het grondwater evt. 

indirecte interferenties van oppervlaktewaterlichamen (OWK) te verwachten zijn of dat dit door 

passende preventiemaatregelen kan worden voorkomen. 

Voor de betreffende grondwaterlichamen wordt naast mogelijke interferentie van het 

grondwaterlichaam ook rekening gehouden met de interferentie van grondwaterafhankelijke 

landecosystemen, met het grondwater verbonden oppervlaktewateren en drinkwaterproductie.  
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5.6.5.1 Aanwijzingen voor de methodische aanpak 

De cultiveringsdoelstellingen van de oppervlaktewateren, rekening houdend met de oevers en 

uiterwaarden, en grondwaterlichamen conform de vereisten van de waterkaderrichtlijn 

(WRRL) moeten voor de goedkeuring van een project bindend en als doelstelling worden 

behandeld. Deze dienen in het kader van een vakbijdrage aan de WRRL te worden vastgesteld 

en samen met andere kwesties bij de afweging volgens de wetgeving inzake de technische 

planning te worden meegenomen. 

Naast een beschrijving van de betreffende waterlichamen, de ecologische toestand/potentieel 

en de chemische toestand van de oppervlaktewaterlichamen of de kwantitatieve en chemische 

toestand van de aangetaste grondwaterlichamen en de projectspecifieke effecten wordt 

gecontroleerd of als gevolg van de projectgerelateerde veranderingen 

▪ een verslechtering van de ecologische toestand (potentieel) en/of de chemische toestand 

van een oppervlaktewater te verwachten is (verbod op verslechtering), 

▪ en/of de goede ecologische toestand (potentieel) of de goede chemische toestand van 

oppervlaktewater in de toekomst niet kan worden gerealiseerd (instandhoudings- en 

verbeteringseis), 

▪ een verslechtering van de chemische of kwantitatieve toestand van het grondwater te 

verwachten is (verbod op verslechtering), 

▪ de significante en aanhoudende trend van stijgende verontreinigende stoffenconcentraties 

vanwege de effecten van menselijke activiteit niet omgekeerd kan worden (trendomkering), 

▪ en/of de chemische of kwantitatieve toestand van het grondwater voortaan niet kan worden 

bereikt (instandhoudings- en verbeteringseis). 

5.6.5.2 Basisgegevens 

Plaatsing, grenzen en toewijzing van de oppervlaktewaterlichamen worden conform § 3 van 

de Oppervlaktewaterverordening (OGewV) door de bevoegde autoriteit vastgelegd. Eveneens 

classificeert de autoriteit het als kunstmatig of aanzienlijk gewijzigd, evenals de vaststelling 

van soortspecifieke referentievoorwaarden.  

De vaststelling van de ligging en grenzen van de grondwaterlichamen in de zin van de wet op 

de waterhuishouding wordt eveneens door de bevoegde autoriteit vastgesteld, rekening 

houdend met gegevens over hydrologie, hydrogeologie, geologie en landgebruik (§ 2 GrwV).  

Gegevens over afzonderlijke oppervlakte- en grondwaterlichamen zijn op het portaal 

wateroverzicht van de Bundesanstalt für Gewässerkunde (federale instantie voor hydrologie) 

(https://geoportal.bafg.de) als profielen gepubliceerd. Hier vindt u ook informatie over de evt. 

voor een slechte toestand aanzienlijke belasting en de maatregelen die zijn gepland om het 

waterlichaam te verbeteren uit de LAWA-maatregelencatalogus. 

Als gegevensbasis worden de actuele beheersplannen gebruikt.  
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De potentiële toevoerwateren zijn gebaseerd op de uitspraken van het hydrogeologische 

deskundigenrapport (document J - aanvullende documenten, zie hfdst. 5.10.2).  

 Overige publieke en private belangen 

In deel G worden de overige publieke en private belangen (OPPB), die door het project worden 

gebruikt, gedocumenteerd en onderzocht op hun bezorgheden. 

Onder andere publieke belangen valt onder andere de gemeentelijke planningsautoriteit (art. 

28, par. 2 GG). Daarnaast worden de volgende andere openbare belangen onderzocht: 

▪ Land- en bosbouw 

▪ luchthavens, landingsplaatsen, luchthavenreferentiepunten 

▪ Militaire belangen 

▪ Aanvoer- en afvoersystemen 

▪ Bergbouw en zeker stellen van grondstoffen  

▪ Lineaire infrastructuren zoals wegen, spoorwegen, waterwegen 

▪ Stortplaatsen, oude afzettingen 

▪ Bedrijfsuitoefening 

▪ Regelgevingskwesties (gebieden vervuild met munitie- en strijdmiddelen) 

▪ Andere administratieve procedures 

Tot de overige privéaangelegenheden behoren de geïndividualiseerde eigendomsbelangen in 

de vorm van bodembelangen. In het kader van de 'SöpB' worden alleen de interferentie van 

het gebruik beschouwd. Financiële gevolgen als gevolg van inkomstenuitval, dienstbaarheden 

e.d. zijn geen onderwerp van het deel G, maar worden geregeld in privérechtelijke 

overeenkomsten.  

In deel G wordt voor de bovenvermelde publieke en private belangen eerst de voorraad 

beschreven. Vervolgens volgt een beoordeling in hoeverre het project interferenties met deze 

belangen kan veroorzaken. Indien aanzienlijke interferenties te verwachten zijn, worden 

maatregelen getroffen om deze effecten te vermijden en te verminderen. 

De planweergave van de publieke en private belangen geschiedt op de schaal 1:10.000. Indien 

nodig worden gedetailleerde plannen gemaakt. 

De kruisingsregisters en het leidingrechtregister zijn onderwerp van deel D 

‘Eigendomsbelangen’.  
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 Mede-bepalende vergunningen, vergunningen en 

vrijstellingen 

Aanvullend op de bovengenoemde vakbijdragen, concepten en rapporten worden voor de 

achtergrond van de concentratie-effect van de procedure voor de goedkeuring van de planning 

met de documenten conform § 21 NABEG, afhankelijk van de betrokkenheid, speciale 

aanvragen voor goedkeuring ingediend. Deze aanvragen vindt u in deel H: 

▪ Waterrechtelijke aanvragen 

▪ Verzoek op vergunning voor de stroom- en scheepvaartpolitie 

▪ Aanvraag dijkrechtelijke toestemming 

▪ Aanvragen op het gebied van natuurbescherming 

▪ Aanvraag met betrekking tot monumentenzorg 

▪ Forstrechtelijke aanvragen 

5.8.1 Aanvragen op het gebied van natuurbescherming 

In verband met de geplande bouw van de ondergrondse kabel zijn bouwwerkzaamheden nodig 

die een vrijstelling of uitzondering van de natuurbeschermingswetgeving vereisen. Dit betreft: 

▪ Vrijwaring van de verboden van §§ 23 par. 2, 26 par. 2, § 28 par. 2, § 29 par. 2 en § 30 par. 

2 BNatSchG (voor natuurbeschermings- en landschapbeschermingsgebieden, 

natuurmonumenten, beschermde landschapselementen, wettelijk beschermde biotopen) 

▪ Uitzondering van de verboden in § 30, par. 2 BNatSchG (voor de wettelijk beschermde 

biotopen conform § 30, par. 1 BNatSchG, § 42 LNatSchG NRW, § 24 NAGBNatSchG) 

De noodzakelijke natuurbeschermingsrechtelijke goedkeuringsbesluiten worden gecorrigeerd 

door de concentratiewerking van het bestemmingsbesluit (§ 43 c EnWG i.v.m. § 75, par. 1, zin 

1 VwVfG). Omdat alle geconcentreerde natuurbeschermingsrechtelijke beslissingen 

gewoonlijk in de tenor van het bestemmingsbesluit worden genoemd, worden ze vanwege de 

overzichtelijkheid in dit document samengevat. 

Mogelijke vrijstellingen zijn te vinden in § 67, par. 1, zin 1, nr. 1 BNatSchG (redenen van het 

overwegend algemeen belang) en § 67, par. 1, zin 1, nr. 2 BNatSchG (onredelijke belasting in 

individuele gevallen).  

Op basis van de beschrijving van de relevante effecten van het project als onderdeel van de 

goedkeuringsdocumenten (MEB-rapport, LBP, technische documentatie) worden uitspraken 

gepresenteerd over de algemene effecten van het project met betrekking tot de 

bovengenoemde natuurbeschermingsgebieden, rekening houdend met het respectievelijke 

beschermingsdoel.  
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Mogelijk noodzakelijke aanvragen voor territoriale of soortbeschermingsvrijstellingen i. zin van 

§ 34, § 45 van het BNatSchG worden onderdeel van document F (Natura 2000 of 

deskundigenverslag wetgeving bescherming van soorten). 

5.8.2 Aanvragen op het gebied van natuurbescherming 

In verband met de geplande bouw van de grondkabel zijn bouwwerkzaamheden betrokken die 

een goedkeuring van monumentenzorg vereisen (bijv. sondering, opgraving). Dit betreft: 

▪ Maatregelen conform § 10, par. 1 NDSchG 

De noodzakelijke monumentaalrechtelijke goedkeuringsbesluiten worden gecorrigeerd door 

de concentratiewerking van het bestemmingsbesluit (§ 43 c EnWG i.v.m. § 75, par. 1, zin 1 

VwVfG). Omdat alle geconcentreerde monumentaalrechtelijke beslissingen gewoonlijk in de 

tenor van het bestemmingsbesluit worden genoemd, worden ze vanwege de overzichtelijkheid 

in dit document samengevat. 

Mogelijke vrijstellingen zijn te vinden in § 7 par. 2 zin 1 nr. 2 NDSchG (redenen van aanzienlijk 

publiek belang). 

Op basis van de beschrijving van de relevante effecten van het project als onderdeel van de 

goedkeuringsdocumenten (MEB-rapport, LBP, technische documentatie) worden uitspraken 

gepresenteerd over de algemene effecten van het project met betrekking tot de 

bovengenoemde monumentaalrechtelijk relevante gebieden, rekening houdend met het 

respectievelijke beschermingsdoel. 

5.8.3 Bosrechtelijke aanvragen 

Aan de bouw en exploitatie van de grondkabel zijn gevolgen verbonden, die deels ook 

bosgebieden bevatten. 

Bos in de zin van § 2 par. 1 BWaldG is elk grondgebied dat met bosplanten is bedekt. Als bos 

gelden ook kaalgeslagen of uitgedunde gronden, bospaden, bosindelings- en 

veiligheidsstroken, open plekken, bosvelden, houten opslagplaatsen en andere met het bos 

verbonden en het bos steunende gebieden. 

Op het niveau van de nationale wet wordt de federale wetsdefinitie van bos nader 

gespecificeerd. Volgens § 2 par. 3, 4 NWaldG is  

‘(3) Bos [is] elk gebied bedekt met bosbomen dat, vanwege zijn grootte en 

boomdichtheid, een natuurlijk evenwicht heeft met zijn eigen binnenklimaat. 

2Na de eerste bebossing of als er ten minste kniehoge bosbomen zijn 

ontstaan uit natuurlijk zaaien, is er een bos als het gebied waarschijnlijk de 

staat zal bereiken volgens zin 1. 
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(4) Het bos in de zin van lid 3 omvat ook 

1. kaalgeslagen of uitgedunde gronden, bospaden, bosgangen, 

bosindelings- en veiligheidsstroken, bosvijvers, open plekken, bosvelden, 

met het bos verbonden en het bos steunende ontbossingsgebieden en 

wildvelden, 

2. Houtopslagplaatsen en andere gebieden die verbonden zijn met het bos 

en worden gebruikt voor het beheer of bezoeken, zoals parkeerplaatsen, 

speeltuinen en ligweiden 

3. veengebieden, heidevelden, waterpartijen en andere ongebruikte gronden 

die verwant zijn aan bossen en natuurlijke componenten zijn van het 

boslandschap. 

(5) Als bossen worden beschouwd 

1. aan het bos verbonden bosboomkwekerijen in de zin van de leden 3 en 

4, hoofdzakelijk bestemd voor de persoonlijke behoeften van de 

boseigenaren en 

2. parkgebieden met bosbomen die niet onder lid 2 nr. 4 vallen en niet binnen 

het kader van bebouwde kom zijn gelegen.’ 

Als bosgebieden als gevolg van het project worden omgezet in een ander gebruikstype 

(zogenaamde conversie), is een overeenkomstige vergunning vereist volgens § 8 NWaldG. 

Indien nodig zullen overeenkomstige aanvragen voor bosconversie worden opgenomen in de 

documenten volgens § 21 NABEG. 

Beboste gebieden die voor de aanleg van tijdelijke werkgebieden moeten worden gerooid, 

worden na de bouw van de bouwplaats weer aangeplant. Gebieden waarop duurzame 

installaties, neveninstallaties of toegangswegen worden gebouwd, kunnen daarentegen niet 

opnieuw worden aangeplant en steunen zodoende ook niet het bos. Ze gaan daarom 

permanent verloren als potentiële bosgebieden. 

De op grond van de boswet vereiste compenserende maatregelen zijn ook als 

(multifunctionele) compenserende maatregelen opgenomen in de natuurbeschermingswet 

ingreep-/compensatiesaldo van het LBP. De aanvragen voor bosomzetting worden gedaan in 

het document 'Bosrechtelijke aanvragen'.  
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 Grensoverschrijdend document Nederland 

Het project loopt in het traject Nedersaksen Zuid op een afstand van minimaal 630 m van de 

Duits-Nederlandse grens. Potentiële grensoverschrijdende effecten kunnen daarom voor de 

voorgestelde weg niet worden aangenomen. Het grensoverschrijdend document is daarom 

weggelaten in de onderhavige goedkeuringsaanvraag. Nadere informatie over de 

grensoverschrijdende documenten is te vinden in de plangoedkeuringsaanvragen voor de 

planvaststellingsparagrafen NDS1, NDS2 en NRW1. 

Indien tijdens het opstellen van de documenten volgens § 21 NABEG wijzigingen of de ligging 

van de voorgestelde weg of nieuwe bevindingen op basis waarvan grensoverschrijdende 

effecten niet veilig kunnen worden uitgesloten, ontstaat een grensoverschrijdend document 

Nederland. 

 Aanvullende documenten 

Naast de bovengenoemde documenten stelt de projectontwikkelaar in deel J de volgende 

documenten samen. 

5.10.1 Bodembeschermingsconcept 

Omdat er grote openingen in de grond worden aangebracht voor een ondergrondse kabel, 

wordt voor duurzaam behoud en/of herstel van de functies van de grond conform de federale 

bodembeschermingswet een grondbeschermingsconcept in de zin van DIN 19639 opgesteld. 

5.10.1.1 Onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied voor het beschermgoed Bodem richt zich op het onderzoeksgebied van 

het MEB-rapport of het LBP. Hieruit volgt een onderzoeksgebied aan beide zijden van het te 

controleren tracéverloop. Daarnaast wordt er bij de onderzoeken rekening gehouden met de 

vestigingen voor duurzame bovengrondse bouwwerken en nieuwe resp. uit te breiden wegen 

en bouwkundige arbeidsgebieden. 

5.10.1.2 Opnamecriteria 

Op basis van de SMB voor de § 8 NABEG – Document 3 documenten worden de volgende 

opnamecriteria vastgelegd en geëvalueerd: 

▪ Bodemfuncties conform § 2 par. 2 nr. 1 en2 BBodSchG: 

− Natuurlijke bodemvruchtbaarheid/winstvermogen 

− Bodem met bijzonder locatiepotentieel/extreme locaties; potentieel voor de ontwikkeling 

van een biotoop 
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− Bodem als onderdeel van de natuurlijke huishoudens, met name met hun water- en 

voedingskringlopen (wateropslagvermogen) 

− Afbraak-, compensatie- en opbouwmedium voor materiële effecten door de filter-, buffer- 

en stofomschakelingseigenschappen, met name ook ter bescherming van het 

grondwater (filter- en bufferfuncties) 

− archiefbodems; bodems met natuur- en cultuurhistorisch belang  

− Zeldzame gronden (NI) 

▪ Koolstofrijke gronden en moerassen 

▪ Sulfaatzure gronden (NI) 

▪ Gronden met substraatlagen 

▪ Verdichtingsgevoeligheid 

▪ Erosiegevoeligheid: 

▪ Warmtegeleidbaarheid 

▪ Bodembeschermingsbos 

▪ Geotopen 

▪ Stoffen voorbelastingen 

5.10.1.3 Inventarisatiemethodes 

De in de documenten voor federale technische planning conform § 8 NABEG, speciaal in 

bijlage 4 van document 3 “Milieurapport voor Strategische Milieubeoordeling”, beschreven 

methoden worden voor het vastleggen van het beschermgoed Bodem gebruikt. Hierbij worden 

evt. noodzakelijke aanpassingen gedaan aan de gegevensbeginselen van grotere omvang in 

overleg met de betreffende bevoegde geologische diensten van de deelstaten. 

5.10.1.4 Basisgegevens 

De tot nu toe in overweging genomen middelgrote gegevensbasis voor federale technische 

planning conform § 8 NABEG wordt geactualiseerd en aangevuld met een grootschalige 

bodemkaart met 1:5.000. Daarnaast worden er bouwgrondonderzoeken en speciale 

bodembeschermende boorgaten bij betrokken. 

Met name worden de volgende gegevens gebruikt: 

▪ Bodemkaarten op een schaal van 1:50.000 

▪ Bodemkaarten op een schaal van 1:5.000 

▪ Evaluatiekaart “Bodem met een hoog koolstofgehalte” van de LBEG (NI) 

▪ Geologische kustkaart van Nedersaksen 1:25.000; “Reliëf van de Holocenbasis” en 

“Profieltypen van het kustholoceen” als basis voor de evaluatie van verspreidingsgebieden 

van diepgrondige veengebieden (NI) 

▪ Themakaarten “Sulfaatzure gronden in kustgebieden in Nedersaksen” (NI) 

▪ Kaarten van de verdichtingsgevoeligheden 
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▪ Kaarten met erosierisico 

▪ Kaarten van de beschermwaardige gronden/bodemfuncties en archiefbodems 

▪ Kaarten van de geotopen 

▪ Kaart van de bodembeschermingsbossen 

▪ Kaarten/gegevens voor belasting van schadelijke stoffen/verontreinigde locaties 

▪ Bouwbasisboringen en bodemkundige boorgaten in het tracéverloop (minimale gegevens 

volgens DIN 19639) 

5.10.1.5 Effectprognose 

Als basis voor de beoordeling worden de impactfactoren die relevant zijn voor de bodem (zie 

hfdst. 3) gebruikt. Op basis van de hieruit voortvloeiende constructie-, installatie- en 

bedrijfsgerelateerde effecten worden de te verwachten aanzienlijke effecten op de grond 

afgeleid. 

In de zin van DIN 19639 en de al aanwezige beoordelingen in de federale technische 

planningsdocumenten conform § 8 NABEG worden bodembeschermende conflicten ruimtelijk 

vastgelegd en geëvalueerd. Het grondbeschermingsconcept legt passende en noodzakelijke 

maatregelen vast om de bodem te beschermen, in het bijzonder preventie- en 

verminderingsmaatregelen die zowel in het MEB-rapport als in het LBP worden overgenomen.  

Naast maatregelen voor het behoud van de bodemfuncties die in het gebied van de 

bouwmaatregelen zijn aangetroffen, bevat het concept de maatregelen die nodig zijn voor het 

herstellen/hercultiveren. De ruimtelijk concreet vastgelegde maatregelen worden genomen in 

de planbijlagen van het LBP. 

5.10.1.6 Voorspelling van het grondbeschermingsconcept en bodemtechnische 

bouwbegeleiding 

Relevante bodeminformatie die op het moment van indiening van de § 21 documenten niet 

bekend is, zoals bijvoorbeeld verdergaande informatie uit de privérechtelijke 

onderhandelingen met de eigenaars/beheerders (bijv. drainage) worden in een technisch 

grondbeschermingsplan in aanmerking genomen.  

Hierbij gaat het niet om nieuwe maatregelen. In plaats daarvan wordt uit de in de LBP 

vastgestelde maatregelenpool op basis van de aanvullende informatie de werkelijke noodzaak 

van individuele maatregelen gecontroleerd of de ruimtelijke situatie van de maatregelen wordt 

gespecificeerd. Deze controle en specificatie worden dan alleen uitgevoerd voor de locaties 

waarop de aanvullende informatie van toepassing is. 

De toetsing van de implementatie van de in het LBP vastgelegde maatregelen vindt plaats 

door een bodemtechnische bouwbegeleiding in het kader van de bouw. 



Aanvraag van bouwvergunning conform § 19 NABEG 

Sectie NDS3 | ‘Nedersaksen Zuid’ 

 

 

Pagina 188 van 201 Amprion GmbH 

5.10.2 Hydrogeologische expertrapporten 

In het kader van het opstellen van de documenten conform § 8 NABEG zijn hydrogeologische 

locatieanalyses (HSA) ontwikkeld voor de waterbeschermingsgebieden die zijn getroffen door 

de aanleg van het grondkabelsysteem. Onderwerp was de potentiële tracéas (zie 

documentatie conform § 8 NABEG, document 10). Voor de documenten conform § 21 NABEG 

worden hydrogeologische expertrapporten opgesteld voor de vastgestelde en geplande 

waterbeschermingsgebieden in de nabijheid van het tracéverloop, voor de vastgestelde en 

geplande beschermingsgebieden van geneeskrachtige bronnen (volgens de huidige stand van 

kennis) en voor prioriteitsgebieden voor drinkwaterbescherming (hierna samenvattend 

winningsgebieden genoemd). Dit geldt ook voor de waterwinningsinstallaties van de openbare 

watervoorziening, waarvoor voor het inlaatgebied geen waterwingebied is aangewezen en 

momenteel ook geen waterwingebied is gepland. 

Indien voor de getroffen waterwingebieden, beschermingsgebieden van geneeskrachtige 

bronnen en prioriteitsgebieden voor drinkwaterbescherming al HSA beschikbaar is, wordt in 

wezen teruggegrepen op de inhoud en de resultaten van de HSA. De HSA wordt, voor zover 

nodig, voor de documenten conform § 21 NABEG geactualiseerd en aangepast aan het soms 

afwijkende tracéverloop. Indien er wingebieden bijkomen die tot nu toe niet in aanmerking 

werden genomen, wordt de HSA aangevuld. 

Op basis van de inzichten uit de bovenstaande punten wordt een samenvatting gegeven van 

de effecten van het project op de drinkwaterproductie. Hierbij worden uitspraken gedaan over 

de basiscompatibiliteit van het project met het beschermingsdoel en de eventueel 

noodzakelijke minimaliseringsmaatregelen voor het bereiken van de compatibiliteit.  

De (gedeeltelijke) resultaten van de hydrogeologische expertrapporten worden opgenomen in 

de waterrechtelijke aanvragen, het MEB-rapport, het LBP en de vakbijdrage 

Waterkaderrichtlijn. Als bijlagen worden kaarten en documenten bijgevoegd die vanwege hun 

formaat of omvang niet in het tekstgedeelte kunnen zijn opgenomen. Dit omvat waarschijnlijk 

vooral de volgende installaties: 

▪ Overzichtskaarten 

▪ Hydrogeologische profielen 

5.10.2.1 Aanwijzingen voor de methodische aanpak 

Waterbeheersituatie 

Bij het beschrijven van de economische situatie op het gebied van waterbeheer worden de 

volgende punten nader besproken: 

▪ Benaming van de waterwingebieden 

▪ Exploitant van de waterwinningsinstallatie 

▪ waterrechtelijke situatie (toegestane afnamehoeveelheden) 
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▪ Feitelijke afnamehoeveelheden van de afgelopen tien jaar 

▪ Behandelingswijze 

▪ Grondwatervoorzieningsbalans 

▪ Grondwaterkwaliteit 

Hydrogeologische omstandigheden 

Bij het beschrijven van de hydrogeologische omstandigheden worden de omstandigheden 

binnen het wingebied vooral in de buurt van het tracéverloop en de grondwatertoevoer van het 

tracé rekening gehouden met de waterwinningsinstallatie. Daarbij staan de volgende punten 

op de voorgrond: 

▪ geologische en hydrogeologische verhoudingen in het waterwingebied 

▪ Distributie, dikte en hydraulische parameters van de gebruikte grondwaterlaag, van 

beschermende deklagen en opslag van de waterhoudende grondlaag 

▪ Grondwaterstroomrichtingen en stromingssnelheden 

▪ Grondwaterstanden en corridorafstanden en de tijdsvariabiliteit 

Effecten van het project op de drinkwaterproductie 

De effecten van het project tijdens de bouw en het bedrijf op de drinkwaterproductie worden 

nader beschreven, zowel vanuit kwalitatief oogpunt als vanuit kwantitatief oogpunt. Daarbij 

worden uitspraken gedaan over de volgende punten: 

▪ Mobilisatie van nitraat door het verwijderen, opslaan en opnieuw opstellen van de 

bovenlaag 

▪ Gevarenpotentieel door beschadigingen of ongevallen door de werkzaamheden op het 

bouwterrein 

▪ Vermindering van de grondwaterhoeveelheid door de noodzakelijke waterretentie 

▪ Gevolgen op het beddingmateriaal 

De relevantie van de effecten op de drinkwaterproductie wordt beoordeeld. Daarbij worden 

ook de mogelijke effecten op verdere grondwateropname (zuivere 

watervoorzieningsinstallaties en beregeningen van agrarische gebieden, bijvoorbeeld op basis 

van gegevens van de onderste waterautoriteiten of gezondheidsinstanties) binnen de 

wingebieden beoordeeld. Ter minimalisering van de effecten tijdens de bouw worden 

minimaliseringsmaatregelen voorgesteld. 

Controle van de in de WWG-VO genoemde maatregelen waarvoor een vergunning 

nodig is, of verboden maatregelen 

De in de Waterbeschermingsverordeningen (WWG-VO) vermelde goedkeuringsplichtige of 

verboden maatregelen worden zodanig onderzocht dat ze te maken hebben met de installatie 

en het gebruik van het ondergrondse kabelsysteem. Mochten er problemen optreden, dan 

wordt er nagegaan of door een vrijwaring van het toestemmingsvoorbehoud en verboden de 

drinkwaterwinning in gevaar moet brengen. Als dit het geval is, worden passende 
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minimaliseringsmaatregelen beoordeeld of een gevaar voor de drinkwaterproductie volledig 

kan worden uitgesloten of dat de drinkwaterproductie in voldoende mate kan worden 

gereduceerd.  

De basis voor de noodzakelijke aanvragen voor een vrijstelling van de 

goedkeuringsvoorbehouden en -verboden in de WWG-VO wordt beschreven. 

5.10.2.2 Juridisch en vakinhoudelijk kader 

Het juridische kader voor de rapporten wordt gedefinieerd door de wet op de waterhuishouding 

(WHG).  

Voor de juridische beoordeling van het project zijn, voor zover aanwezig, de WWG-VO van de 

betreffende winningsgebieden doorslaggevend. Voor de betreffende winningsgebieden 

waarvoor geen waterwingebied is aangewezen of gepland, worden bestaande WWG-VO's van 

waterwinningsinstallaties met vergelijkbare hydrogeologische verhoudingen, indien mogelijk 

uit hetzelfde bevoegdheidsgebied (Nedersaksen lagere waterschappen en Nordrhein-

Westfalen districtsregeringen) gebruikt. 

5.10.2.3 Basisgegevens 

Voor het opstellen van de hydrogeologische expertrapporten worden voor zover aanwezig en 

beschikbaar de volgende officiële kaarten geëvalueerd en de volgende gegevens en 

documenten gebruikt: 

Kaarten, zoals bijv. 

▪ topografische kaarten 

▪ geologische en hydrogeologische kaarten 

▪ hydrologische kaarten 

▪ bodemkaarten 

▪ grondwaterpeilschema's 

▪ digitale terreinmodellen 

▪ Kaartserver Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen 

Gegevens en documenten van openbare watervoorziening, zoals bijv. 

▪ Boor- en afbouwprofielen van de extractiebronnen 

▪ Boor- en afbouwprofielen van grondwatermeetplekken in de buurt (afstand tot 200 m) van 

het tracéverloop 

▪ Grondwaterpeilen van grondwatermeetpunten in de buurt (afstand tot 200 m) van het tracé 

van de laatste tien jaar 

▪ Maandelijkse afnamehoeveelheden van de afzonderlijke bronnen van de afgelopen tien 

jaar 

▪ Goedkeurings- en toestemmingsrapporten voor waterwetgeving 
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▪ Hydrogeologische rapporten van de betreffende winningsgebieden die zijn opgesteld voor 
goedkeuringsaanvragen of WWG-procedures 

Gegevens en documenten over andere grondwateropnamen binnen de wingebieden, 

zoals bijv. 

▪ positie, boor- en afbouwprofielen alsook toegestane en werkelijke afnamehoeveelheden 

van verdere grondwaterafname op een afstand van 500 m (bijv. beregening van agrarische 

gebieden) resp. 200 m van het tracéverloop (bijv. individuele watervoorzieningssystemen) 

Meer basisgegevens, zoals bijv. 

▪ resultaten van het terreinonderzoek van de projectontwikkelaar 

5.10.3 Faunistische en gebloemde registraties 

5.10.3.1 Karteringsconcept 

Het doel van het karteringsconcept is het bepalen van de noodzakelijke inspanning voor het 

projectspecifieke onderzoek op basis van de lokale habitat, de mogelijke effecten van het 

project en de verwachte kennistoename. Een uitvoerige weergave van de opnamemethoden 

en onderzoeksgebieden is opgenomen in bijlage 5. 

De karteringen zijn de basis voor de volgende vereiste milieutechnische expertise (milieu-

effectonderzoek, landschapsonderhoudsplan, soortenbescherming van de vakinhoudelijke 

bijdrage en NATURA 2000-compabiliteitsstudie) binnen de goedkeuringsdocumenten volgens 

§ 21 NABEG. 

Het karteringsconcept is opgesteld op basis van een analyse van het habitatpotentieel. Het 

onderzoeksgebied is 300 m aan weerszijden van het geplande tracéverloop en uitgebreid tot 

500 m in gebieden met vogelbeschermingsgebieden. 

Naast het in kaart brengen van de biotooptypen en het controleren of De nieuwe versie van 

het H–habitattype zijn in 2019/ 2020 volgens de vaktechnische opnamemethoden in kaart 

gebracht: 

▪ Bomen met nesten en holtes 

▪ Vleermuizen 

▪ Bevers en otters 

▪ Broedvogels/voedingsgasten 

▪ Nestvogels/trekvogels 

▪ Amfibieën 

▪ Reptielen 

▪ Dagvlinders 

▪ Libellen 
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▪ Terpbouwende mieren 

▪ Vissen 

▪ Planten (FFH-RL bijlage IV-soorten, rode lijst-soorten) 

Het karteringsconcept is gemaakt op basis van de potentiële tracéas uit de documenten 

conform § 8 NABEG en aangevuld met een vergelijking met het tracé in de aanvraag conform 

§ 19 NABEG. In de loop van de verdere definitieve tracévaststelling in de documenten conform 

§ 21 NABEG kunnen er nog veranderingen in het tracémanagement optreden, zodat de 

onderzochte ruimte niet overal gelijkmatig 300 m aan beide zijden van het tracé bedraagt. Voor 

de weergave van de biotooptypen wordt een aanvulling uitgevoerd op de luchtfoto-interpretatie 

van de documenten conform § 8 NABEG en actuele luchtfoto's. Met betrekking tot de fauna-

registratie wordt gecontroleerd of de beschikbare registraties een voldoende basis vormen 

voor de gegevens of in individuele gevallen moeten worden aangevuld door puntsgewijs 

nadere karteringen. 

5.10.3.2 Karteringsrapport 

Het karteringsrapport bevat naast de weergave van het karteringsconcept ook de resultaten 

van de kartering. Naast een overzicht van de bezoeken voor het geruite soortenspectrum 

wordt dit een lijst met soorten en een overzicht voor elke in kaart gebrachte nestvogelsoort per 

in kaart gebracht rustgebied met vermelding van het in kaart gebrachte aantal individuen in 

relatie tot de kalenderweek waarin de kartering plaatsvond. 

De resultaten worden weergegeven in de planbijlagen van het MEB-rapport en van het LBP.  

Het karteringsrapport dient als uitgangspunt voor de volgende rapporten: 

▪ MEB-rapport - Beschermgoed Dieren, planten en de biodiversiteit 

▪ Deskundigenverslag wetgeving bescherming van soorten 

▪ NATURA 2000 compatibiliteits(voor)onderzoeken 

▪ Begeleidingsplan landschapsbeheer 

5.10.4 Overige documenten 

▪ Aanvullende kaartpresentaties (plantekening overzichtsplan met bladdelen 

luchtfotoschema's (M 1:25.000), plantekening luchtfotoschema's (M 1:5.000))) 

▪ Dienstroosters bouwgrond 

▪ Verkeers-/ logistiekconcept 
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cherheit der Bundesrepublik Deutschland 
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